

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月29日
契約業者名	開発技建(株)
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	R5国営越後丘陵公園施設健全度調査業務
業務場所	国営越後丘陵公園
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	健全度調査票の調査図の電子化 一式、令和6年能登半島地震前の展望台事前調査 一式 増工
履行期間(自)	令和 5年 9月23日
履行期間(至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	30,525,000円(税込み)
変更金額	+ 3,399,000円(税込み)
変更後の契約金額	33,924,000円(税込み)
変更理由	・土木設計業委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 健全度調査票の調査図の電子化、令和6年能登半島地震前の展望台事前調査