

新潟県西蒲原郡弥彦村内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
新潟県〔令和7年2月時点〕										
1	新潟県	三条地域振興局 地域整備部	(一)矢作長崎線 県単舗装道補修工事	弥彦村境江	舗装打換え工	約4か月	指名競争入札	舗装	第4四半期	予定時期及び公表 区分の変更
弥彦村〔令和7年1月時点〕										
2	弥彦村		(社会資本整備総合交付金【雪害】) 村道勸穴山崎線ほか 消雪ハイドリフレッシュ工事	勸穴	工事延長 L=187m 散水管更新 L=187m (塩ビ管φ125mm、φ65)	155日		土木	第2四半期	一般会計
3	弥彦村		(社会資本整備総合交付金【雪害】) 村道矢作裏通り線ほか 消雪ハイドリフレッシュ工事	矢作	工事延長 L=166m 散水管更新 L=166m (塩ビ管φ65mm)	145日		土木	第1四半期	一般会計
4	弥彦村		(社会資本整備総合交付金【雪害】) 村道井田一号線ほか消 雪施設更新工事	井田	井戸堀替え N=1 箇所	145日		土木	第1四半期	一般会計
5	弥彦村		(社会資本整備総合交付金)R5 線越分 村道藤見線側溝布設替 え2次工事	美山	工事延長 L=121m自由勾配側溝 [300型各種] L=121.0m	120日		土木	第1四半期	一般会計
6	弥彦村		(社会資本整備総合交付金) 村道藤見線側溝布設替 え工事	美山	工事延長 L=112m自由勾配側溝 [300型各種] L=112.0m	120日		土木	第2四半期	一般会計
7	弥彦村		(社会資本整備総合交付金)R5 線越分 村道勸穴山崎線 区画線整備工事	井田山岸	区画線整備 L=1,020m グリーンベルト L=1,020m	85日		土木	第1四半期	一般会計
8	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】) 社橋修繕	弥彦	橋梁修繕 1橋 塗装塗替え 1式 (支承及び桁)	120日		土木	第3四半期	一般会計
9	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】) 社橋修繕	弥彦	橋梁修繕 1橋 断面修復 1式	60日		土木	第3四半期	一般会計
10	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】)R5 線 越 羽黒戸橋修繕	弥彦	橋梁修繕 1橋 断面修復 1式	60日		土木	第2四半期	一般会計
11	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】) 彌生橋修繕	弥彦	橋梁修繕 1橋 断面修復 1式	60日		土木	第3四半期	一般会計
12	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】) 柿ノ浦橋修繕設計	矢作	橋梁修繕設計 1橋 支承補修、伸縮装置 取替にかか設計	230日		土木	第2四半期	一般会計
13	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】) 城川3号橋修繕設計	麓	橋梁修繕設計 1橋 塗装塗替え、当て板補修、床板補修にかか設計	230日		土木	第2四半期	一般会計
14	弥彦村		(道路メンテナンス事業【更新】) 矢棚橋更新設計	弥彦	橋梁架け替え設計 1橋 BOX及び箱型函渠検討 及び詳細設計 1橋	360日		土木	第4四半期	一般会計
15	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】) R5 線越分 お滝橋修繕設計	弥彦	橋梁修繕設計 1橋 伸縮装置取替、舗装・橋面防水、断面修復にかか設計	150日		土木	第2四半期	一般会計
16	弥彦村		(交通安全対策事業) 浅尾線道路改良	弥彦	道路改良 L=50.0m舗装工 L=50m 法枠工 L=15m	180日		土木	第2四半期	一般会計

新潟県西蒲原郡弥彦村内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
17	弥彦村		(公共施設等適正管理推進事業債【舗装修繕】) 村道麓大戸線 舗装修繕	大戸	工事延長 L=25.0m W= 8.0m 舗装工 208 m ² 区画線工 1.0 式	99日		土木	第3 四半期	一般会計
18	弥彦村		(公共施設等適正管理推進事業債【舗装修繕】) 村道大戸峰見線 舗装修繕	川崎	工事延長 L=66.0m W= 6.8m 舗装工 452 m ² 区画線 1.0 式	80日		土木	第2 四半期	一般会計
19	弥彦村		(緊急自然災害防止対策事業債【法面对策】) 村道弥彦寺泊線法面对策	麓	法面保護工 1 式 法面保護工 A=170 m ² (吹付法砕工)	101日		土木	第3 四半期	一般会計
20	弥彦村		(村単) 走出地内 側溝布設替え	走出	側溝布設替 L=40m自由勾配側溝 [300 型各種] L=40m	75日		土木	第2 四半期	一般会計
21	弥彦村		(村単) 山崎地内側溝布設	山崎	横断水路布設替 L=5m暗渠ボックス [300×400] L=5m	75日		土木	第2 四半期	一般会計
22	弥彦村		(村単) 二松団地中山線道路改良	中山	道路改良 L=40m 舗装工 L=40m 路床工 L=40m	100日		土木	第3 四半期	一般会計
23	弥彦村		川崎地内排水路整備	川崎	側溝布設替え L=38m自由勾配側溝 300 型各種 L=38m	75日		工事	第2 四半期	下水道事業
24	弥彦村		大戸地内引込管推進	大戸	推進及び本管布設替え 1 号マンホール N=1 基 小口径推進工 L=13m	145日		工事	第2 四半期	下水道事業