

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔令和7年2月6日時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢営繕事務所	輪島地方合同庁舎外1件(25)外構その他復旧工事	石川県輪島市	輪島地方合同庁舎:外構改修・給排水設備改修一式 金沢地方検察庁輪島支部:外構改修・給排水設備改修一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	5ヶ月	通常の指名競争	建築工事	第1四半期	余裕期間制度(任意着工方式)
2	国土交通省 北陸地方整備局	河川部	令和6年奥能登豪雨塚田川災害復旧その1工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市	護岸復旧 1式 河道掘削 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月:令和7年3月 一括審査方式(令和6年奥能登豪雨珠洲大谷川災害復旧工事(政府調達協定対象)、令和6年奥能登豪雨町野川水系災害復旧工事(政府調達協定対象)) 災害復旧工事
3	国土交通省 北陸地方整備局	河川部	令和6年奥能登豪雨塚田川災害復旧その2工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市久手川町	砂防堰堤工 1式 コンクリートブロック工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月:令和7年5月 災害復旧工事
4	国土交通省 北陸地方整備局	河川部	令和6年奥能登豪雨町野川水系災害復旧工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市	護岸復旧 1式 河道掘削 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月:令和7年3月 一括審査方式(令和6年奥能登豪雨塚田川災害復旧その1工事(政府調達協定対象)、令和6年奥能登豪雨珠洲大谷川災害復旧工事(政府調達協定対象)) 災害復旧工事
5	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	名舟・深見地区地すべり災害復旧工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市名舟町地先 石川県輪島市深見町地先	斜面对策 1式 (工事発注規模) 30億円以上 50億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月:令和7年3月 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(災害復旧工事グループ1) 災害復旧工事 本案件は、12月19日付けで発注の見通しを公表した「名舟・深見地区地すべり災害復旧工事(政府調達協定対象)」と同一です。
6	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	大野地区地すべり災害復旧工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市大野町地先	斜面对策 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月:令和7年3月 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(災害復旧工事グループ1) 災害復旧工事 本案件は、12月19日付けで発注の見通しを公表した「大野地区地すべり災害復旧工事(政府調達協定対象)」と同一です。

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
7	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	曾々木・浜田地区地すべり災害復旧工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町曾々木地先 石川県輪島市浜田町地先	斜面対策 1式 (工事発注規模) 30億円以上 50億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月:令和7 年3月 余裕期間制度(フ レックス方式) 一括審査方式(災害 復旧工事グループ 1) 災害復旧工事 本案件は、12月19日 付けで発注の見通し を公表した「曾々木・ 浜田地区地すべり災 害復旧工事(政府調 達協定対象)」と同 一です。
8	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区道路復旧その13工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町地先地先 石川県輪島市浜田町地先	道路土工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月:令和7 年3月 余裕期間制度(フ レックス方式) 一括審査方式(災害 復旧工事グループ 1) 災害復旧工事 本案件は、12月19日 付けで発注の見通し を公表した「R6 24 9号輪島地区道路復 旧その13工事(政 府調達協定対象)」 と同一です。
9	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6・7能越道 横地地区道路改良その8工事	石川県輪島市	道路土工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 0国債 余裕期間制度(任意 着手方式) 自治体実績評価型
10	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6能越道 市ノ瀬地区道路改良その8工事	石川県輪島市	地盤改良 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(任意 着手方式) 自治体実績評価型
11	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区道路復旧その12工事	石川県輪島市町野町大川地先	道路土工 1式 法面工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	17ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正(国債) 余裕期間制度(フ レックス方式) 災害復旧工事
12	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6～8 249号珠洲地区道路復旧その5工事	石川県珠洲市仁江地先	道路土工 1式 現場打ち函渠工 1式 トンネル補修工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	17ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正(国債) 余裕期間制度(フ レックス方式) 一括審査方式(R6 ～249号珠洲地 区道路復旧その4工 事、R6～8 249号 珠洲地区道路復旧 その6工事) 災害復旧工事
13	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区法面復旧その11工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市門前町地先外	地すべり対策工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和7 年3月 余裕期間制度(フ レックス方式) 一括審査方式(災害 復旧工事グループ 1) 災害復旧工事

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
14	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区法面復旧その12工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市門前町地先外	地すべり対策工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和7年3月 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(災害復旧工事グループ1) 災害復旧工事
農林水産省 北陸農政局〔令和7年1月時点〕										
15	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 稲舟地区歌波工区集水井工事	石川県輪島市稲舟町地内	集水井工 H=38m 排水ボーリング工 L=120m (工事発注規模:9千万円から1.6億円未満)	約6ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
財務省 北陸財務局〔令和6年10月時点〕										
16	財務省 北陸財務局	管財部管財総括第二課	令和6年度石川県内合同宿舍量水器取替え工事	石川県金沢市平和町 石川県輪島市鳳至町	宿舍:RC造地上7階建 量水器取替え 1棟 宿舍:RC造地上4階建 量水器取替え 1棟	3ヶ月	一般競争入札	管工事	第3四半期	
国土交通省 大阪航空局〔令和7年1月時点〕										
17	国土交通省 大阪航空局		能登ARSR空中線鉄塔避雷針設置工事(仮称)	石川県輪島市三井町	能登ARSR空中線鉄塔2基に避雷針(計8本)を設置する。※令和6年能登半島地震により被害を受けた。	約5ヵ月	一般競争入札	電気通信工事	第3四半期	
18	国土交通省 大阪航空局		能登空港滑走路灯仮設その他工事	石川県輪島市三井町洲衛10番地11-1	舗装改良に伴う滑走路灯等の仮設及び撤去	約7ヵ月	一般競争入札	電気工事	第4四半期	
19	国土交通省 大阪航空局		能登ARSR空中線鉄塔等診断調査	石川県輪島市	能登ARSR空中線鉄塔及び対空通信鉄塔の診断調査	約2ヵ月	一般競争入札	鉄塔診断	第4四半期	
防衛省 近畿中部防衛局〔令和7年1月1日時点〕										
20	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	金沢外(6)倉庫新設電気その他工事	石川県金沢市 石川県輪島市	【金沢駐屯地】 倉庫(S造3階建 約5500㎡)ほか1棟新設に係る電気工事、通信工事 【標準図活用方式 B-3】 【輪島分屯基地】 隊庁舎(RC造2階建 約650㎡)改修に係る電気工事、通信工事 【標準図作成業務一式】	18ヵ月	総合評価方式	電気工事	12月17日	工事規模:1億円以上3億円未満
21	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	金沢外(6)倉庫新設機械工事	石川県金沢市 石川県輪島市	【金沢駐屯地】 倉庫(S造3階建 約5500㎡)新設に係る機械工事 【輪島分屯基地】 隊庁舎(RC造2階建 約650㎡)改修に係る機械工事	21ヵ月	総合評価方式	管工事	12月17日	工事規模:1億円以上3億円未満
石川県〔令和7年1月時点〕										
22	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 CCR-U改修工事	輪島市三井町洲衛 地内	CCR-U蓄電池更新 180セル	120日	指名競争	電気工事	第3四半期	変更(内容)
23	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 照明灯更新工事	輪島市三井町洲衛 地内	構内道路、駐車場照明灯更新N=24灯	120日	指名競争	電気工事	第3四半期	変更(内容)
24	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 駐車場等舗装工事	輪島市三井町洲衛 地内	舗装補修工 A=1400㎡	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
25	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 展望台広場復旧工事	輪島市三井町洲衛 地内	展望台広場復旧工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
26	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 管理用道路修繕工事	輪島市三井町と呂見 地内	管理用道路修繕工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
27	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 消防車庫復旧工事	輪島市三井町洲衛 地内	消防車庫修繕工 N=1式	120日	指名競争	建築一式工事	第3四半期	変更(内容)
28	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 除雪車庫復旧工事	輪島市三井町洲衛 地内	除雪車庫修繕工 N=1式	120日	指名競争	建築一式工事	第3四半期	変更(内容)
29	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 駐車場照明修繕工事	輪島市三井町洲衛 地内	昇降装置修繕工 N=2基	120日	随意契約	電気工事	第3四半期	追加・紙入札(予定)
30	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 県有林道改良事業 河内谷線 局部改良工事	輪島市湯涌曲町 地内	排水施設改良工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
31	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営災害復旧事業 白米地区 災害復旧工事	輪島市白米町	災害復旧工 1式	30日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
32	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県単農地防災事業 西院内地区 応急工事	輪島市西院内町	応急工 1式	60日	随意契約	土木一式工事	第1四半期	発注済
33	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県単農地防災事業 二又地区 応急工事	輪島市門前町白壳	応急工 1式	30日	随意契約	土木一式工事	第1四半期	発注済
34	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県単農地防災事業 小西山地区 応急工事	輪島市西山町	応急工 1式	30日	随意契約	土木一式工事	第1四半期	発注済
35	石川県	奥能登農林総合事務所	県単治山施設整備事業 寺山地区 応急仮工事	輪島市鳳至町	応急工 N=1式	60日	随意契約	土木一式工事	第1四半期	発注済
36	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型)里地区 災害復旧工事	輪島市里町	災害復旧工 1式	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	削除
37	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 町野北部地区 区画整理付帯工事	輪島市町野町大川ほか2	区画整理付帯工 1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
38	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農地災害復旧事業 大川地区 災害復旧工事	輪島市町野町大川ほか3	災害復旧工 1式	240日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
39	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 椎木地区 地すべり防止工事	輪島市門前町椎木	山腹工 N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
40	石川県	奥能登農林総合事務所	県単治山施設整備事業 浦上地区 応急仮工事	輪島市門前町浦上	応急工 N=1式	60日	随意契約	土木一式工事	第2四半期	発注済
41	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)本郷地区 区画整理工事	輪島市門前町内保	区画整理工 A=3.6ha	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
42	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生) 用水路災害復旧事業 堀腰地区 災害復旧工事(輪島市)	輪島市門前町堀腰ほか3	災害復旧工 1式	120日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
43	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)本郷地区 用水機場付帯工事	輪島市門前町内保	用水機場付帯工 1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
44	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)本郷地区 安全施設工事	輪島市門前町内保	安全施設工 1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
45	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生) 用水路災害復旧事業 俊兼、内保地区 災害復旧工事(輪島市)	輪島市門前町俊兼、内保	災害復旧工 1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
46	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生) 用水路災害復旧事業 内保地区 水門復旧工事	輪島市門前町内保	水門製作据付工 1式	150日	指名競争	鋼構造物工事	第3四半期	発注済
47	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 東中尾地区 溪間工事	輪島市東中尾町	溪間工 N=1式	300日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
48	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 林道災害復旧事業 洲衛線 災害復旧工事	輪島市三井町洲衛	道路工 N= 1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
49	石川県	奥能登農林総合事務所	県単治山施設整備事業 二俣地区 応急仮工事	輪島市二俣町	応急工 N=1式	60日	随意契約	土木一式工事	第3四半期	発注済
50	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 町野北部地区 区画整理工事	輪島市町野町西時国	区画整理工 A=5.2ha	180日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
51	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 尾山地区 取水施設工事	輪島市町野町栗蔵	取水施設工 1箇所	90日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
52	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 尾山地区 用水機製作据付工事	輪島市町野町栗蔵	用水機製作据付工 N=2基	360日	一般競争	機械器具設置工事	第4四半期	
53	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生) 農道災害復旧事業 椎木・飯川谷地区 災害復旧工事	輪島市門前町椎木～飯川谷	災害復旧工 1式	300日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
54	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 尾山地区 区画整理工事	輪島市町野町川西	区画整理工 A=12.0ha	270日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
55	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧・災害関連緊急治山事業 猿橋地区 山腹工事	輪島市門前町猿橋	山腹工 N=1式	210日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(内容)
56	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 久手川地区 山腹工事	輪島市久手川町	山腹工 N=1式	210日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
57	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 下山地区 溪間工事	輪島市下山町	溪間工 N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
58	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 下山地区 溪間工事その2	輪島市下山町	溪間工 N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
59	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 下山地区 山腹工事	輪島市下山町	山腹工 N=1式	210日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
60	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木(大広)地区 溪間工事	輪島市門前町栃木	山腹工 N=1式	210日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
61	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木地区 溪間工事	輪島市門前町栃木	溪間工 N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
62	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 麦生野1工区地区 山腹工事その2	輪島市町野町麦生野	山腹工 N=1式	210日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
63	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 内保(伏坂)地区 溪間工事	輪島市門前町内保	溪間工 N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
64	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 山本地区 堤体工事	輪島市山本町	堤体工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
65	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 房田地区 溪間工事	輪島市房田町	溪間工 N=1式	300日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
66	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 房田地区 山腹工事	輪島市房田町	山腹工 N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
67	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 中野屋地区 山腹工事その1	輪島市門前町中野屋	山腹工 N=1式	300日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
68	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 中野屋地区 山腹工事その2	輪島市門前町中野屋	山腹工 N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
69	石川県	奥能登農林総合事務所	地すべり防止事業 縄又地区 地すべり防止工事	輪島市縄又町	ホーリング暗渠工 N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
70	石川県	奥能登農林総合事務所	復旧治山事業 麦生野地区 山腹工事	輪島市町野町麦生野	山腹工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
71	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 麦生野地区 山腹工事	輪島市町野町麦生野	山腹工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
72	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 一乗地区 山腹工事	輪島市深見町一乗	山腹工 N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
73	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 麦生野1工区地区 山腹工事	輪島市町野町麦生野	山腹工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
74	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木1工区地区 地すべり防止工事	輪島市門前町栃木	地すべり防止工 N=1式	120日	指名競争	さく井工事	第4四半期	
75	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木1工区地区 山腹工事	輪島市門前町栃木	山腹工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
76	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木2工区地区 地すべり防止工事	輪島市門前町栃木	地すべり防止工 N=1式	120日	指名競争	さく井工事	第4四半期	
77	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木2工区地区 山腹工事	輪島市門前町栃木	山腹工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
78	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木3工区地区 地すべり防止工事	輪島市門前町栃木	地すべり防止工 N=1式	210日	指名競争	さく井工事	第4四半期	
79	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木3工区地区 山腹工事	輪島市門前町栃木	山腹工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
80	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木(北)1工区地区 地すべり防止工事	輪島市門前町栃木	地すべり防止工 N=1式	120日	指名競争	さく井工事	第4四半期	
81	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木(北)2工区地区 地すべり防止工事	輪島市門前町栃木	地すべり防止工 N=1式	210日	指名競争	さく井工事	第4四半期	
82	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木(北)3工区地区 地すべり防止工事	輪島市門前町栃木	地すべり防止工 N=1式	210日	指名競争	さく井工事	第4四半期	
83	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木(大広)地区 山腹工事	輪島市門前町栃木	山腹工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
84	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 林道災害復旧事業 洲衛線 災害復旧工事その2	輪島市三井町洲衛	道路工 N= 1式	180日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
85	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 洲衛地区 山腹工事	輪島市三井町洲衛	山腹工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
86	石川県	水産課	令和6年度 水産環境整備事業 門前地区 自動海洋観測ブイ設置工事	輪島市輪島市門前町地先	自動海洋観測ブイ設置 N=1基	60日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
87	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1222号・1223号 二級河川ハヶ川 河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市門前町田村 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=492m	300日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
88	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1271号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事	輪島市熊野町 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=373m	300日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
89	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1306号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事	輪島市水守町～小伊勢町 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=552m	300日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
90	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1307号・1308号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市長井町～房田町 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=300m	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
91	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1181号・1182号・1183号 二級河川南志見川 河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市里町～小田屋町 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=654m	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
92	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1361・1362号 二級河川町野川 河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市町野町桶戸～栗蔵 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=360m	300日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
93	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(輪島崎町地区 応急工事)	輪島市輪島崎町～光浦町 地内	切土工V=15000m3	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
94	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(下山町地区 応急工事)(法面工)	輪島市下山町	モルタル吹付工A=2000m2	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
95	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島浦上線 道路災害防除(防災・減災)工事(法面工)	輪島市大沢町	法面工(ロープ掛工)N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
96	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 市道まがき線 道路災害復旧工事(おさよトンネル 応急工事)	輪島市門前町和田～大滝 地内	覆工取壊し N=3スパン 防護プロテクター工 N=1式	130日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
97	石川県	奥能登土木総合事務所	きだん谷地川 通常砂防工事(管理用道路工)	輪島市横地町 地内	土工V=3000m3	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
98	石川県	奥能登土木総合事務所	岩出 急傾斜地崩壊対策工事(法面1工区)	輪島市横地町 地内	【ICT施工工事】法枠工A=230m2、鉄筋挿入工N=109本(余裕期間対象工事)	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
99	石川県	奥能登土木総合事務所	岩出 急傾斜地崩壊対策工事(法面2工区)	輪島市横地町 地内	【ICT施工工事】法枠工A=200m2、鉄筋挿入工N=97本(余裕期間対象工事)	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
100	石川県	奥能登土木総合事務所	河井地区 県単緊急土砂災害復旧工事	輪島市三井町興徳寺 地内外	崩土除去工N=1式、大型土のう工N=1式	240日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
101	石川県	奥能登土木総合事務所	鶴巣地区 県単緊急土砂災害復旧工事	輪島市小田屋町 地内外	崩土除去工N=1式、大型土のう工N=1式	240日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
102	石川県	奥能登土木総合事務所	町野地区 県単緊急土砂災害復旧工事	輪島市町野町川西 地内外	崩土除去工N=1式、大型土のう工N=1式	240日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
103	石川県	奥能登土木総合事務所	鳳至地区 県単緊急土砂災害復旧工事	輪島市光浦町 地内外	崩土除去工N=1式、大型土のう工N=1式	240日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
104	石川県	奥能登土木総合事務所	門前地区 県単緊急土砂災害復旧工事	輪島市門前町座礮 地内外	崩土除去工N=1式、大型土のう工N=1式	240日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
105	石川県	奥能登土木総合事務所	上里 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市里町 地内	横ボーリング工(地表)L=1, 100m(N=26本)	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
106	石川県	奥能登土木総合事務所	仁行 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市三井町仁行 地内	横ボーリング工(地表)L=200m(N=4本)	60日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
107	石川県	奥能登土木総合事務所	下縄又 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市縄又町 地内	横ボーリング工(地表)L=1, 200m(N=24本)	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
108	石川県	奥能登土木総合事務所	二俣 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市二俣町 地内	横ボーリング工(地表)L=1, 400m(N=28本)	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
109	石川県	奥能登土木総合事務所	小田屋 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市小田屋町 地内	横ボーリング工(地表)L=1, 145m(N=17本)	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
110	石川県	奥能登土木総合事務所	中尾 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市門前町浦上 地内	横ボーリング工(地表)L=1, 800m(N=36本)	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
111	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 輪島港 泊地(－3.0m・－4.0m)港湾災害復旧工事(応急工事)	輪島市鳳至町 地内	泊地浚渫工 A=20530m2	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
112	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 鹿礁漁港 災害復旧工事(物揚場(25))(応急仮工事)	輪島市門前町鹿礁 地内	仮設平地・通路工 N=1式	60日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
113	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 港湾維持補修工事	輪島市河井町 地内	駐車場整地工N=1式	60日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
114	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 外 道路災害復旧工事(応急工事その1)	輪島市門前町浦上 地内 外	応急工事 N=17箇所	330日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
115	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 外 道路災害復旧工事(応急工事その2)	輪島市町野町北円山 地内 外	応急工事 N=18箇所	330日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
116	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島浦上線 外 道路災害復旧工事(応急工事)	輪島市西二又町 地内 外	応急工事 N=10箇所	330日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
117	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線 外 道路災害復旧工事(応急工事)	輪島市三井町長沢 地内 外	応急工事 N=13箇所	330日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
118	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道五十里深見線 道路災害復旧工事(応急工事)	輪島市深見町 地内	応急工事 N=4箇所	330日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
119	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道穴水門前線 外 道路災害復旧工事(応急工事)(法面工)	輪島市門前町能納屋 地内 外	応急工事 N=4箇所	330日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
120	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 外 道路災害復旧工事(応急工事)(法面工その2)	輪島市町野町徳成谷内 地内 外	応急工事 N=12箇所	330日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
121	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島浦上線 外 道路災害復旧工事(応急工事)(法面工)	輪島市上山町 地内 外	応急工事 N=7箇所	330日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
122	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線 外 道路災害復旧工事(応急工事)(法面工)	輪島市三井町本江 地内 外	応急工事 N=3箇所	330日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
123	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道五十里深見線 外 道路災害復旧工事(応急工事)(法面工)	輪島市深見町 地内 外	応急工事 N=2箇所	330日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
124	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 外 道路災害復旧工事(応急工事その4)	輪島市門前町浦上地内 外	応急工事 N=16箇所	270日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
125	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 外 道路災害復旧工事(応急工事その3)	輪島市町野町徳成地内 外	応急工事 N=7箇所	270日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
126	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島富来線 外 道路災害復旧工事(応急工事)	輪島市滝又町地内 外	応急工事 N=7箇所	270日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
127	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道滝又三井線 外 道路災害復旧工事(応急工事)	輪島市三井町長沢地内	応急工事 N=5箇所	270日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
128	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 外 道路災害復旧工事(応急工事)(舗装工)	輪島市三井町小泉 地内 外	欠損部補修工 w=200t	300日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
129	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道輪島浦上線 外 道路災害復旧工事(応急工事)(舗装工)	輪島市西二又町 地内 外	欠損部補修工 w=170t	300日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
130	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道輪島山田線 外 道路災害復旧工事(応急工事)(舗装工)	輪島市三井町本江 地内 外	欠損部補修工 w=60t	300日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
131	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道珠洲里線 外 道路災害復旧工事(応急工事)(舗装工)	輪島市町野町鈴屋 地内 外	欠損部補修工 w=300t	300日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
132	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 一般国道249号 外 道路災害復旧工事(応急工事)(舗装工)	輪島市門前町浦上 地内 外	欠損部補修工 w=235t	300日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
133	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道穴水門前線 外 道路災害復旧工事(応急工事)(舗装工)	輪島市門前町平 地内 外	欠損部補修工 w=200t	300日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
134	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1311号・1312号・1313号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市山本町～長井町 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=280m	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
135	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1358号 二級河川塚田川 河川災害復旧工事	輪島市久手川町 地内	護岸工L=220m	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
136	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1367号 二級河川町野川 河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市町野町徳成～町野町真久 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=430m	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
137	石川県	奥能登土木総合事務所	6災409号 輪島港 4号さん橋 港湾災害復旧工事	輪島市海士町 地内	【復旧・復興JV対象工事】本体工L=80m	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	削除
138	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1950号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(輪島崎町地区)(法面工)	輪島市輪島崎町～光浦町 地内	法面工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
139	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(大沢地区改良工)	輪島市大沢町	仮設道路工N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
140	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(大沢地区改良工その2)	輪島市大沢町	崩土除去工V=6000m3	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
141	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1942号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事	輪島市門前町浦上	大型ブロック積工A=77m2	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
142	石川県	奥能登土木総合事務所	6災2158号 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事	輪島市門前町浦上	大型ブロック積工A=294m2	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
143	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1941号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)	輪島市西二又町	舗装打換工A=2300m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
144	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1944号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)	輪島市上大沢町	舗装打換工A=2700m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
145	石川県	奥能登土木総合事務所	6災2159号 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(改良工)	輪島市門前町浦上	大型ブロック積工A=35m2	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
146	石川県	奥能登土木総合事務所	6災2163号 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(改良工)	輪島市門前町西円山	大型ブロック積工A=132m2	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
147	石川県	奥能登土木総合事務所	6災2165号 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(改良工)	輪島市門前町浦上	大型ブロック積工A=51m2	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
148	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1951号 主要地方道 輪島浦上線 道路災害復旧工事(改良工)	輪島市門前町浦上	大型ブロック積工A=218m2	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
149	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1951号 主要地方道 輪島浦上線 道路災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町浦上	吹付砕工L=68m	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
150	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1964号 主要地方道 輪島浦上線 道路災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町浦上	吹付砕工L=262m	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
151	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1965号 主要地方道 輪島浦上線 道路災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町浦上	吹付砕工L=187m	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
152	石川県	奥能登土木総合事務所	6災6001号 市道まがき線 道路災害復旧工事(おさよトンネル 応急工事)(照明工)	輪島市門前町和田～大滝 地内	トンネル照明器具取付 N=12台 ケーブル及び電線配線 N=480m	220日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
153	石川県	奥能登土木総合事務所	6災6001号 市道まがき線 道路災害復旧工事(おさよトンネル 応急工事その2)	輪島市門前町和田～大滝 地内	覆工取壊し N=7スパン	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
154	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1207号 二級河川仁岸川 河川災害復旧工事	輪島市門前町馬場～入山 地内	護岸工L=66m	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
155	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1220号 二級河川南川 河川災害復旧工事	輪島市門前町南～中田 地内	護岸工L=33m	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
156	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1305号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事	輪島市堀町～水守町 地内	護岸工L=30m	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
157	石川県	奥能登土木総合事務所	きだん谷地川 通常砂防工事(管理用道路2工区)	輪島市横地町 地内	土工V=3000m3	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	削除
158	石川県	奥能登土木総合事務所	門前地区 県単緊急土砂災害復旧工事(その2)	輪島市門前町鹿磯 地内外	崩土除去工N=1式、大型土のう工N=1式	240日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
159	石川県	奥能登土木総合事務所	町野地区 県単緊急土砂災害復旧工事(その2)	輪島市町野町川西 地内外	崩土除去工N=1式、大型土のう工N=1式	240日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
160	石川県	奥能登土木総合事務所	6災425号 輪島港 泊地(ー3.0m) 港湾災害復旧工事	輪島市海士町 地内	泊地浚渫A=18.270m2	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
161	石川県	奥能登土木総合事務所	6災412号 輪島港 5号物揚場 港湾災害復旧工事(応急仮工事)	輪島市輪島崎町 地内	上部工取壊し工 L=127m	60日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
162	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 緊急港湾補修工事(仮舗装工)	輪島市輪島崎町 地内	仮舗装工N=1式	60日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
163	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道輪島富来線 道路災害復旧工事(応急工事)	輪島市別所谷町 地内 外	応急工事 N=5箇所	270日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
164	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道輪島富来線 道路災害復旧工事(応急工事) (法面工)	輪島市滝又町 地内 外	応急工事 N=4箇所	270日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
165	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 一般県道滝又三井線 外 道路災害復旧工事(応急工事) (法面工)	輪島市三井町長沢 地内 外	応急工事 N=4箇所	240日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
166	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道珠洲里線 外 道路災害復旧工事(応急工事) (舗装工その2)	輪島市町野町鈴屋 地内 外	欠損部補修工 w=450t	240日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
167	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道珠洲里線 道路災害復旧工事(応急工事)	輪島市町野町川西～里町 地内	災害応急復旧 N=1式	240日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
168	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1633号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事 (法面工)	輪島市門前町能納屋 地内	吹付杵工 A=553m2、かご工 L=315m	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
169	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1633号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事 (舗装工)	輪島市門前町能納屋 地内	舗装打換工 L=287m	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
170	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1972号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(そ の1)	輪島市下山町	軽量盛土工L=120m	210日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
171	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1972号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(そ の2)	輪島市下山町	軽量盛土工L=120m	210日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
172	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11708号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(概 略発注対象工事)	輪島市門前町浦上	大型ブロック積工L=230m	450日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
173	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1202号 二級河川仁岸川 河川災害復旧工事	輪島市門前町馬渡 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=152m	210日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
174	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1233号 二級河川ハヶ川 河川災害復旧工事(合併入 札)	輪島市門前町和田～走出 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=640m	210日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
175	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1282号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(合併 入札)	輪島市三井町新保 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=564m	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
176	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1366号 二級河川町野川 河川災害復旧工事(合併入 札)	輪島市町野町麦生野～町野町北円山 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=500m	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
177	石川県	奥能登土木総合事務所	6災402号・404号・436号 輪島港 港湾災害復旧工事(概 略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	【復旧・復興JV対象工事】本体工L=120m 本体工L =95m 本体工L=38.5m	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
178	石川県	奥能登土木総合事務所	6災402号 輪島港 2号物揚場 港湾災害復旧工事	輪島市輪島崎町 地内	【復旧・復興JV対象工事】本体工L=95m	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
179	石川県	奥能登土木総合事務所	6災408号・409号 輪島港 港湾災害復旧工事(概略発注対 象工事)	輪島市海士町 地内	本体工L=70m 本体工L=80m	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
180	石川県	奥能登土木総合事務所	6災425号 輪島港 泊地(ー3. 0m) 港湾災害復旧工事(その2)	輪島市海士町 地内	【復旧・復興JV対象工事】泊地浚渫A=13, 380m2	90日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
181	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11627号 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市三井町長沢 地内	土工 V=23100m3	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
182	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9424号 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(その1)	輪島市三井町長沢 地内	土工 V=27000m3	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
183	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9424号 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(その2)	輪島市三井町長沢 地内	土工 V=18000m3	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
184	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9424号 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(その3)	輪島市三井町長沢 地内	土工 V=20000m3	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
185	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9438号 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市熊野町 地内	法枠工 A=7999m2	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
186	石川県	奥能登土木総合事務所	6災2018号 主要地方道珠洲里線 道路災害復旧工事(その1)	輪島市町野町鈴屋 地内	【復旧・復興JV対象工事】ブロック積工 L=93m	180日	一般競争	舗装工事	第3四半期	削除
187	石川県	奥能登土木総合事務所	6災2018号 主要地方道珠洲里線 道路災害復旧工事(その2)	輪島市町野町鈴屋 地内	【復旧・復興JV対象工事】ブロック積工 L=93m	180日	一般競争	舗装工事	第3四半期	削除
188	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1628号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町別所～平 地内	【復旧・復興JV対象工事】歩道舗装工 L=660m 擁壁工 L=220m	150日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
189	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9445号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事(擁壁工その1)	輪島市門前町内保～栃木 地内	L型擁壁工L=246m	90日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
190	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9445号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事(擁壁工その2)	輪島市門前町内保～栃木 地内	L型擁壁工L=246m	90日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
191	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1972号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(法面工)	輪島市下山町	鉄筋挿入工A=700m2	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
192	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1238号 二級河川ハケ川 河川災害復旧工事	輪島市門前町道下 地内	護岸工L=100m	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
193	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1253号 二級河川浦上川 河川災害復旧工事	輪島市浦上 地内	護岸工L=100m	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
194	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 二級河川西二又川 河川災害復旧工事	輪島市上大沢町 地内	護岸工L=100m	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
195	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1310号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事	輪島市長井町 地内	護岸工L=94m	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
196	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1314号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事	輪島市房田町 地内	護岸工L=137m	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
197	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1315号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事	輪島市房田町 地内	護岸工L=91m	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
198	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1316号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事	輪島市下黒川町 地内	護岸工L=127m	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
199	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1356号 二級河川仁行川 河川災害復旧工事	輪島市三井町仁行 地内	護岸工L=40m	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
200	石川県	奥能登土木総合事務所	情報基盤緊急整備工事(無線設備工)	輪島市河井町 地内	水位計更新工N=1式	180日	指名競争	電気通信工事	第3四半期	発注済
201	石川県	奥能登土木総合事務所	石休場 地すべり対策工事(ボーリング工)	輪島市石休場町 地内	横ボーリング工L=280m	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
202	石川県	奥能登土木総合事務所	河井地区 県単緊急土砂災害復旧工事(その2)	輪島市三井町興徳寺 地内外	崩土除去工N=1式、大型土のう工N=1式	240日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
203	石川県	奥能登土木総合事務所	門前地区 県単緊急土砂災害復旧工事(その3)	輪島市門前町鹿磯 地内外	崩土除去工N=1式、大型土のう工N=1式	240日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
204	石川県	奥能登土木総合事務所	門前地区 県単緊急土砂災害復旧工事(その4)	輪島市門前町鹿磯 地内外	崩土除去工N=1式、大型土のう工N=1式	240日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
205	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9423号 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工)	輪島市三井町小泉～長沢 地内	斜面对策工 L=50m	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
206	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9424号 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工)	輪島市三井町長沢 地内	斜面对策工 L=30m	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
207	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1686号 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事	輪島市三井町漆原 地内	舗装打換工 L=85m	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
208	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1687号 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事	輪島市三井町漆原 地内	舗装打換工 L=304m	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
209	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1688号 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事	輪島市三井町小泉 地内	舗装打換工 L=277m	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
210	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1689号 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事	輪島市三井町小泉 地内	舗装打換工 L=170m	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
211	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1691号 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事	輪島市三井町小泉 地内	舗装打換工 L=100m	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
212	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道 249号 道路修繕工事	輪島市河井町 地内 外	道路修繕工事 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
213	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1629号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町平 地内	歩道舗装工 L=215m	90日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
214	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1630号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町平 地内	歩道舗装工 L=118m	90日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
215	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1629号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事 (舗装工)	輪島市門前町平 地内	舗装打換工 L=160m	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
216	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1630号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事 (舗装工)	輪島市門前町平 地内	舗装打換工 L=118m	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
217	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1628号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事 (舗装工)	輪島市門前町別所～平 地内	舗装打換工 L=225m	150日	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
218	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1632号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町二又川 地内	補強土壁工 L=30m、L型擁壁工 L=48m	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
219	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1632号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事 (舗装工)	輪島市門前町二又川 地内	舗装打換工 L=296m	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
220	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1847号 一般国道249号 道路災害復旧工事	輪島市門前町黒島町 地内	歩道舗装工 L=480m	90日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
221	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1847号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工 その1)	輪島市門前町黒島町 地内	舗装打換工 L=480m	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
222	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1847号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工 その2)	輪島市門前町黒島町 地内	舗装打換工 L=240m	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	削除
223	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1846号 一般国道249号 道路災害復旧工事	輪島市門前町道下 地内	歩道舗装工 L=199m	90日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
224	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1846号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)	輪島市門前町道下 地内	舗装打換工 L=199m	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
225	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9446号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町本市 地内	大型ブロック積工 A=304m2 歩道工L=132m	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
226	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9446号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事 (舗装工)	輪島市門前町本市 地内	舗装打換工 L=191m	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
227	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11705号-3工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧 工事(概略発注対象工事)	輪島市上大沢町	道路復旧工N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
228	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11703号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(そ の1)(概略発注対象工事)	輪島市大沢町	大型ブロック積工L=240m	210日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
229	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11703号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(そ の2)(概略発注対象工事)	輪島市大沢町	大型ブロック積工L=240m	210日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
230	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11703号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(そ の3)(概略発注対象工事)	輪島市大沢町	大型ブロック積工L=240m	210日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
231	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号-4工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市光浦町	波返し擁壁工 V=380m3	180日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
232	石川県	奥能登土木総合事務所	6災6001号 市道まがき線 道路災害復旧工事(おさよトンネル1工区)	輪島市門前町和田～大滝 地内	トンネル復旧 L=700m	210日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
233	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1208号 二級河川仁岸川 河川災害復旧工事	輪島市門前町滝町 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=130m	210日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
234	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1234号 二級河川ハヶ川 河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市門前町広瀬～高根尾 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=280m	210日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
235	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1272号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事	輪島市三井町市ノ坂 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=348m	180日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
236	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1190号 二級河川南志見川 河川災害復旧工事	輪島市里町 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=200m	180日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
237	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1192号 二級河川南志見川 河川災害復旧工事	輪島市東院内町 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=360m	210日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
238	石川県	奥能登土木総合事務所	長沢3号 災害関連緊急地すべり対策事業(土工)	輪島市三井町興徳寺 地内	土工N=1式、グラウンドアンカー工N=1式、法枠工(鉄筋挿入)N=1式	690日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
239	石川県	奥能登土木総合事務所	弥生町 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工)	輪島市河井町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	690日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
240	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 鬼屋川 災害復旧工事(護岸工)	輪島市門前町鬼屋 地内	護岸工N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
241	石川県	奥能登土木総合事務所	6災418号・419号・420号 輪島港 港湾災害復旧工事	輪島市海士町 地内	本体工L=59m 本体工L=170m 本体工L=90m	240日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
242	石川県	奥能登土木総合事務所	6災420号 輪島港 9号物揚場 港湾災害復旧工事	輪島市海士町 地内	本体工L=90m	90日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
243	石川県	奥能登土木総合事務所	6災401号・407号・410号 輪島港 港湾災害復旧工事	輪島市鳳至町 地内	本体工L=117m、上部工L=117m 本体工L=26m 本体工L=72.5m	240日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
244	石川県	奥能登土木総合事務所	6災410号 輪島港 14号物揚場 港湾災害復旧工事	輪島市海士町 地内	【復旧・復興JV対象工事】本体工L=72.5m	90日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
245	石川県	奥能登土木総合事務所	6災403号 輪島港 1号さん橋 港湾災害復旧工事	輪島市輪島崎町 地内	【復旧・復興JV対象工事】本体工L=96.5m	180日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
246	石川県	奥能登土木総合事務所	6災418号 輪島港 8号物揚場 港湾災害復旧工事	輪島市海士町 地内	【復旧・復興JV対象工事】本体工L=59m	90日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
247	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市三井町市ノ坂～三井町新保 地内	【復旧・復興JV対象工事】擁壁工 L=80m	180日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
248	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9422号 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市三井町小泉 地内	【復旧・復興JV対象工事】擁壁工 L=219m	180日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
249	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9426号 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市三井町本江 地内	斜面对策工 L=150m	180日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
250	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市三井町本江 地内	【復旧・復興JV対象工事】斜面对策工 L=120m	180日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
251	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市熊野町 地内	【復旧・復興JV対象工事】斜面对策工 L=50m	180日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
252	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9427号 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市熊野町 地内	【復旧・復興JV対象工事】擁壁工 L=57m	180日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
253	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市熊野町 地内	【復旧・復興JV対象工事】斜面对策工 L=50m	180日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
254	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市市ノ瀬町～西脇町 地内	【復旧・復興JV対象工事】ブロック積工 L=30m	180日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
255	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市西脇町～山ノ上町 地内	補強土壁工 L=110m	180日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
256	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市山ノ上町～石休場町 地内	【復旧・復興JV対象工事】斜面对策工 L=80m	180日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
257	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9443号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町荒屋 地内	【復旧・復興JV対象工事】斜面对策工 L=110m	180日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
258	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11708号-13工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)	輪島市門前町浦上	舗装打換工A=2330m2	120日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
259	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11806号-7工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(舗装工)	輪島市門前町浦上	舗装打換工A=605m2	120日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
260	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11806号-9工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(舗装工)	輪島市門前町浦上	舗装打換工A=1400m2	120日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
261	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-1工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(舗装工)	輪島市門前町西円山	舗装打換工A=1900m2	120日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
262	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-11工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(舗装工)	輪島市門前町浦上	舗装打換工A=1200m2	120日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
263	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11708号-4工区 主要地方道 輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)	輪島市門前町浦上	舗装打換工A=1160m2	120日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
264	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11807号-1工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市上山町	吹付杵工A=1030m2	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
265	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-5工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事	輪島市門前町浦上	大型ブロック積工L=20m	150日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
266	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-9工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事	輪島市門前町浦上	大型ブロック積工L=60m	150日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
267	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-8工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事	輪島市門前町浦上	大型ブロック積工L=20m	150日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
268	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11708号-5工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事	輪島市門前町浦上	排水工L=300m	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
269	石川県	奥能登土木総合事務所	6災6001号 市道まがき線 道路災害復旧工事(おさよトンネル 応急工事その3)	輪島市門前町和田～大滝 地内	覆工取壊し N=1式 インバート取壊し N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
270	石川県	奥能登土木総合事務所	6災6001号 市道まがき線 道路災害復旧工事(おさよトンネル)(照明工)	輪島市門前町和田～大滝 地内	トンネル照明器具取付 N=1式	360日	指名競争	電気工事	第4四半期	
271	石川県	奥能登土木総合事務所	和田 地すべり対策工事(伐木工)	輪島市門前町和田 地内	伐木工N=1式、大型土のう設置N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
272	石川県	奥能登土木総合事務所	和田 地すべり対策工事(ボーリング工)	輪島市門前町和田 地内	横ボーリング工L=350m	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
273	石川県	奥能登土木総合事務所	岩出 急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工)	輪島市横地町 地内	重力式擁壁工L=70m	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
274	石川県	奥能登土木総合事務所	菟沢 急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工)	輪島市横地町 地内	重力式擁壁工L=100m	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
275	石川県	奥能登土木総合事務所	赤崎 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市門前町赤崎町 地内	横ボーリング工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	時期(変更)
276	石川県	奥能登土木総合事務所	地原 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市門前町地原 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
277	石川県	奥能登土木総合事務所	大野1 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市大野町 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
278	石川県	奥能登土木総合事務所	大野2 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市大野町 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
279	石川県	奥能登土木総合事務所	広江元地 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市町野町広江 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
280	石川県	奥能登土木総合事務所	宮田 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市門前町浦上 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
281	石川県	奥能登土木総合事務所	房田 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市房田町 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
282	石川県	奥能登土木総合事務所	鹿礪 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工その2)	輪島市門前町鹿礪 地内	水抜ボーリング工 N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
283	石川県	奥能登土木総合事務所	鹿礪 災害関連緊急地すべり対策事業(法面1工区)	輪島市門前町鹿礪 地内	グラウンドアンカー工N=1式、法枠工(鉄筋挿入)N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
284	石川県	奥能登土木総合事務所	鹿礪 災害関連緊急地すべり対策事業(法面2工区)	輪島市門前町鹿礪 地内	グラウンドアンカー工N=1式、法枠工(鉄筋挿入)N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
285	石川県	奥能登土木総合事務所	鹿礪 災害関連緊急地すべり対策事業(土工)	輪島市門前町鹿礪 地内	土工N=1式	690日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
286	石川県	奥能登土木総合事務所	房田 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工その2)	輪島市房田町 地内	水抜ボーリング工 N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
287	石川県	奥能登土木総合事務所	杉平3号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工)	輪島市杉平町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	690日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
288	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8154号 鹿礪急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町鹿礪 地内	グラウンドアンカー工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
289	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8159号 小峰山急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市河井町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
290	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎2急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市輪島崎町 地内	擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
291	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8174号 杉平3号急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市杉平町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
292	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8177号 里急傾斜地2 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市里町 地内	擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
293	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8196号 杉平急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市杉平町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
294	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎2急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市輪島崎町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
295	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8241号 小谷屋川 災害復旧工事(護岸工)	輪島市門前町日野尾 地内	護岸工N=1式	240日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
296	石川県	奥能登土木総合事務所	6災407号 輪島港 12号物揚場 港湾災害復旧工事	輪島市海士町 地内	本体工L=26m	90日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	削除
297	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 鹿礪漁港 災害復旧工事(船揚場(6)(41))(応急仮工事)	輪島市門前町鹿礪 地内	仮設船揚場工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
298	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9425号 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市熊野町 地内	斜面対策工 L=25m	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
299	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市横地町 地内	L型擁壁工 L=18m	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	削除
300	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事	輪島市三井町洲衛 地内	斜面对策工 L=10m	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
301	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1503号 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事	輪島市三井町洲衛 地内	舗装打換工 L=172m	90日	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
302	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1505号 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事	輪島市三井町洲衛 地内	舗装打換工 L=190m	90日	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
303	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1506号 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事	輪島市三井町洲衛 地内	舗装打換工 L=64m	90日	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
304	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1507号 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事	輪島市三井町洲衛 地内	舗装打換工 L=153m	90日	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
305	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 ハヶ川ダム災害復旧工事(管理道路工)	輪島市地原 地内 外	舗装工 A=1500m2	120日	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
306	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1621号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事 (舗装工)	輪島市門前町原 地内	舗装打換工 L=253m	90日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
307	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1623号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町荒屋 地内	大型ブロック積工A=79m2	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
308	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1625号・1626号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事(舗装工)	輪島市門前町荒屋 地内	舗装打換工 L=75m	90日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
309	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1627号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町別所 地内	擁壁工 A=73m2	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
310	石川県	営繕課	宮川県営住宅団地解体工事(1号棟)	輪島市宅田町 地内	RC造5階建、延床面積1110m2の解体	180日	一般競争	解体工事	第4四半期	変更(内容)
311	石川県	営繕課	宮川県営住宅団地解体工事(2号棟)	輪島市宅田町 地内	RC造5階建、延床面積1110m2の解体	180日	一般競争	解体工事	第4四半期	追加
312	石川県	営繕課	宮川県営住宅団地解体工事(3号棟)	輪島市宅田町 地内	RC造5階建、延床面積1709m2の解体	180日	一般競争	解体工事	第4四半期	追加
313	石川県	営繕課	門前高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事	輪島市門前町字広岡 地内	体育館の災害復旧	240日	指名競争	建築一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
314	石川県	営繕課	輪島高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事	輪島市河井町 地内	教室棟等の災害復旧	90日	指名競争	建築一式工事	第4四半期	削除
315	石川県	営繕課	能登北部保健福祉センター令和6年能登半島地震災害復旧工事	輪島市鳳至町畠田 地内	施設の災害復旧	90日	指名競争	建築一式工事	第4四半期	削除

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
316	石川県	営繕課	輪島漆芸技術研修所令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	輪島市釜屋谷町 地内	施設の災害復旧	150日	指名競争	建築一式工事	第4四半期	災害査定前
317	石川県	営繕課	輪島漆芸技術研修所令和6年能登半島地震災害復旧工事(電気設備)	輪島市釜屋谷町 地内	施設の災害復旧	150日	指名競争	電気工事	第4四半期	災害査定前
318	石川県	営繕課	輪島漆芸技術研修所令和6年能登半島地震災害復旧工事(機械設備)	輪島市釜屋谷町 地内	施設の災害復旧	150日	指名競争	管工事	第4四半期	災害査定前
319	石川県	県立学校	輪島高等学校グラウンド地震災害復旧工事	輪島市河井町 地内	グラウンド修繕	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
320	石川県	県立学校	門前高等学校污水管迂回等工事	輪島市門前町 地内	污水管経路変更	30日	随意契約	管工事	第2四半期	発注済
321	石川県	会計課	輪島警察署庁舎令和6年能登半島地震災害復旧工事(外構等)	輪島市杉平町 地内	舗装等、給排水管等の復旧工事	60日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	発注済
322	石川県	会計課	輪島警察署職員共同宿舍改修工事	輪島市杉平町 地内	内装等、設備等の改修工事	60日	指名競争	建築一式工事	第3四半期	発注済
323	石川県	会計課	輪島警察署浦上駐在所解体工事	輪島市門前町浦上 地内	木造2階建て延べ床面積88m2等の解体工事	90日	指名競争	解体工事	第3四半期	発注済
324	石川県	会計課	輪島警察署庁舎自家発電設備移設等工事	輪島市杉平町 地内	電気設備の改修	90日	指名競争	建築一式工事	第3四半期	発注済
325	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	輪島市ほか	交通信号機整備等工事	78日	一般競争	電気工事	第1四半期	発注済
輪島市〔令和6年12月24日時点〕										
326	輪島市	農林水産課	令和6年度 松くい虫伐倒駆除(春)業務	門前町池田 外	衛生伐(くん蒸):V=50m3	90日間	指名	その他	第1四半期	発注済
327	輪島市	農林水産課	令和6年度 公有林整備事業 間伐業務	三井町三洲穂	間伐:A=5.6ha	120日間	指名	その他	第3四半期	発注済
328	輪島市	農林水産課	令和6年度 松くい虫伐倒駆除(秋)業務	門前町池田 外	衛生伐(くん蒸):V=50m3	90日間	指名	その他	第3四半期	発注済
329	輪島市	農林水産課	令和6年度 松くい虫防除(樹幹注入)業務	門前町池田 外	薬剤注入:N=250本	90日間	指名	その他	第3四半期	発注済
330	輪島市	農林水産課	輪島市かやぶきの郷コミュニティ施設茅葺庵災害復旧工事	三井町小泉	建物修繕工事:N=1式、外構工事:N=1式	150日間	一般	建築	第4四半期	変更
331	輪島市	農林水産課	市単荒地復旧工事(石休場町)	石休場町	土工:N=1式、法面整形王:A=120㎡、法面保護工:A=120㎡(モルタル吹付工)	120日間	指名	とび・土工	第3四半期	発注済
332	輪島市	農林水産課	市単荒地復旧工事(石休場町)その2	石休場町	土工:N=1式、法面整形王:A=50㎡、法面保護工:A=50㎡(モルタル吹付工)	120日間	指名	とび・土工	第3四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
333	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(三井町市ノ坂)	三井町市ノ坂	土工:N=1式、法面整形王:A=170㎡、法面保護工: A=170㎡(植生マット工)	120日間	指名	とび・土工	第3四半期	発注済
334	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(門前町勝田)	門前町勝田	土工:N=1式、法面整形王:A=40㎡、法面保護工:A=40 ㎡(植生マット工)	120日間	指名	とび・土工	第3四半期	発注済
335	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(門前町浦上)	門前町浦上	土工:N=1式、法面整形王:A=160㎡、法面保護工: A=160㎡(植生マット工)	90日間	指名	とび・土工	第4四半期	追加
336	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(大野町)	大野町	土工:N=1式、法面整形王:A=100㎡、法面保護工: A=100㎡(植生マット工)	90日間	指名	とび・土工	第4四半期	追加
337	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(門前町内保)	門前町内保	土工:N=1式、法面整形王:A=80㎡、法面保護工:A=80 ㎡(植生マット工)	90日間	指名	とび・土工	第4四半期	追加
338	輪島市	農林水産課	令和6年度(令和6年災)林地荒廃防止施設災害復旧事業 測 量設計業務(上山地区)	上山町	測量:N=1式、詳細設計:N=1式	90日間	指名	その他	第4四半期	追加
339	輪島市	農林水産課	令和6年度(令和6年災)林地荒廃防止施設災害復旧事業 測 量設計業務(門前町俊兼地区)	門前町俊兼	測量:N=1式、詳細設計:N=1式	90日間	指名	その他	第4四半期	追加
340	輪島市	農林水産課	令和6年度(令和6年災)林地荒廃防止施設災害復旧事業 測 量設計業務(門前町浦上地区)	門前町浦上	測量:N=1式、詳細設計:N=1式	90日間	指名	その他	第4四半期	追加
341	輪島市	農林水産課	令和6年度(令和6年災)林地荒廃防止施設災害復旧事業 測 量設計業務(下黒川地区)	下黒川町	測量:N=1式、詳細設計:N=1式	90日間	指名	その他	第4四半期	追加
342	輪島市	農林水産課	令和6年度(令和6年災)林地荒廃防止施設災害復旧事業 測 量設計業務(浜田地区)	浜田町	測量:N=1式、詳細設計:N=1式	90日間	指名	その他	第4四半期	追加
343	輪島市	農林水産課	令和6年度(令和6年災)林地荒廃防止施設災害復旧事業 測 量設計業務(小伊勢地区)	小伊勢町	測量:N=1式、詳細設計:N=1式	90日間	指名	その他	第4四半期	追加
344	輪島市	農林水産課	令和6年度(令和6年災)林地荒廃防止施設災害復旧事業 測 量設計業務(杉平地区)	杉平町	測量:N=1式、詳細設計:N=1式	90日間	指名	その他	第4四半期	追加
345	輪島市	農林水産課	令和5年度 農村総合整備事業(条件改善型)新保地区 農道 整備工事	三井町新保	舗装工:A=570㎡	90日間	指名	舗装	第4四半期	追加
346	輪島市	農林水産課	令和5年度 農村総合整備事業(条件改善型)瑞穂第3地区 農道整備工事	町野町川西	舗装工:A=780㎡	90日間	指名	舗装	第4四半期	追加
347	輪島市	農林水産課	令和6年度 令和6年災 赤神漁港・蛸地漁港 災害復旧工事 測量設計業務	門前町赤神 外	測量:N=1式、詳細設計:N=1式	180日間	指名	その他	第4四半期	追加
348	輪島市	農林水産課	令和6年度 令和6年災 光浦漁港・鵜入漁港 災害復旧工事 測量設計業務	光浦町 外	測量:N=1式、詳細設計:N=1式	180日間	指名	その他	第4四半期	追加
349	輪島市	土木課	令和5年度 市道美谷2号線 測量設計業務	美谷町	路線測量:N=1式、設計業務:N=1式	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
350	輪島市	土木課	令和5年度 市道美谷2号線 地質調査業務	美谷町	地質調査:N=1式	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済
351	輪島市	土木課	令和6年災害 第3581号 市道塚田久手川線 道路災害復旧工事その1	久手川町	施工延長:L=44m、モルタル吹付工:A=1,520㎡、伐採工:N=1式	90日間	指名	とび・土工	第1四半期	発注済
352	輪島市	土木課	令和6年度 県単急傾斜地崩壊対策工事 小峯山地区	河井町	施工延長:L=20m、吹付法砕工:A=100㎡	90日間	指名	とび・土工	第3四半期	
353	輪島市	土木課	令和6年災害 第3653号外 普通河川 市ノ坂川 河川災害復旧工事	三井町市ノ坂	復旧延長:L=114m、崩土除去工:V=1,860㎡、流木除去工:W=224t	120日間	指名	土木	第2四半期	発注済
354	輪島市	土木課	令和6年災害 第3660号外 普通河川 谷内川外 河川災害復旧工事	三井町興徳寺 外	復旧延長:L=81m、崩土除去工:V=1,290㎡、流木除去工:W=180t	120日間	指名	土木	第2四半期	発注済
355	輪島市	土木課	令和6年災害 第3700号 普通河川 澄谷川 河川災害復旧工事	滝又町	復旧延長:L=142m、崩土除去工:V=1,500㎡、流木除去工:W=154t	120日間	指名	土木	第2四半期	発注済
356	輪島市	土木課	令和6年災害 第3684号外 普通河川 別所谷川外 河川災害復旧工事	滝又町	復旧延長:L=53m、崩土除去工:V=436㎡、流木除去工:W=208t	120日間	指名	土木	第2四半期	発注済
357	輪島市	土木課	令和6年災害 第3662号外 普通河川 空熊川外 河川災害復旧工事	空熊町	復旧延長:L=59m、崩土除去工:V=620㎡、流木除去工:W=151t	120日間	指名	土木	第2四半期	発注済
358	輪島市	土木課	令和6年災害 第6418号外 普通河川 矢代川 河川災害復旧工事	町野町東大野	復旧延長:L=204m、崩土除去工:V=1,180㎡、流木除去工:W=306t	120日間	指名	土木	第2四半期	発注済
359	輪島市	土木課	令和6年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 測量調査設計業務(宅田地区ほか)	宅田町 外	地形測量:A=10,500㎡、用地測量:A=5,000㎡、ボーリング調査:L=110m、簡易貫入試験:L=24m、解析業務:N=1式、詳細設計:N=1式	90日間	指名	その他	第3四半期	発注済
360	輪島市	土木課	令和6年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 測量調査設計業務(房田地区)	房田町	地形測量:A=16,000㎡、用地測量:A=6,000㎡、ボーリング調査:L=40m、解析業務:N=1式、詳細設計:N=1式	90日間	指名	その他	第3四半期	発注済
361	輪島市	土木課	令和6年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 測量調査設計業務(長井地区ほか)	長井町 外	地形測量:A=6,500㎡、用地測量:A=5,500㎡、ボーリング調査:L=24m、簡易貫入試験:L=56m、詳細設計:N=1式	90日間	指名	その他	第3四半期	発注済
362	輪島市	土木課	令和6年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 測量調査設計業務(三井地区)	三井町	地形測量:A=42,000㎡、用地測量:A=30,000㎡、ボーリング調査:L=66m、簡易貫入試験:L=48m、解析業務:N=1式、詳細設計:N=1式	90日間	指名	その他	第3四半期	発注済
363	輪島市	土木課	令和6年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 測量調査設計業務(町野地区)	町野町	地形測量:A=28,000㎡、用地測量:A=21,000㎡、ボーリング調査:L=132m、簡易貫入試験:L=72m、解析業務:N=1式、詳細設計:N=1式	90日間	指名	その他	第3四半期	発注済
364	輪島市	土木課	令和6年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 測量調査設計業務(門前地区ほか)	門前町 外	地形測量:A=14,000㎡、用地測量:A=7,500㎡、ボーリング調査:L=8m、簡易貫入試験:L=60m、詳細設計:N=1式	90日間	指名	その他	第3四半期	発注済
365	輪島市	土木課	令和6年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務(矢田地区)	河井町	地形測量:A=4,700㎡、用地測量:A=4,700㎡、横断測量:L=20m、ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=8m、詳細設計:N=1式	90日間	指名	その他	第4四半期	追加
366	輪島市	まちづくり推進課	青葉ヶ丘住宅災害復旧工事実施設計業務	河井町	災害復旧工事実施設計:N=1式	150日間	指名	その他	第1四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
367	輪島市	まちづくり推進課	夕陽ヶ丘住宅災害復旧工事実施設計業務	堀町	災害復旧工事実施設計:N=1式	150日間	指名	その他	第1四半期	発注済
368	輪島市	まちづくり推進課	二勢住宅災害復旧工事実施設計業務	二勢町	災害復旧工事実施設計:N=1式	150日間	指名	その他	第1四半期	発注済
369	輪島市	まちづくり推進課	久手川町住宅災害復旧工事実施設計業務	久手川町	災害復旧工事実施設計:N=1式	150日間	指名	その他	第1四半期	発注済
370	輪島市	まちづくり推進課	大倉住宅災害復旧工事実施設計業務	町野町大川	災害復旧工事実施設計:N=1式	150日間	指名	その他	第1四半期	発注済
371	輪島市	まちづくり推進課	マリンタウン住宅災害復旧工事実施設計業務	マリンタウン	災害復旧工事実施設計:N=1式	150日間	指名	その他	第1四半期	発注済
372	輪島市	まちづくり推進課	宅田住宅災害復旧工事実施設計業務	宅田町	災害復旧工事実施設計:N=1式	120日間	指名	その他	第1四半期	発注済
373	輪島市	まちづくり推進課	横地住宅災害復旧工事実施設計業務	横地町	災害復旧工事実施設計:N=1式	90日間	指名	その他	第1四半期	発注済
374	輪島市	まちづくり推進課	さくら住宅災害復旧工事実施設計業務	門前町和田	災害復旧工事実施設計:N=1式	90日間	指名	その他	第2四半期	発注済
375	輪島市	まちづくり推進課	松風台住宅災害復旧工事実施設計業務	門前町道下	災害復旧工事実施設計:N=1式	90日間	指名	その他	第2四半期	発注済
376	輪島市	まちづくり推進課	広岡住宅災害復旧工事実施設計業務	門前町広岡	災害復旧工事実施設計:N=1式	90日間	指名	その他	第2四半期	発注済
377	輪島市	まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅1工区敷地測量業務	宅田町	敷地測量:A=15,000㎡、3級基準点測量:3点、4級基準点測量:6点	120日間	指名	その他	第3四半期	発注済
378	輪島市	まちづくり推進課	応急仮設住宅ゴミステーション設置工事(その1)	河井町 外	応急仮設住宅11団地、集積ステーション30基	90日間	指名	建築	第4四半期	追加
379	輪島市	まちづくり推進課	応急仮設住宅ゴミステーション設置工事(その2)	門前町清水 外	応急仮設住宅9団地、集積ステーション12基	90日間	指名	建築	第4四半期	追加
380	輪島市	まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅1工区地質調査業務	宅田町	調査ボーリング:L=25m、室内土質試験:N=1式	90日間	指名	その他	第4四半期	追加
381	輪島市	地域整備課	令和6年度 土地改良施設維持管理適正化事業 深田地区用水路改修工事	門前町深田	施工延長:L=220m、水路工:L=220m	90日間	指名	土木	第3四半期	発注済
382	輪島市	地域整備課	令和6年災害 第6614号 普通河川 定広川 河川災害復旧工事	門前町定弘	施工延長:L=91m、崩土除去工:V=1,790m3、流木除去工:W=246t	120日間	指名	土木	第4四半期	変更
383	輪島市	地域整備課	令和6年災害 第6616号 普通河川 仁岸川 河川災害復旧工事	門前町久川	復旧延長:L=50m、崩土除去工:V=720m3、流木除去工:W=180t	120日間	指名	土木	第4四半期	変更

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
384	輪島市	地域整備課	令和6年災害 第6617号 普通河川 南川 河川災害復旧工事	門前町中田	復旧延長:L=91.4m(両岸)、護岸復旧工:A=557㎡、水路復旧工:L=16m	180日間	指名	土木	第3四半期	発注済
385	輪島市	監理課	能登・門前ファミリーイン ビュー・サンセット用地測量業務	門前町千代	用地測量:A=36,000㎡	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済
386	輪島市	監理課	輪島総合自動車学校構内復旧工事	横地町	土工:N=1式、排水工:L=93m、擁壁工:N=1式、舗装工:A=1,220㎡ ほか	90日間	一般	土木	第2四半期	発注済
387	輪島市	監理課	旧食糧事務所災害復旧工事	河井町	内部補修工事:N=1式、外部鉄骨階段補修工事:N=1式	120日間	指名	建築	第3四半期	発注済
388	輪島市	監理課	輪島総合自動車学校災害復旧工事実施設計業務	横地町	災害復旧工事実施設計:N=1式	90日間	指名	その他	第4四半期	追加
389	輪島市	防災対策課	輪島消防署町野分署解体工事実施設計業務	町野町広江	解体設計:N=1式	120日間	一般	その他	第3四半期	発注済
390	輪島市	防災対策課	南志見分団センター災害復旧工事	里町	屋根瓦工事:N=1式、建具工事:N=1式、内装工事:N=1式	150日間	指名	建築	第3四半期	発注済
391	輪島市	防災対策課	三井分団センター解体工事	三井町長沢	解体工事:N=1式	150日間	指名	解体	第3四半期	発注済
392	輪島市	防災対策課	防火水槽補修工事(災害)	門前町	補修箇所:N=31箇所 水替工:N=13箇所、舗装:A=116㎡、側溝工:L=8m ほか	150日間	指名	土木	第4四半期	追加
393	輪島市	防災対策課	輪島市夕陽ヶ丘防災拠点施設災害復旧工事実施設計業務	堀町	災害復旧実施設計:N=1式	90日間	指名	その他	第4四半期	追加
394	輪島市	復興推進課	令和6年度 船倉島デジタル送信局舎法面災害復旧工事	大野町	土工:N=1式、モルタル吹付工:A=111.0㎡、伐採工:N=1式	90日間	指名	とび・土工	第2四半期	発注済
395	輪島市	環境対策課	松尾家解体工事	町野町伏戸	木造平屋解体:N=1棟、木造倉庫解体:N=1棟、土蔵解体:N=1棟	90日間	一般	解体	第4四半期	変更
396	輪島市	環境対策課	旧三井中学校解体工事	三井町興徳寺	校舎解体:N=1棟、プール棟解体:N=1棟、体育館解体:N=1棟 ほか	90日間	一般	解体	第4四半期	変更
397	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター宅田分場発泡処理棟解体工事	宅田町	発泡スチロール処理棟解体:N=1棟	90日間	指名	解体	第3四半期	発注済
398	輪島市	子育て健康課	風来保育所災害復旧工事	風至町	建物修繕工事:N=1式	90日間	指名	建築	第4四半期	変更
399	輪島市	子育て健康課	松風台保育所災害復旧工事	門前町道下	建物修繕工事:N=1式	120日間	一般	建築	第4四半期	
400	輪島市	観光課	輪島市観光交流施設災害復旧工事実施設計業務	マリントウン	災害復旧実施設計:N=1式	90日間	指名	その他	第4四半期	追加

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
401	輪島市	地域振興課	能登・門前ファミリーイン ビュー・サンセット解体工事実施設計業務	門前町千代	解体設計:N=1式	180日間	一般	その他	第2四半期	発注済
402	輪島市	市立輪島病院	医師住宅建設工事設計業務	山岸町	基本設計・実施設計:N=1式	90日間	指名	その他	第1四半期	発注済
403	輪島市	市立輪島病院	市立輪島病院屋外施設建具改修工事	山岸町	屋外施設オーバードア等改修	90日間	指名	建築	第2四半期	発注済
404	輪島市	市立輪島病院	医師住宅建設工事	山岸町	医師住宅新築工事:N=1式	240日間	一般	建築	第4四半期	変更
405	輪島市	市立輪島病院	市立輪島病院災害復旧工事	山岸町	エントランス・ピロティ・外壁等復旧工事:N=1式	300日間	一般	建築	第4四半期	変更
406	輪島市	市立輪島病院	市立輪島病院災害復旧工事(その2)	山岸町	中和処理槽・オイルタンク・下水処理配管等復旧工事:N=1式	210日間	一般	管	第4四半期	変更
407	輪島市	市立輪島病院	市立輪島病院屋外施設建具改修工事(その2)	山岸町	屋外施設建具(アルミドア)改修	90日間	指名	建築	第4四半期	追加
408	輪島市	教育総務課	河井小学校校舎解体工事実施設計業務	河井町	校舎解体実施設計:N=1式、屋内運動場復旧工事設計(一部含)	90日間	指名	その他	第1四半期	発注済
409	輪島市	教育総務課	門前中学校災害復旧工事実施設計業務	門前町清水	実施設計:N=1式(校舎RC造:A=5,531㎡、屋内運動場RC造:A=1,531㎡)	90日間	指名	その他	第1四半期	発注済
410	輪島市	教育総務課	町野小学校災害復旧工事実施設計業務	町野町栗蔵	実施設計:N=1式(校舎RC造:A=2,782㎡、屋内運動場RC造:A=984㎡)	90日間	指名	その他	第1四半期	発注済
411	輪島市	教育総務課	東陽中学校災害復旧工事実施設計業務	町野町栗蔵	実施設計:N=1式(校舎RC造:A=2,934㎡、屋内運動場RC造:A=1,162㎡)	90日間	指名	その他	第1四半期	発注済
412	輪島市	教育総務課	門前東小学校災害復旧工事実施設計業務	門前町清水	実施設計:N=1式(校舎RC造:A=3,211㎡、屋内運動場RC造:A=1,170㎡)	90日間	指名	その他	第1四半期	発注済
413	輪島市	教育総務課	輪島中学校災害復旧工事実施設計業務	河井町	実施設計:N=1式(校舎RC造:A=8,490㎡、屋内運動場S造:A=3,786㎡、武道場・全天候型広場・テニスコート)	90日間	指名	その他	第1四半期	発注済
414	輪島市	教育総務課	風至小学校校舎解体工事実施設計業務	風至町	校舎解体実施設計:N=1式(校舎、屋内運動場、プール及び管理棟)	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済
415	輪島市	教育総務課	三井小学校校舎解体工事実施設計業務	三井町興徳寺	校舎解体実施設計:N=1式(校舎、屋内運動場)	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済
416	輪島市	教育総務課	河井小学校校舎解体工事	河井町	解体工事:N=1式(校舎RC造3階、延床面積:A=5,315㎡)	330日間	一般	建築	第3四半期	発注済
417	輪島市	教育総務課	河井小学校屋内運動場災害復旧工事	河井町	災害復旧工事:N=1式(屋内運動場RC造、延床面積:A=1,132㎡)	120日間	一般	建築	第3四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
418	輪島市	教育総務課	輪島中学校敷地災害復旧工事	河井町	グラウンド(補強土盛土:L=112.1m)、敷地内(自由勾配側溝:L=535m)、テニスコート(大型ブロック積擁壁工:L=40m、アンカー工:N=91本ほか)、武道場(L型擁壁:L=8m、重力式擁壁:L=4.1m、アンカー	480日間	一般	土木	第3四半期	発注済
419	輪島市	教育総務課	町野小学校豪雨災害校舎床復旧工事	町野町栗蔵	校舎1階床補修:A=857㎡、床解体、張替、ビット内復旧	90日間	指名	建築	第4四半期	追加
420	輪島市	生涯学習課	輪島地区公民館災害復旧工事実施設計業務	鳳至町 外	実施設計:N=5箇所(鳳至、大屋、港、河原田、鶴巣公民館)	180日間	随契	その他	第3四半期	発注済
421	輪島市	生涯学習課	門前地区公民館災害復旧工事実施設計業務	門前町	実施設計:N=8箇所(鵜地、阿岸、黒島、諸岡、門前、七浦、浦上、本郷公民館)	180日間	随契	その他	第3四半期	発注済
422	輪島市	生涯学習課	石川県輪島水泳プール・輪島市町野水泳プール解体工事	町野町東大野	解体工事:N=1式(管理棟RC造:A=322㎡、機械室RC造:A=107㎡ ほか)	120日間	一般	解体	第3四半期	発注済
423	輪島市	生涯学習課	輪島市門前総合運動公園災害復旧工事実施設計業務	門前町清水	災害復旧実施設計:N=1式(健民体育館、多目的体育館、武道館、テニスコート、野球場)	120日間	一般	その他	第4四半期	追加
424	輪島市	文化課	輪島漆芸美術館震災復旧工事実施設計業務	水守町	実施設計:N=1式(RC造2階建 本館:A=2,228.39㎡、収蔵庫:A=622.72㎡ ほか)	120日間	随契	その他	第2四半期	発注済
425	輪島市	文化課	禅の里交流館震災復旧工事実施設計業務	門前町門前	実施設計:N=1式(木造2階建 1階:A=388.03㎡、2階:A=189.63㎡)	90日間	指名	その他	第2四半期	発注済
426	輪島市	文化課	門前図書館震災復旧工事実施設計業務	門前町走出	実施設計:N=1式(RC造2階建 A=730㎡)	120日間	一般	その他	第3四半期	発注済
427	輪島市	文化課	輪島市文化会館解体工事実施設計業務	河井町	解体実施設計:N=1式(RC造一部鉄骨造 地上5階/地下1階)	120日間	一般	その他	第3四半期	発注済
428	輪島市	文化課	禅の里交流館監視カメラ復旧工事	門前町走出	監視カメラ復旧(監視カメラ:N=8台、ネットワークレコーダー:N=1台 ほか)	90日間	指名	電気	第4四半期	追加
429	輪島市	上下水道局	令和6年度 浄化槽災害復旧工事(輪島市東部地区その9)	町野町広江	浄化槽(35人槽):N=1基	60日間	指名	管	第4四半期	変更
430	輪島市	上下水道局	令和6年度 浄化槽災害復旧工事(輪島市東部地区その10)	大野町	浄化槽(18人槽):N=1基	60日間	指名	管	第3四半期	発注済
431	輪島市	上下水道局	令和6年度 浄化槽災害復旧工事(輪島市東部地区その11)	町野町東大野	浄化槽(80人槽):N=1基	60日間	一般	管	第4四半期	変更
432	輪島市	上下水道局	令和6年度 浄化槽災害復旧工事(輪島市東部地区その12)	町野町寺地	浄化槽(126人槽):N=1基	90日間	一般	管	第4四半期	変更
日本下水道事業団〔令和7年1月10日時点〕										
433	日本下水道事業団		輪島市河井町中継ポンプ場他2施設災害復旧建設工事	石川県輪島市内	災害復旧	約12か月	一般競争入札方式	一般土木 (C3)	第4四半期	
434	日本下水道事業団		輪島市門前水質管理センター災害復旧(R6)建設工事	石川県輪島市内	災害復旧	約12か月	一般競争入札方式	一般土木 (C1)	第4四半期	