

富山県滑川市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
富山県〔令和7年10月時点〕										
1	富山県	新川土木センター	(主)宇奈月大沢野線(養輪工区)県単独道路改良舗装工	滑川市養輪	舗装工 A=1,500m ² 路盤工 A=1,500m ²	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
2	富山県	新川土木センター	(主)宇奈月大沢野線(養輪工区)県単独道路改良	滑川市養輪	盛土工 V=300m ³ 路盤工 A=2,600m ² 水路工 L=150m	約6ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	
3	富山県	新川土木センター	(一)古鹿熊滑川線県単独道路維持修繕舗装補修	滑川市大塚	舗装補修 A=1,200m ²	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
4	富山県	新川土木センター	(一)栗山追分線県単独道路改良フレッシュアップカラー舗装	滑川市追分	カラー舗装 A=300m ²	約6ヶ月	指名	塗装	第1四半期	発注済
5	富山県	新川土木センター	(一)富山滑川魚津線県単独道路維持修繕舗装補修	滑川市下梅沢	舗装補修 A=1,800m ²	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
6	富山県	新川土木センター	(一)栗山追分線県単独交通安全施設等整備転落防止柵設置	滑川市追分	転落防止柵 L=65m	約3ヶ月	指名	防護柵	第2四半期	発注済
7	富山県	新川土木センター	(一)富山滑川魚津線道路総合交付金 (防災・修繕)舗装補修その2	滑川市追分	舗装補修 A=1,200m ²	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
8	富山県	新川土木センター	(一)栗山柳原線道路総合交付金(防災・防雪)消雪リフレッシュ	滑川市栗山	消雪リフレッシュ 1式	約5ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	発注済
9	富山県	新川土木センター	(主)富山立山魚津線県単独雪寒対策施設維持修繕消雪施設 ポンプ更新	滑川市追分	ポンプ更新 N=1基	約5ヶ月	指名	水処理装置	第2四半期	発注済
10	富山県	新川土木センター	(主)養輪滑川インター線外道路総合交付金(防災・修繕)照明 灯更新	滑川市開外	照明灯修繕 N=20基	約5ヶ月	指名	道路照明	第3四半期	余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
11	富山県	新川土木センター	上市川水系郷川県単独河川維持修繕護岸工	滑川市小森	護岸工 L=15m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
12	富山県	新川土木センター	平塚川県単独河川維持修繕護岸工	滑川市安田	護岸工 L=60m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済余裕期間制度 (実工期6ヶ月)
13	富山県	新川土木センター	上市川水系改養寺川県単独砂防維持修繕護岸工	滑川市開	護岸工 L=20m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
14	富山県	新川土木センター	本江地区砂防総合交付金(急傾斜)崩壊土砂防止柵工	滑川市本江	崩壊土砂防止柵工 L=20m	約6ヶ月	条件付一般	ホーリング・グラウト	第2四半期	発注済
15	富山県	新川土木センター	上市川水系高知川砂防関係施設整備 (砂防)溪流保全工	滑川市開	護床工 L=54m	約6ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
16	富山県	新川土木センター	滑川海岸(高月地区)海岸保全離岸堤ブロック製作工	滑川市笠木	異形ブロック製作N=107個 (4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
17	富山県	新川土木センター	滑川漁港水産物供給盤機能保全護岸改良	滑川市坪川新	護岸改良L=20m (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済

富山県滑川市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
18	富山県	新川土木センター	滑川海岸(高月地区)海岸保全離岸堤ブロック据付工	滑川市高月町	異形ブロック転置・据付 N=182個 (4千万以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済余裕期間 制度(実工期4ヶ月)
19	富山県	新川土木センター	滑川海岸(吉浦地区)海岸保全消波堤ブロック製作工その1	滑川市笠木	異形ブロック製作(12.5%)N=60個 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
20	富山県	新川土木センター	滑川海岸(吉浦地区)海岸保全消波堤ブロック製作工その2	滑川市吉浦外	異形ブロック製作(12.5%)N=26個、(2%)N=120個 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済余裕期間 制度(実工期5ヶ月)
21	富山県	新川土木センター	滑川漁港水産物供給基盤機能保全護岸改良第2工区	滑川市坪川新	護岸改良L=20m (4千万以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
22	富山県	新川農林振興センター	土地改良総合整備早月加積北部地区N-1-3号用水路ほか2 路線工事	滑川市大島	用水路工 L=682m(4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
23	富山県	新川農林振興センター	土地改良総合整備早月加積中部地区K-7-1-4号用水路第2工 区工事	滑川市追分	用水路工 L=559m(4千万円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
24	富山県	新川農林振興センター	土地改良総合整備早月加積中部地区K-7-1号用水路第2工 区工事	滑川市四ツ屋	用水路工 L=150m	約8ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
滑川市〔令和7年9月30日時点〕										
25	滑川市	都市計画課	柳原中央公園・柿の木公園出会い橋改修工事	柳原	欄干の改修工事 L=23m	5か月	一般競争入札	土木一式	第3四半期	
26	滑川市	都市計画課	行田公園階段改修工事	上小泉	25段	4か月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
27	滑川市	上下水道課	滑川特定環境保全公共下水道事業管渠築造(その7)工事	寺町	L=100m	4か月	一般競争入札	土木一式	第3四半期	
28	滑川市	水産観光課	アクアポケットBC膜設備設置工事	アクアポケット	アクアポケット増築及びBC膜設備の設置	13か月	一般競争入札	建築一式	第3四半期	
29	滑川市	防災危機管理課	防災備蓄倉庫設置工事	野町	防災備蓄倉庫(2基)の設置に係る工事一式	5か月	一般競争入札	建築一式	第3四半期	
30	滑川市	博物館	博物館LED照明取替工事(仮称)	博物館	館内主要箇所(1階ロビー、常設展示室1・2、企画展示室 1・2、多目的ホール、事務室、トイレ等)の既存照明LED 化	3か月	一般競争入札	電気	第3四半期	