

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
石川県〔令和7年10月時点〕										
1	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 五間堂・中庄地区 用水機製作据付工事(余裕期間対象工事)	能美市五間堂町 地内	用水機製作据付工 一式	270日	一般競争	機械器具設置工事	第1四半期	発注済
2	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 五間堂・中庄地区 用水機製作据付工事その2(余裕期間対象工事)	能美市中庄町 地内	用水機製作据付工 一式	270日	一般競争	機械器具設置工事	第1四半期	発注済
3	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 基幹水利施設予防保全対策事業 得橋地区 水路工事(余裕期間対象工事)	能美市湯谷町 地内	水路工 L=100m	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
4	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 基幹水利施設予防保全対策事業 得橋地区 水路工事その2(余裕期間対象工事)	能美市湯谷町 地内	水路工 L=100m	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
5	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 五間堂・中庄地区 上屋工事(余裕期間対象工事)	能美市五間堂町、中庄町 地内	用水機場の上屋工 一式	210日	一般競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
6	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 基幹水利施設予防保全対策事業 得橋地区 水路工事その3(余裕期間対象工事)	能美市湯谷町 地内	水路工 L=100m	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
7	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 五間堂・中庄地区 上屋工事その2(余裕期間対象工事)	能美市中庄町 地内	用水機場の上屋工 一式	240日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	削除
8	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 五間堂・中庄地区 水門等製作据付工事(余裕期間対象工事)	能美市五間堂町 地内	水門製作据付工 一式	240日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	発注済
9	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 五間堂・中庄地区 水門製作据付工事その2(余裕期間対象工事)	能美市中庄町 地内	水門製作据付工 一式	240日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	削除
10	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 佐野地区 排水機補修工事	能美市佐野町 地内	排水機補修工 一式	120日	一般競争	機械器具設置工事	第3四半期	
11	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 五間堂・中庄地区 用水機場付帯工事(余裕期間対象工事)	能美市五間堂町 地内	用水機場付帯工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
12	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路 高堂泉台線 街路整備(防災・安全)工事(さく井工)	能美市湯谷町 地内	さく井工 N=1式	120日	一般競争	さく井工事	第1四半期	発注済
13	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(護岸工)	能美市福島町 地内	ブロック積工 N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
14	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 舗装補修工事(その1)(余裕期間対象工事)	能美市大成町 地内	舗装補修工 A=1200m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
15	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道 小松辰口線 道路施設長寿命化対策工事(その1)	能美市仏大寺町～寺島地内	トンネル照明設備工 N=1式	150日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
16	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道 小松辰口線 道路施設長寿命化対策工事(その2)	能美市仏大寺町～寺島地内	トンネル照明設備工 N=1式	150日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
17	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区) 管渠整備工事(管路浮上対策工その1)(余裕期間対象工事)	能美市山口町 地内	管路浮上対策工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
18	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区) 管渠整備工事(管路浮上対策工その2)(余裕期間対象工事)	能美市山口町 地内	管路浮上対策工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
19	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川等災害関連工事(和気第4橋上部工)	能美市寺畠町 地内	橋梁上部工 N=1式	240日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
20	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川熊田川 広域河川改修工事(河道掘削工)	能美市吉原町 地内	河道掘削工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
21	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(改良工その1)	能美市館町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=100m	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
22	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(改良工その2)	能美市館町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=100m	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
23	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(安全施設工)	能美市館町 地内	安全施設工 N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
24	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(舗装工)	能美市館町 地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=1000m2	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
25	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-1-13)(余裕期間対象工事)	能美市岩内町 地内	推進工 L=68m	360日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
26	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-1-14)(余裕期間対象工事)	能美市宮竹町 地内	開削工 L=120m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
27	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-1-15)(余裕期間対象工事)	能美市宮竹町 地内	開削工 L=120m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
28	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-1-16)(余裕期間対象工事)	能美市宮竹町 地内	開削工 L=120m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
29	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 橋りょう補修工事(大長野隧道)(断面修復工)	能美市大長野町 地内	断面修復工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
30	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道鍋谷寺畠線 県単道路特別整備(ほっと安心歩行空間整備)工事	能美市鍋谷町 地内	自由勾配側溝工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
31	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 県単道路特別整備(ほっと安心歩行空間整備)工事	能美市吉光町 地内	自由勾配側溝工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
32	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 県単道路特別整備(ほっと安心歩行空間整備)工事	能美市吉光町 地内	自由勾配側溝工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
33	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路 高堂泉台線 街路整備(防災・安全)工事(改良工)(余裕期間対象工事)	能美市湯谷町 地内	路床安定処理工 A=860m2、下層路盤工 A=820m2	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
34	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路 高堂泉台線 街路整備(防災・安全)工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能美市湯谷町 地内	舗装工 A=1000m2	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
35	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川等災害関連工事(護岸工その1)	能美市和気町 地内	ブロック積工、築堤工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
36	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川等災害関連工事(護岸工その2)	能美市寺畠町 地内	ブロック積工、築堤工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
37	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川等災害関連工事(護岸工その3)	能美市和気町 地内	ブロック積工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
38	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川等災害関連工事(護岸工その4)	能美市和気町 地内	ブロック積工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
39	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 広域河川改修工事(河道掘削工)	能美市和気町 地内	河道掘削工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
40	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川館谷川 広域河川改修工事(護岸工その1)	能美市館町 地内	護岸工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
41	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川館谷川 広域河川改修工事(護岸工その2)	能美市館町 地内	護岸工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
42	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川館谷川 広域河川改修工事(護岸工その3)	能美市坪野町 地内	護岸工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
43	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川八丁川 広域河川改修工事(河道掘削工)	能美市小長野町 地内外	河道掘削工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
44	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 広域河川改修工事(護岸工)	能美市鍋谷町 地内	護岸工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
45	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川熊田川 広域河川改修工事(護岸工)	能美市赤井町 地内	護岸工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
46	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 広域河川改修工事(河道掘削工)	能美市和気町 地内	河道掘削工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
47	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道鍋谷寺畠線 いしかわの優しい美知整備工事(改良工)(余裕期間対象工事)	能美市鍋谷町 地内	[ICT施工工事]改良工 L=40m	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
48	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 県単道路改良工事(改良工)(余裕期間対象工事)	能美市坪野町 地内	[ICT施工工事]改良工 L=20m	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
49	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その4)(余裕期間対象工事)	能美市中ノ江町 地内	[ICT施工工事]改良工 L=100m	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
50	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(護岸工その5)	能美市和気町 地内	護岸工 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
51	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(仮水路工その1)	能美市和気町 地内	[ICT施工工事]掘削工 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
52	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(仮水路工その2)	能美市和気町 地内	[ICT施工工事]掘削工 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
53	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(仮水路工その3)	能美市和気町 地内	[ICT施工工事]掘削工 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
54	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 舗装補修工事(その2)(余裕期間対象工事)	能美市大成町 地内	舗装補修工 A=1200m2	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
55	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 舗装補修工事(その3)(余裕期間対象工事)	能美市大成町 地内	舗装補修工 A=1200m2	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
56	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道松任寺井線 橋りょう補修工事(手取川橋)(塗装工その1)	能美市粟生町 地内	塗装塗替工 N=1式	120日	指名競争	塗装工事	第3四半期	変更(時期)
57	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道松任寺井線 橋りょう補修工事(手取川橋)(塗装工その2)	能美市粟生町 地内	塗装塗替工 N=1式	120日	指名競争	塗装工事	第3四半期	変更(時期)
58	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道小松辰口線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	能美市旭台町 地内	舗装工 A=700m2	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
59	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道寺島小松線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	能美市牛島町 地内	舗装工 A=700m2	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
60	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道根上寺井線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	能美市五間堂町 地内	舗装工 A=700m2	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
61	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道松任寺井線 県単道路特別整備(ほっと安心歩行空間整備)工事(余裕期間対象工事)	能美市粟生町 地内	自由勾配側溝工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
62	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道徳久粟生線 県単道路特別整備(ほっと安心歩行空間整備)工事(余裕期間対象工事)	能美市新保町 地内	自由勾配側溝工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
63	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路 高堂泉台線 街路整備(防災・安全)工事(消雪設備工)(余裕期間対象工事)	能美市湯谷町 地内	ポンプ設置 N=1基、制御盤 N=1基	210日	指名競争	電気工事	第3四半期	変更(時期)
64	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路 高堂泉台線 街路整備(防災・安全)工事(改良工その2)(余裕期間対象工事)	能美市湯谷町 地内	消雪配管工 L=220m	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
65	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川等災害関連工事(舗装工)	能美市寺島町～和気町 地内	舗装工 N=1式	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	追加
66	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川等災害関連工事(安全施設工)	能美市寺島町～和気町 地内	安全施設工 N=1式	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	追加
67	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(護岸工)	能美市館町 地内	護岸工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
68	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(迂回路工)	能美市館町 地内	迂回路工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
69	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区) 管渠整備工事(管路浮上対策工)(舗装工)(余裕期間対象工事)	能美市山口町 地内	舗装工 A=500m2	90日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
70	石川県	都市計画課	翠ヶ丘浄化センター大規模修繕工事(No. 3脱水機)	能美市山口町 地内	脱水機修繕 N=1式	210日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	発注済
71	石川県	都市計画課	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区) 処理場整備工事(整地工)	能美市山口町 地内	【ICT施工工事】整地工 A=6450m2	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
72	石川県	都市計画課	翠ヶ丘浄化センター大規模修繕工事(No. 2、3コンデンサ盤)	能美市山口町 地内	コンデンサ等交換 N=1式	180日	指名競争	電気工事	第3四半期	変更(時期)
73	石川県	都市計画課	翠ヶ丘浄化センター大規模修繕工事(No. 3-1 返送汚泥ポンプ)	能美市山口町 地内	返送汚泥ポンプ修繕 N=1式	180日	指名競争	機械器具設置工事	第3四半期	変更(時期)
74	石川県	都市計画課	翠ヶ丘浄化センター大規模修繕工事(No. 2機械濃縮設備)	能美市山口町 地内	機械濃縮機修繕 N=1式	180日	指名競争	機械器具設置工事	第3四半期	追加
75	石川県	営繕課	いしかわ動物園ビバリウム屋上防水等改修工事(1期)	能美市徳山町 地内	RC造平屋建、延床面積1048m2の雨漏り修繕	120日	指名競争	防水工事	第2四半期	発注済
76	石川県	営繕課	九谷焼技術研修所ロクロ成形室空調設備設置工事(空調設備)	能美市泉台町 地内	S造平屋建、ロクロ成形室(300m2)の空調設備の整備	300日	一般競争	管工事	第3四半期	
77	石川県	営繕課	九谷焼技術研修所ロクロ成形室空調設備設置工事(電気設備)	能美市泉台町 地内	S造平屋建、ロクロ成形室(300m2)の空調設備の整備	300日	指名競争	電気工事	第3四半期	
78	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 減圧調整弁設備更新工事(辰口調整池)(余裕期間対象工事)	能美市岩内町 地内	減圧調整弁(口径φ600)更新 N=1台	540日	一般競争	機械器具設置工事	第2四半期	発注済
79	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	能美市ほか	交通信号機整備等工事	90日	一般競争	電気工事	第2四半期	発注済
80	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	能美市ほか	交通信号機整備等工事	90日	一般競争	電気工事	第2四半期	発注済

能美市 [令和7年10月1日 時点]

81	能美市	総務部 危機管理課	災害時車両避難場所整備工事	能美市来丸町地内	敷地造成工 A=1,900m2 側溝工 L=80m 照明工 N=2基	約120日	一般競争入札	土木	第3四半期	
82	能美市	総務部 危機管理課	災害時車両避難場所舗装工事	能美市来丸町地内	舗装工 A=1,900m2	約120日	一般競争入札	舗装	第3四半期	
83	能美市	市民生活部 生活環境課美化センター	埋立処分場管理通路路面災害復旧法面工事	能美市美化センター	法面切土 V=994m3 法面整形 A=855m2 法面保護 A=1,260m2 排水工 L=87m	約180日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
84	能美市	健康福祉部 子育て支援課	根上南部保育園遊具更新工事	能美市立根上南部保育園	複合遊具更新 N=1基 すべり台更新 N=1基	約100日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
85	能美市	土木部 土木課	寄り道パーキング・和気の岩ドッグラン整備工事	和気町地内	小型用フェンス L=30.0m 大・中型用フェンス L=130.0m 既設看板移設 N=2箇所 芝張替え A=376.4m2	約190日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
86	能美市	土木部 土木課	市道山口翠ヶ丘1号線側溝改良工事	山口町地内	側溝改良 L=190m	約130日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
87	能美市	土木部 土木課	市道吉原高坂線消雪配管(市1)更新工事(2工区)	福島町地内	消雪配管更新 L=270m	約170日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
88	能美市	土木部 土木課	急傾斜地崩壊対策事業(辰口地区)整備工事(その3)	辰口町地内	法面工 A=600m2 落石防護柵工 L=60m	約210日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
89	能美市	土木部 土木課	健康ロード道路付属物設置工事	能美市一円	照明装置(ソーラータイプ)設置 N=140基	約300日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
90	能美市	土木部 土木課	健康ロード(旧天狗山トンネル前)整備工事	岩本町地内	アプローチ整備(舗装・階段) N=1式 看板設置 N=1基 門扉改修 N=1式	約90日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
91	能美市	土木部 土木課	市道健康ロード2号線道路改良工事(1工区)	辰口町地内	側溝改良 L=50m 歩道改良 L=40m 防護柵改良 L=40m	約150日	一般競争入札	土木	第1四半期	入札契約方式の変更
92	能美市	土木部 土木課	市道根上園道線消雪井戸(市12)更新工事(電気機械設備)	吉原釜屋町地内	消雪ポンプ更新 N=1基 消雪制御盤更新 N=1面	約180日	一般競争入札	電気	第1四半期	発注済
93	能美市	土木部 土木課	市道倉重辰口線ほか消雪井戸(市38)更新工事(電気機械設備)	出口町地内	消雪ポンプ更新 N=1基 電気配線等 N=1式	約220日	一般競争入札	電気	第1四半期	発注済
94	能美市	土木部 土木課	市道根上園道線(粟生工業団地交差点)照明灯設置工事	粟生町地内	照明灯設置工 N=3基	約180日	一般競争入札	電気	第1四半期	発注済
95	能美市	土木部 土木課	道路照明更新工事(R7)	徳山町地内	道路照明灯設置 N=2基	約180日	一般競争入札	電気	第1四半期	入札契約方式の変更
96	能美市	土木部 土木課	市道舗装補修工事	能美市一円	加熱合材補修工(1t以上2t未満) 12.0t 加熱合材補修工(2t以上5t未満) 5.0t	約350日	一般競争入札	舗装	第1四半期	発注済
97	能美市	土木部 土木課	市道下清水出口線舗装改修工事(3工区)	北市町、上清水町地内	舗装改修 L=250m A=2,250m2	約160日	一般競争入札	舗装	第1四半期	発注済
98	能美市	土木部 土木課	市道粟生三道山線舗装改修工事	三道山町地内	舗装改修 L=190m	約120日	一般競争入札	舗装	第1四半期	発注済
99	能美市	土木部 土木課	健康ロード舗装改修工事(5工区)	辰口地区	舗装復旧 A=330m2	約120日	一般競争入札	舗装	第1四半期	入札契約方式の変更
100	能美市	土木部 土木課	市道区画線補修工事	能美市一円	区画線設置工 ベイント式実線 W=15cm L=6,000m 区画線設置工 ベイント式破線 W=15cm L=3,000m	約350日	一般競争入札	塗装	第1四半期	発注済
101	能美市	土木部 土木課	健康ロード路面標示設置工事	能美市一円	のみ電カラ路面標示カラ線 L=1.3km、W=30cm	約120日	一般競争入札	塗装	第1四半期	入札契約方式の変更
102	能美市	土木部 土木課	市道道林1号線側溝改良工事	高坂町地内	自由勾配側溝 L=80m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
103	能美市	土木部 土木課	市道出口辰口線歩道整備工事(1工区)	上開発町地内	道路改良 L=40m	約150日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
104	能美市	土木部 土木課	高坂公園複合遊具更新工事	高坂町地内	複合遊具更新 N=1基	約150日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
105	能美市	土木部 土木課	寺井地区公園遊具更新工事	寺井地区	遊具更新 N=3基	約150日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
106	能美市	土木部 土木課	辰口地区公園遊具更新工事	辰口地区	遊具更新 N=2基	約150日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
107	能美市	土木部 土木課	市道緑が丘東37号線排水対策工事	緑が丘地内	排水対策工 L=190m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
108	能美市	土木部 土木課	市道吉原高坂線消雪配管(市1)更新工事(3工区)	福島町地内	消雪配管更新 L=409m	約150日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
109	能美市	土木部 土木課	辰口中央小校下道路照明灯設置工事	辰口町、上開発町地内	突差点照明設置 N=2基	約90日	一般競争入札	電気	第2四半期	入札契約 方式の変更
110	能美市	土木部 土木課	市道下清水出口線舗装改修工事(4工区)	上清水町、下清水町地内	舗装改修 L=160m	約120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	発注済
111	能美市	土木部 土木課	市道倉重辰口線舗装改修工事(2工区)	辰口町地内	舗装改修 L=310m	約90日	一般競争入札	舗装	第2四半期	発注済
112	能美市	土木部 土木課	市道金沢大学丘陵公園線舗装改修工事(2工区)	緑が丘地内	舗装改修 L=350m	約120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	発注済
113	能美市	土木部 土木課	市道寺井北36号線防護柵補修工事	寺井町地内	転落防止柵 L=53m	約120日	一般競争入札	とび・土工	第2四半期	発注済
114	能美市	土木部 土木課	市道大浜11号線防護柵補修工事	大浜町地内	転落防止柵 L=72m	約120日	一般競争入札	とび・土工	第2四半期	発注済
115	能美市	土木部 土木課	市道寺井北37号線ほか消雪井戸(市24)更新工事(さく井)	寺井町地内	消雪井戸さく井工 N=1箇所	約180日	一般競争入札	さく井	第2四半期	発注済
116	能美市	土木部 土木課	大長野町排水路改修工事(2工区)	大長野町地内	排水路改修 L=70m	約120日	一般競争入札	土木	第3四半期	
117	能美市	土木部 土木課	赤井町排水路改修工事	赤井町地内	排水路改修 L=15m	約120日	一般競争入札	土木	第3四半期	
118	能美市	土木部 土木課	市道末寺8号線道路改良工事(2工区)	末寺町地内	道路改良 L=50m	約120日	一般競争入札	土木	第3四半期	
119	能美市	土木部 土木課	新橋橋梁補修工事	牛島町地内	断面修復工 A=5.5㎡	約120日	一般競争入札	土木	第3四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
120	能美市	土木部 土木課	市道木曾街道線舗装改修工事(2工区)	大浜町、中町地内	舗装改修 L=160m	約120日	一般競争入札	舗装	第3四半期	
121	能美市	土木部 土木課	市道木曾街道線消雪井戸(市5)更新工事(さく井)	山口町地内	消雪井戸さく井工 N=1箇所 揚水管延伸 N=1本	約240日	一般競争入札	さく井	第4四半期	
122	能美市	土木部 まち整備課	寺井中学校外壁等改修工事	能美市立寺井中学校	外壁複層仕上塗材E A=103㎡ 外壁補修 N=1式、防水改修 A=25㎡	約270日	一般競争入札	建築	第1四半期	発注済
123	能美市	土木部 まち整備課	令和7年度一浜小学校トイレ改修工事	能美市立浜小学校	床改修 A=30㎡ 洋便器 N=3台	約120日	一般競争入札	建築	第1四半期	入札契約方式の変更
124	能美市	土木部 まち整備課	湯野児童館 脱炭素化(LED照明)改修工事	能美市湯野児童館	照明器具更新 N=278か所	約120日	一般競争入札	電気	第1四半期	発注済
125	能美市	土木部 まち整備課	寺井中学校 脱炭素化(LED照明)改修工事	能美市立寺井中学校	照明器具LED化 N=1式	約150日	一般競争入札	電気	第1四半期	No.23と統合
126	能美市	土木部 まち整備課	国造コミュニティセンタートイレ改修工事	能美市国造コミュニティセンター	洋便器 N=4台、洗面器 N=2台	約120日	一般競争入札	管	第1四半期	発注済
127	能美市	土木部 まち整備課	緑が丘コミュニティセンタートイレ改修工事	能美市緑が丘コミュニティセンター	洋便器 N=2台	約120日	一般競争入札	管	第1四半期	発注済
128	能美市	土木部 まち整備課	湯野児童館空調改修工事	能美市湯野児童館	空調設備更新 N=16台	約120日	一般競争入札	管	第1四半期	発注済
129	能美市	土木部 まち整備課	九谷焼美術館「職人工房」屋上防水改修工事	九谷焼美術館「職人工房」	屋上防水改修 N=1式	約90日	一般競争入札	防水	第1四半期	発注済
130	能美市	土木部 まち整備課	寺井中学校空調改修工事<2期>(建築)	能美市立寺井中学校	空調改修工事に伴う内装改修 N=1式 設備基礎 N=1式	約330日	一般競争入札	建築	第2四半期	発注済
131	能美市	土木部 まち整備課	地域共生交流館改築工事(建築)	能美市地域共生交流館	RC造2階建 A=1,050㎡ 建築工事 N=1式	約420日	一般競争入札	建築	第2四半期	発注済
132	能美市	土木部 まち整備課	能美市役所本庁舎防災・機能強化施設整備工事(建築)	能美市役所本庁舎	S造3階建 A=1,322.90㎡ 建築工事 N=1式	約600日	一般競争入札	建築	第2四半期	発注済
133	能美市	土木部 まち整備課	粟生小学校空調改修工事(建築)	能美市立粟生小学校	空調改修工事に伴う内装改修 N=1式 設備基礎 N=1式	約480日	一般競争入札	建築	第2四半期	発注済
134	能美市	土木部 まち整備課	赤井地区広域働く婦人の家改修工事	赤井地区広域働く婦人の家	外壁改修 N=1式	約100日	一般競争入札	建築	第2四半期	発注済
135	能美市	土木部 まち整備課	九谷焼美術館「浅蔵五十吉記念館」脱炭素化(LED照明)改修工事	九谷焼美術館「浅蔵五十吉記念館」	照明器具更新 N=362か所	約150日	一般競争入札	電気	第2四半期	発注済
136	能美市	土木部 まち整備課	地域共生交流館改築工事(電気設備)	能美市地域共生交流館	RC造2階建 A=1,050㎡ 電気設備工事 N=1式	約360日	一般競争入札	電気	第2四半期	発注済

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
137	能美市	土木部 まち整備課	能美市役所本庁舎防災・機能強化施設整備工事(電気設備)	能美市役所本庁舎	S造3階建 A=1,322.90㎡ 電気設備工事 N=一式	約600日	一般競争入札	電気	第2四半期	発注済
138	能美市	土木部 まち整備課	粟生小学校LED照明・空調改修工事(電気設備)	能美市立粟生小学校	空調改修工事に伴う電気設備改修 N=1式 照明器具LED化 N=1式	約480日	一般競争入札	電気	第2四半期	発注済
139	能美市	土木部 まち整備課	寺井中学校LED照明・空調改修工事<2期>(電気設備)	能美市立寺井中学校	空調改修工事に伴う電気設備改修 N=1式 照明器具LED化 N=1式	約330日	一般競争入札	電気	第2四半期	発注済
140	能美市	土木部 まち整備課	市営緑町住宅浴室等改修工事(その10)	市営緑町住宅	浴室改修 N=10戸	約150日	一般競争入札	管	第2四半期	発注済
141	能美市	土木部 まち整備課	寺井中学校空調改修工事<2期>(機械設備)	能美市立寺井中学校	空調設備改修工事 N=1式	約330日	一般競争入札	管	第2四半期	発注済
142	能美市	土木部 まち整備課	地域共生交流館改築工事(機械設備)	能美市地域共生交流館	RC造2階建 A=1,050㎡ 機械設備工事 N=1式	約420日	一般競争入札	管	第2四半期	発注済
143	能美市	土木部 まち整備課	粟生小学校空調改修工事(機械設備)	能美市立粟生小学校	空調設備改修工事 N=1式	約480日	一般競争入札	管	第2四半期	発注済
144	能美市	土木部 まち整備課	市営緑町住宅浴室等改修工事(その11)	市営緑町住宅	浴室改修 N=4戸	約150日	一般競争入札	管	第2四半期	発注済
145	能美市	土木部 まち整備課	物見山屋内競技場防水改修工事	能美市物見山屋内競技場	防水改修 A=36.6㎡ 外壁改修 A=9.9㎡	約90日	一般競争入札	防水	第2四半期	発注済
146	能美市	土木部 まち整備課	能美根上駅周辺活性化施設上屋新築工事	大成町地内	上屋新築工事 木造平屋建て A=120㎡	約180日	一般競争入札	建築	第3四半期	
147	能美市	土木部 まち整備課	能美根上駅利用促進施設整備工事(建築)	能美根上駅	内装改修工事 N=1式	約180日	一般競争入札	建築	第3四半期	
148	能美市	土木部 まち整備課	能美根上駅利用促進施設整備工事(電気設備)	能美根上駅	電気設備改修工事 N=1式 空調設備改修工事 N=1式	約180日	一般競争入札	電気	第3四半期	
149	能美市	土木部 まち整備課	能美根上駅利用促進施設整備工事(機械設備)	能美根上駅	空調設備改修工事 N=1式	約180日	一般競争入札	管	第3四半期	追加
150	能美市	土木部 まち整備課	能美市役所本庁舎防災・機能強化施設整備工事(機械設備)	能美市役所本庁舎	S造3階建 A=1,322.90㎡ 機械設備工事 N=一式	約600日	一般競争入札	管	第3四半期	発注済
151	能美市	土木部 まち整備課	九谷焼美術館「浅蔵五十吉記念館」屋上防水改修工事	九谷焼美術館「浅蔵五十吉記念館」	屋上防水改修 N=1式	約100日	一般競争入札	防水	第3四半期	
152	能美市	土木部 まち整備課	市営中ノ江住宅1号棟外壁等改修工事	市営中ノ江住宅	外壁改修 A=1,569㎡ 防水改修 A=167㎡	約210日	一般競争入札	建築	第4四半期	
153	能美市	土木部 まち整備課	市営中ノ江住宅2号棟外壁等改修工事	市営中ノ江住宅	外壁改修 A=1,608㎡ 防水改修 A=142㎡	約210日	一般競争入札	建築	第4四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
154	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(粟生工業団地)	粟生町地内	VU φ200 L=127m	約60日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
155	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(東部処理区7工区)	佐野町地内	開削工法 VU φ400 L=239.8m	約120日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
156	能美市	土木部 上下水道課	下水道マンホール耐震対策工事(R7-1)	寺井町地内	管渠更生(φ300mm) L=60m マンホール防食工 N=2箇所	約90日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
157	能美市	土木部 上下水道課	配水管布設工事(福島町工区)	福島町地内	φ50 PE L=70m	約30日	一般競争入札	管	第1四半期	発注済
158	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(和光台)に伴う舗装本復旧工事	和光台地内	舗装本復旧 A=3,300m ²	約90日	一般競争入札	舗装	第1四半期	発注済
159	能美市	土木部 上下水道課	下水道マンホール耐震対策工事(R7-2)	寺井町地内	管渠更生(φ500mm) L=50m マンホール耐震対策 N=2箇所	約90日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
160	能美市	土木部 上下水道課	6災4706号管渠災害復旧工事(西二口町工区)	西二口町地内	リブ付ビニル管 φ200 L=386m	約180日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
161	能美市	土木部 上下水道課	6災4708号管渠災害復旧工事(下ノ江町工区)	下ノ江町地内	リブ付ビニル管 φ200 L=420m	約180日	一般競争入札	土木	第2四半期	取りやめ
162	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(和佐谷町工区)	和佐谷町地内	φ100 DIP(GX) L=275m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	発注済
163	能美市	土木部 上下水道課	6災4708号管渠災害復旧工事(下ノ江町工区)に伴う水道移設工事	下ノ江町地内	φ100 HPPE L=232.5m φ75 HPPE L=187.2m φ50 HPPE L=10.3m	約180日	一般競争入札	管	第2四半期	取りやめ
164	能美市	土木部 上下水道課	6災4713-6号管渠災害復旧工事(赤井町2工区)に伴う水道移設工事	赤井町、能美2丁目地内	φ100 HPPE L=100.9m φ75 HPPE L=5.3m φ50 HPPE,PE L=68.6m	約180日	一般競争入札	管	第2四半期	発注済
165	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事(第1工区)	根上、寺井地区地内	舗装本復旧工事 A=3,835m ²	約90日	一般競争入札	舗装	第2四半期	発注済
166	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事(第2工区)	辰口地区地内	舗装本復旧工事 A=4,262m ²	約90日	一般競争入札	舗装	第2四半期	発注済
167	能美市	土木部 上下水道課	マンホールポンプ場施設更新工事(R7)	能美市一円	水中汚水ポンプ ポンプ更新 N=11台 汚水中継ポンプ制御盤更新 N=1面	約180日	一般競争入札	機械器具設置	第2四半期	発注済
168	能美市	土木部 上下水道課	6災4712号-1管渠災害復旧工事(西任田町1工区)	西任田町地内	リブ付ビニル管 φ200 L=376m	約180日	一般競争入札	土木	第3四半期	
169	能美市	土木部 上下水道課	6災4712号-5管渠災害復旧工事(秋常町2工区)	秋常町地内	リブ付ビニル管 φ200 L=242m	約180日	一般競争入札	土木	第3四半期	
170	能美市	土木部 上下水道課	6災4713号-4管渠災害復旧工事(吉原町工区)	吉原町、福島町地内	リブ付ビニル管 φ200 L=399m	約180日	一般競争入札	土木	第3四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
171	能美市	土木部 上下水道課	6災4710号管渠災害復旧工事(大長野町工区)	大長野町地内	VU φ150 L=4.00m リブ付ビニル管 φ200 L=420m	約180日	一般競争入札	土木	第3四半期	
172	能美市	土木部 上下水道課	6災4712号-3管渠災害復旧工事(寺井町2工区)	寺井町、東任田町地内	リブ付ビニル管 φ200 L=330m	約180日	一般競争入札	土木	第3四半期	
173	能美市	土木部 上下水道課	6災4713号-1 管渠災害復旧工事(中ノ江町1工区)	中ノ江町地内	リブ付ビニル管 φ200 L=400m	約180日	一般競争入札	土木	第3四半期	追加
174	能美市	土木部 上下水道課	6災4713号-6管渠災害復旧工事(赤井町2工区)	赤井町、能美2丁目 地内ほか	リブ付ビニル管 φ200 L=231m リブ付ビニル管 φ300 L=336m	約180日	一般競争入札	土木	第3四半期	
175	能美市	土木部 上下水道課	農業集落排水施設電磁流量計更新工事	金剛寺町地内外	電磁流量計 N=3基	約60日	一般競争入札	電気	第3四半期	
176	能美市	土木部 上下水道課	工業用水道機械電気設備更新工事(R7)	能美市一円	変圧器1次盤更新、取水ポンプ更新 配水濁度計更新、水位計更新、 受水流量計更新、流量計更新	約180日	一般競争入札	電気	第3四半期	
177	能美市	土木部 上下水道課	辰口寺井地区(第三)工業用水道施設整備工事	粟生町地内	給水装置 N=1式 計装設備 N=1式	約180日	一般競争入札	電気	第3四半期	
178	能美市	土木部 上下水道課	上水道機械電気設備更新工事(R7)	能美市一円	盤更新 N=4面 配水ポンプ更新 N=1基 流量計更新 N=4台 ほか	約120日	一般競争入札	電気	第3四半期	
179	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(宮竹町2工区)	宮竹町地内	φ150 DIP(GX) L=240m	約90日	一般競争入札	管	第3四半期	取りやめ
180	能美市	土木部 上下水道課	6災4712-1号管渠災害復旧工事(西任田町1工区)に伴う水道移設工事	西任田町地内	φ100 HPPE L= 46.7m φ50 HPPE,PE L= 138.6m	約180日	一般競争入札	管	第3四半期	
181	能美市	土木部 上下水道課	6災4712-5号管渠災害復旧工事(秋常町2工区)に伴う水道移設工事	秋常町地内	φ150 DIP(GX) L= 69.4m φ75 HPPE L= 166.0m φ50 HPPE L= 6.7m	約180日	一般競争入札	管	第3四半期	
182	能美市	土木部 上下水道課	6災4713-4号管渠災害復旧工事(吉原町工区)に伴う水道移設工事	吉原町地内	φ100 HPPE L= 223.2m φ75 HPPE L= 1.0m φ50 HPPE,PE L= 124.9m	約180日	一般競争入札	管	第3四半期	
183	能美市	土木部 上下水道課	6災4706号管渠災害復旧工事(西二口町工区)に伴う水道移設工事	西二口町地内	φ150 DIP(GX) L= 7m φ100 HPPE L= 238.8m φ75 HPPE L= 59.3m φ50 HPPE L= 5.4m	約180日	一般競争入札	管	第3四半期	
184	能美市	土木部 上下水道課	6災4710号管渠災害復旧工事(大長野町工区)に伴う水道移設工事	大長野町地内	φ150 DIP(GX) L= 121m φ75 HPPE L= 60.3m φ50 HPPE L= 5m	約180日	一般競争入札	管	第3四半期	
185	能美市	土木部 上下水道課	6災4712号管渠災害復旧工事(寺井町2工区)に伴う水道移設工事	寺井町、東任田町地内	φ100 HPPE L= 39.6m φ50 HPPE,PE L= 226.6m	約180日	一般競争入札	管	第3四半期	
186	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(宮竹町1工区)	宮竹町地内	φ150 DIP(GX) L=220m	約90日	一般競争入札	管	第3四半期	
187	能美市	土木部 上下水道課	上水道本設工事(鍋谷川河川等災害関連事業)	寺畠町地内	水管橋 N=1式	約120日	一般競争入札	管	第3四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
188	能美市	土木部 上下水道課	送水管改良工事(泉台町1工区)	泉台町地内	φ250 DIP(GX) L= 48.8m	約180日	一般競争入札	管	第3四半期	追加
189	能美市	土木部 上下水道課	送水管改良工事(泉台町2工区)	泉台町地内	φ250 DIP(GX) L= 53.1m	約180日	一般競争入札	管	第3四半期	追加
190	能美市	土木部 上下水道課	導水管改良工事(新保町工区)	新保町地内	φ250 DIP(GX) L= 44.1m	約180日	一般競争入札	管	第3四半期	追加
191	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(寺井町工区)に伴う舗装本復旧工事	寺井町地内	舗装本復旧 A=480m ²	約60日	一般競争入札	舗装	第3四半期	
192	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(東部処理区)に伴う舗装本復旧工事	佐野町地内	舗装本復旧 A=5,600m ²	約90日	一般競争入札	舗装	第3四半期	
193	能美市	土木部 上下水道課	6災4711号管渠災害復旧工事(小長野町工区)	小長野町地内	17'付ビニル管 φ200 L=280m	約180日	一般競争入札	土木	第4四半期	追加
194	能美市	土木部 上下水道課	6災4711号管渠災害復旧工事(小長野町工区)に伴う水道移設工事	小長野町地内	φ150 DIP(GX) L= 306m φ100 HPPE L= 10m φ75 HPPE L= 9m	約180日	一般競争入札	管	第4四半期	追加
195	能美市	土木部 上下水道課	公共樹設置に伴う舗装本復旧工事	能美市一円	舗装本復旧工事 A=700m ²	約90日	一般競争入札	舗装	第4四半期	
196	能美市	産業交流部 商工課	赤井地区運動広場遊具設置工事	赤井町地内	遊具設置 N=2基	約120日	一般競争入札	土木	第3四半期	追加
197	能美市	産業交流部 商工課企業誘致推進室 土地開発公社	粟生東任田産業用地造成工事(1工区)	粟生町地内	盛土工 V= 23,000m ³ 側溝工 L= 570m 消防施設工 N=2箇所	約450日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
198	能美市	産業交流部 商工課企業誘致推進室 土地開発公社	粟生東任田産業用地造成工事(2工区)	粟生町地内	盛土工 V=31,000m ³ 側溝工 L= 320m 消防施設工 N=2箇所	約450日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
199	能美市	産業交流部 商工課企業誘致推進室 土地開発公社	粟生東任田産業用地造成工事(3工区)	粟生町、東任田町地内	盛土工 V=37,000m ³ 側溝工 L= 580m 調整池施設工 N=1式	約450日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
200	能美市	産業交流部 農林課	林道谷山線土砂撤去工事(第2工区)	鍋谷町地内	土砂撤去工 V=600m ³	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
201	能美市	産業交流部 農林課	農地耕作条件改善事業(福島第2地区)水路改修工事(1工区)	福島町地内	用水路φF700 L=270m 排水路φ400×H400 L=150m	約150日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
202	能美市	産業交流部 農林課	農地耕作条件改善事業(福島第2地区)水路改修工事(2工区)	福島町地内	排水路φ400×H600 L=400m	約150日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
203	能美市	産業交流部 農林課	山村強靱化林道整備事業林道金剛寺鍋谷線道路改良工事	金剛寺町地内	擁壁工 L=35m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
204	能美市	教育委員会 教育総務課	根上中学校職員室空調機器更新工事	能美市立根上中学校	空調機器更新 N=1式	約150日	一般競争入札	管	第1四半期	発注済

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
205	能美市	教育委員会 教育総務課	辰口中央小学校通学路整備工事	能美市立辰口中央小学校	・通学路整備 L=99.5m	約150日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
206	能美市	教育委員会 教育総務課	和気小学校夜間照明施設改修工事	能美市立和気小学校	・夜間照明施設改修 N=5基	約150日	一般競争入札	電気	第2四半期	発注済
207	能美市	教育委員会 教育総務課	岩内プール解体工事	能美市岩内プール	・管理棟解体 RC造平屋建 A=125㎡ ・駐車場整備 As舗装 A=1333㎡ 他	約150日	一般競争入札	解体	第2四半期	発注済
208	能美市	教育委員会 まなび文化スポーツ課	緑が丘コミュニティセンター 脱炭素化(LED照明)改修工事	能美市緑が丘コミュニティセンター	照明器具更新 N=362か所	約120日	一般競争入札	電気	第3四半期	追加
209	能美市	教育委員会 まなび文化スポーツ課	久常コミュニティセンター 脱炭素化(LED照明)改修工事	能美市久常コミュニティセンター	照明器具更新 N=188か所	約120日	一般競争入札	電気	第3四半期	追加
210	能美市	教育委員会 ふるさと文化財課	ふるさと歴史の広場周辺舗装工事	末寺町地内	駐車場舗装 A=506.4㎡ 車道・路肩舗装 A=985.0㎡ 間地舗装 A=183.5㎡	90日	一般競争入札	舗装	第1四半期	発注済
211	能美市	教育委員会 ふるさと文化財課	西山古墳群保存整備工事(5工区)	徳久町地内	地盤改良工 V=464.3㎡ 補強土壁工 V=3,873.7㎡ 安定盛土工 V=3,170.1㎡	150日	一般競争入札	土木	第3四半期	
212	能美市	能美市立病院 総務課	能美市立病院増設棟空調改修工事	能美市立病院	吸収式冷温水器更新 冷却塔更新ほか N=1式	約190日	一般競争入札	管	第1四半期	発注済
213	能美市	能美市立病院 総務課	介護老人保健施設移設工事	能美市立病院	更衣室改修 N=4箇所 3階旧療養病棟トイレ改修 N=1箇所 3階リネン室改修 N=1箇所 ほか	約130日	一般競争入札	建築	第3四半期	追加