

富山県中新川郡上市町内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
富山県〔令和8年4月時点〕										
1	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)滑川上市線県単独道路改良	上市町石仏	プレキャスト擁壁 L=40m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
2	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)類岳公園線外県単独交通安全施設等整備区画線設置工	上市町伊折外	区画線工 1式	約5ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第1四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
3	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)大岩神明町線県単独雪寒施設維持修繕消雪ポンプ取替	上市町大松	消雪ポンプ取替 1式	約5ヶ月	指名	水処理装置	第1四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
4	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	上市川水系郷川県単独砂防維持修繕河床整正	上市町黒川	河床整正 N=1式	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第1四半期	追加 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
5	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川水系大岩川県単独砂防維持修繕渓流保全工	上市川大沢	底張工 1式	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	追加 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
6	富山県	富山農林振興センター	県単独治山(伊折)山腹工事	上市町 伊折六ヶ村入会地登淵	簡易法枠工ほか	約6か月	指名	法面処理	第1四半期	
7	富山県	富山農林振興センター	県単独治山(東種)山腹工事	上市町 東種小又	土留工ほか	約5か月	指名	一般土木	第1四半期	
8	富山県	企業局	上市川第一発電所 直流電源装置更新工事	中新川郡上市町釈泉寺	直流電源装置更新 一式	約12ヶ月	条件付一般	電気設備	第1四半期	
9	富山県	企業局	上市川第三発電所 主要機器等修繕工事	中新川郡上市町東種	主要機器等修繕 一式	約33ヶ月	随契	電気設備	第1四半期	
10	富山県	企業局	上市川第三発電所 上水槽堆砂計設置工事	中新川郡上市町東種	堆砂計新設 一式	約8ヶ月	指名	電気設備	第2四半期	
11	富山県	企業局	上市川第三発電所取水堰排砂工事	中新川郡上市町小又	排砂工 V=1,000m3	約5ヶ月	指名	とび・土工	第2四半期	余裕期間制度 (実工期約3ヶ月)
上市町〔令和8年4月時点〕										
12	上市町	建設課 建設班(道路改良)	町道大岩・上浅生線道路改良工事	浅生地内	L=100m	5ヶ月		土木	第1四半期	
13	上市町	建設課 建設班(道路改良)	町道上市中学校環状線道路改良その1工事	稗田外地内	L=70m	7ヶ月		土木	第1四半期	
14	上市町	建設課 建設班(道路改良)	町道大坪工業団地1号線道路新設その2工事	大坪外地内	L=130m	4ヶ月		土木	第1四半期	
15	上市町	建設課 建設班(道路改良)	町道上市中学校環状線道路改良その2工事	稗田外地内	L=70m	7ヶ月		土木	第2四半期	
16	上市町	建設課 建設班(道路改良)	町道正印新・北島南線歩道改良工事	正印新外地内	L=80m	4ヶ月		土木	第2四半期	

富山県中新川郡上市町内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
17	上市町	建設課 建設班(道路改良)	町道大坪工業団地1号線舗装工事	大坪外地内	A=1,900㎡	3ヶ月		舗装	第2四半期	
18	上市町	建設課 建設班(道路改良)	町道柿沢新・野開発線道路改良工事	野開発地内	L=14m	3ヶ月		土木	第2四半期	
19	上市町	建設課 建設班(道路維持)	町道稲村・千石線法面修繕工事	稲村地内	A=300㎡	4ヶ月		とび・土工	第1四半期	
20	上市町	建設課 建設班(道路維持)	交通安全施設整備工事(区画線)	町一円	L=2,700m	3ヶ月		安全施設	第1四半期	
21	上市町	建設課 建設班(道路維持)	町道正印新・北島南線舗装補修工事	正印地内	A=1,200㎡	5ヶ月		舗装	第1四半期	
22	上市町	建設課 建設班(道路維持)	町道広野新・女川線舗装補修工事	広野新地内	A=1,300㎡	5ヶ月		舗装	第1四半期	
23	上市町	建設課 建設班(道路維持)	上市川橋梁補修工事	北島外地内	橋梁補修1式	5ヶ月		土木	第1四半期	
24	上市町	建設課 建設班(道路維持)	町道勤労者住宅線側溝修繕工事	鋸町地内	L=80m	4ヶ月		土木	第2四半期	
25	上市町	建設課 建設班(道路維持)	町道下経田・上条沖線側溝修繕工事	相ノ木新町地内	L=60m	4ヶ月		土木	第2四半期	
26	上市町	建設課 建設班(道路維持)	町道北島・正印線側溝修繕工事	正印地内	L=40m	4ヶ月		土木	第2四半期	
27	上市町	建設課 建設班(都市計画)	丸山総合公園総合体育館空調熱源機更新工事	堤谷地内	空調熱源機更新1式	3ヶ月		建築	第1四半期	
28	上市町	建設課 建設班(都市計画)	丸山総合公園第一駐車場LED更新工事	堤谷地内	照明更新1式	5ヶ月		電気	第1四半期	
29	上市町	建設課 建設班(都市計画)	丸山総合公園第二駐車場外LED更新工事	堤谷地内	照明更新1式	5ヶ月		電気	第1四半期	
30	上市町	建設課 建設班(都市計画)	丸山総合公園野球場外野フェンス更新工事	堤谷地内	フェンス更新1式	5ヶ月		建築	第3四半期	
31	上市町	建設課 管理建築班	特定空家等解体撤去工事	熊野町	解体撤去1式	6ヶ月		解体	第1四半期	
32	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道永代野松原野線配水管布設替工事(第1工区)	砂林開地内	L=150m	3ヶ月		上水	第1四半期	
33	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道中小泉放土ヶ瀬線配水管布設替工事(第1工区)	中小泉外地内	L=180m	3ヶ月		上水	第1四半期	

富山県中新川郡上市町内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
34	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道正印新北島南線配水管布設替工事(その1)	法音寺地内	L=150m	3ヶ月		上水	第1四半期	
35	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道法音寺横越線配水管布設替工事(その1)	横法音寺外地内	L=120m	3ヶ月		上水	第1四半期	
36	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	消火栓増設工事	神田外地内	地下式消火栓3基	3ヶ月		上水	第1四半期	
37	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	釈泉寺橋添架送水管更新工事	釈泉寺地内	L=20m	9ヶ月		上水	第1四半期	
38	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道正印新北島南線配水管布設替工事(第1工区)	正印地内	L=100m	3ヶ月		上水	第1四半期	
39	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道正印新北島南線配水管布設替工事(その2)	法音寺外地内	L=150m	3ヶ月		上水	第2四半期	
40	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道法音寺横越線配水管布設替工事(その2)	横法音寺地内	L=130m	3ヶ月		上水	第2四半期	
41	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道永代野松原野線配水管布設替工事(第2工区)	砂林開地内	L=130m	3ヶ月		上水	第2四半期	
42	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道大坪工業団地1号線配水管布設工事	大坪外地内	L=150m	3ヶ月		上水	第2四半期	
43	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道正印新北島南線配水管布設替工事(第2工区)	正印地内	L=180m	3ヶ月		上水	第2四半期	
44	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道正印新北島南線配水管布設替工事(第3工区)	正印地内	L=160m	3ヶ月		上水	第2四半期	
45	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道法音寺横越線配水管布設替工事(その3)	法音寺外地内	L=130m	3ヶ月		上水	第2四半期	
46	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道正印新北島南線配水管布設替工事(その3)	横法音寺地内	L=150m	3ヶ月		上水	第3四半期	
47	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道法音寺横越線配水管布設替工事(その4)	法音寺外地内	L=110m	3ヶ月		上水	第3四半期	
48	上市町	建設課 上下水道班(下水道)	特環新屋マンホールポンプ場ポンプ更新工事	新屋地内	N=1基	3ヶ月		下水道	第1四半期	
49	上市町	建設課 上下水道班(下水道)	上市町下水処理施設植栽伐採業務委託	石仏外地内外	N=4箇所	3ヶ月		下水道	第1四半期	
50	上市町	建設課 上下水道班(下水道)	特環森尻処理区第16工区幹線管渠工事	東江上地内	L=110m	5ヶ月		下水道	第1四半期	

富山県中新川郡上市町内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
51	上市町	建設課 上下水道班(下水道)	特環森尻処理区第17工区幹線管渠工事	大永田地内	L=150m	5ヶ月		下水道	第1四半期	
52	上市町	建設課 上下水道班(下水道)	農排久金浄化センター流量調整ポンプ更新工事	久金地内	N=2基	3ヶ月		下水道	第1四半期	
53	上市町	建設課 上下水道班(下水道)	農排施設非常用発電機蓄電池修繕工事	久金外地内	N=4箇所	3ヶ月		下水道	第2四半期	
54	上市町	建設課 上下水道班(下水道)	特環森尻処理区第18工区幹線管渠工事	大永田地内	L=150m	5ヶ月		下水道	第2四半期	
55	上市町	建設課 上下水道班(下水道)	農排久金浄化センターチャッキ弁等更新工事	久金地内	N=1箇所	3ヶ月		下水道	第2四半期	
56	上市町	産業課 農林整備班	林道開谷中村線開設工事	護摩堂地内	L=48m	7ヶ月		土木	第1四半期	
57	上市町	産業課 農林整備班	林道片地1号線改良工事	片地地内	L=50m、W=4.0m	5ヶ月		土木	第1四半期	
58	上市町	産業課 農林整備班	林道大辻山線災害復旧その4工事	東種地内	L=89m (69m+20m)	6ヶ月		土木	第1四半期	
59	上市町	産業課 農林整備班	大坪地域北工業団地造成その6工事	大坪外地内	調整池	6ヶ月		土木	第1四半期	
60	上市町	産業課 農林整備班	大坪地域北工業団地造成その7工事	大坪外地内	調整池	6ヶ月		土木	第1四半期	
61	上市町	産業課 農林整備班	林道骨原線改良工事	東種地内	L=60m、W=4.0m	4ヶ月		土木	第2四半期	
62	上市町	産業課 農林整備班	林道西種線改良工事	西種地内	L=80m、W=3.5m	4ヶ月		土木	第2四半期	
63	上市町	産業課 農林整備班	林道北谷線改良工事	柿沢地内	L=50m、W=4.0m	4ヶ月		土木	第2四半期	
64	上市町	産業課 農林整備班	林道南谷線改良工事	柿沢地内	L=30m、W=4.0m	4ヶ月		土木	第2四半期	
65	上市町	産業課 農林整備班	大坪地域北工業団地造成その8工事	大坪外地内	防火水槽	5ヶ月		土木	第2四半期	
66	上市町	産業課 商工観光班	馬場島荘照明LED化工事	伊折地内	照明機器取替一式	4ヶ月		電気	第1四半期	
67	上市町	教育課 学校教育班	上市中央小学校ボランティア室 空調機設置工事	上市町横法音寺地内	空調機設置	2ヶ月		電気	第1四半期	

富山県中新川郡上市町内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
68	上市町	教育課 生涯学習班	北アルプス文化センターテラーユニット修繕工事	法音寺地内	空調設備修繕	3ヶ月		電気	第1四半期	
69	上市町	教育課 生涯学習班	北アルプス文化センター舞台吊り物修繕	法音寺地内	吊り物ブレーキ修繕	5ヶ月		建築	第1四半期	
70	上市町	教育課 生涯学習班	北アルプス文化センターキュービクル改修工事	法音寺地内	空調設備修繕	3ヶ月		電気	第1四半期	
71	上市町	教育課 生涯学習班	山加積公民館照明LED化工事	黒川地内	照明器具取替	5ヶ月		電気	第1四半期	
72	上市町	教育課 生涯学習班	大岩公民館照明LED化工事	大岩地内	照明器具取替	5ヶ月		電気	第1四半期	
73	上市町	教育課 生涯学習班	黒川上山墓跡遺構保護面補修工事	黒川地内	遺跡保存整備工事	5ヶ月		土木	第2四半期	
74	上市町	教育委員会事務局 学校建設室	上市町義務教育学校整備事業	神田地内	義務教育学校(複合施設含む。)の設計、建設、維持管理及び運営業務	8年 (維持管理等含む全体20年6月)		建築	(実施方針の策定)7月(予定) (入札公告)9月 (契約締結)令和9年9月	
75	上市町	福祉課 児童班	相ノ木こどもふれあい館軒天井修繕工事	飯坂新地内	軒天井修繕	3ヶ月		建築	第2四半期	
76	上市町	福祉課 児童班	相ノ木こどもふれあい館照明器具LED化工事	飯坂新地内	照明器具取替	3ヶ月		電気	第3四半期	
77	上市町	町民課 生活環境班	上市町斎場火葬炉更新工事	東種地内	火葬炉本体製造	12ヶ月		機械設備	第1四半期	
78	上市町	町民課 生活環境班	上市町斎場照明器具LED化工事	東種地内	照明器具取替 1式	5ヶ月		電気	第1四半期	
79	上市町	かみいち総合病院事務局 総務課管理班	外灯照明器具LED化工事	法音寺	照明器具取替 1式	6ヶ月		電気	第1四半期	