


北陸地方整備局の発注工事については、令和6年度より完全週休2日（土日）を目標とし、原則全ての工事を発注者指定方式により完全週休2日（土日）にて発注。

令和7年度から、施工日が波浪等の厳しい気象条件に左右される工事等は、柔軟な週休2日制度を推進。

## ■週休2日対象工事の取組状況（発注時点）

- 完全週休2日（土日）[現場閉所]
- 通期の4週8休[現場閉所]
- 交替制による月単位の週休2日
- 交替制による通期の週休2日
- 受注者希望方式




全ての工事で  
発注者指定方式で  
発注を開始

R 6取組

原則全ての工事で  
完全週休2日(土日)を目標  
災害復旧工事等やむを得ない場合は、  
交替制による月単位の週休2日を実施

R 7以降の取り組み



R7.5未時点


- 令和7年度からは完全週休2日（土日閉所）、週単位週休2日（交替制）の補正係数を新設
- 特殊な気象条件等により施工日が制限され、完全週休2日（土日）の達成が困難な工事が存在
- 令和7年度から、施工日が気象条件に左右される工事等は柔軟な週休2日制度を推進

【R7年度の週休2日補正】

- 現場閉所：完全週休2日（土日現場閉所） ※R7新規  
月単位週休2日現場閉所
- 交代制：週単位週休2日交替制 ※R7新規  
月単位週休2日交替制

【R6年度の週休2日補正】

- 現場閉所：月単位週休2日現場閉所  
通期週休2日現場閉所 ※R7廃止
- 交代制：月単位週休2日交替制  
通期週休2日交替制 ※R7廃止



## 柔軟運用（現場閉所）のイメージ

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	補正係数
R6年度	土日 閉所 ○	土日 閉所 ○	土日 閉所 ○	土日 閉所 ○	土日 閉所 ○	土日 閉所 ○	土日 閉所 ○	土日 閉所 ○	土日 閉所 ○	土日 閉所 ○	月単位 週休2日 現場閉所
	土日 閉所 ○	土日 閉所 ○	月単位 交替制 ✗	月単位 交替制 ✗	土日 閉所 ○	土日 閉所 ○	土日 閉所 ○	土日 閉所 ○	土日 閉所 ○	土日 閉所 ○	通期 週休2日 現場閉所
R7年度	土日 閉所 ○	土日 閉所 ○	月単位 交替制 ✗	月単位 交替制 ✗	土日 閉所 ○	土日 閉所 ○	土日 閉所 ○	週単位 週休2日 ✗	土日 閉所 ○	土日 閉所 ○	完全週休2日 土日 現場閉所

災害や特殊な気象条件等により  
施工日が左右される期間

受注者の責によらず  
現場閉所が困難

## 週休2日工事の実現等の多様な働き方への支援(令和7年度)

- 平成29年度より現場閉所、令和元年度より交替制の週休2日達成状況に応じた補正係数を導入
- 令和7年度も補正係数を継続し、完全週休2日（土日）の実現等の多様な働き方を支援する取組を実施。  
※補正係数の適用に当たっては、天候等の受注者の責によらない場合、代替休日を設定するなど、建設現場の施工条件に留意して運用。
- ※完全週休2日（土日）の達成状況を考慮し、工事成績での加点を廃止。

### R7年度の週休2日補正係数

＜現場閉所＞

工期単位（4週8休）	月単位	週単位（完全週休2日（土日））
補正無し	労務費：1.02 共通仮設費：1.01 現場管理費：1.02	労務費：1.02 共通仮設費：1.02 現場管理費：1.03

＜交替制＞

工期単位（4週8休）	月単位	週単位（完全週休2日）
補正無し	労務費：1.02 現場管理費：1.02	労務費：1.02 現場管理費：1.03

### 週休2日工事における市場単価積算の補正係数の設定

名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		月単位	完全週休2日（土日）	月単位	完全週休2日
鉄筋工		1.02	1.02	1.02	1.02
ガス圧接工		1.01	1.01	1.01	1.01
インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
防護柵設置工（ガードレープ）	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02

### 週休2日工事における土木工事標準単価積算の補正係数の設定


名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		月単位	完全週休2日（土日）	月単位	完全週休2日
区画線工		1.02	1.02	1.02	1.02
高視認性区画線工		1.02	1.02	1.02	1.02
橋梁塗装工		1.01	1.01	1.01	1.01
構造物とりこし工	機械	1.01	1.01	1.01	1.01
	人力	1.02	1.02	1.02	1.02
コンクリートブロック積工		1.02	1.02	1.02	1.02
排水構造物工		1.02	1.02	1.02	1.02
鋼製排水溝設置工		1.02	1.02	1.02	1.02

○「4週8休以上」の達成率は、令和5年度公告工事で99.8%、令和6年度公告工事で100%を達成

## ■週休二日達成状況(R7.5末時点の完成工事)


<R5年度公告工事(600件)>

4週8休達成率99.8%



<R6年度公告工事(677件)>

4週8休達成率100%



※発注者指定方式により、週休2日に取り組む工事(交替制含む)として発注し、当該年度に公告した工事を対象

■ 現場閉所（土日）	■ 交替制（月単位）
■ 現場閉所（月単位）	■ 交替制（通期）
■ 現場閉所（通期）	■ 未達成