

鏡

1. 工事名

工事名	R 5・6 小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事
工事地名	石川県小松市ニツ梨町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2384500025	1 4) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 4月
5) 変更回数	4回	1 6) 前請負工事費	96,734,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	96,734,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	637日間 自 令和 6年 5月 1日 (当初) 至 令和 7年 1月27日 (4回変更) 至 令和 8年 1月27日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小松(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	8号 小松バイパス	2 2) 処 分 費 等	274,242
		2 3) 公 告 日	令和 6年 2月 2日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 5・6小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		45,422,983				
		式	1		83,857,019	1	38,434,036		
RC橋脚工		式	1		35,765,184				
		式	1		39,627,436	1	3,862,252		
作業土工 (P1橋脚)		式	1		1,065,295				
		式	1		1,097,459	1	32,164		
床掘り	土砂							単-1号	
		m3	410	345.2	141,532				
		m3	0	345.2	0	-410	-141,532		
床掘り	土砂							単-2号	
		m3	0	0	0				
		m3	350	345.2	120,820	350	120,820		
埋戻し								単-3号	
		m3	230	1,876	431,480				
		m3	0	1,876	0	-230	-431,480		
埋戻し								単-4号	
		m3	0	0	0				
		m3	170	1,876	318,920	170	318,920		
基面整正								単-5号	
		m2	64	457	29,248				
		m2	0	457	0	-64	-29,248		
基面整正								単-6号	
		m2	0	0	0				
		m2	62	457	28,334	62	28,334		
積込(ルース)	土砂							単-7号	
		m3	260	222	57,720				
		m3	0	222	0	-260	-57,720		
積込(ルース)	土砂							単-8号	
		m3	0	0	0				
		m3	190	222	42,180	190	42,180		
土砂等運搬 (床掘土)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-9号	
		m3	410	532.8	218,448				
		m3	0	532.8	0	-410	-218,448		

設計内訳書

工事名	R 5・6小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬 (床掘土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	350	353,850	単-10号	
			350	1,011	353,850				
土砂等運搬 (埋戻土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	260	532.8	138,528	-260	-138,528	単-11号	
			0	532.8	0				
土砂等運搬 (埋戻土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	190	192,090	単-12号	
			190	1,011	192,090				
整地		m3	410	117.9	48,339	-410	-48,339	単-13号	
			0	117.9	0				
整地		m3	0	0	0	350	41,265	単-14号	
			350	117.9	41,265				
作業土工 (P2橋脚)		式	1		600,080	1	125,864		
			1		725,944				
床掘り	土砂	m3	210	345.2	72,492	-210	-72,492	単-15号	
			0	345.2	0				
床掘り	土砂	m3	0	0	0	200	69,040	単-16号	
			200	345.2	69,040				
埋戻し		m3	140	1,876	262,640	-140	-262,640	単-17号	
			0	1,876	0				
埋戻し		m3	0	0	0	130	243,880	単-18号	
			130	1,876	243,880				
基面整正		m2	33	457	15,081	-33	-15,081	単-19号	
			0	457	0				
基面整正		m2	0	0	0	32	14,624	単-20号	
			32	457	14,624				

設計内訳書

工事名	R 5・6小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂	m3	150	222	33,300	-150	-33,300	単-21号	
			0	222	0				
積込(ルース)	土砂	m3	0	0	0	140	31,080	単-22号	
			140	222	31,080				
土砂等運搬 (床掘土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	210	532.8	111,888	-210	-111,888	単-23号	
			0	532.8	0				
土砂等運搬 (床掘土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	200	202,200	単-24号	
			200	1,011	202,200				
土砂等運搬 (埋戻土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150	532.8	79,920	-150	-79,920	単-25号	
			0	532.8	0				
土砂等運搬 (埋戻土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	140	141,540	単-26号	
			140	1,011	141,540				
整地		m3	210	117.9	24,759	-210	-24,759	単-27号	
			0	117.9	0				
整地		m3	0	0	0	200	23,580	単-28号	
			200	117.9	23,580				
場所打杭工 (P1橋脚)		式	1		10,359,819	1	1,339,435		
			1		11,699,254				
場所打杭	杭径1200mm, 杭長7.5m, 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	本	9	1,137,247	10,235,223	-9	-10,235,223	単-29号	
			0	1,137,247	0				
場所打杭	杭径1200mm, 杭長7.5m, 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	本	0	0	0	9	11,538,000	単-30号	
			9	1,282,000	11,538,000				
積込(ルース)	土砂	m3	60	222	13,320	0	0	単-31号	
			60	222	13,320				

設計内訳書

工事名	R 5・6小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	破碎岩	m3	20	275.6	5,512	0	0	単-32号	
			20	275.6	5,512				
整地		m3	90	117.9	10,611	-90	-10,611	単-33号	
			0	117.9	0				
整地		m3	0	0	0	80	9,432	単-34号	
			80	117.9	9,432				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	532.8	31,968	-60	-31,968	単-35号	
			0	532.8	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	60	60,660	単-36号	
			60	1,011	60,660				
土砂等運搬	硬岩	m3	20	755.2	15,104	-20	-15,104	単-37号	
			0	755.2	0				
土砂等運搬	硬岩	m3	0	0	0	20	28,620	単-38号	
			20	1,431	28,620				
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	11	1,176	12,936	-11	-12,936	単-39号	
			0	1,176	0				
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	10	11,760	単-40号	
			10	1,176	11,760				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	11	1,064	11,704	-11	-11,704	単-41号	
			0	1,064	0				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	10	10,640	単-42号	
			10	1,064	10,640				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	11	2,131	23,441	-1	-2,131	単-43号	
			10	2,131	21,310				

設計内訳書

工事名	R 5・6 小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打杭工 (P2橋脚)		式	1		4,591,147				
			1		5,575,639	1	984,492		
場所打杭	杭径1200mm, 杭長9.5m, 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	本	4	1,130,899	4,523,596			単-44号	
			0	1,130,899	0	-4	-4,523,596		
場所打杭	杭径1200mm, 杭長9.5m, 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	本	0	0	0			単-45号	
			4	1,369,000	5,476,000	4	5,476,000		
積込(ルース)	土砂		50	222	11,100			単-46号	
		m3	50	222	11,100	0	0		
積込(ルース)	破碎岩		2	275.5	551			単-47号	
		m3	0	275.5	0	-2	-551		
積込(ルース)	破碎岩		0	0	0			単-48号	
		m3	6	275.5	1,653	6	1,653		
整地			50	117.9	5,895			単-49号	
		m3	50	117.9	5,895	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		50	532.8	26,640			単-50号	
		m3	0	532.8	0	-50	-26,640		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0	0	0			単-51号	
		m3	50	1,011	50,550	50	50,550		
土砂等運搬	硬岩		2	755	1,510			単-52号	
		m3	0	755	0	-2	-1,510		
土砂等運搬	硬岩		0	0	0			単-53号	
		m3	6	1,431	8,586	6	8,586		
殻積込	コンクリート殻(無筋)		5	1,176	5,880			単-54号	
		m3	5	1,176	5,880	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5・6 小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5	1,064	5,320	0	0	単-55号	
			5	1,064	5,320				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,131	10,655	0	0	単-56号	
			5	2,131	10,655				
運搬工		式	0		0	1	1,242,423		
場所打杭かご筋運搬		式	1		1,242,423	1	1,242,423	内-1号	
			0		0				
汚水処理工		式	1		72,780	1	72,780		
			0		0				
泥水処理		m3	0	0	0	3	72,780	単-57号	
			3	24,260	72,780				
橋脚躯体工(構造物単位) (P1橋脚)		式	1		13,359,170	0	0		
			1		13,359,170				
T型橋脚	30-12-40BB W/C≤50%	m3	232	33,527	7,778,264	0	0	単-58号	
			232	33,527	7,778,264				
鉄筋	SD345 D16~25	t	16.14	169,317	2,732,776	0	0	単-59号	
			16.14	169,317	2,732,776				
鉄筋	SD345 D29~32	t	11.61	170,224	1,976,300	0	0	単-60号	
			11.61	170,224	1,976,300				
鉄筋	SD345 D35	t	5.02	172,128	864,082	0	0	単-61号	
			5.02	172,128	864,082				
円形型枠	φ 180	m	12	645.67	7,748	0	0	単-62号	
			12	645.67	7,748				

設計内訳書

工事名	R 5・6 小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋脚躯体工(構造物単位) (P2橋脚)		式	1		5,652,642				
			1		5,717,736	1	65,094		
T型橋脚	30-12-40BB W/C≦50%	m3	121	33,527	4,056,767			単-63号	
			121	33,527	4,056,767	0	0		
鉄筋	SD345 D16~25	t	4.98	169,317	843,198			単-64号	
			4.98	169,317	843,198	0	0		
鉄筋	SD345 D29~32	t	4.39	170,224	747,283			単-65号	
			4.39	170,224	747,283	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	0	0	0			単-66号	
			0.38	171,300	65,094	0.38	65,094		
円形型枠	φ160	m	9	599.34	5,394			単-67号	
			9	599.34	5,394	0	0		
銘板工		式	1		137,031				
			1		137,031	0	0		
銘板	品質表示用,500mm×500mm×8mm,字厚5mm	枚	1	137,031	137,031			単-68号	
			1	137,031	137,031	0	0		
復旧工		式	1		850,066				
			1		197,214	1	-652,852		
アスファルト舗装工 (車道部)		式	1		379,337				
			1		175,406	1	-203,931		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	70	699.1	48,937			単-69号	
			0	699.1	0	-70	-48,937		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=280mm	m2	0	0	0			単-70号	
			17	2,050	34,850	17	34,850		

設計内訳書

工事名	R 5・6 小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	m2	70	948	66,360			単-71号	
			0	948	0	-70	-66,360		
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=200mm	m2	0	0	0			単-72号	
			17	2,131	36,227	17	36,227		
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	70	1,904	133,280			単-73号	
			0	1,904	0	-70	-133,280		
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=60mm	m2	0	0	0			単-74号	
			17	3,332	56,644	17	56,644		
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 t=50mm	m2	70	1,868	130,760			単-75号	
			0	1,868	0	-70	-130,760		
表層(車道・路肩部)	④密粒度アスファルト混合物(20F) t=50mm	m2	0	0	0			単-76号	
			17	2,805	47,685	17	47,685		
アスファルト舗装工(歩道部)		式	1		136,300				
			1		21,808	1	-114,492		
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	m2	50	1,055	52,750			単-77号	
			8	1,055	8,440	-42	-44,310		
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	m2	50	1,671	83,550			単-78号	
			8	1,671	13,368	-42	-70,182		
側溝工		式	1		276,125				
			0		0	-1	-276,125		
自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	m	25	11,045	276,125			単-79号	
			0	11,045	0	-25	-276,125		
縁石工		式	1		30,380				
			0		0	-1	-30,380		

設計内訳書

工事名	R5・6小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック	Fb-200-L2000(再利用品)	m	20	1,519	30,380			単-80号	
			0	1,519	0	-20	-30,380		
道路付属物工		式	1		27,924				
			0		0	-1	-27,924		
視線誘導標	DLSA-5(再利用品)	本	4	6,981	27,924			単-81号	
			0	6,981	0	-4	-27,924		
構造物撤去工		式	1		138,170				
			1		855,979	1	717,809		
道路付属物撤去工		式	1		4,636				
			1		194,853	1	190,217		
視線誘導標撤去	DLSA-5(再利用撤去)	本	4	1,159	4,636			単-82号	
			0	1,159	0	-4	-4,636		
視線誘導標撤去	DLSA-5	本	0	0	0			単-83号	
			4	1,159	4,636	4	4,636		
クッションドラム撤去		基	0	0	0			単-84号	
			5	10,880	54,400	5	54,400		
防草シート撤去		m2	0	0	0			単-85号	
			318	427.1	135,817	318	135,817		
構造物取壊し工		式	1		56,754				
			1		218,672	1	161,918		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	1	15,571	15,571			単-86号	
			2	15,571	31,142	1	15,571		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	0	0	0			単-87号	
			12	7,793	93,516	12	93,516		

設計内訳書

工事名	R 5・6 小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	25	687.8		17,195			単-88号
			0	687.8		0	-25	-17,195	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	0	0		0			単-89号
			96	687.8		66,028	96	66,028	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	120	199.9		23,988			単-90号
			140	199.9		27,986	20	3,998	
排水構造物撤去工		式	1			8,585			
			1			870	1	-7,715	
蓋版撤去	コンクリート蓋(再利用撤去)	枚	16	509.4		8,150			単-91号
			0	509.4		0	-16	-8,150	
蓋版撤去	グレーチング 蓋(再利用撤去)	枚	2	217.6		435			単-92号
			4	217.6		870	2	435	
縁石撤去工		式	1			27,160			
			0			0	-1	-27,160	
歩車道境界ブロック撤去	Fb-200-L2000(再利用撤去)	m	20	1,358		27,160			単-93号
			0	1,358		0	-20	-27,160	
運搬処理工		式	1			41,035			
			1			441,584	1	400,549	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	1,318		1,318			単-94号
			0	1,318		0	-1	-1,318	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0		0			単-95号
			2	1,318		2,636	2	2,636	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0		0			単-96号
			12	1,065		12,780	12	12,780	

設計内訳書

工事名	R 5・6 小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻	m3	6	2,290	13,740			単-97号	
			0	2,290	0	-6	-13,740		
殻運搬	アスファルト殻	m3	0	0	0			単-98号	
			11	2,290	25,190	11	25,190		
殻処分	コンクリート殻(二次製品)	m3	1	6,801	6,801			単-99号	
			2	6,801	13,602	1	6,801		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-100号	
			12	2,131	25,572	12	25,572		
殻処分	アスファルト殻	m3	6	3,196	19,176			単-101号	
			11	3,196	35,156	5	15,980		
廃プラスチック運搬処分		t	0	0	0			単-102号	
			3.5	51,410	179,935	3.5	179,935		
汚泥運搬処分		m3	0	0	0			単-103号	
			0.2	26,070	5,214	0.2	5,214		
現場発生品運搬		t	0	0	0			単-104号	
			8.95	15,810	141,499	8.95	141,499		
仮設工		式	1		8,669,563				
			1		43,176,390	1	34,506,827		
土留・仮締切工 (P1橋脚)		式	1		4,722,384				
			1		13,387,009	1	8,664,625		
鋼矢板	Ⅲ型 L=9.5m	枚	104	43,449	4,518,696			単-105号	
			0	43,449	0	-104	-4,518,696		
鋼矢板	Ⅲ型 L=9.5m	枚	0	0	0			単-106号	
			96	131,300	12,604,800	96	12,604,800		

設計内訳書

工事名	R 5・6 小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
油圧式杭圧入機据付・解体		回	2	101,844	203,688	-2	-203,688	単-107号	
			0	101,844	0				
油圧式杭圧入機据付・解体		回	0	0	0	2	503,800	単-108号	
			2	251,900	503,800				
鋼矢板切断	Ⅲ型	箇所	0	0	0	51	278,409	単-109号	
			51	5,459	278,409				
土留・仮締切工 (P2橋脚)		式	1		2,619,940	1	1,658,378		
			1		4,278,318				
鋼矢板	Ⅲ型 L=9.0m	枚	82	30,000	2,460,000	-82	-2,460,000	単-110号	
			0	30,000	0				
鋼矢板	Ⅲ型 L=9.0m	枚	0	0	0	78	3,998,280	単-111号	
			78	51,260	3,998,280				
油圧式杭圧入機据付・解体		回	2	79,970	159,940	0	0	単-112号	
			2	79,970	159,940				
鋼矢板切断	Ⅲ型	箇所	0	0	0	22	120,098	単-113号	
			22	5,459	120,098				
作業ヤード整備工		式	1		1,172,979	0	0		
			1		1,172,979				
安定処理	平均混合深2.0m 設計 添加量85kg/m3 セメント系 固化材(特殊土用)	m2	181	4,959	897,579	0	0	単-114号	
			181	4,959	897,579				
安定処理	平均混合深0.25m 設計 添加量54kg/m3 セメント系 固化材(特殊土用)	m2	204	1,350	275,400	0	0	単-115号	
			204	1,350	275,400				
工所用道路工		式	0		0	1	1,348,918		
			1		1,348,918				

設計内訳書

工事名	R 5・6 小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板 (現場内)	22×1524×6096	m2	0 288	0 2,225	0 640,800	288	640,800	単-116号	
敷鉄板 (柴山潟土砂仮置場)	22×1524×6096	m2	0 353	0 2,006	0 708,118	353	708,118	単-117号	
仮舗装工		式	0 1		0 136,691	1	136,691		
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=100mm	m2	0 64	0 904.8	0 57,907	64	57,907	単-118号	
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=30m	m2	0 64	0 1,231	0 78,784	64	78,784	単-119号	
仮区画線工		式	0 1		0 588,950	1	588,950		
仮区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字	m	0 86	0 731	0 62,866	86	62,866	単-120号	
仮区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	0 280	0 149.4	0 41,832	280	41,832	単-121号	
仮区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	0 87	0 129.2	0 11,240	87	11,240	単-122号	
仮区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	m	0 33	0 165.7	0 5,468	33	5,468	単-123号	
区画線消去		m	0 849	0 550.7	0 467,544	849	467,544	単-124号	
安全施設工		式	0 1		0 17,865,975	1	17,865,975		

設計内訳書

工事名	R5・6小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安全施設		式	0		0			内-2号	
		式	1		11,253,285	1	11,253,285		
信号機移設		式	0		0			内-3号	
		式	1		6,018,440	1	6,018,440		
仮標識	置き基礎式(700×700×800) 規制標識φ600 支柱φ76.3×t2.8×L3500(下地亜鉛めっき+静電粉体塗)	基	0	0	0			単-125号	
		基	2	81,780	163,560	2	163,560		
仮標識	添架式 規制標識900×900	基	0	0	0			単-126号	
		基	1	127,800	127,800	1	127,800		
クッションパッド	φ580×H820 市松・セアラ	基	0	0	0			単-127号	
		基	7	43,270	302,890	7	302,890		
交通管理工		式	1		154,260				
		式	1		4,397,550	1	4,243,290		
交通誘導警備員		人日	10	15,426	154,260			単-128号	
		人日	0	15,426	0	-10	-154,260		
交通誘導警備員		人日	0	0	0			単-129号	
		人日	285	15,430	4,397,550	285	4,397,550		
直接工事費		式	1		45,422,983				
		式	1		83,857,019	1	38,434,036		
共通仮設費		式	1		10,624,209				
		式	1		31,643,187	1	21,018,978		
共通仮設費		式	1		4,985,347				
		式	1		21,652,398	1	16,667,051		

設計内訳書

工事名	R 5・6小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		4,295,611				
		式	1		4,374,938	1	79,327		
建設機械運搬費		台	0	0	0			単-130号	
		台	2	62,500	125,000	2	125,000		
重建設機械分解組立費		回	2	253,930	507,860			単-131号	
		回	2	253,930	507,860	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	2	1,402,967	2,805,934			単-132号	
		回	2	1,402,967	2,805,934	0	0		
仮設材運搬費		t	103.6	9,477	981,817			単-133号	
		t	0	9,477	0	-103.6	-981,817		
仮設材運搬費		t	0	0	0			単-134号	
		t	105.6	8,865	936,144	105.6	936,144		
事業損失防止施設費		式	0		0				
		式	1		890,000	1	890,000		
振動調査費		式	0		0			内-4号	
		式	1		456,000	1	456,000		
沈下観測費		式	0		0			内-5号	
		式	1		434,000	1	434,000		
役務費		式	0		0				
		式	1		2,364,000	1	2,364,000		
借地料		式	0		0			内-6号	
		式	1		2,364,000	1	2,364,000		
技術管理費		式	1		177,113				
		式	1		11,244,283	1	11,067,170		

設計内訳書

工事名	R5・6小松バイパス 二ツ梨跨道橋下部工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
道路基本データ作成費		式	1		53,325			内-7号	
		式	1		53,325	0	0		
水セメント比測定費		回	7	17,684	123,788			単-135号	
		回	7	17,684	123,788	0	0		
六価カドミ溶出試験費		検体	0	0	0			単-136号	
		検体	1	7,300	7,300	1	7,300		
施工調査費		式	0		0			内-8号	
		式	1		465,820	1	465,820		
諸経費動向調査費		式	0		0			内-9号	
		式	1		120,000	1	120,000		
道路橋維持管理資料作成費		式	0		0			内-10号	
		式	1		267,000	1	267,000		
遠隔臨場にかかる費用		式	0		0			内-11号	
		式	1		189,000	1	189,000		
BIM/CIM実施に係る費用		式	0		0			内-12号	
		式	1		1,050,000	1	1,050,000		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-13号	
		式	1		4,000,000	1	4,000,000		
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用		式	0		0			内-14号	
		式	1		4,950,000	1	4,950,000		
ICT活用効果等調査費		式	0		0			内-15号	
		式	1		18,050	1	18,050		
営繕費		式	0		0				
		式	1		1,999,200	1	1,999,200		

設計内訳書

工事名	R 5・6 小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
快適トル			0		0			内-16号	
		式	1		1,999,200	1	1,999,200		
現場環境改善費 (率計上)			1		512,623				
		式	1		779,977	1	267,354		
共通仮設費 (率計上)			1		5,638,862				
		式	1		9,990,789	1	4,351,927		
純工事費			1		56,047,192				
		式	1		115,500,206	1	59,453,014		
現場管理費			1		18,780,179				
		式	1		34,107,326	1	15,327,147		
工期延長等に伴う現場維持費			0		0				
		式	1		10,704,000	1	10,704,000		
工事原価			1		74,827,371				
		式	1		160,311,532	1	85,484,161		
一般管理費等			1		13,112,629				
		式	1		23,108,468	1	9,995,839		
工事価格			1		87,940,000				
		式	1		183,420,000	1	95,480,000		
消費税相当額			1		8,794,000				
		式	1		18,342,000	1	9,548,000		
工事費計			1		96,734,000				
		式	1		201,762,000	1	105,028,000		

一式当たり内訳書

場所打杭かご筋運搬

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭かご筋運搬			0		0			WYB00009
		式	1		1,370,000	1	1,370,000	
合計					0			
					1,370,000		1,370,000	
変更積算金額					0			
					1,242,423		1,242,423	円/式

一式当たり内訳書

信号機移設

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
信号機移設費			0		0			WYB00042
		式	1		6,636,000	1	6,636,000	
合 計					0			
					6,636,000		6,636,000	
変更積算金額					0			
					6,018,440		6,018,440	円/式

一式当たり内訳書

振動調査費

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動調査費			0		0			WYB00023
		式	1		456,000	1	456,000	
合 計					0			
					456,000		456,000	
変更積算金額					0			
					456,000		456,000	円/式

一式当たり内訳書

沈下観測費

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
沈下観測費			0		0			WYB00016
		式	1		434,000	1	434,000	
合 計					0			
					434,000		434,000	
変更積算金額					0			
					434,000		434,000	円/式

一式当たり内訳書

道路基本データ作成費

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員			1.75	33,600	58,800			WYB00003
		人	1.75	33,600	58,800	0	0	
合 計					53,325			
					53,325		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	埋戻工 技術員=3.6人		0		0			WYB00019
		式	1		130,000	1	130,000	
施工合理化調査	杭頭処理工 技術員=2.3人		0		0			WYB00022
		式	1		83,100	1	83,100	
施工合理化調査	橋台・橋脚工(1)/橋台・橋脚工(2) 技術員=3.0人		0		0			WYB00024
		式	1		108,300	1	108,300	
施工合理化調査	鉄筋工 技術員=1.8人		0		0			WYB00025
		式	1		65,000	1	65,000	
施工形態動向調査	土工(BHによるDTへの掘削積込・運搬) 技術員=1.2人		0		0			WYB00026
		式	1		43,320	1	43,320	
施工状況モニタリング調査	殻運搬工 技術員=0.5人		0		0			WYB00027
		式	1		18,050	1	18,050	
施工形態動向調査 (オンライン調査)	機械土工(土砂) 技術員=0.5人		0		0			WYB00028
		式	1		18,050	1	18,050	
合 計					0			
					465,820		465,820	
変更積算金額					0			
					465,820		465,820	円/式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0		0			WYB00031
		式	1		120,000	1	120,000	
合 計					0			
					120,000		120,000	
変更積算金額					0			
					120,000		120,000	円/式

一式当たり内訳書

遠隔臨場にかかる費用

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場にかかる費用			0		0			WYB00033
		式	1		189,000	1	189,000	
合 計					0			
					189,000		189,000	
変更積算金額					0			
					189,000		189,000	円/式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4000千円		0		0			WB010610
		式	1		4,000,000	1	4,000,000	単一 221号
合 計					0			
					4,000,000		4,000,000	
変更積算金額					0			
					4,000,000		4,000,000	円/式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用工事の活用効果等に関する調査費	技術員=0.5人		0		0			WYB00032
		式	1		18,050	1	18,050	
合 計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	410	単価	345.2
						410		345.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 自立式 有り			410	380.7	156,087	CB210030
			m 3	410	380.7		156,087	
	計						156,087	
	単価						156,087	
							380.7	
							380.7	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						350		345.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 自立式 有り			0	0	0	CB210030
			m 3	350	380.7		133,245	
	計						0	
	単価						133,245	
							0	
							380.7	円/m3
変更積算単価							345.2	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	埋戻し		単位	m3	数量	230	単価	1,876
						230		1,876
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満			230	2,069	475,870	CB210410
			m 3	230	2,069	475,870		
計							475,870	
単価							2,069	
							2,069	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
						170		1,876
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満			0	0	0	CB210410
			m 3	170	2,069	351,730		
計							0	
単価							351,730	
							0	
							2,069	円/m3
変更積算単価							1,876	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	基面整正		単位	m2	数量	64	単価	457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				64	504	32,256	CB210080	
			m 2	64	504	32,256		
計						32,256		
単価						504		
						504	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	CB210080	
			m 2	62	504	31,248		
計						0		
単価						31,248		
						0		
変更積算単価						504	円/m2	
						457	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	260	単価	222
						260		222
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			260	244.9	63,674	CB210020
			m 3	260	244.9	63,674		
計							63,674	
単価							244.9	
							244.9	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						190		222
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			0	0	0	CB210020
			m 3	190	244.9	46,531		
計							0	
単価							46,531	
							0	
変更積算単価							244.9	円/m3
							222	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬 (床掘土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	410	単価	532.8
						410		532.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		410	587.5	240,875	CB210110	
			m 3	410	587.5	240,875		
計						240,875		
単価						587.5		
						587.5	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬 (床掘土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						350		1,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	350	1,114	389,900		
計						0		
単価						389,900		
						0		
						1,114	円/m3	
変更積算単価								
						1,011	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土砂等運搬 (埋戻土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	260	単価	532.8
						260		532.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		260	587.5	152,750	CB210110	
			m3	260	587.5	152,750		
計						152,750		
単価						587.5		
						587.5	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬 (埋戻土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						190		1,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	190	1,114	211,660		
計						0		
単価						211,660		
						0		
						1,114	円/m3	
変更積算単価								
						1,011	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	整地		単位	m3	数量	410	単価	117.9
						410		117.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理			410	130.1	53,341	CB210610
			m 3		410	130.1	53,341	
	計						53,341	
							53,341	
	単価						130.1	
							130.1	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
						350		117.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理			0	0	0	CB210610
			m 3		350	130.1	45,535	
	計						0	
							45,535	
	単価						0	
							130.1	円/m3
変更積算単価							117.9	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	210	単価	345.2
						210		345.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 自立式 有り			210	380.7	79,947	CB210030
				m 3	210	380.7	79,947	
計							79,947	
単価							380.7	
							380.7	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						200		345.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 自立式 有り			0	0	0	CB210030
				m 3	200	380.7	76,140	
計							0	
単価							76,140	
							0	
変更積算単価							380.7	円/m3
							345.2	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	埋戻し		単位	m3	数量	140	単価	1,876
						140		1,876
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満			140	2,069	289,660	CB210410
			m 3	140	2,069		289,660	
計							289,660	
単価							2,069	
							2,069	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
						130		1,876
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満			0	0	0	CB210410
			m 3	130	2,069		268,970	
計							0	
単価							268,970	
							0	
変更積算単価							2,069	円/m3
							1,876	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	基面整正		単位	m2	数量	33	単価	457
						33		457
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					33	504	16,632	CB210080
				m 2	33	504	16,632	
計							16,632	
							16,632	
単価							504	
							504	円/m2

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
						32		457
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					0	0	0	CB210080
				m 2	32	504	16,128	
計							0	
							16,128	
単価							0	
							504	円/m2
変更積算単価								
							457	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	150	単価	222
						150		222
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			150	244.9	36,735	CB210020
				m3	150	244.9	36,735	
計							36,735	
							36,735	
単価							244.9	
							244.9	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						140		222
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			0	0	0	CB210020
				m3	140	244.9	34,286	
計							0	
							34,286	
単価							0	
							244.9	円/m3
変更積算単価							222	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	土砂等運搬 (床掘土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	210	単価	532.8	
						210		532.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		210	587.5	123,375	CB210110		
			m3	210	587.5	123,375			
計						123,375			
単価						587.5			
						587.5	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	土砂等運搬 (床掘土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						200		1,011	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	200	1,114	222,800			
計						0			
単価						222,800			
						0			
						1,114	円/m3		
変更積算単価						1,011	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	土砂等運搬 (埋戻土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	150	単価	532.8
						150		532.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		150	587.5	88,125	CB210110	
			m 3	150	587.5	88,125		
計						88,125		
単価						587.5		
						587.5	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	土砂等運搬 (埋戻土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						140		1,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	140	1,114	155,960		
計						0		
単価						155,960		
						0		
						1,114	円/m3	
変更積算単価						1,011	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	整地		単位	m3	数量	210	単価	117.9
						210		117.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理			210	130.1	27,321	CB210610
			m 3		210	130.1	27,321	
	計						27,321	
							27,321	
	単価						130.1	
							130.1	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
						200		117.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理			0	0	0	CB210610
			m 3		200	130.1	26,020	
	計						0	
							26,020	
	単価						0	
							130.1	円/m3
変更積算単価							117.9	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	場所打杭	杭径1200mm, 杭長7.5m, 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg /m3	単位	本	数量	1	1,137,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	全回転式オールケーシング工	1,200mm 9.41m 0m 0m 2.28m 7.5m 生コンクリート各種		1	1,065,000	1,065,000	WB230310
			本	1	1,065,000	1,065,000	単- 137号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.005	174,100	870.5	WB810010
			t	0.005	174,100	870.5	単- 138号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.93	172,000	159,960	WB810010
			t	0.93	172,000	159,960	単- 139号
	杭頭処理	1,200mm		1	27,710	27,710	WB230350
			本	1	27,710	27,710	単- 140号
	計					1,253,540.5	
						1,253,540.5	
	単価					1,254,000	
						1,254,000	円/本

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	場所打杭	杭径1200mm, 杭長7.5m, 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg /m3	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	全回転型オルケ-シク工(コンクリートポンプ車による打設)	φ1200 土砂=9.41m 硬岩I・中硬岩=1.486m 杭長=7.5m		0	0	0		WYB00056
			本	1	1,207,000	1,207,000		単- 141号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.005	174,100	870.5		WB810010 単- 142号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.03	172,000	177,160		WB810010 単- 143号
	杭頭処理	1,200mm		0	0	0		WB230350
			本	1	27,710	27,710		単- 144号
	計					0		
						1,412,740.5		
	単価					0		
						1,413,000		円/本
	変更積算単価							
						1,282,000		円/本

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	60	単価	222
						60		222
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			60	244.9	14,694	CB210020
				m 3	60	244.9	14,694	
計							14,694	
単価							244.9	
							244.9	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	積込(ルーズ)	破碎岩	単位	m3	数量	20	単価	275.6
						20		275.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満			20	304	6,080	CB210020
				m 3	20	304	6,080	
計							6,080	
単価							304	
							304	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	整地		単位	m3	数量	90	単価	117.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		90	130.1	11,709	CB210610	
			m 3	90	130.1	11,709		
	計					11,709		
	単価					130.1		
						130.1	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	80	130.1	10,408		
	計					0		
	単価					10,408		
						0		
						130.1	円/m3	
変更積算単価						117.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	60	単価	532.8
						60		532.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		60	587.5	35,250	CB210110	
			m3	60	587.5	35,250		
計						35,250		
単価						587.5		
						587.5	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						60		1,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	60	1,114	66,840		
計						0		
単価						66,840		
						0		
						1,114	円/m3	
変更積算単価								
						1,011	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	20	単価	755.2
						20		755.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 1.5km以下			20	832.8	16,656	CB210110
			m 3	20	832.8		16,656	
計							16,656	
							16,656	
単価							832.8	
							832.8	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						20		1,431
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 5.5km以下			0	0	0	CB210110
			m 3	20	1,578		31,560	
計							0	
							31,560	
単価							0	
							1,578	円/m3
変更積算単価								
							1,431	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	殻積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	11	単価	1,176
						11		1,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		11	1,297	14,267	CB224260	
			m 3	11	1,297	14,267		
	計					14,267		
	単価					1,297		
						1,297	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	殻積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						10		1,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		0	0	0	CB224260	
			m 3	10	1,297	12,970		
	計					0		
	単価					12,970		
						0		
						1,297	円/m3	
変更積算単価						1,176	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	11	単価	1,064
						11		1,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		11	1,174	12,914	CB227010	
			m 3	11	1,174	12,914		
計						12,914		
単価						1,174		
						1,174	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						10		1,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	10	1,174	11,740		
計						0		
単価						11,740		
						0		
						1,174	円/m3	
変更積算単価								
						1,064	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,131
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				2.35	1,000	2,350	WB020052	
		t		2.35	1,000	2,350	単一 145号	
計						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	場所打杭	杭径1200mm, 杭長9.5m, 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg /m3	単位	本	数量	1	1,130,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	全回転式オールケーシング工	1,200mm 11.1m 0m 0m 0.49m 9.5m 生コンクリート各種		1	1,040,000	1,040,000	WB230310
			本	1	1,040,000	1,040,000	単一 146号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.007	174,100	1,218.7	WB810010
			t	0.007	174,100	1,218.7	単一 138号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.03	172,000	177,160	WB810010
			t	1.03	172,000	177,160	単一 139号
	杭頭処理	1,200mm		1	27,710	27,710	WB230350
			本	1	27,710	27,710	単一 140号
	計					1,246,088.7	
						1,246,088.7	
	単価					1,247,000	
						1,247,000	円/本

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	場所打杭	杭径1200mm, 杭長9.5m, 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg /m3	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	全回転型オルケ-シク工(コンクリートポンプ車による打設)	φ1200 土砂=11.1m 硬岩I・中硬岩=1.394m 杭長=9.5m		0	0	0		WYB00064
			本	1	1,281,000	1,281,000		単一 147号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.007	174,100	1,218.7		WB810010 単一 142号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.15	172,000	197,800		WB810010 単一 143号
	杭頭処理	1,200mm		0	0	0		WB230350
			本	1	27,710	27,710		単一 144号
	計					0		
						1,507,728.7		
	単価					0		
						1,508,000		円/本
	変更積算単価					1,369,000		円/本

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	50	単価	222
						50		222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		50	244.9	12,245	CB210020	
			m3	50	244.9	12,245		
	計					12,245		
	単価					244.9		
						244.9	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	積込(ルーズ)	破碎岩	単位	m3	数量	2	単価	275.5
						2		275.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満		2	304	608	CB210020	
			m3	2	304	608		
	計					608		
	単価					304		
						304	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	積込(ルーズ)	破碎岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						6		275.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	6	304	1,824		
計						0		
						1,824		
単価						0		
						304	円/m3	
変更積算単価						275.5	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	整地		単位	m3	数量	50	単価	117.9
						50		117.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		50	130.1	6,505	CB210610	
			m3	50	130.1	6,505		
計						6,505		
						6,505		
単価						130.1		
						130.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	50	単価	532.8
						50		532.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		50	587.5	29,375	CB210110	
			m 3	50	587.5	29,375		
計						29,375		
単価						587.5		
						587.5	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						50		1,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	50	1,114	55,700		
計						0		
単価						55,700		
						0		
変更積算単価						1,114	円/m3	
						1,011	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	2	単価	755
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 1.5km以下			2	832.8	1,665.6	CB210110
			m 3		2	832.8	1,665.6	
	計						1,665.6	
	単価						832.8	
							832.8	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 5.5km以下			0	0	0	CB210110
			m 3		6	1,578	9,468	
	計						0	
	単価						9,468	
							0	
							1,578	円/m3
変更積算単価							1,431	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	殻積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	5	単価	1,176
						5		1,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		5	1,297	6,485	CB224260	
			m 3	5	1,297	6,485		
	計					6,485		
	単価					1,297		
						1,297	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	5	単価	1,064
						5		1,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		5	1,174	5,870	CB227010	
			m 3	5	1,174	5,870		
	計					5,870		
	単価					1,174		
						1,174	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,131	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費 (t)				2.35	1,000	2,350	WB020052		
		t		2.35	1,000	2,350	単- 145号		
計						2,350			
単価						2,350			
						2,350	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	泥水处理	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車運搬	22.0 k m以下		0	0	0	WB232010	
		m 3	3	12,750	38,250	単一 148号	
処分費 (m 3)			0	0	0	WB020051	
		m 3	3	14,000	42,000	単一 149号	
計					0		
					80,250		
単価					0		
					26,750	円/m3	
変更積算単価							
					24,260	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	T型橋脚	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	33,527
						1		33,527
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	T形橋脚	5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	36,970	36,970	WB474210	
			m3	1	36,970	36,970	単- 150号	
	計					36,970		
	単価					36,970		
						36,970	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	169,317
						1		169,317
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	186,700	186,700	WB810010	
			t	1	186,700	186,700	単- 151号	
	計					186,700		
	単価					186,700		
						186,700	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	170,224
						1		170,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	187,700	187,700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	187,700	187,700	単- 152号	
計						187,700		
						187,700		
単価						187,700	円/t	
						187,700		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	172,128
						1		172,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)		1	189,800	189,800	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	189,800	189,800	単- 153号	
計						189,800		
						189,800		
単価						189,800	円/t	
						189,800		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	円形型枠	φ 180	単位	m	数量	12	単価	645.67
						12		645.67
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ 180 (φ 200)		12	712	8,544		
			m	12	712	8,544		
計						8,544		
単価						712		
						712	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	T型橋脚	30-12-40BB W/C ≤ 50%	単位	m ³	数量	1	単価	33,527
						1		33,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		5m以上10m未満 100m ³ 以上300m ³ 未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	36,970	36,970	WB474210	
			m ³	1	36,970	36,970	単- 150号	
計						36,970		
単価						36,970		
						36,970	円/m ³	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	169,317
						1		169,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	186,700	186,700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	186,700	186,700	単- 151号	
計						186,700		
単価						186,700		
						186,700	円/t	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	170,224
						1		170,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	187,700	187,700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	187,700	187,700	単- 152号	
計						187,700		
単価						187,700		
						187,700	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		171,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0 1	0 188,800	0 188,800	WB810010 単- 154号	
計						0 188,800		
単価						0 188,800	円/t	
変更積算単価						171,300	円/t	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	円形型枠	φ 160	単位	m	数量	9	単価	599.34
						9		599.34
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ 160 (φ 175)	m	9	661	5,949		
計						5,949		
単価						5,949 661	円/m	
						661		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	銘板	品質表示用, 500mm×500mm×8mm, 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	137,031
						1		137,031
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	銘板工			1	151,100	151,100	WYB00001	
			枚	1	151,100	151,100	単- 155号	
	計					151,100		
						151,100		
	単価					151,100	円/枚	
						151,100		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	699.1
						1		699.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	770.9	770.9	CB410030	
			m 2	1	770.9	770.9		
	計					770.9		
						770.9		
	単価					770.9	円/m2	
						770.9		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=280mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		280mm 2層施工 再生クッション RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	2,260	2,260		
計						0		
						2,260		
単価						0		
						2,260	円/m2	
変更積算単価								
						2,050	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	948
						1		948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	1,046	1,046	CB410040	
			m 2	1	1,046	1,046		
計						1,046		
						1,046		
単価						1,046		
						1,046	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=200mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		200mm 2層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用		0	0	0	CB410041	
			m 2	1	2,351	2,351		
計						0		
						2,351		
単価						0		
						2,351	円/m2	
変更積算単価								
						2,131	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,904
						1		1,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコート PK-3 全ての費用		1	2,100	2,100	CB410240	
			m 2	1	2,100	2,100		
計						2,100		
						2,100		
単価						2,100		
						2,100	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合(20) t=60mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,332
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) 60mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	0	0	0	CB410240	
				1	3,674	3,674		
	計					0		
						3,674		
	単価					0		
						3,674	円/m2	
	変更積算単価					3,332	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,868
						1		1,868
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,060	2,060	CB410260	
				1	2,060	2,060		
	計					2,060		
						2,060		
	単価					2,060		
						2,060	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	表層(車道・路肩部)	④密粒度アスファルト混合物(20F) t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,805
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,093	3,093	CB410260	
	計					0		
						3,093		
	単価					0		
						3,093	円/m2	
	変更積算単価					2,805	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,055
						1		1,055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,164	1,164	CB410031	
	計					1,164		
						1,164		
	単価					1,164		
						1,164	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,671
						1		1,671
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,843	1,843	CB410261	
			m2	1	1,843	1,843		
	計					1,843		
	単価					1,843	円/m2	
						1,843		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	単位	m	数量	1	単価	11,045
						1		11,045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m		1	12,180	12,180	WB821420	
			m	1	12,180	12,180	単-156号	
	計					12,180		
	単価					12,180	円/m	
						12,180		

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	歩車道境界ブロック	Fb-200-L2000(再利用品)	単位	m	数量	1	単価	1,519
						1		1,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック据付				1	1,676	1,676	WYB00004	
			m	1	1,676	1,676	単- 157号	
	計					1,676		
	単価					1,676	円/m	
						1,676		

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	視線誘導標	DLSA-5(再利用品)	単位	本	数量	1	単価	6,981
						1		6,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		土中建込 手間のみ 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 10本未満 無 無		1	5,448	5,448	WB812320	
			本	1	5,448	5,448	単- 158号	
視線誘導標設置工 加算額		さや管		1	2,250	2,250		
			本	1	2,250	2,250		
	計					7,698		
	単価					7,698	円/本	
						7,698		

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	視線誘導標撤去	DLSA-5(再利用撤去)	単位	本	数量	1	単価	1,159
						1		1,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 10本未満 無 無		1	1,279	1,279	WB812360	
			本	1	1,279	1,279	単- 159号	
計						1,279		
単価						1,279		
						1,279	円/本	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	視線誘導標撤去	DLSA-5	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 10本未満 無 無		0	0	0	WB812360	
			本	1	1,279	1,279	単- 160号	
計						0		
単価						1,279		
						0		
						1,279	円/本	
変更積算単価						1,159	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	クッションドラム撤去		単位	基	数量	0	単価	0
						1		10,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
クッションドラム撤去					0	0	0	WYB00006
				基	1	12,000	12,000	
計							0	
							12,000	
単価							0	
							12,000	円/基
変更積算単価							10,880	円/基

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	防草シート撤去		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		427.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート撤去					0	0	0	WYB00008
				m 2	1	471	471	
計							0	
							471	
単価							0	
							471	円/m2
変更積算単価							427.1	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	15,571
						1		15,571
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1	17,170	17,170	WB824010
			m 3	1	17,170		17,170	単- 161号
計							17,170	
単価							17,170	
							17,170	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,793
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			0	0	0	WB824010
			m 3	1	8,593		8,593	単- 162号
計							0	
単価							8,593	
							0	
							8,593	円/m3
変更積算単価							7,793	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	25	単価	687.8
						25		687.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		25	758.5	18,962.5	CB430510	
			m	25	758.5	18,962.5		
	計					18,962.5		
						18,962.5		
	単価					758.5		
						758.5	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						96		687.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	96	758.5	72,816		
	計					0		
						72,816		
	単価					0		
						758.5	円/m	
変更積算単価						687.8	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	199.9
						1		199.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	220.5	220.5	CB430310	
			m 2	1	220.5	220.5		
計						220.5		
単価						220.5		
						220.5	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	蓋版撤去	コンクリート蓋(再利用撤去)	単位	枚	数量	1	単価	509.4
						1		509.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	561.8	561.8	WB821430	
			枚	1	561.8	561.8	単- 163号	
計						561.8		
単価						561.8		
						561.8	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	蓋版撤去	グレチング蓋(再利用撤去)	単位	枚	数量	1	単価	217.6
						1		217.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下		1	240	240	WB821430	
		無し 無し	枚	1	240	240	単- 164号	
計						240		
単価						240		
						240	円/枚	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	歩車道境界ブロック撤去	Fb-200-L2000(再利用撤去)	単位	m	数量	1	単価	1,358
						1		1,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用		1	1,498	1,498	CB422540	
			m	1	1,498	1,498		
計						1,498		
単価						1,498		
						1,498	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,318
						1		1,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		1	1,454	1,454	CB227010	
			m 3	1	1,454	1,454		
計						1,454		
単価						1,454	円/m3	
						1,454	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						2		1,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	2	1,454	2,908		
計						0		
単価						2,908		
						0		
変更積算単価						1,454	円/m3	
						1,318	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m 3	12	1,174	14,088		
	計					14,088		
	単価					1,174	円/m3	
変更積算単価						1,065	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	6	単価	2,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	6	2,526	15,156		
	計					15,156		
	単価					2,526	円/m3	
						2,526	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	11	2,526	27,786		CB227010
	計					0		
	単価					27,786		
						0		
						2,526		円/m3
変更積算単価						2,290		円/m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	殻処分	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	1	単価	6,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.5	3,000	7,500		WB020052
			t	2.5	3,000	7,500		単- 165号
	計					7,500		
	単価					7,500		
						7,500		円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単- 166号	
	計					0		
						2,350		
	単価					0		
						2,350	円/m3	
変更積算単価								
						2,131	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,196
						1		3,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単- 167号	
	計					3,525		
						3,525		
	単価					3,525		
						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	廃プラスチック運搬処分	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	廃プラスチック運搬	ダンプトラック4t積級 運転時間=8.6時間		0		0	WYB00010
	処分費 (t)		式	1		58,437	単- 168号
			t	3.5	40,000	140,000	単- 169号
	計					0	
	単価					198,437	
	変更積算単価					0	
						56,700	円/t
						51,410	円/t

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	汚泥運搬処分	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車運搬	22.0 k m以下		0	0	0	WB232010	
		m 3	0.2	12,750	2,550	単- 148号	
処分費 (t)			0	0	0	WB020052	
		t	0.2	16,000	3,200	単- 170号	
計					0		
					5,750		
単価					0		
					28,750	円/m3	
変更積算単価							
					26,070	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	現場発生産品運搬	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	0	0	8.95	0	CB010410
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0	0	8.95	0	CB010420
	計						65,129.15	
	単価						90,842.5	
	変更積算単価						0	
							155,971.65	
							0	
							17,430	円/t
							15,810	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	鋼矢板	III型 L=9.5m	単位	枚	数量	1	単価	43,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 5 0)	陸上 25<Nmax ≤ 50 III型 9m以下		1	28,110	28,110	WB251340	
			枚	1	28,110	28,110	単- 171号	
	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下		1	8,379	8,379	WB251370	
			枚	1	8,379	8,379	単- 172号	
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9.5m/枚 117日 無 有 3650円 有 1回		1	11,420	11,420	WB250150	
			枚	1	11,420	11,420	単- 173号	
	計					47,909		
	単価					47,910		
						47,910	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	鋼矢板	III型 L=9.5m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	50 < Nmax ≤ 100 III型 9m以下		0	0	0		
			枚	96	80,960	7,772,160		WB251390 単- 174号
	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下		0	0	0		
			枚	45	8,379	377,055		WB251370 単- 175号
	鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品		0	0	0		
			t	29.1	180,000	5,238,000		WB250010 単- 176号
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9.5m/枚 116日 無有 3650円 有 1回		0	0	0		
			枚	45	11,360	511,200		WB250150 単- 177号
	計					0		
						13,898,415		
	単価					0		
						144,800		円/枚
	変更積算単価							
						131,300		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	油圧式杭圧入機据付・解体	単位	回	数量	2	単価	101,844
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤50) III型 陸上		1	158,600	158,600	WB251380	
		回	1	158,600	158,600	単- 178号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上		1	65,950	65,950	WB251380	
		回	1	65,950	65,950	単- 179号	
計					224,550		
					224,550		
単価					112,300		
					112,300	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	油圧式杭圧入機据付・解体	単位	回	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
					2		251,900
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≤600) III型 陸上	回	0	0	0	WB251380	
		回	1	489,400	489,400	単-180号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	回	0	0	0	WB251380	
		回	1	65,950	65,950	単-181号	
計					0		
					555,350		
単価					0		
					277,700	円/回	
変更積算単価							
					251,900	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	鋼矢板切断	Ⅲ型	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断		鋼矢板(Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ, Ⅱw, Ⅲw, Ⅳw, 10H, 25H型)			0	0	0	WB224540
			箇所		1	6,019	6,019	単- 182号
計							0	
単価							6,019	円/箇所
変更積算単価							5,459	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	III型 L=9.0m	単位	枚		1	30,000
単-110号					1	30,000
鋼矢板圧入 (Nm a x ≦ 25)	陸上 III型 9m以下	枚	1	14,490	14,490	WB251330
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	1	8,379	8,379	WB251370
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9m/枚 64日 無有 3650円 無1回	枚	1	10,210	10,210	WB250150
計					33,079	
単価					33,080	
					33,080	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	鋼矢板	III型 L=9.0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 2 5)	陸上 III型 9m以下	枚	78	14,490	1,130,220	WB251330	単- 186号
	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	56	8,379	469,224	WB251370	単- 187号
	鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品	t	11.9	180,000	2,142,000	WB250010	単- 176号
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9m/枚 99日 無 有 3650円 無 1回	枚	56	11,910	666,960	WB250150	単- 188号
	計					4,408,404		
	単価					56,520		円/枚
	変更積算単価					51,260		円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	油圧式杭圧入機据付・解体		単位	回	数量	2	単価	79,970
						2		79,970
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax≤25) III型 陸上			1	110,400	110,400	WB251380
			回	1	110,400	110,400	110,400	単- 189号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き III型 陸上			1	65,950	65,950	WB251380
			回	1	65,950	65,950	65,950	単- 190号
計							176,350	
							176,350	
単価							88,180	
							88,180	円/回

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	鋼矢板切断	III型	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		5,459
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)			0	0	0	WB224540
			箇所	1	6,019	6,019	6,019	単- 182号
計							0	
							6,019	
単価							0	
							6,019	円/箇所
変更積算単価								
							5,459	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	安定処理	平均混合深2.0m 設計添加量85kg/m3 セメント系固化材(特殊土用)	単位	m2	数量	181	単価	4,959
						181		4,959
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 17t/100m2		181	5,466	989,346	CB211410	
			m 2	181	5,466	989,346		
	計					989,346		
						989,346		
	単価					5,466		
						5,466	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	安定処理	平均混合深0.25m 設計添加量54kg/m3 セメント系固化材(特殊土用)	単位	m2	数量	204	単価	1,350
						204		1,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1m以下 1.35t/100m2		204	1,488	303,552	CB211410	
			m 2	204	1,488	303,552		
	計					303,552		
						303,552		
	単価					1,488		
						1,488	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	敷鉄板 (現場内)	22×1524×6096	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	288	435.6	125,452.8	単- 191号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 229日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	31	18,740	580,940	単- 192号		
計					0			
					706,392.8			
単価					0			
					2,453	円/m2		
変更積算単価								
					2,225	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	敷鉄板 (柴山潟土砂仮置場)	22×1524×6096	単位	m2	数量	0	単価	0
						353		2,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 302日 有 720日 無		0	0	0	WB253630	
			枚	38	20,540	780,520	単-193号	
計						0		
						780,520		
単価						0		
						2,212	円/m2	
変更積算単価						2,006	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						64		904.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	64	997.6	63,846.4		
計						0		
						63,846.4		
単価						0		
						997.6	円/m2	
変更積算単価						904.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=30m	単位	m2	数量	0	単価	0
						64		1,231
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用		0	0	0	CB410261	
			m2	64	1,357	86,848		
	計					0		
						86,848		
	単価					0		
						1,357	円/m2	
	変更積算単価					1,231	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	仮区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字	単位	m	数量	0	単価	0
						1		731
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		0	0	0	WB821210	
			m	1	805.9	805.9	単-194号	
	計					0		
						805.9		
	単価					0		
						805.9	円/m	
	変更積算単価					731	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	仮区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	0	単価	0
						1		149.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	164.7	164.7	単- 195号	
計						0		
						164.7		
単価						0		
						164.7	円/m	
変更積算単価								
						149.4	円/m	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	仮区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	0	単価	0
						1		129.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	142.4	142.4	単- 196号	
計						0		
						142.4		
単価						0		
						142.4	円/m	
変更積算単価								
						129.2	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	仮区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	0	単価	0
						1		165.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	182.7	182.7	単- 197号	
計						0		
単価						182.7	円/m	
変更積算単価						165.7	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	区画線消去		単位	m	数量	0	単価	0
						1		550.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 有り 無し 全ての費用		0	0	0	WB821220	
			m	1	607.2	607.2	単- 198号	
計						0		
単価						607.2	円/m	
変更積算単価						550.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	仮標識	置き基礎式(700×700×800) 規制標識φ600 支柱φ76.3×t2.8×L3500(下地亜鉛めっき+静電粉体塗装)	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識設置	置き基礎式 標識版・支柱取付含む	基	0	0	0	WYB00054		
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	25,380	25,380	単- 199号		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.392	33,370	13,081.04	CB240010		
円形型枠	φ75	m	0	0	0	CB240210		
道路標識柱	φ76.3×t2.8×L3500 下地亜鉛めっき+静電粉体塗装	m	2.24	9,258	20,737.92			
		本	0.8	213	170.4			
規制標識版(301~325)	φ600 カブセルプラスム・カブセルズ型 取付金具含	本	0	0	0			
		枚	1	13,400	13,400			
計					0			
単価					90,169.36			
変更積算単価					0			
					90,170	円/基		
					81,780	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	仮標識	添架式 規制標識900×900	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 3~4基 無 無		0	0	0		WB812150
			基	1	89,440	89,440		単- 200号
	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 無		0	0	0		WB812160
			基	1	11,310	11,310		単- 201号
	共架金具	自在バンド含む		0	0	0		
			組	4	8,370	33,480		
	アルミ支柱	φ60×L900		0	0	0		
			本	2	3,320	6,640		
	計					0		
						140,870		
	単価					0		
						140,900		円/基
	変更積算単価							
						127,800		円/基

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	クッションドラム	φ580×H820 市松・セアラ	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クッションドラム設置			0	0	0	WYB00043	
			基	1	12,000	12,000		
	クッションドラム	φ580×H800 市松・セアラ		0	0	0		
			個	1	35,700	35,700		
	計					0		
						47,700		
	単価					0		
						47,700	円/基	
	変更積算単価							
						43,270	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	10	単価	15,426
						10		15,426
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B					10	17,010	170,100	WB010212
				人日	10	17,010	170,100	単- 202号
計							170,100	
							170,100	
単価							17,010	
							17,010	円/人日

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
						285		15,430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B					0	0	0	WB010212
				人日	285	17,010	4,847,850	単- 203号
計							0	
							4,847,850	
単価							0	
							17,010	円/人日
変更積算単価								
							15,430	円/人日

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	建設機械運搬費		単位	台	数量	0	単価	0
						2		62,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 20km 無 無			0	0	0	WB010010
			台	2	62,500		125,000	単-204号
計							0	
							125,000	
単価							0	
							62,500	円/台
変更積算単価							62,500	円/台

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	重建設機械分解組立費		単位	回	数量	2	単価	253,930
						2		253,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立		分解組立 オールケーシング掘削機 クローラ式 標準(1.0)			1	281,500	281,500	WB010360
			回	1	281,500		281,500	単-205号
重建設機械分解組立		分解組立 クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)			1	278,500	278,500	WB010360
			回	1	278,500		278,500	単-206号
計							560,000	
							560,000	
単価							280,000	
							280,000	円/回

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	2	単価	1,402,967
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシク [※] 掘削機 クロー式 標準(1.0)	回	1	1,864,000	1,864,000	WB010350	
		回	1	1,864,000	1,864,000	単- 207号	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,230,000	1,230,000	WB010350	
		回	1	1,230,000	1,230,000	単- 208号	
計					3,094,000		
					3,094,000		
単価					1,547,000		
					1,547,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	仮設材運搬費	単位	t	数量	103.6	単価	9,477	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等（鋼矢板、形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	往路:L≦20km, 製品長:12m以内, 割増:なし		103.6	3,570		369,852	WYB00005
			t	103.6	3,570		369,852	単- 209号
	仮設材等（鋼矢板、形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	復路:L≦20km, 製品長:12m以内, 割増:なし		59.3	3,570		211,701	WYB00002
			t	59.3	3,570		211,701	単- 210号
	仮設材等（鋼矢板、形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	復路:L≦20km, 製品長:12m以内, 割増:冬期		44.3	4,284		189,781.2	WYB00007
			t	44.3	4,284		189,781.2	単- 211号
	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(往復分)		103.6	3,000		310,800	WB010030
			t	103.6	3,000		310,800	単- 212号
	計						1,082,134.2	
							1,082,134.2	
	単価						10,450	
							10,450	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
					105.6		8,865
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<鋼矢板>							
仮設材等（鋼矢板、形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	往路:L≦20km, 製品長:12m以内, 割増:なし		0	0	0	WYB00017	
		t	55.9	3,570	199,563	単- 213号	
仮設材等（鋼矢板、形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	復路:L≦20km, 製品長:12m以内, 割増:なし		0	0	0	WYB00018	
		t	55.9	3,570	199,563	単- 214号	
仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(往復分)		0	0	0	WB010030	
		t	55.9	3,000	167,700	単- 215号	
<敷鉄板>							
仮設材等（鋼矢板、形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	往路:L≦20km, 製品長:12m以内, 割増:なし		0	0	0	WYB00020	
		t	49.7	3,570	177,429	単- 216号	
仮設材等（鋼矢板、形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	復路:L≦20km, 製品長:12m以内, 割増:冬期		0	0	0	WYB00021	
		t	49.7	4,284	212,914.8	単- 217号	
仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込みのみ		0	0	0	WB010030	
		t	49.7	750	37,275	単- 218号	
仮設材等の積み込み, 取卸し費	取卸しのみ		0	0	0	WB010030	
		t	49.7	750	37,275	単- 219号	
計					0		
					1,031,719.8		
単価					0		
					9,771	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	水セメント比測定費		単位	回	数量	7	単価	17,684
						7		17,684
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水セメント比測定費		W/Cミナ			7	19,500	136,500	
				回	7	19,500	136,500	
計							136,500	
単価							19,500	
							19,500	円/回

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	0	単価	0
						1		7,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験費					0	0	0	
				検体	1	7,300	7,300	
計							0	
単価							7,300	
変更積算単価							0	
							7,300	円/検体
							7,300	円/検体