

鏡

1. 工事名

工事名	R 5・6・7朝日温海道路11号トンネルその3工事
工事地名	新潟県村上市堀ノ内地先～中浜地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 9月	12) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	羽越河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2384374109	14) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2024年 2月
5) 変更回数	6回	16) 前請負工事費	1,232,671,000
6) 主 工 種	トンネル工事	17) 前請負代金額	1,232,671,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	859日間 自 令和 6年 3月25日 (当初) 至 令和 8年 1月27日 (6回変更) 至 令和 8年 7月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	村上(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道 7号	22) 処 分 費 等	7,544,684
		23) 公 告 日	令和 5年 9月12日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 朝日温海道路 1 1号トンネルその3 工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル(NATM)			1		684,601,682				
		式	1		1,014,446,349	1	329,844,667		
トンネル工(機械掘削工法)			1		299,168,070				
		式	1		595,759,590	1	296,591,520		
掘削・支保工			1		297,636,300				
		式	1		520,038,800	1	222,402,500		
掘削・支保 D I 上半	大断面 DI 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施工 無	m	1	1,184,000	1,184,000			単-1号	
			1	1,184,000	1,184,000	0	0		
掘削・支保 D I 下半	大断面 DI 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施工 無	m	1	752,200	752,200			単-2号	
			1	752,200	752,200	0	0		
掘削・支保 D II 上半	大断面 DII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	m	1	1,446,000	1,446,000			単-3号	
			1	1,446,000	1,446,000	0	0		
掘削・支保 D II -F1, F3, F5 上半	大断面 DII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工有	m	110.4	1,713,000	189,115,200			単-4号	
			195.4	1,713,000	334,720,200	85	145,605,000		
掘削・支保 D II 下半	大断面 DII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	m	1	875,000	875,000			単-5号	
			1	875,000	875,000	0	0		
掘削・支保 D II -C, F1, F3, F5 下半	大断面 DII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	m	115.4	903,500	104,263,900			単-6号	
			200.4	903,500	181,061,400	85	76,797,500		
覆工コンクリート・防水工			1		1,531,770				
		式	1		75,720,790	1	74,189,020		
覆工コンクリート・防水 D I	大断面 DI 18-15-40BB C=270以上	m	1	764,000	764,000			単-7号	
			1	764,000	764,000	0	0		
覆工コンクリート・防水 D II	大断面 DII 18-15-40B B C=270以上	m	1	765,800	765,800			単-8号	
			85	765,800	65,093,000	84	64,327,200		

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 朝日温海道路 1 1号トンネルその3 工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	0.01 50.07	197,000 197,000	1,970 9,863,790	50.06	9,861,820	単-9号	
トンネル工(非常駐車帯工)		式	1 1		164,618,103 164,618,103	0	0		
掘削・支保工		式	1 1		161,572,320 161,572,320	0	0		
掘削・支保(機械掘削工法) DII-L(L)-F2 上半	大断面 DII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工有	m	32.4 32.4	1,660,000 1,660,000	53,784,000 53,784,000	0	0	単-10号	
掘削・支保(機械掘削工法) DII-L(L)-F2 下半	大断面 DII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	m	32.4 32.4	833,400 833,400	27,002,160 27,002,160	0	0	単-11号	
掘削・支保(機械掘削工法) DII-L(R)-F4 上半	大断面 DII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工有	m	32.4 32.4	1,660,000 1,660,000	53,784,000 53,784,000	0	0	単-12号	
掘削・支保(機械掘削工法) DII-L(R)-F4 下半	大断面 DII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	m	32.4 32.4	833,400 833,400	27,002,160 27,002,160	0	0	単-13号	
覆工コンクリート・防水工		式	1 1		3,045,783 3,045,783	0	0		
覆工コンクリート・防水(機械掘削工法) DII-L(L)	大断面 DII 18-15-40B B C=270以上	m	1 1	1,522,000 1,522,000	1,522,000 1,522,000	0	0	単-14号	
覆工コンクリート・防水(機械掘削工法) DII-L(R)	大断面 DII 18-15-40B B C=270以上	m	1 1	1,522,000 1,522,000	1,522,000 1,522,000	0	0	単-15号	
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	0.01 0.01	178,300 178,300	1,783 1,783	0	0	単-16号	
トンネル工		式	1 1		30,520,644 63,773,791	1	33,253,147		

設計内訳書

工事名	R5・6・7朝日温海道路1号トンネルその3工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート掘削工			1		8,467,200				
		式	1		17,723,700	1	9,256,500		
インバート掘削 D I	DI		1	108,700	108,700			単-17号	
		m	1	108,700	108,700	0	0		
インバート掘削 D II	DII		38.6	108,900	4,203,540			単-18号	
		m	123.6	108,900	13,460,040	85	9,256,500		
インバート掘削 D II-L(L)	DII		32.4	124,400	4,030,560			単-19号	
		m	32.4	124,400	4,030,560	0	0		
インバート掘削 D II-L(R)	DII		1	124,400	124,400			単-20号	
		m	1	124,400	124,400	0	0		
インバート本体工			1		22,053,444				
		式	1		46,050,091	1	23,996,647		
インバート D I	巻厚 50 c m 18-8-40B B W/C≦60%		1	213,100	213,100			単-21号	
		m	1	213,100	213,100	0	0		
インバート D II	巻厚 50 c m 18-8-40B B W/C≦60%		38.6	215,000	8,299,000			単-22号	
		m	123.6	215,000	26,574,000	85	18,275,000		
インバート D II-L(L)	巻厚 50 c m 18-8-40B B W/C≦60%		32.4	259,800	8,417,520			単-23号	
		m	32.4	259,800	8,417,520	0	0		
インバート D II-L(R)	巻厚 50 c m 18-8-40B B W/C≦60%		1	259,800	259,800			単-24号	
		m	1	259,800	259,800	0	0		
補強鉄筋	SD345 D16~25		27.28	178,300	4,864,024			単-25号	
		t	59.37	178,300	10,585,671	32.09	5,721,647		
坑内付帯工			1		14,484,733				
		式	1		14,484,733	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 朝日温海道路 1 1号トンネルその3 工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
箱抜工			1		6,524,027				
		式	1		6,524,027	0	0		
箱抜 非常電話 DII-F5	DII 18-15-40BB		1	885,706	885,706			単-26号	
		箇所	1	885,706	885,706	0	0		
箱抜 押し釦+消火栓他 DII-F1, F5	DII 18-15-40BB		6	817,927	4,907,562			単-27号	
		箇所	6	817,927	4,907,562	0	0		
箱抜 非常照明用ELCB盤 DII-F3	DII 18-15-40BB		1	315,613	315,613			単-28号	
		箇所	1	315,613	315,613	0	0		
箱抜 給水栓(単独) DII-L(R)-F4	DII 18-15-40BB		1	415,146	415,146			単-29号	
		箇所	1	415,146	415,146	0	0		
裏面排水工			1		1,180				
		式	1		1,180	0	0		
裏面排水	フィルターマット 200×50		1	1,180	1,180			単-30号	
		m	1	1,180	1,180	0	0		
作業土工			1		2,357,900				
		式	1		2,357,900	0	0		
床掘り	土砂		730	2,110	1,540,300			単-31号	
		m3	730	2,110	1,540,300	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		730	1,120	817,600			単-32号	
		m3	730	1,120	817,600	0	0		
地下排水工			1		5,601,626				
		式	1		5,601,626	0	0		
中央排水	高密度ポリエチレン管 300m m フィルター材 C-40		598	8,882	5,311,436			単-33号	
		m	598	8,882	5,311,436	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 朝日温海道路 1 1号トンネルその3 工事 (6 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断排水 D I・D II・D II-C・D II-1・ D II-1-A・D II-1-R	高密度ポリエチレン管 φ150mm 塩化ビニール管 φ100mm VP-100(無孔管) フィルター材 C-40	箇所	1	58,810	58,810	0	0	単-34号
横断排水 D I・D II・D II-C・D II-1・ D II-1-A・D II-1-R	高密度ポリエチレン管 φ150mm フィルター材 C-40 (1号TN残工事)	箇所	1	54,980	54,980	0	0	単-35号
横断排水 D III・D III-S	高密度ポリエチレン管 φ150mm フィルター材 C-40 (1号TN残工事)	箇所	1	54,980	54,980	0	0	単-36号
横断排水 D II-L	高密度ポリエチレン管 φ150mm 塩化ビニール管 φ100mm VP-100(無孔管) フィルター材 C-40	箇所	1	62,690	62,690	0	0	単-37号
横断排水 D II-L	高密度ポリエチレン管 φ150mm フィルター材 C-40 (1号TN残工事)	箇所	1	58,730	58,730	0	0	単-38号
坑門工		式	1		221,893	0	0	
作業土工		式	1		2,910	0	0	
床掘り	岩塊・玉石	m3	1	330	330	0	0	単-39号
埋戻し	土砂	m3	1	1,030	1,030	0	0	単-40号
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	1	1,120	1,120	0	0	単-41号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1	430	430	0	0	単-42号

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 朝日温海道路 1 1号トンネルその3 工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
植生工		式	1			8,980				
			1			8,980		0	0	
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 250 m2以上500m2未満	m2	1	1,980		1,980				単-43号
			1	1,980		1,980		0	0	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 2 50m2未満	m2	1	7,000		7,000				単-44号
			1	7,000		7,000		0	0	
坑門本体工		式	1			59,403				
			1			59,403		0	0	
コンクリート	30-8-40BB W/C≤50%	m3	1	23,800		23,800				単-45号
			1	23,800		23,800		0	0	
鉄筋	SD345 D13	t	0.01	173,800		1,738				単-46号
			0.01	173,800		1,738		0	0	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.01	171,900		1,719				単-47号
			0.01	171,900		1,719		0	0	
鉄筋	SD345 D29~32	t	0.01	172,900		1,729				単-48号
			0.01	172,900		1,729		0	0	
型枠	一般型枠	m2	1	8,390		8,390				単-49号
			1	8,390		8,390		0	0	
型枠(セントル)		m2	1	9,797		9,797				単-50号
			1	9,797		9,797		0	0	
足場	安全ネット必要	掛m2	1	4,490		4,490				単-51号
			1	4,490		4,490		0	0	
止水板	CF 200×5	m	1	2,800		2,800				単-52号
			1	2,800		2,800		0	0	

設計内訳書

工事名	R5・6・7朝日温海道路1号トンネルその3工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	m2	1	4,940	4,940	0	0	単-53号	
			1	4,940	4,940				
銘板工		式	1		150,600	0	0		
			1		150,600				
銘板	鋳物用黄銅合金地金 500mm×500mm	枚	1	150,600	150,600	0	0	単-54号	
			1	150,600	150,600				
排水構造物工		式	1		536,340	0	0		
			1		536,340				
側溝工		式	1		14,690	0	0		
			1		14,690				
プレキャストU型側溝	PU-B300 L=2000	m	1	7,410	7,410	0	0	単-55号	
			1	7,410	7,410				
プレキャストU型側溝	BF-300 ソケット付 L=2000	m	1	7,280	7,280	0	0	単-56号	
			1	7,280	7,280				
管渠工		式	1		24,820	0	0		
			1		24,820				
ヒューム管(B形管)	外圧管2種(P2-RC φ300)	m	1	24,820	24,820	0	0	単-57号	
			1	24,820	24,820				
集水柵・マンホール工		式	1		491,700	0	0		
			1		491,700				
現場打ち集水柵	MB種 B500×L500×700	箇所	1	57,100	57,100	0	0	単-58号	
			1	57,100	57,100				
現場打ち集水柵	MB種 B500×L500×800	箇所	1	61,910	61,910	0	0	単-59号	
			1	61,910	61,910				

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 朝日温海道路 1 1号トンネルその3 工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	MC種 B500×L500×1400	箇所	1	121,700	121,700	0	0	単-60号	
			1	121,700	121,700				
現場打ち集水桝	MD種 B800×L800×1000	箇所	1	97,730	97,730	0	0	単-61号	
			1	97,730	97,730				
蓋	縞鋼板 S-B600-L600-t12	枚	1	38,360	38,360	0	0	単-62号	
			1	38,360	38,360				
蓋	縞鋼板 S-B900-L900-t12	枚	1	86,350	86,350	0	0	単-63号	
			1	86,350	86,350				
蓋	鋼製グレーチング ます穴500×500	枚	1	28,550	28,550	0	0	単-64号	
			1	28,550	28,550				
地下排水工		式	1		5,130	0	0		
			1		5,130				
地下排水	VU φ 200有孔管	m	1	5,130	5,130	0	0	単-65号	
			1	5,130	5,130				
掘削補助工		式	1		77,008,116	0	0		
			1		77,008,116				
掘削補助工A		式	1		77,008,116	0	0		
			1		77,008,116				
鏡吹付コンクリート DII	t=50mm	m2	880	2,530	2,226,400	0	0	単-66号	
			880	2,530	2,226,400				
鏡吹付コンクリート DII-L	t=50mm	m2	384	2,226	854,784	0	0	単-67号	
			384	2,226	854,784				
注入式長尺鋼管鏡補強 DII-F1	φ 76.3mm L=13.5m 13本/シフト	本	78	358,994	28,001,532	0	0	単-68号	
			78	358,994	28,001,532				

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 朝日温海道路 1 1号トンネルその3 工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
注入式長尺鋼管鏡補強 DII-L(L)-F2	φ76.3mm L=13.5m 13 本/シフト	本	39	300,700	11,727,300	0	0	単-69号	
			39	300,700	11,727,300				
注入式長尺鋼管鏡補強 DII-F3	φ76.3mm L=13.5m 8本 /シフト	本	16	350,400	5,606,400	0	0	単-70号	
			16	350,400	5,606,400				
注入式長尺鋼管鏡補強 DII-L(R)-F4	φ76.3mm L=13.5m 8本 /シフト	本	8	295,100	2,360,800	0	0	単-71号	
			8	295,100	2,360,800				
注入式長尺鋼管鏡補強 DII-F5	φ76.3mm L=13.5m 21 本/シフト	本	63	404,300	25,470,900	0	0	単-72号	
			63	404,300	25,470,900				
産業廃棄物処理		式	1		760,000	0	0	内-1号	
			1		760,000				
仮設工		式	1		98,043,783	0	0		
			1		98,043,783				
電力設備工		式	1		30,685,386	0	0		
			1		30,685,386				
受電設備		箇所	3	1,687,489.67	5,062,469	0	0	単-73号	
			3	1,687,489.67	5,062,469				
配電設備		式	1		10,318,758	0	0	内-2号	
			1		10,318,758				
高圧幹線撤去	坑内外仮設電気高圧幹 線	式	1		2,352,250	0	0	内-3号	
			1		2,352,250				
低圧幹線引込		式	1		7,760,970	0	0	内-4号	
			1		7,760,970				
電動機設備		式	1		803,634	0	0	内-5号	
			1		803,634				

設計内訳書

工事名	R5・6・7朝日温海道路11号トンネルその3工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
照明設備		式	1		45,585			内-6号	
		式	1		45,585	0	0		
フッカー対策		式	1		4,341,720			内-7号	
		式	1		4,341,720	0	0		
トンネル仮設備工		式	1		65,709,397				
		式	1		65,709,397	0	0		
トンネル仮設備保守		箇月	4.6	3,246,590.01	14,934,314			単-74号	
		箇月	4.6	3,246,590.01	14,934,314	0	0		
電力設備工・トンネル仮設備工		式	0		0			内-8号	
		式	0		0	0	0		
トンネル照明設備		式	1		3,299,155			内-9号	
		式	1		3,299,155	0	0		
トンネル用水設備		箇所	1	3,989,949	3,989,949			単-75号	
		箇所	1	3,989,949	3,989,949	0	0		
トンネル排水設備		式	1		6,010,333			内-10号	
		式	1		6,010,333	0	0		
トンネル換気設備		式	1		160,185			内-11号	
		式	1		160,185	0	0		
吹付プラント設備組立解体		基	1	3,783,461	3,783,461			単-76号	
		基	1	3,783,461	3,783,461	0	0		
トンネル用濁水処理設備		式	1		9,655,758			内-12号	
		式	1		9,655,758	0	0		
pH中和処理装置	30m3/h pH中和処理装置	式	1		2,053,216			内-13号	
		式	1		2,053,216	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5・6・7朝日温海道路11号トンネルその3工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
脱水ケキ(汚泥)搬出処理		式	1		6,599,460			内-14号	
		式	1		6,599,460	0	0		
防音設備		式	1		9,952,200			内-15号	
		式	1		9,952,200	0	0		
荷受け設備		式	1		104,199			内-16号	
		式	1		104,199	0	0		
火工所・取扱所・防爆壁		式	1		123,174			内-17号	
		式	1		123,174	0	0		
冬期機械設備損料		式	1		3,013,014			内-18号	
		式	1		3,013,014	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	270	1,320	356,400			単-77号	
		m3	270	1,320	356,400	0	0		
殻処分 有筋	コンクリート殻(有筋)	m3	157	6,565	1,030,705			単-78号	
		m3	157	6,565	1,030,705	0	0		
殻処分 無筋	コンクリート殻(無筋)	m3	113	5,698	643,874			単-79号	
		m3	113	5,698	643,874	0	0		
交通管理工		式	1		1,649,000				
		式	1		1,649,000	0	0		
交通誘導警備員		人日	100	16,490	1,649,000			単-80号	
		人日	100	16,490	1,649,000	0	0		
道路改良 機能補償道路		式	1		26,182,175				
		式	1		26,182,175	0	0		
道路土工		式	1		17,683,435				
		式	1		17,683,435	0	0		

設計内訳書

工事名	R5・6・7朝日温海道路11号トンネルその3工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削工			1		46,200				
		式	1		46,200	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		140	330	46,200			単-81号	
		m3	140	330	46,200	0	0		
路体盛土工			1		314,500				
		式	1		314,500	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上		270	220	59,400			単-82号	
		m3	270	220	59,400	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満		10	6,130	61,300			単-83号	
		m3	10	6,130	61,300	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		170	900	153,000			単-84号	
		m3	170	900	153,000	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満		170	240	40,800			単-85号	
		m3	170	240	40,800	0	0		
作業土工			1		409,200				
		式	1		409,200	0	0		
床掘り	土砂		10	2,140	21,400			単-86号	
		m3	10	2,140	21,400	0	0		
埋戻し	最大埋戻し幅1m未満		70	2,970	207,900			単-87号	
		m3	70	2,970	207,900	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		70	1,510	105,700			単-88号	
		m3	70	1,510	105,700	0	0		
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)		70	1,060	74,200			単-89号	
		m3	70	1,060	74,200	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 朝日温海道路 1 1号トンネルその3 工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工			1		266,600				
		式	1		266,600	0	0		
法面整形(切土部)	現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	200	860	172,000			単-90号	
			200	860	172,000	0	0		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	220	430	94,600			単-91号	
			220	430	94,600	0	0		
残土処理工			1		16,646,935				
		式	1		16,646,935	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	16,300	127.4	2,076,620			単-92号	
			16,300	127.4	2,076,620	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	16,300	240.5	3,920,150			単-93号	
			16,300	240.5	3,920,150	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9,280	392.2	3,639,616			単-94号	
			9,280	392.2	3,639,616	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,710	1,087	4,032,770			単-95号	
			3,710	1,087	4,032,770	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,290	905.1	2,977,779			単-96号	
			3,290	905.1	2,977,779	0	0		
法面工			1		249,600				
		式	1		249,600	0	0		
植生工			1		249,600				
		式	1		249,600	0	0		
植生シート	植生シート工(標準品) 500m2未満	m2	240	1,040	249,600			単-97号	
			240	1,040	249,600	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5・6・7朝日温海道路1号トンネルその3工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1		1,768,830				
			1		1,768,830	0	0		
コンクリート舗装工		式	1		1,768,830				
			1		1,768,830	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	161	1,200	193,200			単-98号	
			161	1,200	193,200	0	0		
コンクリート舗装	18-8-25(20) W/C≤60% t=150mm	m2	183	8,610	1,575,630			単-99号	
			183	8,610	1,575,630	0	0		
排水構造物工		式	1		1,137,340				
			1		1,137,340	0	0		
側溝工		式	1		570,240				
			1		570,240	0	0		
プレキャストU型側溝	300A L=2000(横断用)	m	3	35,610	106,830			単-100号	
			3	35,610	106,830	0	0		
プレキャストU型側溝	BF-300 ソケット付 L=2000	m	9	7,280	65,520			単-101号	
			9	7,280	65,520	0	0		
プレキャストU型側溝	BF-II-B300-L2000	m	51	6,710	342,210			単-102号	
			51	6,710	342,210	0	0		
側溝蓋	鋼製グレーチング蓋(横断用)SG2T-B300-L995	枚	3	18,560	55,680			単-103号	
			3	18,560	55,680	0	0		
管渠工		式	1		115,680				
			1		115,680	0	0		
ヒューム管(B形管)	外圧管1種(HP1-R1-D300)	m	6	19,280	115,680			単-104号	
			6	19,280	115,680	0	0		

設計内訳書

工事名	R5・6・7朝日温海道路1号トンネルその3工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
集水桝・マンホール工			1		343,870				
		式	1		343,870	0	0		
現場打ち集水桝	MB種 B500×L500×H600		2	52,830	105,660			単-105号	
		箇所	2	52,830	105,660	0	0		
現場打ち集水桝	MB種 B500×L500×H700		2	57,100	114,200			単-106号	
		箇所	2	57,100	114,200	0	0		
蓋	縞鋼板 S-B600-L600-t12		1	38,360	38,360			単-107号	
		枚	1	38,360	38,360	0	0		
蓋	鋼製グレーチング ます穴500×500		3	28,550	85,650			単-108号	
		枚	3	28,550	85,650	0	0		
防草コンクリート			1		107,550				
		式	1		107,550	0	0		
張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦60% コンクリート夜間割増無		9	11,950	107,550			単-109号	
		m2	9	11,950	107,550	0	0		
縁石工			1		270,940				
		式	1		270,940	0	0		
縁石工			1		270,940				
		式	1		270,940	0	0		
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)		46	5,890	270,940			単-110号	
		m	46	5,890	270,940	0	0		
仮設工			1		5,072,030				
		式	1		5,072,030	0	0		
仮置場ヤード等撤去工			1		5,072,030				
		式	1		5,072,030	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5・6・7朝日温海道路1号トンネルその3工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
敷鉄板 (農道・里道)		m2	1,324	2,580.07	3,416,000	0	0	単-111号	
			1,324	2,580.07	3,416,000				
敷鉄板 (堀ノ内仮置場)		m2	604	1,375.83	831,000	0	0	単-112号	
			604	1,375.83	831,000				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	1,780	187.5	333,750	0	0	単-113号	
			1,780	187.5	333,750				
殻運搬	アスファルト殻	m3	89	2,465	219,385	0	0	単-114号	
			89	2,465	219,385				
殻処分	アスファルト殻	m3	89	3,055	271,895	0	0	単-115号	
			89	3,055	271,895				
直接工事費		式	1		710,783,857	1	329,844,667		
			1		1,040,628,524				
共通仮設費		式	1		107,320,610	1	16,645,980		
			1		123,966,590				
共通仮設費		式	1		56,432,610	1	777,549		
			1		57,210,159				
運搬費		式	1		7,628,880	0	0		
			1		7,628,880				
重建設機械分解組立輸送費		回	4	1,461,000	5,844,000	0	0	単-116号	
			4	1,461,000	5,844,000				
仮設材運搬費 (農道・里道)		t	228	5,360	1,222,080	0	0	単-117号	
			228	5,360	1,222,080				
仮設材運搬費 (堀ノ内仮置場)		t	105	5,360	562,800	0	0	単-118号	
			105	5,360	562,800				

設計内訳書

工事名	R5・6・7朝日温海道路11号トンネルその3工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安全費			1		2,212,000				
		式	1		2,869,549	1	657,549		
トンネル呼吸用保護具等費用			1		2,212,000			内-19号	
		式	0		0	-1	-2,212,000		
トンネル呼吸用保護具等費用			0		0			内-20号	
		式	1		2,869,549	1	2,869,549		
役務費			1		4,043,000				
		式	1		4,043,000	0	0		
電力基本料金			1		4,043,000			内-21号	
		式	1		4,043,000	0	0		
技術管理費			1		39,353,730				
		式	1		39,473,730	1	120,000		
コンクリート単位水量測定試験	W/Cミ-タ		148	19,500	2,886,000			単-119号	
		回	148	19,500	2,886,000	0	0		
品質証明費			1		8,820,000			内-22号	
		式	1		8,820,000	0	0		
溶出試験費			1		19,109,090			内-23号	
		式	1		19,109,090	0	0		
土壌分析(脱水ケ-キ(汚泥)分析)	脱水ケ-キ(汚泥)		1		5,035,800			内-24号	
		式	1		5,035,800	0	0		
濁水処理設備排水分析			1		3,447,540			内-25号	
		式	1		3,447,540	0	0		
道路基本データ作成費			1		55,300			内-26号	
		式	1		55,300	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 朝日温海道路 1 1号トンネルその3 工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
諸経費動向調査			0		0			内-27号	
		式	1		120,000	1	120,000		
現場環境改善費 (率計上)			1		3,195,000				
		式	1		3,195,000	0	0		
共通仮設費 (率計上)			1		50,888,000				
		式	1		66,756,431	1	15,868,431		
純工事費			1		818,104,467				
		式	1		1,164,595,114	1	346,490,647		
現場管理費			1		218,527,000				
		式	1		306,802,224	1	88,275,224		
工事原価			1		1,036,631,467				
		式	1		1,471,397,338	1	434,765,871		
一般管理費等			1		83,978,533				
		式	1		113,392,662	1	29,414,129		
工事価格			1		1,120,610,000				
		式	1		1,584,790,000	1	464,180,000		
消費税相当額			1		112,061,000				
		式	1		158,479,000	1	46,418,000		
工事費計			1		1,232,671,000				
		式	1		1,743,269,000	1	510,598,000		

一式当たり内訳書

産業廃棄物処理

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
収集運搬費	4t車		5	50,000	250,000			
		回・台	5	50,000	250,000	0	0	
処分費 (m ³)			20	25,500	510,000			WB020051
		m ³	20	25,500	510,000	0	0	単一 241号
合 計					760,000			
					760,000		0	

一式当たり内訳書

配電設備

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【坑外】								
高圧配電線路	撤去のみ 3年未満 設備費含む		21	3,275	68,775			WB253840
(高圧引き込み)		m	21	3,275	68,775	0	0	単一 245号
坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 撤去のみ 3年未満 設備費含む		320	6,059	1,938,880			WB253850
(送風機)		m	320	6,059	1,938,880	0	0	単一 246号
低圧配電線路	0W 60mm2 撤去のみ 3年未満 設備費含む		30	2,167	65,010			WYB00027
(吹付プラント)		m	30	2,167	65,010	0	0	単一 247号
ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 撤去のみ 3年未満 設備費含む		302.7	660.2	199,842			WB253860
(給水ポンプ)		m	302.7	660.2	199,842	0	0	単一 248号
ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 撤去のみ 3年未満 設備費含む		131.8	660.2	87,014			WB253860
(取水ポンプ)		m	131.8	660.2	87,014	0	0	単一 248号
低圧配電線路	0W 100mm2 撤去のみ 3年未満 設備費含む		71.4	1,913	136,588			WYB00028
(濁水処理設備30m2)		m	71.4	1,913	136,588	0	0	単一 249号
【坑内】								
坑内配電線路	高圧 6KV CV 14mm2×3c 撤去のみ 3年未満 設備費含む		900	3,265	2,938,500			WB253850
(坑内変電盤)		m	900	3,265	2,938,500	0	0	単一 250号
坑内配電線路	低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む		200	1,813	362,600			WB253850
(油圧さく岩機)		m	200	1,813	362,600	0	0	単一 251号
坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む		200	2,701	540,200			WB253850
(吹付機)		m	200	2,701	540,200	0	0	単一 252号
坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む		120	2,701	324,120			WB253850
(集塵機)		m	120	2,701	324,120	0	0	単一 252号

一式当たり内訳書

配電設備

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内配電線路	低圧 VVR 8mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む		100	744.1	74,410			WB253850
(モルタル混合注入装置)		m	100	744.1	74,410	0	0	単一 253号
坑内配電線路	低圧 VVR 14mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む		100	851.3	85,130			WB253850
(薬液注入ポンプ)		m	100	851.3	85,130	0	0	単一 254号
坑内配電線路	低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む		2,100	1,813	3,807,300			WB253850
(覆工機器)		m	2,100	1,813	3,807,300	0	0	単一 251号
合 計					10,318,758			
					10,318,758		0	

一式当たり内訳書

低圧幹線引込

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧幹線引込			1		8,001,760			WYB00124
		式	1		8,001,760	0	0	単一 256号
合 計					7,760,970			
					7,760,970		0	

一式当たり内訳書

電動機設備

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧電動機設備	3回路以下 撤去のみ 3年未満 設備費含む		13	59,240	770,120			WB253870
		面	13	59,240	770,120	0	0	単一 257号
低圧電動機設備	3回路以下 撤去のみ 1年未満 設備費含む		2	42,910	85,820			WB253870
		面	2	42,910	85,820	0	0	単一 258号
合 計					803,634			
					803,634		0	

一式当たり内訳書

照明設備

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工所用照明	撤去のみ 3年未満 設備費含む 1個		3	7,283	21,849			WB253890
		個	3	7,283	21,849	0	0	単一 259号
電力料 (高圧電力A)	東北電力 常時		1,104	20.04	22,124			
		k w H	1,104	20.04	22,124	0	0	
合 計					45,585			
					45,585		0	

一式当たり内訳書

フリッカー対策

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フリッカー抑制装置			1.5	2,981,000	4,471,500			WYB00029
		月	1.5	2,981,000	4,471,500	0	0	単一 260号
合 計					4,341,720			
					4,341,720		0	

一式当たり内訳書

電力設備工・トシ仮設備工

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力設備工・トシ仮設備工			1		190,419,591			WYB00002
		式	1		190,419,591	0	0	
合 計					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

トンネル照明設備

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内照明	トンネル長さ 891～1150m 労務費なし 3年未満 設備費含む		925	2,859	2,644,575			WB253900
		m	925	2,859	2,644,575	0	0	単一 262号
坑内照明	トンネル長さ 891～1150m 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む		91.2	1,258	114,729			WB253900
		m	91.2	1,258	114,729	0	0	単一 263号
坑内照明	トンネル長さ 891～1150m 労務費なし 3ヵ月未満 設備費含む		84	1,144	96,096			WB253900
		m	84	1,144	96,096	0	0	単一 264号
切羽照明	労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む 92日		6	2,684	16,104			WB253910
		個	6	2,684	16,104	0	0	単一 265号
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時		26,238	20.04	525,809			
		k w H	26,238	20.04	525,809	0	0	
合 計					3,299,155			
					3,299,155		0	

一式当たり内訳書

トンネル排水設備

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去	※撤去のみ		4	29,150	116,600			WYB00032
		箇所	4	29,150	116,600	0	0	単一 268号
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m		92	384	35,328			
		日	92	384	35,328	0	0	単一 269号
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程15m		92	778	71,576			
		日	92	778	71,576	0	0	単一 270号
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m		92	1,656	152,352			
		日	92	1,656	152,352	0	0	単一 271号
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程15m		92	2,353	216,476			
		日	92	2,353	216,476	0	0	単一 272号
水槽（一般工事中） [鋼板製簡易水槽]	3m3		92	519	47,748			WYB00031
		供用日	92	519	47,748	0	0	単一 273号
水槽（一般工事中） [鋼板製簡易水槽]	5m3		92	689	63,388			
		供用日	92	689	63,388	0	0	単一 274号
水槽（一般工事中） [鋼板製簡易水槽]	10m3		92	1,210	111,320			
		供用日	92	1,210	111,320	0	0	単一 275号
鋼管・ガス管損料	3年未満 坑外 配管用炭素鋼管(ガス管) 80mm		132	2,250	297,000			
		m	132	2,250	297,000	0	0	
鋼管・ガス管損料	3年未満 坑外 配管用炭素鋼管(ガス管) 100m		681	3,230	2,199,630			
		m	681	3,230	2,199,630	0	0	
鋼管・ガス管損料	3年未満 坑内 配管用炭素鋼管(ガス管) 100mm		886	3,230	2,861,780			
		m	886	3,230	2,861,780	0	0	
合 計					6,010,333			
					6,010,333		0	

一式当たり内訳書

トンネル換気設備

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軸流ファン運転費	各種 180kWh 1070m 1日		1		134,900			WB450270
		式	1		134,900	0	0	単一 276号
吸引伸縮風管	φ 1700mm×100m		1	28,400	28,400			
		供用日	1	28,400	28,400	0	0	
合 計					160,185			
					160,185		0	

一式当たり内訳書

トソ用濁水処理設備

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備	処理能力30m3級 運転日数1日		1		448,400			WYB00333
		式	1		448,400	0	0	単一 279号
濁水処理設備(重金対応)	30m3 設置期間0.1ヶ月		1		2,514,960			WYB00338
		式	1		2,514,960	0	0	単一 280号
薬品費	無機凝集剤		11,302	45	508,590			WYB00340
		kg	11,302	45	508,590	0	0	単一 281号
薬品費	高分子凝集剤		288	1,010	290,880			WYB00341
		kg	288	1,010	290,880	0	0	単一 282号
薬品費	炭酸ガス		15,480	247	3,823,560			WYB00342
		kg	15,480	247	3,823,560	0	0	単一 283号
濁水処理設備上屋費用	解体費及び賃料		1		1,316,997			WYB00343
		式	1		1,316,997	0	0	単一 284号
廃薬剤運搬処分費			1		1,091,350			WYB00345
		式	1		1,091,350	0	0	単一 285号
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		24	8,114	194,736			WB824010
		m ³	24	8,114	194,736	0	0	単一 244号
合 計					9,655,758			
					9,655,758		0	

一式当たり内訳書

pH中和処理装置

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
pH中和処理装置	30m3/h 設置・撤去及び賃料		1		2,124,262			WYB00041
		式	1		2,124,262	0	0	単一 286号
合 計					2,053,216			
					2,053,216		0	

一式当たり内訳書

脱水ケキ(汚泥)搬出処理

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 3
掛掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【処分費(土壤環境基準値を超え特管物以下のもの)】								
処分費 (m ³)			112	41,500	4,648,000			WB020051
		m ³	112	41,500	4,648,000	0	0	単一 287号
脱水ケキ(汚泥)収集運搬費			28	72,840	2,039,520			WYB00047
		回	28	72,840	2,039,520	0	0	単一 288号
高速料金	税抜き		28	4,145	116,060			
		回	28	4,145	116,060	0	0	
合 計					6,599,460			
					6,599,460		0	

一式当たり内訳書

防音設備

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防音壁工	使用期間0.1ヶ月		1		9,982,980			WYB00138
		式	1		9,982,980	0	0	単一 289号
合 計					9,952,200			
					9,952,200		0	

一式当たり内訳書

荷受け設備

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		18	8,114	146,052			WB824010
		m 3	18	8,114	146,052	0	0	単一 244号
スクラップ	へビーH 1		-0.968	38,700	-37,461			
		t	-0.968	38,700	-37,461	0	0	
合 計					104,199			
					104,199		0	

一式当たり内訳書

火工所・取扱所・防爆壁

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		2.4	8,114	19,473			WB824010
		m 3	2.4	8,114	19,473	0	0	単一 244号
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		6.6	16,290	107,514			WB824010
		m 3	6.6	16,290	107,514	0	0	単一 278号
合 計					123,174			
					123,174		0	

一式当たり内訳書

冬期機械設備損料

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートポンプ車[ハッチ式・定置式]	能力25m ³ /h 一括練混ぜタイプ		31	15,700	486,700			
		日	31	15,700	486,700	0	0	
セメントサイロ[鋼製溶接構造]	容量30t 排出能力20t/h		31	2,430	75,330			
		日	31	2,430	75,330	0	0	
骨材ホッパ	15m ³ ×3		31	10,600	328,600			
		日	31	10,600	328,600	0	0	
フィルター式集塵機	定格容量3,000m ³ /min級		31	70,600	2,188,600			
		日	31	70,600	2,188,600	0	0	
合 計					3,013,014			
					3,013,014		0	

一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用

第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			0		0			WB010310
		式	1		2,869,549	1	2,869,549	単一 315号
合 計					0			
					2,869,549		2,869,549	
変更積算金額					0			
					2,869,549		2,869,549	円/式

一式当たり内訳書

品質証明費

第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技師(B)			95	47,200	4,484,000			WYB00009
		人	95	47,200	4,484,000	0	0	
その他原価			1		1,494,667			WYB00010
		式	1		1,494,667	0	0	
一般管理費			1		3,211,333			WYB00011
		式	1		3,211,333	0	0	
合 計					8,820,000			
					8,820,000		0	

一式当たり内訳書

土壤分析(脱水ケキ(汚泥)分析)

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
脱水ケキ(汚泥)分析(溶出量試験及び含有量試験)	第1～3種特定有害物質全項目、諸経費含む		28	165,000	4,620,000			
		回	28	165,000	4,620,000	0	0	
但し、メチル水銀の含有量試験は除く								
合 計					5,035,800			
					5,035,800		0	

一式当たり内訳書

濁水処理設備排水分析

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水分析(フッ素、ヒ素、鉛、カドミウム)			358	8,780	3,143,240			
		回	358	8,780	3,143,240	0	0	
合 計					3,447,540			
					3,447,540		0	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1号	掘削・支保 DI 上半	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,184,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		1	1,170,000	1,170,000	WYB00264
			m	1	1,170,000	1,170,000	単一 120号
	集塵機運転	電気式 2400m3/min級		1	33,390	33,390	WYB00273
			m	1	33,390	33,390	単一 121号
	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積		1	29,870	29,870	WYB00274
			m	1	29,870	29,870	単一 122号
	計					1,233,260	
						1,233,260	
	単価					1,234,000	
						1,234,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2号	掘削・支保 DI 下半	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	752,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削工等 (掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工)	機械掘削工法 (大型フーカ1.3t級)		1	714,900	714,900	WYB00203
			m	1	714,900	714,900	単一 123号
	集塵機運転	電気式 2400m3/min級		1	43,020	43,020	WYB00212
			m	1	43,020	43,020	単一 124号
	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積		1	25,830	25,830	WYB00213
			m	1	25,830	25,830	単一 125号
	計					783,750	
						783,750	
	単価					783,800	
						783,800	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3号	掘削・支保 DII上半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,446,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）		1	1,350,000	1,350,000	WYB00106
			m	1	1,350,000	1,350,000	単- 126号
	集塵機運転	電気式 2400m3/min級		1	39,170	39,170	WYB00115
			m	1	39,170	39,170	単- 127号
	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積		1	35,460	35,460	WYB00116
			m	1	35,460	35,460	単- 128号
	計					1,424,630	
						1,424,630	
	単価					1,425,000	
						1,425,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一4号	掘削・支保 DII-F1, F3, F5 上半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1	1,713,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削工等 (掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工)	機械掘削工法 (油圧切削機2.1t級)		1	1,588,000	1,588,000	WYB00304
			m	1	1,588,000	1,588,000	単一 129号
	集塵機運転	フィルター式 3000m3/min級		1	65,460	65,460	WYB00331
			m	1	65,460	65,460	単一 130号
	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積		1	35,460	35,460	WYB00332
			m	1	35,460	35,460	単一 128号
	計					1,688,920	
						1,688,920	
	単価					1,689,000	
						1,689,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-5号	掘削・支保 DII 下半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	875,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削工等 (掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工)	機械掘削工法 (大型フレッカ1.3t級)		1	793,100	793,100	WYB00217
			m	1	793,100	793,100	単- 131号
	集塵機運転	電気式 2400m3/min級		1	44,300	44,300	WYB00226
			m	1	44,300	44,300	単- 132号
	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積		1	26,600	26,600	WYB00227
			m	1	26,600	26,600	単- 133号
	計					864,000	
						864,000	
	単価					864,000	円/m
						864,000	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-6号	掘削・支保 DII-C, F1, F3, F5 下半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	903,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削工等 (掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工)	機械掘削工法 (大型フレッカ1.3t級)		1	793,100	793,100		WYB00238
			m	1	793,100	793,100		単- 131号
	集塵機運転	フィルター式 3000m3/min級		1	74,040	74,040		WYB00230
			m	1	74,040	74,040		単- 134号
	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積		1	26,600	26,600		WYB00231
			m	1	26,600	26,600		単- 133号
	計					893,740		
						893,740		
	単価					893,800		
						893,800		円/m

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	覆工コンクリート・防水 DI	大断面 DI 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1	764,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等	大断面 DI 110 各種 各種		1	379,300	379,300	WB452140	
		m	1	379,300	379,300	単一 135号	
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.2m 415.2m		1	300,700	300,700	WB452050	
		m	1	300,700	300,700	単一 136号	
防水工	大断面 DI 110 20.2m 400.2m		1	70,890	70,890	WB452150	
		m	1	70,890	70,890	単一 137号	
計					750,890		
					750,890		
単価					750,900		
					750,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	覆工コンクリート・防水 DII	大断面 DII 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1	単価	765,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等	大断面 DII 110 各種 各種		1	380,500	380,500		WB452140
			m	1	380,500	380,500		単一 138号
	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.2m 415.2m		1	300,700	300,700		WB452050
			m	1	300,700	300,700		単一 136号
	防水工	大断面 DII 110 20.2m 400.2m		1	71,470	71,470		WB452150
			m	1	71,470	71,470		単一 139号
	計					752,670		
						752,670		
	単価					752,700		
						752,700		円/m

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-10号	掘削・支保(機械掘削工法) DII-L(L)-F2 上半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1	1,660,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工等 (掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工)	機械掘削工法 (油圧切削機2.1t級)		1	1,729,000	1,729,000	WYB00347	
		m	1	1,729,000	1,729,000	単- 141号	
集塵機運転	フィルター式 3000m3/min級		1	70,820	70,820	WYB00356	
		m	1	70,820	70,820	単- 142号	
ずり運搬工	ダンプトラック 10t積		1	38,160	38,160	WYB00357	
		m	1	38,160	38,160	単- 143号	
計					1,837,980		
					1,837,980		
単価					1,838,000		
					1,838,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-11号	掘削・支保(機械掘削工法) DII-L(L)-F2 下半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	833,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削工等 (掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工)	機械掘削工法 (大型フーカ1.3t級)		1	820,300	820,300		WYB00306
			m	1	820,300	820,300		単- 144号
	集塵機運転	フィルター式 3000m3/min級		1	75,110	75,110		WYB00289
			m	1	75,110	75,110		単- 145号
	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積		1	27,170	27,170		WYB00290
			m	1	27,170	27,170		単- 146号
	計					922,580		
						922,580		
	単価					922,600		
						922,600		円/m

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-12号	掘削・支保(機械掘削工法) DII-L(R)-F4 上半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1	1,660,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削工等 (掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工)	機械掘削工法 (油圧切削機2.1t級)		1	1,729,000	1,729,000	WYB00367
			m	1	1,729,000	1,729,000	単- 141号
	集塵機運転	フィルター式 3000m3/min級		1	70,820	70,820	WYB00376
			m	1	70,820	70,820	単- 142号
	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積		1	38,160	38,160	WYB00377
			m	1	38,160	38,160	単- 143号
	計					1,837,980	
						1,837,980	
	単価					1,838,000	
						1,838,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-13号	掘削・支保(機械掘削工法) DII-L(R)-F4 下半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	833,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削工等 (掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工)	機械掘削工法 (大型フレッカ1.3t級)		1	820,300	820,300		WYB00322
			m	1	820,300	820,300		単-144号
	集塵機運転	フィルター式 3000m3/min級		1	75,110	75,110		WYB00292
			m	1	75,110	75,110		単-145号
	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積		1	27,170	27,170		WYB00293
			m	1	27,170	27,170		単-146号
	計					922,580		
						922,580		
	単価					922,600		
						922,600		円/m

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	覆工コンクリート・防水(機械掘削工法) DII-L(L)	大断面 DII 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1	1,522,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等	大断面 DII 130 各種 各種		1	412,800	412,800	WB452140	
		m	1	412,800	412,800	単- 147号	
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 非常駐車帯用 22.1m 64.8m		1	1,006,000	1,006,000	WB452050	
		m	1	1,006,000	1,006,000	単- 148号	
防水工	大断面 DII 130 22.1m 64.8m		1	267,100	267,100	WB452150	
		m	1	267,100	267,100	単- 149号	
計					1,685,900		
					1,685,900		
単価					1,686,000		
					1,686,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	覆工コンクリート・防水(機械掘削工法) DII-L(R)	大断面 DII 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1	1,522,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等	大断面 DII 130 各種 各種		1	412,800	412,800	WB452140	
		m	1	412,800	412,800	単- 147号	
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 非常駐車帯用 22.1m 64.8m		1	1,006,000	1,006,000	WB452050	
		m	1	1,006,000	1,006,000	単- 148号	
防水工	大断面 DII 130 22.1m 64.8m		1	267,100	267,100	WB452150	
		m	1	267,100	267,100	単- 149号	
計					1,685,900		
					1,685,900		
単価					1,686,000		
					1,686,000	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-16号	補強鉄筋 SD345 D16~25	単位	t		1	178,300
					1	178,300
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	197,600	197,600	WB810010
		t	1	197,600	197,600	単-140号
計					197,600	
					197,600	
単価					197,600	円/t
					197,600	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	インバート掘削 DI	DI	単位	m	数量	1	108,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DI 標準		16.304	5,173	84,340.59	WB450110	
		m 3	16.304	5,173	84,340.59	単- 150号	108,700
インバートざり出し工	DI 普通 標準		16.304	900.4	14,680.12	WB450120	
		m 3	16.304	900.4	14,680.12	単- 151号	
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		5.867	581.2	3,409.9	WB450160	
		m 3	5.867	581.2	3,409.9	単- 152号	
インバートざり出し工	DI 普通 標準		5.867	900.4	5,282.64	WB450120	
		m 3	5.867	900.4	5,282.64	単- 151号	
インバート敷均し締固め工	標準		7.04	1,799	12,664.96	WB450150	
		m 3	7.04	1,799	12,664.96	単- 153号	
計					120,378.21		
単価					120,400		
					120,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	インバート掘削 DII	DII	単位	m	数量	1	108,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DII 標準		16.344	5,173	84,547.51	WB450110	
		m 3	16.344	5,173	84,547.51	単- 154号	
インバートずり出し工	DII 普通 標準		16.344	900.4	14,716.13	WB450120	
		m 3	16.344	900.4	14,716.13	単- 155号	
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		5.867	581.2	3,409.9	WB450160	
		m 3	5.867	581.2	3,409.9	単- 152号	
インバートずり出し工	DII 普通 標準		5.867	900.4	5,282.64	WB450120	
		m 3	5.867	900.4	5,282.64	単- 155号	
インバート敷均し締固め工	標準		7.04	1,799	12,664.96	WB450150	
		m 3	7.04	1,799	12,664.96	単- 153号	
計					120,621.14		
単価					120,700		
					120,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	インバート掘削 DII-L(L)	DII	単位	m	数量	1	124,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DII 標準			18.704	5,173	96,755.79 WB450110
			m 3		18.704	5,173	96,755.79 単- 154号
	インバートざり出し工	DII 普通 標準			18.704	900.4	16,841.08 WB450120
			m 3		18.704	900.4	16,841.08 単- 155号
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準			6.655	581.2	3,867.88 WB450160
			m 3		6.655	581.2	3,867.88 単- 152号
	インバートざり出し工	DII 普通 標準			6.655	900.4	5,992.16 WB450120
			m 3		6.655	900.4	5,992.16 単- 155号
	インバート敷均し締固め工	標準			7.986	1,799	14,366.81 WB450150
			m 3		7.986	1,799	14,366.81 単- 153号
	計						137,823.72
	単価						137,900
							137,900 円/m

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	インバート掘削 DII-L(R)	DII	単位	m	数量	1	124,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DII 標準		18.704	5,173	96,755.79	124,400	WB450110
		m 3	18.704	5,173	96,755.79	124,400	単- 154号
インバートざり出し工	DII 普通 標準		18.704	900.4	16,841.08		WB450120
		m 3	18.704	900.4	16,841.08		単- 155号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		6.655	581.2	3,867.88		WB450160
		m 3	6.655	581.2	3,867.88		単- 152号
インバートざり出し工	DII 普通 標準		6.655	900.4	5,992.16		WB450120
		m 3	6.655	900.4	5,992.16		単- 155号
インバート敷均し締固め工	標準		7.986	1,799	14,366.81		WB450150
		m 3	7.986	1,799	14,366.81		単- 153号
計					137,823.72		
単価					137,900		
					137,900	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	インバート DI	巻厚 50 c m 18-8-40BB W/C≤60%	単位	m	数量	1	単価	213,100
						1		213,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				3.139	15,380	48,277.82	WB450130	
			m 2	3.139	15,380	48,277.82	単- 156号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7.186	26,150	187,913.9	WB450140	
			m 3	7.186	26,150	187,913.9	単- 157号	
計						236,191.72		
単価						236,200		
						236,200	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	インバート DII	巻厚 50 c m 18-8-40BB W/C≤60%	単位	m	数量	1	単価	215,000
						1		215,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				3.215	15,380	49,446.7	WB450130	
			m 2	3.215	15,380	49,446.7	単- 156号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7.222	26,150	188,855.3	WB450140	
			m 3	7.222	26,150	188,855.3	単- 157号	
計						238,302		
単価						238,400		
						238,400	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	インバート DII-L(L)	巻厚 50 c m 18-8-40BB W/C≤60%	単位	m	数量	1	単価	259,800
						1		259,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				3.98	15,380	61,212.4	WB450130	
			m 2	3.98	15,380	61,212.4	単- 156号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8.67	26,150	226,720.5	WB450140	
			m 3	8.67	26,150	226,720.5	単- 157号	
計						287,932.9		
単価						288,000		
						288,000	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	インバート DII-L(R)	巻厚 50 c m 18-8-40BB W/C≤60%	単位	m	数量	1	単価	259,800
						1		259,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				3.98	15,380	61,212.4	WB450130	
			m 2	3.98	15,380	61,212.4	単- 156号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8.67	26,150	226,720.5	WB450140	
			m 3	8.67	26,150	226,720.5	単- 157号	
計						287,932.9		
単価						288,000		
						288,000	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-25号	補強鉄筋 SD345 D16~25	単位	t		1	178,300
					1	178,300
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	197,600	197,600	WB810010
		t	1	197,600	197,600	単- 140号
計					197,600	
					197,600	
単価					197,600	円/t
					197,600	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	箱抜 非常電話 DII-F5	DII 18-15-40BB	単位	箇所	数量	1	単価	885,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				11.109	5,381	59,777.52	WYB00813
			m3		11.109	5,381	59,777.52	単一 158号
	箱抜掘削ずり出し工				11.109	929.3	10,323.59	WYB00814
			m3		11.109	929.3	10,323.59	単一 159号
	箱抜吹付工	18N			20.348	15,840	322,312.32	WYB00815
			m2		20.348	15,840	322,312.32	単一 160号
	箱抜補強ロックボルト工				3	22,270	66,810	WYB00819
			本		3	22,270	66,810	単一 161号
	箱抜補強プレート取付工				0.11	220,000	24,200	WYB00821
			t		0.11	220,000	24,200	単一 162号
	箱抜H形鋼支保工切断工				4	12,020	48,080	WYB00824
			箇所		4	12,020	48,080	単一 163号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0.471	27,380	12,895.98	WYB00825
			t		0.471	27,380	12,895.98	単一 164号
	箱抜ロックボルト切断工				9	108.5	976.5	WYB00828
			本		9	108.5	976.5	単一 165号
	箱抜再打設ロックボルト工				9	20,110	180,990	WYB00829
			本		9	20,110	180,990	単一 166号
	箱抜型枠工				8.994	15,180	136,528.92	WYB00831
			m2		8.994	15,180	136,528.92	単一 167号
	箱抜覆工コンクリート工	有筋			3.639	21,320	77,583.48	WYB00832
			m3		3.639	21,320	77,583.48	単一 168号

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	箱抜 非常電話 DII-F5	DII 18-15-40BB	単位	箇所	数量	1	単価	885,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜鉄筋工		D16`D25			0.168	197,600	33,196.8	WYB00833
			t		0.168	197,600	33,196.8	単- 169号
スクラップ		ヘビーH1			-0.471	38,700	-18,227.7	
			t		-0.471	38,700	-18,227.7	
計							955,447.41	
							955,447.41	
単価							955,500	
							955,500	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	箱抜 押し釘+消火栓他 DII-F1, F5	DII 18-15-40BB	単位	箇所	数量	1	単価	817,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜掘削工			m3	8.171	5,381	43,968.15	WYB01045	
箱抜掘削ざり出し工			m3	8.171	929.3	7,593.31	単一 170号	
箱抜吹付工		18N	m2	15.512	15,840	245,710.08	WYB01047	
箱抜補強ロックボルト工			本	4	22,270	89,080	WYB01051	
箱抜補強プレート取付工			t	0.145	220,000	31,900	WYB01053	
箱抜H形鋼支保工切断工			箇所	3	12,020	36,060	WYB01056	
箱抜H形鋼支保工撤去工			t	0.69	27,380	18,892.2	WYB01057	
箱抜ロックボルト切断工			本	12	108.5	1,302	WYB01060	
箱抜再打設ロックボルト工			本	12	20,110	241,320	WYB01061	
箱抜型枠工			m2	6.795	15,180	103,148.1	WYB01063	
箱抜覆工コンクリート工		有筋	m3	3.124	21,320	66,603.68	WYB01064	
			m3	3.124	21,320	66,603.68	単一 180号	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	箱抜 押し釘+消火栓他 DII-F1, F5	DII 18-15-40BB	単位	箇所	数量	1	単価	817,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜鉄筋工		D16`D25		0.129	197,600	25,490.4	WYB01065	
			t	0.129	197,600	25,490.4	単- 181号	
スクラップ		ヘビーH1		-0.69	38,700	-26,703		
			t	-0.69	38,700	-26,703		
計						884,364.92		
						884,364.92		
単価						884,400		
						884,400	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	箱抜 非常照明用ELCB盤 DII-F3	DII 18-15-40BB	単位	箇所	数量	1	単価	315,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				2.125	5,381	11,434.62	WYB01361
			m3		2.125	5,381	11,434.62	単一 182号
	箱抜掘削ずり出し工				2.125	929.3	1,974.76	WYB01362
			m3		2.125	929.3	1,974.76	単一 183号
	箱抜吹付工	18N			6.012	15,840	95,230.08	WYB01363
			m2		6.012	15,840	95,230.08	単一 184号
	箱抜補強ロックボルト工				2	22,270	44,540	WYB01367
			本		2	22,270	44,540	単一 185号
	箱抜補強プレート取付工				0.076	220,000	16,720	WYB01369
			t		0.076	220,000	16,720	単一 186号
	箱抜H形鋼支保工切断工				2	12,020	24,040	WYB01372
			箇所		2	12,020	24,040	単一 187号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0.137	27,380	3,751.06	WYB01373
			t		0.137	27,380	3,751.06	単一 188号
	箱抜ロックボルト切断工				4	108.5	434	WYB01376
			本		4	108.5	434	単一 189号
	箱抜再打設ロックボルト工				4	20,110	80,440	WYB01377
			本		4	20,110	80,440	単一 190号
	箱抜型枠工				3.374	15,180	51,217.32	WYB01379
			m2		3.374	15,180	51,217.32	単一 191号
	箱抜覆工コンクリート工	有筋			0.394	21,320	8,400.08	WYB01380
			m3		0.394	21,320	8,400.08	単一 192号

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	箱抜 非常照明用ELCB盤 DII-F3	DII 18-15-40BB	単位	箇所	数量	1	単価	315,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜鉄筋工		D16`D25		0.037	197,600	7,311.2	WYB01381	
			t	0.037	197,600	7,311.2	単- 193号	
スクラップ		ヘビーH1		-0.137	38,700	-5,301.9		
			t	-0.137	38,700	-5,301.9		
計						340,191.22		
						340,191.22		
単価						340,200		
						340,200	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	箱抜 給水栓(単独) DII-L(R)-F4	DII 18-15-40BB	単位	箇所	数量	1	単価	415,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工		m3	4.091	5,381	22,013.67	WYB01593	
	箱抜掘削ずり出し工		m3	4.091	929.3	3,801.76	単一 194号	
	箱抜吹付工	18N	m2	9.056	16,120	145,982.72	WYB01595	
	箱抜補強ロックボルト工		本	2	22,490	44,980	単一 196号	
	箱抜補強プレート取付工		t	0.076	220,000	16,720	WYB01599	
	箱抜H形鋼支保工切断工		箇所	1	12,020	12,020	単一 197号	
	箱抜H形鋼支保工撤去工		t	0.223	27,380	6,105.74	WYB01601	
	箱抜ロックボルト切断工		本	6	108.5	651	単一 186号	
	箱抜再打設ロックボルト工		本	6	20,130	120,780	WYB01604	
	箱抜型枠工		m2	2.548	15,180	38,678.64	単一 200号	
	箱抜覆工コンクリート工	有筋	m3	1.631	21,320	34,772.92	WYB01609	
			m3	1.631	21,320	34,772.92	単一 201号	
							単一 202号	
							単一 203号	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	箱抜 給水栓(単独) DII-L(R)-F4	DII 18-15-40BB	単位	箇所	数量	1	単価	415,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜鉄筋工		D16`D25		0.058	197,600	11,460.8	WYB01613	
			t	0.058	197,600	11,460.8	単- 204号	
スクラップ		ヘビーH1		-0.223	38,700	-8,630.1		
			t	-0.223	38,700	-8,630.1		
計						449,337.15		
						449,337.15		
単価						449,400		
						449,400	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	裏面排水	フィルターマット 200×50	単位	m	数量	1	単価	1,180
						1		1,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏面排水設置工(材料費)		フィルターマット 200×50		1	1,180	1,180	WYB00001	
			m	1	1,180	1,180	単- 205号	
計						1,180		
単価						1,180		
						1,180	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,110
						1		2,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		1	2,116	2,116	CB210030	
			m 3	1	2,116	2,116		
計						2,116		
単価						2,116		
						2,116	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,120
						1		1,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		1	1,123	1,123	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.5km以下	m3	1	1,123	1,123		
計						1,123		
単価						1,123	円/m3	
						1,123		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	中央排水	高密度ポリエチレン管 300mm フィルター材 C-40	単位	m	数量	10	単価	8,882
						10		8,882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材 (C-40)		各種 全ての費用	m3	4	9,502	38,008	CB222780	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	6,038	60,380	CB222770	
計						98,388		
単価						9,839	円/m	
						9,839		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	横断排水 D I・D II・D II-C・D II-1・ D II-1-A・D II-1-R	高密度ポリエチレン管 φ150mm 塩化ビニル管 φ100mm VP-10 0(無孔管) フィルター材 C-40	単位	箇所	数量	1	単価	58,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター材 (C-40)	各種 全ての費用			1.7	9,502	16,153.4	CB222780
			m 3		1.7	9,502	16,153.4	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用			10.6	1,872	19,843.2	CB222770
			m		10.6	1,872	19,843.2	
	暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用			2.7	1,494	4,033.8	CB222770
			m		2.7	1,494	4,033.8	
	接続管(材料費)	φ300-150			1	24,900	24,900	
			個		1	24,900	24,900	
	計						64,930.4	
							64,930.4	
	単価						64,940	
							64,940	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	横断排水 DⅠ・DⅡ・DⅡ-C・DⅡ-1・ DⅡ-1-A・DⅡ-1-R	高密度ポリエチレン管 φ150mm フィルター材 C-40 (11号TN残 工事)	単位	箇所	数量	1	単価	54,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター材 (C-40)	各種 全ての費用			1.7	9,502	16,153.4	CB222780
			m 3		1.7	9,502	16,153.4	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用			10.6	1,872	19,843.2	CB222770
			m		10.6	1,872	19,843.2	
	接続管(材料費)	φ300-150			1	24,900	24,900	
			個		1	24,900	24,900	
	計						60,896.6	
							60,896.6	
	単価						60,900	
							60,900	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	横断排水 DIII・DIII-S	高密度ポリエチレン管 φ150mm フィルター材 C-40 (11号TN残 工事)	単位	箇所	数量	1	単価	54,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター材 (C-40)	各種 全ての費用			1.7	9,502	16,153.4	CB222780
			m 3		1.7	9,502	16,153.4	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用			10.6	1,872	19,843.2	CB222770
			m		10.6	1,872	19,843.2	
	接続管(材料費)	φ300-150			1	24,900	24,900	
			個		1	24,900	24,900	
	計						60,896.6	
							60,896.6	
	単価						60,900	
							60,900	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	横断排水 DII-L	高密度ポリエチレン管 φ150mm 塩化ビニル管 φ100mm VP-10 0(無孔管) フィルター材 C-40	単位	箇所	数量	1	単価	62,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター材 (C-40)	各種 全ての費用			1.9	9,502	18,053.8	CB222780
			m 3		1.9	9,502	18,053.8	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用			11.8	1,872	22,089.6	CB222770
			m		11.8	1,872	22,089.6	
	暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用			2.8	1,494	4,183.2	CB222770
			m		2.8	1,494	4,183.2	
	接続管(材料費)	φ300-150			1	24,900	24,900	
			個		1	24,900	24,900	
	計						69,226.6	
							69,226.6	
	単価						69,230	
							69,230	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	横断排水 DII-L	高密度ポリエチレン管 φ150mm フィルター材 C-40 (11号TN残 工事)	単位	箇所	数量	1	単価	58,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター材 (C-40)	各種 全ての費用			1.9	9,502	18,053.8	CB222780
			m 3		1.9	9,502	18,053.8	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用			11.8	1,872	22,089.6	CB222770
			m		11.8	1,872	22,089.6	
	接続管(材料費)	φ300-150			1	24,900	24,900	
			個		1	24,900	24,900	
	計						65,043.4	
							65,043.4	
	単価						65,050	
							65,050	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	床掘り	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	330
						1		330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石 標準 無し 無し		1	335.9	335.9	CB210030	
			m 3	1	335.9	335.9		
計						335.9		
単価						335.9		
						335.9	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,030
						1		1,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		1	1,033	1,033	CB210410	
			m 3	1	1,033	1,033		
計						1,033		
単価						1,033		
						1,033	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,120
						1		1,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用		1	1,128	1,128	CB220010	
			m 2	1	1,128	1,128		
計						1,128		
単価						1,128	円/m2	
						1,128		

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	430
						1		430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	434	434	CB220010	
			m 2	1	434	434		
計						434		
単価						434	円/m2	
						434		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	客土吹付	厚2cm 客土吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1,980
						1		1,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		客土吹付工 2cm 250m2以上500m2未満		1	1,985	1,985	WB810830	
		無	m 2	1	1,985	1,985	単- 206号	
	計					1,985		
	単価					1,985		
						1,985	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	7,000
						1		7,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 無		1	7,001	7,001	WB810830	
			m 2	1	7,001	7,001	単- 207号	
	計					7,001		
	単価					7,001		
						7,001	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	コンクリート	30-8-40BB W/C≤50%	単位	m3	数量	10	単価	23,800
						10		23,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		10.2	25,900	264,180	CB240010	
			m3	10.2	25,900	264,180		
計						264,180		
単価						26,420		
						26,420	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	173,800
						1		173,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	192,900	192,900	WB810010	
			t	1	192,900	192,900	単- 208号	
計						192,900		
単価						192,900		
						192,900	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	171,900
						1		171,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	190,800	190,800	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	190,800	190,800	単- 209号	
計						190,800		
単価						190,800		
						190,800	円/t	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	172,900
						1		172,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	191,900	191,900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	191,900	191,900	単- 210号	
計						191,900		
単価						191,900		
						191,900	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,390
						1		8,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1	9,320	9,320	CB240210	
			m 2	1	9,320	9,320		
	計					9,320		
	単価					9,320	円/m2	
						9,320		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	型枠(セトル)		単位	m2	数量	390	単価	9,797
						390		9,797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
< 390m2当り >								
セトル据付・移動・脱型工				15	282,700	4,240,500	WYB00003	
			m	15	282,700	4,240,500	単- 211号	
	計					4,240,500		
	単価					10,880		
						10,880	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,490
						1		4,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		1	4,987	4,987	WB252110	
			掛m2	1	4,987	4,987	単- 212号	
計						4,987		
単価						4,987		
						4,987	円/掛m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	止水板	CF 200×5	単位	m	数量	1	単価	2,800
						1		2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2,805	2,805	CB224810	
			m	1	2,805	2,805		
計						2,805		
単価						2,805		
						2,805	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	目地板	瀝青纖維質目地板 t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	4,940
						1		4,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=20		1	4,945	4,945	CB224710	
			m 2	1	4,945	4,945		
計						4,945		
単価						4,945	円/m2	
						4,945		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	銘板	鋳物用黄銅合金地金 500mm×500mm	単位	枚	数量	1	単価	150,600
						1		150,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (枚)				1	146,000	146,000	WB020016	
			枚	1	146,000	146,000	単- 213号	
普通作業員				0.2	22,995	4,599		
			人	0.2	22,995	4,599		
計						150,599		
単価						150,599		
						150,600	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	プレキャストU型側溝	PU-B300 L=2000	単位	m	数量	1	単価	7,410
						1		7,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	7,416	7,416	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		砕石(各種) 0.4m3/10m	m	1	7,416	7,416	単- 214号	
計						7,416		
単価						7,416		
						7,416	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	プレキャストU型側溝	BF-300 ソケット付 L=2000	単位	m	数量	1	単価	7,280
						1		7,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	7,284	7,284	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し						
			m	1	7,284	7,284	単- 215号	
計						7,284		
単価						7,284		
						7,284	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	ヒューム管(B形管)	外圧管2種(P2-RC φ300)	単位	m	数量	1	単価	24,820
						1		24,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 180° 巻き 有り 外圧管2種 各種 全ての費用		1	24,770	24,770	CB222860	
			m	1	24,770	24,770		
再生クラッシャーラン(山岳地割増加算分)		RC-40		0.14	300	42	WYB00006	
			m3	0.14	300	42		
計						24,812		
単価						24,820		
						24,820	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	現場打ち集水桝	MB種 B500×L500×700	単位	箇所	数量	1	単価	57,100
						1		57,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		各種 0.36m3を超え0.38m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	57,050	57,050	CB222950	
			箇所	1	57,050	57,050		
再生クラッシャーラン(山岳地割増加算分)		RC-40		0.14	300	42	WYB00007	
			m3	0.14	300	42		
計						57,092		
単価						57,100		
						57,100	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	現場打ち集水桝	MB種 B500×L500×800	単位	箇所	数量	1	単価	61,910
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.40m3を超え0.43m3以下			1	61,860	61,860	CB222950
		パッホホリ(クレーン機能付)打設	箇所		1	61,860	61,860	
	再生クラッシャーラン(山岳地割増加算分)	RC-40			0.14	300	42	WYB00013
			m3		0.14	300	42	
	計						61,902	
							61,902	
	単価						61,910	
							61,910	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	現場打ち集水桝	MC種 B500×L500×1400	単位	箇所	数量	1	単価	121,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.87m3を超え0.92m3以下			1	113,300	113,300	CB222950
		ハックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所		1	113,300	113,300	
	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製			3	2,700	8,100	
			個		3	2,700	8,100	
	再生クラッシャーラン(山岳地割増加算分)	RC-40			0.18	300	54	WYB00012
			m3		0.18	300	54	
	計						121,454	
	単価						121,500	
							121,500	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	現場打ち集水桝	MD種 B800×L800×1000	単位	箇所	数量	1	単価	97,730
						1		97,730
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.73m3を超え0.77m3以下 パッキン（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）		箇所	1	97,650	97,650	CB222950
再生クラッシュラン（山岳地割増加算分）		RC-40			0.26	300	78	WYB00014
			m3		0.26	300	78	
計							97,728	
単価							97,730	
							97,730	円/箇所

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	蓋	縞鋼板 S-B600-L600-t12	単位	枚	数量	1	単価	38,360
						1		38,360
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	1	38,360	38,360	WB821430
計							38,360	単- 216号
単価							38,360	
							38,360	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	蓋	縞鋼板 S-B900-L900-t12	単位	枚	数量	1	単価	86,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	86,350	86,350	WB821430	
			枚	1	86,350	86,350	単- 217号	
計						86,350		
単価						86,350		
						86,350	円/枚	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	蓋	鋼製クレーンクマす穴500×500	単位	枚	数量	1	単価	28,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	28,550	28,550	WB821430	
			枚	1	28,550	28,550	単- 218号	
計						28,550		
単価						28,550		
						28,550	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	地下排水	VUφ200有孔管	単位	m	数量	10	単価	5,130
						10		5,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用		10	3,260	32,600	CB222770	
			m	10	3,260	32,600		
フィルター材		各種 全ての費用		2.13	9,527	20,292.51	CB222780	
			m ³	2.13	9,527	20,292.51		
計						52,892.51		
単価						5,290		
						5,290	円/m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-66号	鏡吹付コンクリート DII	t=50mm	単位	m ²	数量	1	単価	2,530
						1		2,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付コンクリート		t=50mm		1	2,359	2,359	WYB00024	
			m ²	1	2,359	2,359	単- 219号	
計						2,359		
単価						2,359		
						2,359	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-67号	鏡吹付コンクリート DII-L	t=50mm	m2		1	2,226
					1	2,226
鏡吹付コンクリート	t=50mm		1	2,353	2,353	WYB00334
		m2	1	2,353	2,353	単-220号
計					2,353	
単価					2,353	
					2,353	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一68号	注入式長尺鋼管鏡補強 DII-F1	φ76.3mm L=13.5m 13本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	1	単価	358,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工	DII φ76.3mm L=13.5m 注入量78.2kg/本			1	6,513	6,513		WYB00071
			本	1	6,513	6,513		単一 221号
打設工	DII φ76.3mm L=13.5m 注入量78.2kg/本			1	208,600	208,600		WYB00073
			本	1	208,600	208,600		単一 222号
注入工	DII φ76.3mm L=13.5m 注入量78.2kg/本			1	122,600	122,600		WYB00076
			本	1	122,600	122,600		単一 223号
仮設工	DII φ76.3mm L=13.5m 注入量78.2kg/本			1	4,477	4,477		WYB00008
			本	1	4,477	4,477		単一 224号
計						342,190		
単価						342,200		
						342,200		円/本

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-69号	注入式長尺鋼管鏡補強 DII-L(L)-F2	φ76.3mm L=13.5m 13本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	1	単価	300,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		DII-L φ76.3mm L=13.5m 注入量69.8kg/本		1	6,513	6,513		WYB00079
			本	1	6,513	6,513		単- 225号
打設工		DII-L φ76.3mm L=13.5m 注入量69.8kg/本		1	208,600	208,600		WYB00082
			本	1	208,600	208,600		単- 226号
注入工		DII-L φ76.3mm L=13.5m 注入量69.8kg/本		1	114,500	114,500		WYB00078
			本	1	114,500	114,500		単- 227号
仮設工		DII-L φ76.3mm L=13.5m 注入量69.8kg/本		1	4,477	4,477		WYB00020
			本	1	4,477	4,477		単- 228号
計						334,090		
						334,090		
単価						334,100		
						334,100		円/本

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一70号	注入式長尺鋼管鏡補強 DII-F3	φ76.3mm L=13.5m 8本/シフト	単位	本	数量	1	単価	350,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工	DII φ76.3mm L=13.5m 注入量64.1kg/本			1	7,260	7,260		WYB00101
			本	1	7,260	7,260		単一 229号
打設工	DII φ76.3mm L=13.5m 注入量64.1kg/本			1	210,700	210,700		WYB00103
			本	1	210,700	210,700		単一 230号
注入工	DII φ76.3mm L=13.5m 注入量64.1kg/本			1	111,400	111,400		WYB00117
			本	1	111,400	111,400		単一 231号
仮設工	DII φ76.3mm L=13.5m 注入量64.1kg/本			1	4,573	4,573		WYB00118
			本	1	4,573	4,573		単一 232号
計						333,933		
						333,933		
単価						334,000		
						334,000		円/本

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一71号	注入式長尺鋼管鏡補強 DII-L(R)-F4	φ76.3mm L=13.5m 8本/ｼﾌﾞ	単位	本	数量	1	295,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		DII-L φ76.3mm L=13.5m 注入量56.9kg/本		1	7,260	7,260	WYB00122
			本	1	7,260	7,260	単一 233号
打設工		DII-L φ76.3mm L=13.5m 注入量56.9kg/本		1	210,700	210,700	WYB00125
			本	1	210,700	210,700	単一 234号
注入工		DII-L φ76.3mm L=13.5m 注入量56.9kg/本		1	104,100	104,100	WYB00121
			本	1	104,100	104,100	単一 235号
仮設工		DII-L φ76.3mm L=13.5m 注入量56.9kg/本		1	4,573	4,573	WYB00128
			本	1	4,573	4,573	単一 236号
計						326,633	
						326,633	
単価						326,700	
						326,700	円/本

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-72号	注入式長尺鋼管鏡補強 DII-F5	φ76.3mm L=13.5m 21本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	1	単価	404,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工	DII φ76.3mm L=13.5m 注入量121kg/本			1	6,133	6,133	WYB00186	
			本	1	6,133	6,133	単- 237号	
打設工	DII φ76.3mm L=13.5m 注入量121kg/本			1	208,600	208,600	WYB00188	
			本	1	208,600	208,600	単- 238号	
注入工	DII φ76.3mm L=13.5m 注入量121kg/本			1	165,600	165,600	WYB00191	
			本	1	165,600	165,600	単- 239号	
仮設工	DII φ76.3mm L=13.5m 注入量121kg/本			1	5,052	5,052	WYB00192	
			本	1	5,052	5,052	単- 240号	
計						385,385		
						385,385		
単価						385,400		
						385,400	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	受電設備	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	1,687,489.67
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧受電設備	300KW以下 撤去のみ 3年未満 249日 設備費含む	箇所	1	1,138,000	1,138,000	WB253820		
高圧受電設備	坑口用・切羽用 249供用日	箇所	1	1,138,000	1,138,000	単- 242号		1,687,489.67
高圧受電設備	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	箇所	2	2,033,000	4,066,000	WYB00026		
高圧受電設備	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	箇所	2	2,033,000	4,066,000	単- 243号		
構造物とりこわし (受電設備基礎)	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	3	8,114	24,342	WB824010		
		m 3	3	8,114	24,342	単- 244号		
計					5,228,342			
					5,228,342			
単価					1,743,000			
					1,743,000	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	仮設備保守		単位	箇月	数量	1	単価	3,246,590.01
						1		3,246,590.01
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設備保守 (掘削作業～支保工作業)			1	3,347,000	3,347,000	WB450252	
			箇月	1	3,347,000	3,347,000	単- 261号	
	計					3,347,000		
						3,347,000		
	単価					3,347,000	円/箇月	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	トンネル用水設備	単位	箇所	数量	1	単価	3,989,949
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給水】							
ポンプ設置・撤去	※撤去のみ		1	29,150	29,150	WYB00030	
		箇所	1	29,150	29,150	単一 266号	
給水設備運転			92	6,661	612,812	WB450280	
		日	92	6,661	612,812	単一 267号	
暗渠排水管 (坑外)	撤去 直管 50~150mm		62	145.9	9,045.8	CB222770	
		m	62	145.9	9,045.8		
暗渠排水管 (坑外)	撤去 直管 50~150mm		486	145.9	70,907.4	CB222770	
		m	486	145.9	70,907.4		
鋼管・カス管損料	3年未満 坑外 配管用炭素鋼管(カス管) 65mm		62	1,870	115,940		
		m	62	1,870	115,940		
鋼管・カス管損料	3年未満 坑外 配管用炭素鋼管(カス管) 80mm		486	2,250	1,093,500		
		m	486	2,250	1,093,500		
鋼管・カス管損料	3年未満 坑内 配管用炭素鋼管(カス管) 80mm		887	2,250	1,995,750		
		m	887	2,250	1,995,750		
鋼管・カス管損料	1年未満 坑内 配管用炭素鋼管(カス管) 80mm		183	960	175,680		
		m	183	960	175,680		
計					4,102,785.2		
					4,102,785.2		
単価					4,103,000		
					4,103,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	吹付プラント設備組立解体	単位	基	数量	1	単価	3,783,461
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)		1	2,931,000	2,931,000	WB450201	
		基	1	2,931,000	2,931,000	単- 277号	3,783,461
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		66	8,114	535,524	WB824010	
		m 3	66	8,114	535,524	単- 244号	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		40	16,290	651,600	WB824010	
		m 3	40	16,290	651,600	単- 278号	
スクラップ	ヘビーH1		-5.454	38,700	-211,069.8		
		t	-5.454	38,700	-211,069.8		
計					3,907,054.2		
					3,907,054.2		
単価					3,908,000		
					3,908,000	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,320
						1		1,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,361	1,361	CB227010	
			m 3	1	1,361	1,361		
計						1,361		
単価						1,361		
						1,361	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	処処分 有筋	コンクリート殻(有筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,565
						1		6,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t) 有筋				2.5	2,900	7,250	WB020052	
			t	2.5	2,900	7,250	単- 290号	
計						7,250		
単価						7,250		
						7,250	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	殻処分 無筋	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,698
						1		5,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	2,500	5,875	WB020052	
無筋			t	2.35	2,500	5,875	単- 291号	
計						5,875		
単価						5,875		
						5,875	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,490
						1		16,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	16,490	16,490	WB010212	
			人日	1	16,490	16,490	単- 292号	
計						16,490		
単価						16,490		
						16,490	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-81号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	330
						1		330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	333.9	333.9	CB210100	
			m 3	1	333.9	333.9		
	計					333.9		
	単価					333.9		
						333.9	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-82号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	220
						1		220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	226.8	226.8	CB210510	
			m 3	1	226.8	226.8		
	計					226.8		
	単価					226.8		
						226.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,130
						1		6,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	6,136	6,136	CB210510	
			m3	1	6,136	6,136		
計						6,136		
単価						6,136	円/m3	
						6,136		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	900
						1		900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		1	905.1	905.1	CB210110	
			m3	1	905.1	905.1		
計						905.1		
単価						905.1	円/m3	
						905.1		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	240
						1		240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	240.5	240.5	CB210020	
			m3	1	240.5	240.5		
計						240.5		
単価						240.5	円/m3	
						240.5		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,140
						1		2,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		1	2,144	2,144	CB210030	
			m3	1	2,144	2,144		
計						2,144		
単価						2,144	円/m3	
						2,144		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	埋戻し	最大埋戻し幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	2,970
						1		2,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻し幅1m未満		1	2,974	2,974	CB210410	
			m 3	1	2,974	2,974		
計						2,974		
単価						2,974	円/m3	
						2,974		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,510
						1		1,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.5km以下		1	1,519	1,519	CB210110	
			m 3	1	1,519	1,519		
計						1,519		
単価						1,519	円/m3	
						1,519		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,060
						1		1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 小規模(標準)		1	1,067	1,067	CB210020	
			m 3	1	1,067	1,067		
計						1,067		
単価						1,067	円/m3	
						1,067		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	860
						1		860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	869.3	869.3	CB220010	
			m 2	1	869.3	869.3		
計						869.3		
単価						869.3	円/m2	
						869.3		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	430
						1		430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	434	434	CB220010	
			m 2	1	434	434		
計						434		
単価						434		
						434	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	127.4
						1		127.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	127.4	127.4	CB210610	
			m 3	1	127.4	127.4		
計						127.4		
単価						127.4		
						127.4	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	240.5
						1		240.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	240.5	240.5	CB210020	
			m3	1	240.5	240.5		
計						240.5		
単価						240.5	円/m3	
						240.5		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	392.2
						1		392.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	392.2	392.2	CB210110	
			m3	1	392.2	392.2		
計						392.2		
単価						392.2	円/m3	
						392.2		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,087
						1		1,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		1	1,087	1,087	CB210110	
			m 3	1	1,087	1,087		
計						1,087		
単価						1,087	円/m3	
						1,087		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	905.1
						1		905.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		1	905.1	905.1	CB210110	
			m 3	1	905.1	905.1		
計						905.1		
単価						905.1	円/m3	
						905.1		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	植生シート	植生シート工(標準品) 500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1,040
						1		1,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 500m2未満 無		1	1,049	1,049	WB810870	
			m 2	1	1,049	1,049	単- 293号	
	計					1,049		
	単価					1,049		
						1,049	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	下層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,200
						1		1,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	1,200	1,200	CB410030	
			m 2	1	1,200	1,200		
	計					1,200		
	単価					1,200		
						1,200	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート舗装	18-8-25(20) W/C≤60% t=150mm	単位	m2		1	8,610
						1	8,610
	【工事費】						
	コンクリート舗装	18-8-25(20)BB W/C≤60% t=150mm W=2.0~2.5m		1	4,118	4,118	WYB00023
			m2	1	4,118	4,118	単- 294号
	【材料費】						
	コンクリート舗装工 (材料)	95.4m2/100m2 0t/100m2 0.3t/100m2 各種 0.15m 無		1	4,257	4,257	WB410830
			m 2	1	4,257	4,257	単- 295号
	瀝青質目地板	厚 1 0 m m		0.067	2,070	138.69	
			m 2	0.067	2,070	138.69	
	注入目地材	加熱注入式 セロソール アスファルト系 低弾性・低臭タイプ		0.29	395	114.55	
			k g	0.29	395	114.55	
	計					8,628.24	
						8,628.24	
	単価					8,629	
						8,629	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	プレキャストU型側溝	300A L=2000(横断用)	単位	m	数量	1	単価	35,610
						1		35,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	35,610	35,610	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		砕石(各種) 0.56m ³ /10m	m	1	35,610	35,610	単- 296号	
計						35,610		
単価						35,610		
						35,610	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	プレキャストU型側溝	BF-300 ソケット付 L=2000	単位	m	数量	1	単価	7,280
						1		7,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	7,284	7,284	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し						
			m	1	7,284	7,284	単- 215号	
計						7,284		
単価						7,284		
						7,284	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	プレキャストU型側溝	BF-II-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,710
						1		6,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m		1	6,711	6,711	WB821410	
			m	1	6,711	6,711	単- 297号	
	計					6,711		
	単価					6,711		
						6,711	円/m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	側溝蓋	鋼製クレーチング蓋(横断用)SG2T-B300-L995	単位	枚	数量	1	単価	18,560
						1		18,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	18,560	18,560	WB821430	
			枚	1	18,560	18,560	単- 298号	
	計					18,560		
	単価					18,560		
						18,560	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種(HP1-R1-D300)	単位	m	数量	1	単価	19,280
						1		19,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 各種 全ての費用		1	19,240	19,240	CB222860	
			m	1	19,240	19,240		
再生クラッシャーラン(山岳地割増加算分)		RC-40		0.13	300	39	WYB00019	
			m3	0.13	300	39		
計						19,279		
単価						19,280		
						19,280	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	現場打ち集水桝	MB種 B500×L500×H600	単位	箇所	数量	1	単価	52,830
						1		52,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.32m3を超え0.34m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	52,780	52,780	CB222950	
			箇所	1	52,780	52,780		
再生クラッシャーラン(山岳地割増加算分)		RC-40		0.14	300	42	WYB00016	
			m3	0.14	300	42		
計						52,822		
単価						52,830		
						52,830	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	現場打ち集水桝	MB種 B500×L500×H700	単位	箇所	数量	1	単価	57,100
						1		57,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.36m ³ を超え0.38m ³ 以下 パックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		箇所	1	57,050	57,050	CB222950
再生クラッシャーラン(山岳地割増加算分)		RC-40			0.14	300	42	WYB00022
				m ³	0.14	300	42	
計							57,092	
							57,092	
単価							57,100	
							57,100	円/箇所

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	蓋	縞鋼板 S-B600-L600-t12	単位	枚	数量	1	単価	38,360
						1		38,360
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	1	38,360	38,360	WB821430
							38,360	単- 216号
計							38,360	
							38,360	
単価							38,360	
							38,360	円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	蓋	鋼製グレーチング ます穴500×500	単位	枚	数量	1	単価	28,550
						1		28,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	28,550	28,550	WB821430	
			枚	1	28,550	28,550	単- 218号	
計						28,550		
単価						28,550		
						28,550	円/枚	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≤60% コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	11,950
						1		11,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		縦排水溝		0.4	11,270	4,508	WB240720	
			m 2	0.4	11,270	4,508	単- 299号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 各種 無し 10m3/100m2 有り		1	7,445	7,445	WB240730	
			m 2	1	7,445	7,445	単- 300号	
計						11,953		
単価						11,960		
						11,960	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	5,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し		1	5,894	5,894		CB422510
			m	1	5,894	5,894		
	計					5,894		
	単価					5,894		
						5,894	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	敷鉄板 (農道・里道)	単位	m2	数量	1,324	2,580.07
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1,324	2,580.07
敷鉄板設置・撤去	撤去		1,324	195	258,180	WB253610
		m 2	1,324	195	258,180	単- 301号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 273日 有 1703日 有		18	10,600	190,800	WB253630
		枚	18	10,600	190,800	単- 302号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 273日 有 1642日 有		1	10,600	10,600	WB253630
		枚	1	10,600	10,600	単- 303号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 273日 有 1703日 有		73	20,760	1,515,480	WB253630
		枚	73	20,760	1,515,480	単- 304号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 273日 有 1642日 有		38	20,760	788,880	WB253630
		枚	38	20,760	788,880	単- 305号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 273日 有 1514日 有		22	20,760	456,720	WB253630
		枚	22	20,760	456,720	単- 306号
計					3,220,660	
単価					2,433	
					2,433	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	敷鉄板 (堀ノ内仮置場)	単位	m2	数量	604	604	単価	1,375.83
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去	撤去		604	195		117,780	WB253610
			m 2	604	195		117,780	単- 301号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 145日 有 212日 有		24	12,270		294,480	WB253630
			枚	24	12,270		294,480	単- 307号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 145日 有 206日 有		10	12,270		122,700	WB253630
			枚	10	12,270		122,700	単- 308号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 120日 有 436日 有		31	9,260		287,060	WB253630
			枚	31	9,260		287,060	単- 309号
	計						822,020	
							822,020	
	単価						1,361	
							1,361	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	187.5
						1		187.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	187.5	187.5	CB430310	
			m 2	1	187.5	187.5		
計						187.5		
単価						187.5	円/m2	
						187.5		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,465
						1		2,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		1	2,465	2,465	CB227010	
			m 3	1	2,465	2,465		
計						2,465		
単価						2,465	円/m3	
						2,465		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,055
						1		3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,400	3,290	WB020052	
			t	2.35	1,400	3,290	単- 310号	
計						3,290		
単価						3,290		
						3,290	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,461,000
						1		1,461,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) トンボ用機械標準(1.0)		1	1,622,000	1,622,000	WB010350	
			回	1	1,622,000	1,622,000	単- 311号	
計						1,622,000		
単価						1,622,000		
						1,622,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-117号 仮設材運搬費 (農道・里道)		単位	t		1	5,360
					1	5,360
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 43.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,420	4,420	WB010020
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030
計					5,920	
単価					5,920	円/t
					5,920	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	仮設材運搬費 (堀ノ内仮置場)	単位	t	数量	1	単価	5,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 43.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,420	4,420	4,420	WB010020
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	1,500	単- 312号 WB010030
計						5,920	
単価						5,920	円/t
						5,920	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	コンクリート単位水量測定試験	W/Cミ-タ	単位	回	数量	1	単価	19,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート単位数量測定試験	W/Cミ-タ		1	19,500	19,500	WYB00004		
		回	1	19,500	19,500			
計					19,500			
単価					19,500			
					19,500	円/回		