

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 関屋出張所堤防外維持管理工事
工事地名	信濃川下流河川事務所関屋出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	信濃川下流河川事務所 管 理 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584305001	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	198,396,000
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	186,450,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (1回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	新潟(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川下流	2 2) 処 分 費 等	4,303,094
		2 3) 公 告 日	令和 7年 2月 3日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 関屋出張所堤防外維持管理工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持			1		71,664,136				
		式	1		71,769,140	1	105,004		
除草工			1		71,341,336				
		式	1		71,446,340	1	105,004		
堤防除草工			1		26,730,178				
		式	1		26,462,080	1	-268,098		
除草 肩掛け式			384,000	39.48	15,160,320			単-1号	
		m2	0	39.48	0	-384,000	-15,160,320		
除草 肩掛け式			0	0	0			単-2号	
		m2	372,000	39.5	14,694,000	372,000	14,694,000		
除草 ハンドガット式			175,000	10.35	1,811,250			単-3号	
		m2	192,000	10.35	1,987,200	17,000	175,950		
除草 ロングリーチ式			234,000	14.65	3,428,100			単-4号	
		m2	235,000	14.65	3,442,750	1,000	14,650		
除草 大型遠隔操縦式			960,000	6.51	6,249,600			単-5号	
		m2	967,000	6.51	6,295,170	7,000	45,570		
除草 芝刈機			22,600	3.58	80,908			単-6号	
		m2	12,000	3.58	42,960	-10,600	-37,948		
堤防集草工			1		44,611,158				
		式	1		44,984,260	1	373,102		
人力集草・積込運搬	DID区間無し		421,000	38.82	16,343,220			単-7号	
		m2	428,000	38.82	16,614,960	7,000	271,740		
人力集草・積込運搬	DID区間有り		245,000	39.32	9,633,400			単-8号	
		m2	0	39.32	0	-245,000	-9,633,400		

設計内訳書

工事名	R 7 関屋出張所堤防外維持管理工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
人力集草・積込運搬	DID区間有り	m2	28,400	40.33	1,145,372			単-9号	
			0	40.33	0	-28,400	-1,145,372		
人力集草・積込運搬	DID区間有り	m2	1,000	40.84	40,840			単-10号	
			0	40.84	0	-1,000	-40,840		
人力集草・積込運搬	DID区間有り	m2	1,000	41.35	41,350			単-11号	
			296,000	41.35	12,239,600	295,000	12,198,250		
大型機械集草・積込運搬	DID区間無し	m2	376,000	23.52	8,843,520			単-12号	
			396,000	23.52	9,313,920	20,000	470,400		
大型機械集草・積込運搬	DID区間有り	m2	95,300	23.52	2,241,456			単-13号	
			0	23.52	0	-95,300	-2,241,456		
大型機械集草・積込運搬	DID区間有り	m2	250,000	25.03	6,257,500			単-14号	
			0	25.03	0	-250,000	-6,257,500		
大型機械集草・積込運搬	DID区間有り	m2	1,000	25.54	25,540			単-15号	
			257,000	25.54	6,563,780	256,000	6,538,240		
積込運搬 芝刈機施工箇所	DID区間有り	m2	1,000	17.96	17,960			単-16号	
			0	17.96	0	-1,000	-17,960		
積込運搬 芝刈機施工箇所	DID区間有り	m2	1,000	21	21,000			単-17号	
			12,000	21	252,000	11,000	231,000		
堤防養生工		式	1		322,800				
			1		322,800	0	0		
芝養生工		式	1		322,800				
			1		322,800	0	0		
抜根	抜根+集草+積込運搬	m2	3,000	107.6	322,800			単-18号	
			3,000	107.6	322,800	0	0		

設計内訳書

工事名	R 7 関屋出張所堤防外維持管理工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
河川修繕		式	1		25,632,257				
		式	1		66,835,785	1	41,203,528		
管理用道路補修工		式	1		44,739				
		式	0		0	-1	-44,739		
天端補修工		式	1		44,739				
		式	0		0	-1	-44,739		
天端補修A		m2	10	239.4	2,394			単-19号	
		m2	0	239.4	0	-10	-2,394		
天端補修B		m2	10	121.5	1,215			単-20号	
		m2	0	121.5	0	-10	-1,215		
天端補修C		m2	10	1,607	16,070			単-21号	
		m2	0	1,607	0	-10	-16,070		
天端補修D		m2	10	2,506	25,060			単-22号	
		m2	0	2,506	0	-10	-25,060		
河川維持工		式	1		21,164,534				
		式	1		62,458,891	1	41,294,357		
河川維持工		式	1		21,164,534				
		式	1		36,889,672	1	15,725,138		
維持作業A	普通作業員2人/日	日	100	44,771	4,477,100			単-23号	
		日	397.5	44,771	17,796,472	297.5	13,319,372		
維持作業B	軽作業員2人/日	日	10	42,224	422,240			単-24号	
		日	0	42,224	0	-10	-422,240		
維持作業C	造園工1人/日	日	10	24,049	240,490			単-25号	
		日	42.5	24,049	1,022,082	32.5	781,592		

設計内訳書

工事名	R 7 関屋出張所堤防外維持管理工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
維持作業D	土木一般世話役1人/日	日	10	27,366	273,660			単-26号	
			0	27,366	0	-10	-273,660		
維持作業E	交通誘導警備員2人/日	日	100	31,868	3,186,800			単-27号	
			98	31,868	3,123,064	-2	-63,736		
維持作業F	バックホウ平積0.35m3 運転手付	日	50	47,346	2,367,300			単-28号	
			24	47,346	1,136,304	-26	-1,230,996		
維持作業G	バックホウ平積0.6m3 運転手付	日	10	64,422	644,220			単-29号	
			0	64,422	0	-10	-644,220		
維持作業H	ロングアームバックホウ平積0.3m3 運転手付	日	10	68,623	686,230			単-30号	
			0	68,623	0	-10	-686,230		
維持作業I	ダンプトラック2t 運転手付	日	100	34,151	3,415,100			単-31号	
			186.95	34,151	6,384,529	86.95	2,969,429		
維持作業J	ダンプトラック4t 運転手付	日	50	39,424	1,971,200			単-32号	
			18	39,424	709,632	-32	-1,261,568		
維持作業K	ダンプトラック10t 運転手付	日	10	59,046	590,460			単-33号	
			16	59,046	944,736	6	354,276		
維持作業L	クレーン付4t積 2.9t吊 運転手付	日	30	43,258	1,297,740			単-34号	
			8	43,258	346,064	-22	-951,676		
維持作業M	高所作業車 直進式22m 運転手付	日	5	50,560	252,800			単-35号	
			0	50,560	0	-5	-252,800		
維持作業N	作業船	日	5	85,661	428,305			単-36号	
			4.5	85,661	385,474	-0.5	-42,831		
維持作業O	塵芥	m2	5	3.91	19			単-37号	
			0	3.91	0	-5	-19		

設計内訳書

工事名	R 7 関屋出張所堤防外維持管理工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
維持作業 P	芝生	m2	500	1,753	876,500	0	0	単-38号	
			500	1,753	876,500				
維持作業 Q	土のう製作・設置	袋	50	687.4	34,370	-50	-34,370	単-39号	
			0	687.4	0				
維持作業 S	特殊作業員1人/日	日	0	0	0	83.5	2,252,830	単-40号	
維持作業 T	サッシ工	日	0	0	0	3.5	114,275	単-41号	
			3.5	32,650	114,275				
維持作業 U	はつり工	日	0	0	0	31	896,830	単-42号	
			31	28,930	896,830				
維持作業 V	型枠工	日	0	0	0	12	321,360	単-43号	
			12	26,780	321,360				
維持作業 W	左官工	日	0	0	0	15	435,450	単-44号	
			15	29,030	435,450				
維持作業 X	建具工	日	0	0	0	1	23,560	単-45号	
			1	23,560	23,560				
維持作業 Z	測量技師補	日	0	0	0	3	120,510	単-46号	
			3	40,170	120,510				
使用機械		式	0		0	1	9,130,002		
			1		9,130,002				
チェンソー	ガソリンエンジン 鋸長600m m 排気量0.08L	日	0	0	0	47	49,914	単-47号	
			47	1,062	49,914				
エンジンリマー	21.1CC	日	0	0	0	6	22,560	単-48号	
			6	3,760	22,560				

設計内訳書

工事名	R 7 関屋出張所堤防外維持管理工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
肩掛け式除草機	φ255mm	日	0 25.5	0 258.5	0 6,591	25.5	6,591	単-49号	
バックホ	山積0.066m3 運転手付き	日	0 2	0 34,790	0 69,580	2	69,580	単-50号	
バックホ	山積0.08m3 運転手付き	日	0 7	0 37,770	0 264,390	7	264,390	単-51号	
バックホ	山積0.08m3 運転手付き	日	0 20.5	0 38,730	0 793,965	20.5	793,965	単-52号	
バックホ	山積0.11m3 運転手付き	日	0 22	0 38,980	0 857,560	22	857,560	単-53号	
バックホ	山積0.14m3 運転手付き	日	0 2	0 41,830	0 83,660	2	83,660	単-54号	
バックホ	山積0.16m3 運転手付き	日	0 5.5	0 40,850	0 224,675	5.5	224,675	単-55号	
バックホ	山積0.22m3 運転手付き	日	0 9	0 44,380	0 399,420	9	399,420	単-56号	
バックホ	山積0.22m3 運転手付き	日	0 31	0 47,460	0 1,471,260	31	1,471,260	単-57号	
バックホ	山積0.22m3 運転手無し	日	0 3.5	0 14,500	0 50,750	3.5	50,750	単-58号	
バックホ	山積0.28m3 運転手付き	日	0 11	0 50,170	0 551,870	11	551,870	単-59号	
切株切削機	0.25m3用	日	0 4	0 39,480	0 157,920	4	157,920	単-60号	

設計内訳書

工事名	R 7 関屋出張所堤防外維持管理工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ハンドカト式除草機	刈幅150cm 搭乗式 運転手付き	日	0 4.5	0 63,970	0 287,865	4.5	287,865	単-61号	
ハンドカト式集草機	集草幅160cm 運転手付き	日	0 2	0 31,590	0 63,180	2	63,180	単-62号	
バックカー	積載容量8m3 運転手付き	日	0 3	0 49,010	0 147,030	3	147,030	単-63号	
クローラダンプ	積載量3.8t 運転手付き	日	0 16	0 47,790	0 764,640	16	764,640	単-64号	
トラック	クレーン装置付き 積載量6～6.5t 2.9t吊 運転手無し	日	0 1	0 21,520	0 21,520	1	21,520	単-65号	
トラック	クレーン装置付き 積載量10t 2.9t吊 運転手付き	日	0 3.5	0 60,980	0 213,430	3.5	213,430	単-66号	
バックホフオークロー	0.22m3用	日	0 17	0 14,570	0 247,690	17	247,690	単-67号	
バックホフオークロー	0.45m3用	日	0 8	0 19,970	0 159,760	8	159,760	単-68号	
アムロール車	25m3 8t積 運転手付き	日	0 4	0 85,520	0 342,080	4	342,080	単-69号	
高所作業車	9.8mクローラ型 運転手無	日	0 6	0 13,160	0 78,960	6	78,960	単-70号	
高所作業車	H11.0～12.0m 積載荷重200kg 定員2名	日	0 1	0 42,570	0 42,570	1	42,570	単-71号	
トラック	クレーン装置付き 積載量6.5t 2.9t吊 運転手付	日	0 1.5	0 45,260	0 67,890	1.5	67,890	単-72号	

設計内訳書

工事名	R 7 関屋出張所堤防外維持管理工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トラック	積載量2t 運転手付き	日	0	0	0	4	122,960	単-73号	
			4	30,740	122,960				
トラック	普通型 積載質量3～3.5t積み 運転手無し	日	0	0	0	2	16,862	単-74号	
			2	8,431	16,862				
側溝清掃車	ブロー式 ホッパ容量2.8m3 風量40m3 運転手付き	日	0	0	0	3	183,900	単-75号	
			3	61,300	183,900				
排水管清掃車	ジェット式 2500L 運転手付き	日	0	0	0	3	172,110	単-76号	
			3	57,370	172,110				
モーターグレーダ	プレート幅3.1m 排対3次 運転手付き	日	0	0	0	6	421,200	単-77号	
			6	70,200	421,200				
振動ローラ	搭乗・コンパクト式 質量3.0～5.0t 排対2次 運転手付	日	0	0	0	8	302,240	単-78号	
			8	37,780	302,240				
ホイローダ	山積0.4m3 排対2次 運転手付き	日	0	0	0	5	169,500	単-79号	
			5	33,900	169,500				
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	0	0	0	250	300,500	単-80号	
			250	1,202	300,500				
使用材料		式	0	0	0	1	16,439,217		
			1	16,439,217	16,439,217				
使用材料		式	0	0	0	1	16,439,217	内-1号	
			1	16,439,217	16,439,217				
廃材処分工		式	1	1	4,422,984	1	-119,890		
			1	4,303,094	4,303,094				
廃材処分工		式	1	1	4,422,984	1	-119,890		
			1	4,303,094	4,303,094				

設計内訳書

工事名	R 7 関屋出張所堤防外維持管理工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃材処分A	Co殻(有筋)	t	10	1,879	18,790			単-81号	
			8.43	1,879	15,839	-1.57	-2,951		
廃材処分B	Co殻(無筋)	t	10	1,409	14,090			単-82号	
			49.2	1,409	69,322	39.2	55,232		
廃材処分C	木材廃材(木くず解体物)	t	10	8,927	89,270			単-83号	
			0	8,927	0	-10	-89,270		
廃材処分D	木材廃材(木くず生木)	t	50	11,747	587,350			単-84号	
			49.51	11,747	581,593	-0.49	-5,757		
廃材処分E	テレビ(15型以下)	台	5	1,597	7,985			単-85号	
			0	1,597	0	-5	-7,985		
廃材処分F	テレビ(16型以上)	台	5	2,537	12,685			単-86号	
			0	2,537	0	-5	-12,685		
廃材処分G	エアコン	台	5	845.8	4,229			単-87号	
			0	845.8	0	-5	-4,229		
廃材処分H	冷蔵庫(170ℓ以下)	台	5	3,195	15,975			単-88号	
			0	3,195	0	-5	-15,975		
廃材処分I	冷蔵庫(171ℓ以上)	台	5	4,041	20,205			単-89号	
			0	4,041	0	-5	-20,205		
廃材処分J	パソコン(液晶)	台	5	2,819	14,095			単-90号	
			0	2,819	0	-5	-14,095		
廃材処分K	パソコン(CRT)	台	5	3,759	18,795			単-91号	
			0	3,759	0	-5	-18,795		
廃材処分L	洗濯機	台	5	2,161	10,805			単-92号	
			0	2,161	0	-5	-10,805		

設計内訳書

工事名	R 7 関屋出張所堤防外維持管理工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
廃材処分M	汚泥	m3	10	18,795	187,950			2.4	45,108	単-93号
			12.4	18,795	233,058					
廃材処分N	刈草	t	140	24,434	3,420,760			-81.6	-1,993,815	単-94号
			58.4	24,434	1,426,945					
廃材処分O	笹・竹	t	0	0	0			2.5	91,650	単-95号
			2.5	36,660	91,650					
廃材処分P	可燃・不燃物混合ゴミ	t	0	0	0			0.7	39,473	単-96号
			0.7	56,390	39,473					
廃材処分Q	材キケイキク・アルチリ	t	0	0	0			0.6	22,560	単-97号
			0.6	37,600	22,560					
廃材処分R	Co殻(2次製品)	t	0	0	0			12.7	35,814	単-98号
			12.7	2,820	35,814					
廃材処分S	AS殻	t	0	0	0			1.1	1,240	単-99号
			1.1	1,128	1,240					
廃材処分T	表土	m3	0	0	0			160	1,785,600	単-100号
			160	11,160	1,785,600					
仮設工		式	0	0	0			1	73,800	
			1	73,800	73,800					
工事用道路工		式	0	0	0			1	73,800	
			1	73,800	73,800					
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0	0	0			74	49,173	単-101号
			74	664.5	49,173					
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	0	0	0			37	24,627	単-102号
			37	665.6	24,627					

設計内訳書

工事名	R 7 関屋出張所堤防外維持管理工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
河川維持 内水排除作業		式	1		3,524,943				
		式	1		2,159,682	1	-1,365,261		
設営責任者		式	1		551,420				
		式	1		291,258	1	-260,162		
設営責任者		式	1		551,420				
		式	1		291,258	1	-260,162		
A		時間	130	3,420	444,600			単-103号	
		時間	78	3,420	266,760	-52	-177,840		
B		時間	25	4,083	102,075			単-104号	
		時間	6	4,083	24,498	-19	-77,577		
C		時間	1	4,745	4,745			単-105号	
		時間	0	4,745	0	-1	-4,745		
設営作業員		式	1		2,786,362				
		式	1		1,455,224	1	-1,331,138		
設営作業員		式	1		2,786,362				
		式	1		1,455,224	1	-1,331,138		
A		時間	700	3,371	2,359,700			単-106号	
		時間	384	3,371	1,294,464	-316	-1,065,236		
B		時間	105	4,019	421,995			単-107号	
		時間	40	4,019	160,760	-65	-261,235		
C		時間	1	4,667	4,667			単-108号	
		時間	0	4,667	0	-1	-4,667		
運転		式	1		10,670				
		式	0		0	-1	-10,670		

設計内訳書

工事名	R 7 関屋出張所堤防外維持管理工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運転手(一般)		式	1 0		10,670 0	-1	-10,670		
A		時間	1 0	2,968 2,968	2,968 0	-1	-2,968	単-109号	
B		時間	1 0	3,557 3,557	3,557 0	-1	-3,557	単-110号	
C		時間	1 0	4,145 4,145	4,145 0	-1	-4,145	単-111号	
借上機械		式	1 0		5,526 0	-1	-5,526		
借上連絡車		式	1 0		953 0	-1	-953		
借上連絡車		時間	1 0	953 953	953 0	-1	-953	単-112号	
借上トラック		式	1 0		2,383 0	-1	-2,383		
借上トラック		時間	1 0	2,383 2,383	2,383 0	-1	-2,383	単-113号	
借上クレーン装置付トラック		式	1 0		2,190 0	-1	-2,190		
借上クレーン装置付トラック		時間	1 0	2,190 2,190	2,190 0	-1	-2,190	単-114号	
直接経費		式	1 0		152,600 0	-1	-152,600		

設計内訳書

工事名	R 7 関屋出張所堤防外維持管理工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽油		式	1 0		152,600 0	-1	-152,600		
軽油		リットル	1,090 0	140 140	152,600 0	-1,090	-152,600	単-115号	
滞在費		式	1 0		18,365 0	-1	-18,365		
設営責任者		式	1 0		10,251 0	-1	-10,251		
宿泊費		泊	1 0	8,372 8,372	8,372 0	-1	-8,372	単-116号	
日当		日	1 0	1,879 1,879	1,879 0	-1	-1,879	単-117号	
設営責任者以外		式	1 0		8,114 0	-1	-8,114		
宿泊費		泊	1 0	6,663 6,663	6,663 0	-1	-6,663	単-118号	
日当		日	1 0	1,451 1,451	1,451 0	-1	-1,451	単-119号	
任意保険		式	0 1		0 413,200	1	413,200		
任意保険		式	0 1		0 413,200	1	413,200		
任意保険		式	0 1		0 413,200	1	413,200	内-2号	

設計内訳書

工事名	R 7 関屋出張所堤防外維持管理工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
河川維持 出水時巡視支援等業務			1		1,935,800				
		式	1		949,126	1	-986,674		
直接人件費			1		980,723				
		式	1		495,831	1	-484,892		
事前打合せ			1		495,831				
		式	1		495,831	0	0		
事前打合せ			1	495,831	495,831			単-120号	
		回	1	495,831	495,831	0	0		
出水時・地震時管理者・海岸特別点検者			1		36,207				
		式	0		0	-1	-36,207		
A点検			5	4,733	23,665			単-121号	
		時間	0	4,733	0	-5	-23,665		
B点検			1	3,254	3,254			単-122号	
		時間	0	3,254	0	-1	-3,254		
C点検			1	5,384	5,384			単-123号	
		時間	0	5,384	0	-1	-5,384		
D点検			1	3,904	3,904			単-124号	
		時間	0	3,904	0	-1	-3,904		
出水時巡視員・地震時巡視員			1		324,340				
		式	0		0	-1	-324,340		
A点検			50	4,240	212,000			単-125号	
		時間	0	4,240	0	-50	-212,000		
B点検			10	2,915	29,150			単-126号	
		時間	0	2,915	0	-10	-29,150		

設計内訳書

工事名	R 7 関屋出張所堤防外維持管理工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
C点検		時間	10	4,822	48,220				単-127号
			0	4,822	0	-10	-48,220		
D点検		時間	10	3,497	34,970				単-128号
			0	3,497	0	-10	-34,970		
運転員		式	1		124,345				
			0		0	-1	-124,345		
A点検		時間	25	2,968	74,200				単-129号
			0	2,968	0	-25	-74,200		
B点検		時間	5	2,942	14,710				単-130号
			0	2,942	0	-5	-14,710		
C点検		時間	5	3,557	17,785				単-131号
			0	3,557	0	-5	-17,785		
D点検		時間	5	3,530	17,650				単-132号
			0	3,530	0	-5	-17,650		
直接経費(その他原価除く)		式	1		38,120				
			0		0	-1	-38,120		
直接経費(その他原価除く)		式	1		38,120				
			0		0	-1	-38,120		
巡視用自動車		時間	40	953	38,120				単-133号
			0	953	0	-40	-38,120		
その他原価		式	1		245,212				
			1		123,971	1	-121,241		
その他原価		式	1		245,212				
			1		123,971	1	-121,241		

設計内訳書

工事名	R 7 関屋出張所堤防外維持管理工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
その他原価		式	1 0		245,212 0	-1	-245,212	内-3号	
その他原価		式	0 1		0 123,971	1	123,971	内-4号	
一般管理費		式	1 1		671,745 329,324	1	-342,421		
一般管理費		式	1 1		671,745 329,324	1	-342,421		
一般管理費		式	1 0		671,745 0	-1	-671,745	内-5号	
一般管理費		式	0 1		0 329,324	1	329,324	内-6号	
直接工事費		式	1 1		102,757,136 141,713,733	1	38,956,597		
共通仮設費		式	1 1		7,699,684 11,799,011	1	4,099,327		
共通仮設費		式	1 1		118,422 1,416,229	1	1,297,807		
運搬費		式	1 1		52,637 188,544	1	135,907		
維持作業R	交通船運転 鋼製D50PS	日	1 0	52,637 52,637	52,637 0	-1	-52,637	単-134号	
仮設材運搬費		t	0 19.2	0 9,820	0 188,544	19.2	188,544	単-135号	

設計内訳書

工事名	R 7 関屋出張所堤防外維持管理工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
技術管理費		式	1		65,785				
		式	1		337,435	1	271,650		
河川維持管理技術者からの助言		式	1		65,785			内-7号	
		式	1		65,785	0	0		
施工調査費		式	0		0			内-8号	
		式	1		151,650	1	151,650		
諸経費動向調査		式	0		0			内-9号	
		式	1		120,000	1	120,000		
営繕費		式	0		0				
		式	1		890,250	1	890,250		
快適化		式	0		0			内-10号	
		式	1		890,250	1	890,250		
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,581,262				
		式	1		10,382,782	1	2,801,520		
純工事費		式	1		110,456,820				
		式	1		153,512,744	1	43,055,924		
現場管理費		式	1		35,797,430				
		式	1		49,965,490	1	14,168,060		
工事原価		式	1		146,254,250				
		式	1		203,478,234	1	57,223,984		
一般管理費等		式	1		23,245,750				
		式	1		31,321,766	1	8,076,016		
工事価格		式	1		169,500,000				
		式	1		234,800,000	1	65,300,000		

一式当たり内訳書

河川維持管理技術者からの助言

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費	主任技師 0.5人		1		33,450			
		式	1		33,450	0	0	
その他原価			1		18,012			
		式	1		18,012	0	0	
一般管理費			1		18,538			
		式	1		18,538	0	0	
合 計					65,785			
					65,785		0	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	除草 肩掛け式		単位	m2	数量	384,000	単価	39.48
						384,000		39.48
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm)無し		367,000	41.66	15,289,220		
			m 2	367,000	41.66	15,289,220		
除草		肩掛式(カッタ径255mm)有り		17,000	49.74	845,580		
			m 2	17,000	49.74	845,580		
	計					16,134,800		
						16,134,800		
	単価					42.02		
						42.02	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	除草 肩掛け式	単位	m2	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草	肩掛式(カッタ径255mm) 無し		0	0	0			0
		m 2	355,000	41.66	14,789,300			39.5
除草	肩掛式(カッタ径255mm) 有り		0	0	0			
		m 2	17,000	49.74	845,580			
計								
						0		
単価						15,634,880		
						0		
						42.03	円/m2	
変更積算単価								
						39.5	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	除草 ハトガイト式		単位	m2	数量	1,000	単価	10.35
						1,000		10.35
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
除草		ハトガイト式(刈幅150cm)			1,000	11.02	11,020	
			m 2		1,000	11.02	11,020	
	計						11,020	
							11,020	
	単価						11.02	
							11.02	円/m2

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	除草 ロンクリーチ式		単位	m2	数量	1,000	単価	14.65
						1,000		14.65
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
除草		大型自走式(ロンクリーチ式) 持込			1,000	15.59	15,590	
			m 2		1,000	15.59	15,590	
	計						15,590	
							15,590	
	単価						15.59	
							15.59	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一5号	除草 大型遠隔操縦式		単位	m2	数量	1,000	単価	6.51	
						1,000		6.51	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与			1,000	6.93	6,930		
			m 2	1,000	6.93	6,930	6,930		
計							6,930		
							6,930		
単価							6.93		
							6.93	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一6号	除草 芝刈機		単位	m2	数量	1,000	単価	3.58	
						1,000		3.58	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草		GM100A 乗用Ⅱ連式(集草装置付)			1,000	3.82	3,820		
			m2	1,000	3.82	3,820	3,820		
計							3,820		
							3,820		
単価							3.82		
							3.82	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	人力集草・積込運搬	DID区間無し	単位	m2	数量	1,000	単価	38.82
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集草	人力		1,000	22.72	22,720		
			m 2	1,000	22.72	22,720		
	積込・荷卸	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)		1,000	14.29	14,290		
			m 2	1,000	14.29	14,290		
	運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 4.0km以下 全ての費用		1,000	4.3	4,300		
			m 2	1,000	4.3	4,300		
	計					41,310		
						41,310		
	単価					41.31		
						41.31	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	人力集草・積込運搬	DID区間有り	単位	m2	数量	1,000	単価	39.32
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	集草	人力			1,000	22.72	22,720	
			m 2		1,000	22.72	22,720	
	積込・荷卸	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)			1,000	14.29	14,290	
			m 2		1,000	14.29	14,290	
	運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 有り 5.5km以下 全ての費用			1,000	4.83	4,830	
			m 2		1,000	4.83	4,830	
	計						41,840	
							41,840	
	単価						41.84	
							41.84	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	人力集草・積込運搬	DID区間有り	単位	m2	数量	1,000	単価	40.33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集草	人力		1,000	22.72	22,720		
			m 2	1,000	22.72	22,720		
	積込・荷卸	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)		1,000	14.29	14,290		
			m 2	1,000	14.29	14,290		
	運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 有り 8.5km以下 全ての費用		1,000	5.91	5,910		
			m 2	1,000	5.91	5,910		
	計					42,920		
						42,920		
	単価					42.92		
						42.92	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	人力集草・積込運搬	DID区間有り	単位	m2	数量	1,000	単価	40.84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集草	人力		1,000	22.72	22,720		
			m 2	1,000	22.72	22,720		
	積込・荷卸	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)		1,000	14.29	14,290		
			m 2	1,000	14.29	14,290		
	運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 有り 1 0.0km以下 全ての費用		1,000	6.45	6,450		
			m 2	1,000	6.45	6,450		
	計					43,460		
						43,460		
	単価					43.46		
						43.46	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	人力集草・積込運搬	DID区間有り	単位	m2	数量	1,000	単価	41.35
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集草	人力		1,000	22.72	22,720		
			m 2	1,000	22.72	22,720		
	積込・荷卸	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)		1,000	14.29	14,290		
			m 2	1,000	14.29	14,290		
	運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 有り 1 2.0km以下 全ての費用		1,000	6.99	6,990		
			m 2	1,000	6.99	6,990		
	計					44,000		
						44,000		
	単価					44		
						44	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	大型機械集草・積込運搬	DID区間無し	単位	m2	数量	1,000	単価	23.52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集草	遠隔操縦式(集草幅180cm)貸与	m 2	1,000	6.44	6,440		
	積込・荷卸	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)	m 2	1,000	14.29	14,290		
	運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 4.0km以下 全ての費用	m 2	1,000	4.3	4,300		
	計					25,030		
	単価					25.03		
						25.03	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	大型機械集草・積込運搬	DID区間有り	単位	m2	数量	1,000	単価	23.52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集草	遠隔操縦式(集草幅180cm)貸与	m2	1,000	6.44	6,440		
	積込・荷卸	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)	m2	1,000	14.29	14,290		
	運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 有り 4.0km以下 全ての費用	m2	1,000	4.3	4,300		
	計					25,030		
	単価					25.03		
						25.03	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	大型機械集草・積込運搬	DID区間有り	単位	m2	数量	1,000	単価	25.03
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集草	遠隔操縦式(集草幅180cm)貸与	m2	1,000	6.44	6,440		25.03
	積込・荷卸	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)	m2	1,000	14.29	14,290		
	運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 有り 8.5km以下 全ての費用	m2	1,000	5.91	5,910		
	計					26,640		
	単価					26.64		
						26.64	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	大型機械集草・積込運搬	DID区間有り	単位	m2	数量	1,000	単価	25.54
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集草	遠隔操縦式(集草幅180cm)貸与	m2	1,000	6.44	6,440		25.54
	積込・荷卸	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)	m2	1,000	14.29	14,290		
	運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 有り 1 0.0km以下 全ての費用	m2	1,000	6.45	6,450		
	計					27,180		
	単価					27.18	円/m2	
						27.18		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	積込運搬 芝刈機施工箇所	DID区間有り	単位	m2	数量	1,000	単価	17.96	
						1,000		17.96	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込・荷卸		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)		1,000	14.29	14,290			
			m 2	1,000	14.29	14,290			
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 有り 5.5km以下 全ての費用		1,000	4.83	4,830			
			m 2	1,000	4.83	4,830			
計						19,120			
						19,120			
単価						19.12	円/m2		
						19.12	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	積込運搬 芝刈機施工箇所	DID区間有り	単位	m2	数量	1,000	単価	21	
						1,000		21	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込・荷卸		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)		1,000	14.29	14,290			
			m 2	1,000	14.29	14,290			
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 有り 15.5km以下 全ての費用		1,000	8.06	8,060			
			m 2	1,000	8.06	8,060			
計						22,350			
						22,350			
単価						22.35	円/m2		
						22.35	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	抜根	抜根+集草+積込運搬	単位	m2	数量	1,000	単価	107.6
						1,000		107.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抜根		抜根+集草+積込運搬 全ての費用		1,000	114.6	114,600		
			m 2	1,000	114.6	114,600		
計						114,600		
						114,600		
単価						114.6		
						114.6	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	天端補修A		単位	m2	数量	1	単価	239.4
						1		239.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 49mm以上55mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	254.8	254.8		
			m 2	1	254.8	254.8		
計						254.8		
						254.8		
単価						254.8		
						254.8	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	天端補修B		単位	m2	数量	1	単価	121.5
						1		121.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		無し 全ての費用			1	129.3	129.3	
			m 2	1	129.3		129.3	
計							129.3	
単価							129.3	円/m2
							129.3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	天端補修C		単位	m2	数量	1	単価	1,607
						1		1,607
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（13） フライムコート PK-3 全ての費用			1	1,710	1,710	
			m 2	1	1,710		1,710	
計							1,710	
単価							1,710	円/m2
							1,710	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	天端補修D		単位	m2	数量	1	単価	2,506
						1		2,506
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,667	2,667		
			m2	1	2,667	2,667		
	計					2,667		
						2,667		
	単価					2,667	円/m2	
						2,667		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	維持作業A	普通作業員2人/日	単位	日	数量	1	単価	44,771
						1		44,771
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			2	23,816	47,632		
			人	2	23,816	47,632		
	計					47,632		
						47,632		
	単価					47,640	円/日	
						47,640		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	維持作業B	軽作業員2人/日	単位	日	数量	1	単価	42,224
						1		42,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員				2	22,464	44,928		
			人	2	22,464	44,928		
計						44,928		
						44,928		
単価						44,930		
						44,930	円/日	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	維持作業C	造園工1人/日	単位	日	数量	1	単価	24,049
						1		24,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工				1	25,584	25,584		
			人	1	25,584	25,584		
計						25,584		
						25,584		
単価						25,590		
						25,590	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	維持作業D	土木一般世話役1人/日	単位	日	数量	1	単価	27,366
						1		27,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	29,120	29,120		
			人	1	29,120	29,120		
計						29,120		
						29,120		
単価						29,120	円/日	
						29,120	円/日	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	維持作業E	交通誘導警備員2人/日	単位	日	数量	1	単価	31,868
						1		31,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				2	16,952	33,904		
			人	2	16,952	33,904		
計						33,904		
						33,904		
単価						33,910	円/日	
						33,910	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	維持作業F	バックホウ平積0.35m3 運転手付	単位	日	数量	1	単価	47,346
						1		47,346
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3		1	50,380	50,380		
			日	1	50,380	50,380		
	計					50,380		
						50,380		
	単価					50,380	円/日	
						50,380		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	維持作業G	バックホウ平積0.6m3 運転手付	単位	日	数量	1	単価	64,422
						1		64,422
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3		1	68,550	68,550		
			日	1	68,550	68,550		
	計					68,550		
						68,550		
	単価					68,550	円/日	
						68,550		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	維持作業H	ロングアームバックホウ平積0.3m3 運転手付	単位	日	数量	1	単価	68,623
						1		68,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ型) [超ロングアーム型]		排ガス型 (第2次) 山積0.4m3 1.5~1.9m		1	73,020	73,020		
			日	1	73,020	73,020		
	計					73,020		
	単価					73,020	円/日	
						73,020		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	維持作業I	ダンプトラック2t 運転手付	単位	日	数量	1	単価	34,151
						1		34,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2t 積級		1	36,340	36,340		
			日	1	36,340	36,340		
	計					36,340		
	単価					36,340	円/日	
						36,340		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	維持作業J	ダンプトラック4t 運転手付	単位	日	数量	1	単価	39,424
						1		39,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	41,950	41,950		
			日	1	41,950	41,950		
計						41,950		
						41,950		
単価						41,950	円/日	
						41,950		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	維持作業K	ダンプトラック10t 運転手付	単位	日	数量	1	単価	59,046
						1		59,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	62,830	62,830		
			日	1	62,830	62,830		
計						62,830		
						62,830		
単価						62,830	円/日	
						62,830		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	維持作業L	クレーン付4t積 2.9t吊 運転手付	単位	日	数量	1	単価	43,258
						1		43,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力2.9 t		1	46,030	46,030		
			日	1	46,030	46,030		
	計					46,030		
						46,030		
	単価					46,030	円/日	
						46,030		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	維持作業M	高所作業車 直進式22m 運転手付	単位	日	数量	1	単価	50,560
						1		50,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車		ブーム直進式22m		1	53,800	53,800		
			日	1	53,800	53,800		
	計					53,800		
						53,800		
	単価					53,800	円/日	
						53,800		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	維持作業N	作業船	単位	日	数量	1	単価	85,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通船[鋼船]	D50PS型 4.9GT		1	13,560	13,560		
			日	1	13,560	13,560		
	普通作業員			2	23,816	47,632		
			人	2	23,816	47,632		
	普通船員			1	29,952	29,952		
			人	1	29,952	29,952		
	計					91,144		
						91,144		
	単価					91,150		
						91,150	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	維持作業O	塵芥	単位	m2	数量	1	単価	3.91
						1		3.91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散在塵芥収集		収集・集積・積込みのみ		1	4.17	4.17		
			m 2	1	4.17	4.17		
	計					4.17		
	単価					4.17	円/m2	
						4.17		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	維持作業P	芝生	単位	m2	数量	1	単価	1,753
						1		1,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1,866	1,866		
			m 2	1	1,866	1,866		
	計					1,866		
	単価					1,866	円/m2	
						1,866		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	維持作業Q	土のう製作・設置	単位	袋	数量	1	単価	687.4
						1		687.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・積立		1	731.5	731.5		
			袋	1	731.5	731.5		
計						731.5		
単価						731.5	円/袋	
						731.5		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	維持作業S	特殊作業員1人/日	単位	日	数量	0	単価	0
						1		26,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	28,704	28,704		
計						0		
単価						28,704		
						0		
変更積算単価						28,710	円/日	
						26,980	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	維持作業T	サッシ工	単位	日	数量	0	単価	0
						1		32,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	サッシ工			0	0	0		
			人	1	34,736	34,736		
	計					0		
						34,736		
	単価					0		
						34,740	円/日	
	変更積算単価					32,650	円/日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	維持作業U	はつり工	単位	日	数量	0	単価	0
						1		28,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	はつり工			0	0	0		
			人	1	30,784	30,784		
	計					0		
						30,784		
	単価					0		
						30,790	円/日	
	変更積算単価					28,930	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	維持作業V	型枠工	単位	日	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
型わく工				0	0	0		
			人	1	28,496	28,496		
計						0		
						28,496		
単価						0		
						28,500	円/日	
変更積算単価								
						26,780	円/日	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	維持作業W	左官工	単位	日	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
左官				0	0	0		
			人	1	30,888	30,888		
計						0		
						30,888		
単価						0		
						30,890	円/日	
変更積算単価								
						29,030	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	維持作業X	建具工	単位	日	数量	0	単価	0
						1		23,560
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
建具工					0	0	0	
				人	1	25,064	25,064	
計							0	
							25,064	
単価							0	
							25,070	円/日
変更積算単価							23,560	円/日

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	維持作業Z	測量技師補	単位	日	数量	0	単価	0
						1		40,170
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師補					0	0	0	
				人	1	42,744	42,744	
計							0	
							42,744	
単価							0	
							42,750	円/日
変更積算単価							40,170	円/日

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	チェーンソー	ガソリンエンジン 鋸長600mm 排気量0.08L	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長600mm 排気量0.080L		0	0	0		
			日	1	1,130	1,130		
計						0		
						1,130		
単価						0		
						1,130	円/日	
変更積算単価								
						1,062	円/日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	エンジントリマー	21.1CC	単位	日	数量	0	単価	0
						1		3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エンジントリマー		21.1CC		0	0	0		
			日	1	4,000	4,000		
計						0		
						4,000		
単価						0		
						4,000	円/日	
変更積算単価								
						3,760	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	肩掛け式除草機	φ255mm	単位	日	数量	0	単価	0
						1		258.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機 [肩掛式]		カッタ径255mm		0	0	0		
			日	1	275	275		
計						0		
						275		
単価						0		
						275	円/日	
変更積算単価								
						258.5	円/日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	バックホ	山積0.066m3 運転手付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		34,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回・超低騒音型]		排ガス対策型(第2次)山積0.066m3		0	0	0		
			日	1	37,010	37,010		
計						0		
						37,010		
単価						0		
						37,010	円/日	
変更積算単価								
						34,790	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	バックホ	山積0.08m3 運転手付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		37,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回・超低騒音型]		排ガス対策型(第2次)山積0.08m3		0	0	0		
			日	1	40,190	40,190		
計						0		
						40,190		
単価						0		
						40,190	円/日	
変更積算単価								
						37,770	円/日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	バックホ	山積0.08m3 運転手付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		38,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回・超低騒音型]		排ガス対策型(第3次)山積0.08m3		0	0	0		
			日	1	41,210	41,210		
計						0		
						41,210		
単価						0		
						41,210	円/日	
変更積算単価								
						38,730	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	バックホ	山積0.11m3 運転手付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		38,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回・超低騒音型]		排ガス対策型(第3次)山積0.11m3		0	0	0		
			日	1	41,470	41,470		
計						0		
						41,470		
単価						0		
						41,470	円/日	
変更積算単価								
						38,980	円/日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	バックホ	山積0.14m3 運転手付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		41,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回・超低騒音型]		排ガス対策型(第3次)山積0.14m3		0	0	0		
			日	1	44,510	44,510		
計						0		
						44,510		
単価						0		
						44,510	円/日	
変更積算単価								
						41,830	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	バックホ	山積0.16m3 運転手付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		40,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回・超低騒音型]		排ガス対策型(第2次)山積0.16m3		0	0	0		
			日	1	43,460	43,460		
計						0		
						43,460		
単価						0		
						43,460	円/日	
変更積算単価								
						40,850	円/日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	バックホ	山積0.22m3 運転手付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		44,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回・標準]		排ガス対策型(第3次)山積0.22m3		0	0	0		
			日	1	47,220	47,220		
計						0		
						47,220		
単価						0		
						47,220	円/日	
変更積算単価								
						44,380	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	バックホ	山積0.22m3 運転手付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		47,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回・超低騒音型]		排ガス対策型(第2次)山積0.22m3		0	0	0		
			日	1	50,500	50,500		
計						0		
						50,500		
単価						0		
						50,500	円/日	
変更積算単価								
						47,460	円/日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	バックホ	山積0.22m3 運転手無し	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回・超低騒音型]		排ガス対策型(第3次)山積0.22m3		0	0	0		
			日	1	15,420	15,420		
計						0		
						15,420		
単価						0		
						15,420	円/日	
変更積算単価								
						14,500	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	バックホ	山積0.28m3 運転手付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		50,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回・超低騒音型]		排ガス対策型(第3次)山積0.28m3		0	0	0		
			日	1	53,380	53,380		
計						0		
						53,380		
単価						0		
						53,380	円/日	
変更積算単価								
						50,170	円/日	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	切株切削機	0.25m3用	単位	日	数量	0	単価	0
						1		39,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切株切削機		0.25m3用		0	0	0		
			日	1	42,000	42,000		
計						0		
						42,000		
単価						0		
						42,000	円/日	
変更積算単価								
						39,480	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	ハンドガイド式除草機	刈幅150cm 搭乗式 運転手付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		63,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機 [有人無人対応型・ハンドガイド式]		刈幅 150cm		0	0	0		
			日	1	68,070	68,070		
計						0		
						68,070		
単価						0		
						68,070	円/日	
変更積算単価						63,970	円/日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	ハンドガイド式集草機	集草幅160cm 運転手付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		31,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草機 [ハンドガイド式]		集草幅 160cm		0	0	0		
			日	1	33,610	33,610		
計						0		
						33,610		
単価						0		
						33,610	円/日	
変更積算単価						31,590	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	パッカー車	積載容量8m3 運転手付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		49,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッカー車 [回転式]		8.0m3		0	0	0		
			日	1	52,150	52,150		
計						0		
						52,150		
単価						0		
						52,150	円/日	
変更積算単価						49,010	円/日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	クローラタンク	積載量3.8t 運転手付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		47,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラ型・タンク式・排出ガス対策型(第1次基準値)		3.8t積		0	0	0		
			日	1	50,850	50,850		
計						0		
						50,850		
単価						0		
						50,850	円/日	
変更積算単価						47,790	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	トラック	クレーン装置付き 積載量6~6.5t 2.9t吊 運転手無し	単位	日	数量	0	単価	0
						1		21,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[クレーン装置付]		ベーストラック6~6.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		
			日	1	22,890	22,890		
計						0		
						22,890		
単価						0		
						22,890	円/日	
変更積算単価						21,520	円/日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	トラック	クレーン装置付き 積載量10t 2.9t吊 運転手付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		60,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[クレーン装置付]		ベーストラック10t積 吊能力2.9t		0	0	0		
			日	1	64,880	64,880		
計						0		
						64,880		
単価						0		
						64,880	円/日	
変更積算単価						60,980	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	バックホフオークロー	0.22m3用	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホフオークロー(賃料)		0.22m3用		0	0	0		
			日	1	15,500	15,500		
計						0		
						15,500		
単価						0		
						15,500	円/日	
変更積算単価								
						14,570	円/日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	バックホフオークロー	0.45m3用	単位	日	数量	0	単価	0
						1		19,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホフオークロー(賃料)		0.45m3用		0	0	0		
			日	1	21,250	21,250		
計						0		
						21,250		
単価						0		
						21,250	円/日	
変更積算単価								
						19,970	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一69号	アームローラ車	25m3 8t積 運転手付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		85,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アームローラ車		25m3 8t積 運転手付き		0	0	0		
			日	1	91,000	91,000		
計						0		
						91,000		
単価						0		
						91,000	円/日	
変更積算単価								
						85,520	円/日	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一70号	高所作業車	9.8mクローラ型 運転手無	単位	日	数量	0	単価	0
						1		13,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車		9.8mクローラ型 運転手無		0	0	0		
			日	1	14,000	14,000		
計						0		
						14,000		
単価						0		
						14,000	円/日	
変更積算単価								
						13,160	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	高所作業車	H11.0~12.0m 積載荷重200kg 定員2名	単位	日	数量	0	単価	0
						1		42,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名		0	0	0		
			日	1	45,290	45,290		
	計					0		
						45,290		
	単価					0		
						45,290	円/日	
	変更積算単価							
						42,570	円/日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	トラック	クレーン装置付き 積載量6.5t 2.9t吊 運転手付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		45,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック6~6.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		
			日	1	48,160	48,160		
	計					0		
						48,160		
	単価					0		
						48,160	円/日	
	変更積算単価							
						45,260	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	トラック	積載量2t 運転手付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		30,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		2 t 積		0	0	0		
			日	1	32,710	32,710		
計						0		
						32,710		
単価						0		
						32,710	円/日	
変更積算単価						30,740	円/日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	トラック	普通型 積載質量3~3.5t積み 運転手無し	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		3 t 積		0	0	0		
			日	1	8,971	8,971		
計						0		
						8,971		
単価						0		
						8,971	円/日	
変更積算単価						8,431	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	側溝清掃車	ブロワ式 ホッパ容量2.8m ³ 風量40m ³ 運転手付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		61,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ容量2.8m ³ 風量40m ³ /min		0	0	0		
			日	1	65,220	65,220		
計						0		
						65,220		
単価						0		
						65,220	円/日	
変更積算単価						61,300	円/日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	排水管清掃車	ジェット式 2500L 運転手付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		57,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]		タンク容量2.0~2.4m ³ 圧力1.4MPa		0	0	0		
			日	1	61,040	61,040		
計						0		
						61,040		
単価						0		
						61,040	円/日	
変更積算単価						57,370	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	モーターグレーダ	ブレード幅3.1m 排対3次 運転手付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		70,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第3次)]		ブレード幅3.1m		0	0	0		
			日	1	74,690	74,690		
計						0		
						74,690		
単価						0		
						74,690	円/日	
変更積算単価						70,200	円/日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	振動ローラ	搭乗・コンバインド式 質量3.0~5.0t 排対2次 運転手付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		37,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]		排出ガス対策型(第2次) 運転質量3~5t		0	0	0		
			日	1	40,200	40,200		
計						0		
						40,200		
単価						0		
						40,200	円/日	
変更積算単価						37,780	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	ホイールローダ*	山積0.4m3 排対2次 運転手付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		33,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ (トラクタショベル) [普通]		排出ガス対策型 (第2次基準値) 0.4m3		0	0	0		
			日	1	36,070	36,070		
計						0		
						36,070		
単価						0		
						36,070	円/日	
変更積算単価								
						33,900	円/日	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0		
			m	1	1,279	1,279		
計						0		
						1,279		
単価						0		
						1,279	円/m	
変更積算単価								
						1,202	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	廢材処分A	Co殻(有筋)	単位	t	数量	1	単価	1,879
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				1	2,000	2,000		
			t	1	2,000	2,000		
計						2,000		
単価						2,000	円/t	
						2,000		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	廢材処分B	Co殻(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,409
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				1	1,500	1,500		
			t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	
						1,500		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	廃材処分C	木材廃材(木くず解体物)	単位	t	数量	1	単価	8,927
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
					1	9,500	9,500	
			t		1	9,500	9,500	
						9,500		
						9,500		
						9,500		
						9,500	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	廃材処分D	木材廃材(木くず生木)	単位	t	数量	1	単価	11,747
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
					1	12,500	12,500	
			t		1	12,500	12,500	
						12,500		
						12,500		
						12,500	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	廃材処分E	テレビ (15型以下)	単位	台	数量	1	単価	1,597
						1		1,597
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	テレビ (15型以下) 処分費			1	1,700	1,700		
			台	1	1,700	1,700		
	計					1,700		
						1,700		
	単価					1,700	円/台	
						1,700		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	廃材処分F	テレビ (16型以上)	単位	台	数量	1	単価	2,537
						1		2,537
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	テレビ (16型以上) 処分費			1	2,700	2,700		
			台	1	2,700	2,700		
	計					2,700		
						2,700		
	単価					2,700	円/台	
						2,700		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	廃材処分G	エアコン	単位	台	数量	1	単価	845.8
						1		845.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エアコン処分費			1	900	900		
			台	1	900	900		
	計					900		
						900		
	単価					900	円/台	
						900		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	廃材処分H	冷蔵庫(170ℓ以下)	単位	台	数量	1	単価	3,195
						1		3,195
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	冷蔵庫(170ℓ以下)処分費			1	3,400	3,400		
			台	1	3,400	3,400		
	計					3,400		
						3,400		
	単価					3,400	円/台	
						3,400		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-89号	廃材処分I	冷蔵庫(171ℓ以上)	単位	台	数量	1	単価	4,041	
						1		4,041	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	冷蔵庫(171ℓ以上)処分費			1	4,300	4,300			
			台	1	4,300	4,300			
	計					4,300			
						4,300			
	単価					4,300	円/台		
						4,300			

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-90号	廃材処分J	パソコン(液晶)	単位	台	数量	1	単価	2,819	
						1		2,819	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	パソコン(液晶)処分費			1	3,000	3,000			
			台	1	3,000	3,000			
	計					3,000			
						3,000			
	単価					3,000	円/台		
						3,000			

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	廃材処分K	パソコン(CRT)	単位	台	数量	1	単価	3,759
						1		3,759
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パソコン(CRT)処分費			1	4,000	4,000		
			台	1	4,000	4,000		
	計					4,000		
						4,000		
	単価					4,000	円/台	
						4,000		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	廃材処分L	洗濯機	単位	台	数量	1	単価	2,161
						1		2,161
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	洗濯機処分費			1	2,300	2,300		
			台	1	2,300	2,300		
	計					2,300		
						2,300		
	単価					2,300	円/台	
						2,300		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	廢材処分M	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	18,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)			1	20,000	20,000		
			m3	1	20,000	20,000		
	計					20,000		
	単価					20,000		
						20,000	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	廢材処分N	刈草	単位	t	数量	1	単価	24,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)			1	26,000	26,000		
			t	1	26,000	26,000		
	計					26,000		
	単価					26,000		
						26,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	廃材処分O	笹・竹	単位	t	数量	0	単価	0
						1		36,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)			0	0	0		
			t	1	39,000	39,000		
	計					0		
						39,000		
	単価					0		
						39,000	円/t	
	変更積算単価					36,660	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	廃材処分P	可燃・不燃物混合ゴミ	単位	t	数量	0	単価	0
						1		56,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)			0	0	0		
			t	1	60,000	60,000		
	計					0		
						60,000		
	単価					0		
						60,000	円/t	
	変更積算単価					56,390	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	廃材処分Q	材キケイキク・アルカリ	単位	t	数量	0	単価	0
						1		37,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0		
			t	1	40,000	40,000		
計						0		
						40,000		
単価						0		
						40,000	円/t	
変更積算単価						37,600	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	廃材処分R	Co殻(2次製品)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		2,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0		
			t	1	3,000	3,000		
計						0		
						3,000		
単価						0		
						3,000	円/t	
変更積算単価						2,820	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	廃材処分S	AS殻	単位	t	数量	0	単価	0
						1		1,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0		
			t	1	1,200	1,200		
計						0		
						1,200		
単価						0		
						1,200	円/t	
変更積算単価								
						1,128	円/t	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	廃材処分T	表土	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		11,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費				0	0	0		
			m3	1	11,875	11,875		
計						0		
						11,875		
単価						0		
						11,880	円/m3	
変更積算単価								
						11,160	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			
		m 2	74	415.4	30,739.6			
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 14日 無 有		0	0	0			
		枚	8	2,304	18,432			
計					0			
					49,171.6			
単価					0			
					664.5	円/m2		
変更積算単価					664.5	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0		
		m 2	37	415.4	15,369.8		
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 9日 無 有		0	0	0		
		枚	8	1,157	9,256		
計					0		
					24,625.8		
単価					0		
					665.6	円/m2	
変更積算単価					665.6	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	A		単位	時間	数量	1	3,420
						1	3,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A				1	3,640	3,640	
			時間	1	3,640	3,640	
	計					3,640	
						3,640	
	単価					3,640	円/時間
						3,640	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	B		単位	時間	数量	1	4,083
						1	4,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
B				1	4,345	4,345	
			時間	1	4,345	4,345	
	計					4,345	
						4,345	
	単価					4,345	円/時間
						4,345	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	C		単位	時間	数量	1	単価	4,745
						1		4,745
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
C				1	5,050	5,050		
			時間	1	5,050	5,050		
	計					5,050		
						5,050		
	単価					5,050	円/時間	
						5,050		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	A		単位	時間	数量	1	単価	3,371
						1		3,371
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
A				1	3,588	3,588		
			時間	1	3,588	3,588		
	計					3,588		
						3,588		
	単価					3,588	円/時間	
						3,588		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	B	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
						1			4,019
						1			4,019
						1	4,277	4,277	
				時間		1	4,277	4,277	
								4,277	
		計						4,277	
								4,277	
		単価						4,277	円/時間
								4,277	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	C	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
						1			4,667
						1			4,667
						1	4,967	4,967	
				時間		1	4,967	4,967	
								4,967	
		計						4,967	
								4,967	
		単価						4,967	円/時間
								4,967	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	A		単位	時間	数量	1	単価	2,968
						1		2,968
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
A				1	3,159	3,159		
			時間	1	3,159	3,159		
	計					3,159		
						3,159		
	単価					3,159	円/時間	
						3,159		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	B		単位	時間	数量	1	単価	3,557
						1		3,557
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B				1	3,785	3,785		
			時間	1	3,785	3,785		
	計					3,785		
						3,785		
	単価					3,785	円/時間	
						3,785		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	C		単位	時間	数量	1	単価	4,145
						1		4,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
C				1	4,411	4,411		
			時間	1	4,411	4,411		
計						4,411		
						4,411		
単価						4,411	円/時間	
						4,411		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	借上連絡車		単位	時間	数量	1	単価	953
						1		953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借上連絡車		ライトバン 1,500cc		1	1,015	1,015		
			時間	1	1,015	1,015		
計						1,015		
						1,015		
単価						1,015	円/時間	
						1,015		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	借上トラック		単位	時間	数量	1	単価	2,383
						1		2,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借上トラック		2t		1	2,536	2,536		
			時間	1	2,536	2,536		
計						2,536		
単価						2,536	円/時間	
						2,536		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	借上クレーン装置付トラック		単位	時間	数量	1	単価	2,190
						1		2,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借上クレーン装置付トラック		2t 2.9t吊		1	2,331	2,331		
			時間	1	2,331	2,331		
計						2,331		
単価						2,331	円/時間	
						2,331		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	軽油		単位	リットル	数量	1	単価	140
						1		140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油					1	149	149	
				L	1	149	149	
計							149	
							149	
単価							149	円/リットル
							149	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	宿泊費		単位	泊	数量	1	単価	8,372
						1		8,372
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
宿泊費					1	8,909	8,909	
				泊	1	8,909	8,909	
計							8,909	
							8,909	
単価							8,909	円/泊
							8,909	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	日当		単位	日	数量	1	単価	1,879
						1		1,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
日当				1	2,000	2,000		
			日	1	2,000	2,000		
計						2,000		
						2,000		
単価						2,000	円/日	
						2,000		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	宿泊費		単位	泊	数量	1	単価	6,663
						1		6,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
宿泊費				1	7,090	7,090		
			泊	1	7,090	7,090		
計						7,090		
						7,090		
単価						7,090	円/泊	
						7,090		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	日当		単位	日	数量	1	単価	1,451
						1		1,451
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	日当			1	1,545	1,545		
			日	1	1,545	1,545		
	計					1,545		
						1,545		
	単価					1,545	円/日	
						1,545		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	事前打合せ		単位	回	数量	1	単価	495,831
						1		495,831
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	事前打合せ			1	527,600	527,600		
			回	1	527,600	527,600		
	計					527,600		
						527,600		
	単価					527,600	円/回	
						527,600		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	A点検		単位	時間	数量	1	単価	4,733
						1		4,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
A点検				1	5,037	5,037		
			時間	1	5,037	5,037		
計						5,037		
						5,037		
単価						5,037	円/時間	
						5,037		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	B点検		単位	時間	数量	1	単価	3,254
						1		3,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B点検				1	3,463	3,463		
			時間	1	3,463	3,463		
計						3,463		
						3,463		
単価						3,463	円/時間	
						3,463		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	C点検		単位	時間	数量	1	単価	5,384
						1		5,384
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	C点検			1	5,730	5,730		
			時間	1	5,730	5,730		
	計					5,730		
						5,730		
	単価					5,730	円/時間	
						5,730		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	D点検		単位	時間	数量	1	単価	3,904
						1		3,904
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	D点検			1	4,155	4,155		
			時間	1	4,155	4,155		
	計					4,155		
						4,155		
	単価					4,155	円/時間	
						4,155		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	A点検		単位	時間	数量	1	単価	4,240
						1		4,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
A点検				1	4,512	4,512		
			時間	1	4,512	4,512		
計						4,512		
						4,512		
単価						4,512	円/時間	
						4,512		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	B点検		単位	時間	数量	1	単価	2,915
						1		2,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B点検				1	3,102	3,102		
			時間	1	3,102	3,102		
計						3,102		
						3,102		
単価						3,102	円/時間	
						3,102		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	C点検		単位	時間	数量	1	単価	4,822
						1		4,822
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	C点検			1	5,132	5,132		
			時間	1	5,132	5,132		
	計					5,132		
						5,132		
	単価					5,132	円/時間	
						5,132		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	D点検		単位	時間	数量	1	単価	3,497
						1		3,497
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	D点検			1	3,722	3,722		
			時間	1	3,722	3,722		
	計					3,722		
						3,722		
	単価					3,722	円/時間	
						3,722		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	A点検		単位	時間	数量	1	単価	2,968
						1		2,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
A点検				1	3,159	3,159		
			時間	1	3,159	3,159		
計						3,159		
						3,159		
単価						3,159	円/時間	
						3,159		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	B点検		単位	時間	数量	1	単価	2,942
						1		2,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B点検				1	3,131	3,131		
			時間	1	3,131	3,131		
計						3,131		
						3,131		
単価						3,131	円/時間	
						3,131		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	C点検		単位	時間	数量	1	単価	3,557
						1		3,557
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	C点検			1	3,785	3,785		
			時間	1	3,785	3,785		
	計					3,785		
						3,785		
	単価					3,785	円/時間	
						3,785		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	D点検		単位	時間	数量	1	単価	3,530
						1		3,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	D点検			1	3,757	3,757		
			時間	1	3,757	3,757		
	計					3,757		
						3,757		
	単価					3,757	円/時間	
						3,757		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	巡視用自動車		単位	時間	数量	1	単価	953
						1		953
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡視用自動車	ライトバン 1,500cc		1	1,015	1,015		
			時間	1	1,015	1,015		
	計					1,015		
	単価					1,015	円/時間	
						1,015		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	維持作業R	交通船運転 鋼製D50PS	単位	日	数量	1	単価	52,637
						1		52,637
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	間接費 (交通船運転)			1	56,010	56,010		
			日	1	56,010	56,010		
	計					56,010		
	単価					56,010	円/日	
						56,010		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0		
		t	19.2	3,410	65,472		
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		0	0	0		
		t	19.2	1,500	28,800		
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0		
		t	19.2	3,410	65,472		
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		0	0	0		
		t	19.2	1,500	28,800		
計					0		
					188,544		
単価					0		
					9,820	円/t	
変更積算単価							
					9,820	円/t	