

鏡

1. 工事名

工事名	上今井遊水地池内掘削その1他工事
工事地名	長野県中野市上今井地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	千曲川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484654044	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	476,487,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	476,410,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (3回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	飯山(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	千曲川	2 2) 処 分 費 等	2,806,733
		2 3) 公 告 日	令和 7年 2月 7日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その1他工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸			1		285,250,469				
		式	1		308,895,616	1	23,645,147		
河川土工			1		28,925,380				
		式	1		25,277,860	1	-3,647,520		
掘削工			1		1,204,240				
		式	1		1,204,240	0	0		
掘削 (表土はぎ)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上		2,100	158.5	332,850			単-1号	
		m3	2,100	158.5	332,850	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		2,140	286	612,040			単-2号	
		m3	2,140	286	612,040	0	0		
整地	残土受入れ地での処理		2,100	123.5	259,350			単-3号	
		m3	2,100	123.5	259,350	0	0		
掘削工(ICT)			1		27,721,140				
		式	1		24,073,620	1	-3,647,520		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,000m3未満		37,700	286.2	10,789,740			単-4号	
		m3	32,600	286.2	9,330,120	-5,100	-1,459,620		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		11,400	371.9	4,239,660			単-5号	
		m3	11,400	371.9	4,239,660	0	0		
整地	残土受入れ地での処理		11,400	123.6	1,409,040			単-6号	
		m3	11,400	123.6	1,409,040	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		26,300	429	11,282,700			単-7号	
		m3	21,200	429	9,094,800	-5,100	-2,187,900		
地盤改良工			1		247,086,219				
		式	1		254,526,832	1	7,440,613		

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その1他工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂攪拌・混合(3種)			1		247,086,219				
		式	1		254,526,832	1	7,440,613		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		17,700	231.4	4,095,780			単-8号	
		m3	17,700	231.4	4,095,780	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		17,700	371.9	6,582,630			単-9号	
		m3	17,700	371.9	6,582,630	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		29,200	231.4	6,756,880			単-10号	
		m3	34,100	231.4	7,890,740	4,900	1,133,860		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		29,200	371.9	10,859,480			単-11号	
		m3	34,100	371.9	12,681,790	4,900	1,822,310		
土砂攪拌・混合(2種)			73,000	1,591	116,143,000			単-12号	
		m3	73,000	1,591	116,143,000	0	0		
生石灰			1,450	23,205	33,647,250			単-13号	
		t	1,399	23,205	32,463,795	-51	-1,183,455		
自走式土質改良機設置・撤去			1	232,699	232,699			単-14号	
		台・回	1	232,699	232,699	0	0		
土質改良機設置・撤去			1	784,500	784,500			単-15号	
		台・回	1	784,500	784,500	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上		73,000	152.1	11,103,300			単-16号	
		m3	73,000	152.1	11,103,300	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		73,000	286	20,878,000			単-17号	
		m3	73,000	286	20,878,000	0	0		
整地	残土受入れ地での処理		73,000	123.6	9,022,800			単-18号	
		m3	73,000	123.6	9,022,800	0	0		

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その1他工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
安定処理工 (自走式土質改良工)		m3	10,000 12,600	1,298 1,298	12,980,000 16,354,800				単-19号
生石灰		t	450 509	23,222 23,222	10,449,900 11,819,998				単-20号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10,000 12,600	231.4 231.4	2,314,000 2,915,640				単-21号
整地	残土受入れ地での処理	m3	10,000 12,600	123.6 123.6	1,236,000 1,557,360				単-22号
畑かん整備工		式	0 1		0 1,596,920				
畑かん整備工		式	0 1		0 1,596,920				
畑かん整備工		式	0 1		0 1,596,920				内-1号
構造物撤去工		式	1 1		62,260 4,923,770				
構造物取壊し工		式	1 1		41,601 729,041				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5.4 5.4	7,704 7,704	41,601 41,601				単-23号
混合ゴミふるい分け分別 舞台西		日	0 4	0 108,600	0 434,400				単-24号
混合ゴミふるい分け分別 古川脇		日	0 4	0 63,260	0 253,040				単-25号

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その1他工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
運搬処理工		式	1		20,659				
			1		4,194,729	1	4,174,070		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	t	15.5	548.6	8,503			単-26号	
			15.5	548.6	8,503	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	t	15.5	784.3	12,156			単-27号	
			15.5	784.3	12,156	0	0		
混合廃棄物運搬・処分 舞台西		式	0		0			内-2号	
			1		1,314,178	1	1,314,178		
金属くず運搬 舞台西		台	0	0	0			単-28号	
			2	23,040	46,080	2	46,080		
金属くず処分 舞台西		m3	0	0	0			単-29号	
			33.3	2,765	92,074	33.3	92,074		
廃タイヤ処分 舞台西		kg	0	0	0			単-30号	
			910	92.15	83,856	910	83,856		
鉛バッテリー処分 舞台西		kg	0	0	0			単-31号	
			100	552.9	55,290	100	55,290		
混合廃棄物運搬・処分 古川脇		m3	0	0	0			単-32号	
			36.7	32,250	1,183,575	36.7	1,183,575		
がれき類運搬・処分		m3	0	0	0			単-33号	
			21	23,500	493,500	21	493,500		
廃プラ運搬・処分		m3	0	0	0			単-34号	
			51	16,130	822,630	51	822,630		
木くず運搬・処分		m3	0	0	0			単-35号	
			12.5	6,631	82,887	12.5	82,887		

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その1他工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		9,176,610				
		式	1		22,570,234	1	13,393,624		
工事用道路工		式	1		9,176,610				
		式	1		22,515,794	1	13,339,184		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	2,415	2,940	7,100,100			単-36号	
		m2	0	2,940	0	-2,415	-7,100,100		
敷鉄板 掘削仮置工事道路 西	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0	0	0			単-37号	
		m2	1,672	984.8	1,646,585	1,672	1,646,585		
敷鉄板 改良ヤード工事用道路		m2	0	0	0			単-38号	
		m2	3,381	2,257	7,630,917	3,381	7,630,917		
敷鉄板 外周用工事用道路		m2	0	0	0			単-39号	
		m2	2,313	2,167	5,012,271	2,313	5,012,271		
敷鉄板 外周工事用道路(横断)		m2	0	0	0			単-40号	
		m2	260	2,253	585,780	260	585,780		
敷鉄板 既存仮置粘性土積込	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0	0	0			単-41号	
		m2	287	856.4	245,786	287	245,786		
敷鉄板 掘削仮置工事道路 西	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0	0	0			単-42号	
		m2	408	1,253	511,224	408	511,224		
敷鉄板 仮置砂礫積込道路		m2	0	0	0			単-43号	
		m2	287	1,959	562,233	287	562,233		
敷鉄板 改良土仮置①	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0	0	0			単-44号	
		m2	483	1,542	744,786	483	744,786		
敷鉄板 改良土仮置②	22×1,524×6,096(mm) 設置	m2	0	0	0			単-45号	
		m2	817	968.1	790,937	817	790,937		

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その1他工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
敷鉄板 古川脇掘削	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 603	0 1,881	0 1,134,243		603	1,134,243	単-46号
敷鉄板 古川脇表土仮置	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 213	0 1,884	0 401,292		213	401,292	単-47号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	m3	170 170	158.5 158.5	26,945 26,945		0	0	単-48号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	170 170	286 286	48,620 48,620		0	0	単-49号
整地	残土受入れ地での処理	m3	170 170	123.6 123.6	21,012 21,012		0	0	単-50号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	m3	290 290	158.5 158.5	45,965 45,965		0	0	単-51号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	290 290	286 286	82,940 82,940		0	0	単-52号
路床盛土	4.0m以上	m3	290 290	349.1 349.1	101,239 101,239		0	0	単-53号
基面整正		m2	2,290 2,290	461.9 461.9	1,057,751 1,057,751		0	0	単-54号
土木シート		m2	2,290 2,290	302.2 302.2	692,038 692,038		0	0	単-55号
工事用道路清掃		式	0 1		0 1,173,230		1	1,173,230	内-3号
交通管理工		式	0 1		0 54,440		1	54,440	

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その1他工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
交通誘導警備員		人日	0 4	0 13,610	0 54,440		4	54,440	単-56号
直接工事費		式	1 1		285,250,469 308,895,616		1	23,645,147	
共通仮設費		式	1 1		27,751,518 56,791,323		1	29,039,805	
共通仮設費		式	1 1		10,249,778 28,581,575		1	18,331,797	
運搬費		式	1 1		6,967,972 14,025,386		1	7,057,414	
重建設機械分解組立輸送費		回	1 1	446,390 446,390	446,390 446,390		0	0	単-57号
土質改良機運搬費		式	1 1		1,633,508 1,633,508		0	0	内-4号
仮設材運搬費		t	417 0	11,722 11,722	4,888,074 0		-417	-4,888,074	単-58号
仮設材運搬費		t	0 2,084	0 5,732	0 11,945,488		2,084	11,945,488	単-59号
準備費		式	1 1		325,640 325,640		0	0	
伐木除根		m2	400 400	62.17 62.17	24,868 24,868		0	0	単-60号
収集 (伐木・除根)		m2	400 400	88.93 88.93	35,572 35,572		0	0	単-61号

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その1他工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
運搬 (伐木・除根)		m3	40	2,484	99,360	0	0	単-62号	
			40	2,484	99,360				
処分 (伐木・除根)		m3	40	4,146	165,840	0	0	単-63号	
			40	4,146	165,840				
技術管理費		式	1		730,666	1	10,340,277		
			1		11,070,943				
土質等試験費		式	0		0	1	2,985,460	内-5号	
			1		2,985,460				
諸経費動向調査		式	0		0	1	120,000	内-6号	
			1		120,000				
保守管理(ICT)		式	1		179,997	-1	-179,997	内-7号	
			0		0				
保守管理(ICT)		式	0		0	1	144,814	内-8号	
			1		144,814				
システム初期費(ICT)		式	1		550,669	0	0	内-9号	
			1		550,669				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0	1	3,730,000	内-10号	
			1		3,730,000				
3次元出来形電子納品データ		式	0		0	1	3,540,000	内-11号	
			1		3,540,000				
営繕費		式	0		0	1	800,000		
			1		800,000				
快適化		式	0		0	1	800,000	内-12号	
			1		800,000				

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その1他工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,225,500				
		式	1		2,359,606	1	134,106		
共通仮設費 (率計上)		式	1		17,501,740				
		式	1		28,209,748	1	10,708,008		
純工事費		式	1		313,001,987				
		式	1		365,686,939	1	52,684,952		
現場管理費		式	1		66,598,214				
		式	1		81,787,662	1	15,189,448		
工事原価		式	1		379,600,201				
		式	1		447,474,601	1	67,874,400		
一般管理費等		式	1		53,499,799				
		式	1		60,305,399	1	6,805,600		
工事価格		式	1		433,100,000				
		式	1		507,780,000	1	74,680,000		
消費税相当額		式	1		43,310,000				
		式	1		50,778,000	1	7,468,000		
工事費計		式	1		476,410,000				
		式	1		558,558,000	1	82,148,000		

一式当たり内訳書

畑かん整備工

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電磁弁移設			0	0	0			WYB00001
		箇所	1	637,000	637,000	1	637,000	
電磁弁設置			0	0	0			WYB00002
		箇所	1	222,000	222,000	1	222,000	
電磁弁撤去	41-1, 41-2		0	0	0			WYB00003
		箇所	2	78,780	157,560	2	157,560	
電磁弁撤去	41-4		0	0	0			WYB00012
		箇所	1	91,780	91,780	1	91,780	
園内線	立上り工・排泥工移設		0	0	0			WYB00013
		箇所	1	74,580	74,580	1	74,580	
制御ケーブル工事			0		0			WYB00014
		式	1		414,000	1	414,000	
合 計					0			
					1,596,920		1,596,920	
変更積算金額					0			
					1,596,920		1,596,920	円/式

一式当たり内訳書

混合廃棄物運搬・処分
舞台西

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
二次ふるい分け分別			0	0	0			WYB00059
		m3	100	3,500	350,000	100	350,000	
廃棄物積込費			0	0	0			WYB00060
		m3	73.8	2,500	184,500	73.8	184,500	
Co殻処理費			0	0	0			WYB00061
		m3	70.2	6,000	421,200	70.2	421,200	
混合廃棄物処理費			0	0	0			WYB00062
		m3	3.6	35,000	126,000	3.6	126,000	
土砂敷均し整地費			0	0	0			WYB00063
		m3	26.2	1,700	44,540	26.2	44,540	
重機運搬費			0		0			WYB00064
		式	1		150,000	1	150,000	
諸経費			0		0			WYB00065
		式	1		150,000	1	150,000	
合 計					0			
					1,426,240		1,426,240	
変更積算金額					0			
					1,314,178		1,314,178	円/式

一式当たり内訳書

土質改良機運搬費

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂ホッパー、計量ベルトコンベア	10tクラス		2	217,200	434,400			WYB00031
		回	2	217,200	434,400	0	0	単一 96号
土砂ホッパー、計量ベルトコンベア	10tクラス		2	217,200	434,400			WYB00031
		回	2	217,200	434,400	0	0	単一 96号
投入ベルトコンベア	10tクラス		2	149,500	299,000			WYB00036
		回	2	149,500	299,000	0	0	単一 97号
投入ベルトコンベア	10tクラス		2	149,500	299,000			WYB00036
		回	2	149,500	299,000	0	0	単一 97号
操作室・発動発電機	10tクラス		2	152,900	305,800			WYB00018
		回	2	152,900	305,800	0	0	単一 98号
合 計					1,633,508			
					1,633,508		0	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削 (表土はぎ)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	158.5
						1		158.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		1	172	172	CB210100	
			m 3	1	172	172		
計						172		
単価						172		
						172	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	286
						1		286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	310.4	310.4	CB210110	
			m 3	1	310.4	310.4		
計						310.4		
単価						310.4		
						310.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.5
						1		123.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	134.2	134.2	CB210610	
			m3	1	134.2	134.2		
	計					134.2		
	単価					134.2		
						134.2	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	286.2
						1		286.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	310.9	310.9	CB210120	
			m3	1	310.9	310.9		
	計					310.9		
	単価					310.9		
						310.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	371.9
						1		371.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	403.6	403.6	CB210110	
			m3	1	403.6	403.6		
計						403.6		
単価						403.6		
						403.6	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.6
						1		123.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	134.2	134.2	CB210610	
			m3	1	134.2	134.2		
計						134.2		
単価						134.2		
						134.2	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	429
						1		429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下		1	465.6	465.6	CB210110	
			m3	1	465.6	465.6		
計						465.6		
単価						465.6		
						465.6	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231.4
						1		231.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	251.2	251.2	CB210020	
			m3	1	251.2	251.2		
計						251.2		
単価						251.2		
						251.2	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	371.9
						1		371.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		1	403.6	403.6	CB210110	
			m3	1	403.6	403.6		
計						403.6		
単価						403.6		
						403.6	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231.4
						1		231.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	251.2	251.2	CB210020	
			m3	1	251.2	251.2		
計						251.2		
単価						251.2		
						251.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	371.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		1	403.6	403.6	CB210110		
		m3	1	403.6	403.6			
計					403.6			
単価					403.6			
					403.6	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土砂攪拌・混合 (2種)	単位	m3	数量	100	100	単価	1,591
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂攪拌・混合	2種混合		100	1,363		136,300	WYB00007
			m3	100	1,363		136,300	単- 64号
	土砂ホッパー4m3級	回転刃装置付き		0.5	28,900		14,450	WYB00004
			日	0.5	28,900		14,450	
	計量ベルトコンベア			0.5	23,700		11,850	WYB00005
			日	0.5	23,700		11,850	
	投入ベルトコンベア			0.5	12,800		6,400	WYB00006
			日	0.5	12,800		6,400	
	操作室・発動発電機			0.25	14,770		3,692.5	WYB00010
			日	0.25	14,770		3,692.5	
	計						172,692.5	
	単価						1,727	
							1,727	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	生石灰		単位	t	数量	1	単価	23,205
						1		23,205
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
生石灰		土質安定処理 フロン			1	25,200	25,200	
			t	1	25,200	25,200	25,200	
計							25,200	
単価							25,200	円/t
							25,200	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	自走式土質改良機設置・撤去		単位	台・回	数量	1	単価	232,699
						1		232,699
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去			1	252,700	252,700	WB211710
			台・回	1	252,700	252,700	252,700	単一 65号
計							252,700	
単価							252,700	円/台・回
							252,700	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	土質改良機設置・撤去		単位	台・回	数量	1	単価	784,500
						1		784,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		1	252,700	252,700		WB211710
			台・回	1	252,700	252,700		単一 65号
	移動型建設土有効活用システム設置			1	299,300	299,300		WYB00046
			回	1	299,300	299,300		単一 66号
	移動型建設土有効活用システム撤去			1	299,300	299,300		WYB00021
			回	1	299,300	299,300		単一 67号
	計					851,300		
						851,300		
	単価					851,300		円/台・回

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	152.1
						1		152.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		1	165.1	165.1	CB210020	
			m3	1	165.1	165.1		
計						165.1		
単価						165.1	円/m3	
						165.1		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	286
						1		286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	310.4	310.4	CB210110	
			m3	1	310.4	310.4		
計						310.4		
単価						310.4	円/m3	
						310.4		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.6
						1		123.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	134.2	134.2	CB210610	
			m 3	1	134.2	134.2		
	計					134.2		
	単価					134.2		
						134.2	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	安定処理工（自走式土質改良工）		単位	m3	数量	1	単価	1,298
						1		1,298
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工（自走式土質改良工）		砂及び砂質土 0kg/m3		1	1,409	1,409	WB211720	
			m 3	1	1,409	1,409	単一 68号	
	計					1,409		
	単価					1,409		
						1,409	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	生石灰		単位	t	数量	1	単価	23,222
						1		23,222
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生石灰	土質安定処理 フロン		1	25,200	25,200		
			t	1	25,200	25,200		
	計					25,200		
						25,200		
	単価					25,200		
						25,200	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231.4
						1		231.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1	251.2	251.2	CB210020	
			m 3	1	251.2	251.2		
	計					251.2		
						251.2		
	単価					251.2		
						251.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.6
						1		123.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	134.2	134.2	CB210610	
			m 3	1	134.2	134.2		
	計					134.2		
	単価					134.2		
						134.2	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,704
						1		7,704
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,361	8,361	WB824010	
			m 3	1	8,361	8,361	単一 69号	
	計					8,361		
	単価					8,361		
						8,361	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	混合ゴミふるい分け分別 舞台西	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴミふるい分け分別費			0	0	0	WYB00015	
		日	1	68,650	68,650		
混合ゴミ運搬			0	0	0	WYB00043	
		日	1	49,110	49,110		
計					0		
					117,760		
単価					0		
					117,800	円/日	
変更積算単価							
					108,600	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	混合ゴミふるい分け分別 古川脇		単位	日	数量	0	単価	0
						1		63,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴミふるい分け分別費				0	0	0	WYB00042	
			日	1	68,650	68,650		
計						0		
						68,650		
単価						0		
						68,650	円/日	
変更積算単価						63,260	円/日	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	t	数量	2.35	単価	548.6
						2.35		548.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,399	1,399	CB227010	
			m 3	1	1,399	1,399		
計						1,399		
						1,399		
単価						595.4		
						595.4	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	t	数量	2.35	単価	784.3
						2.35		784.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				1	2,000	2,000	WB020051	
			m ³	1	2,000	2,000	単- 70号	
計						2,000		
単価						851.1		
						851.1	円/t	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	金属くず運搬 舞台西		単位	台	数量	0	単価	0
						1		23,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属くず運搬				0	0	0	WYB00035	
			台	1	25,000	25,000		
計						0		
単価						25,000		
						0		
						25,000	円/台	
変更積算単価						23,040	円/台	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	金属くず処分 舞台西		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,765
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
金属くず処分					0	0	0	WYB00053
				m3	1	3,000	3,000	
計							0	
							3,000	
単価							0	
							3,000	円/m3
変更積算単価							2,765	円/m3

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	廃タイヤ処分 舞台西		単位	kg	数量	0	単価	0
						1		92.15
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
廃タイヤ処分					0	0	0	WYB00044
				kg	1	100	100	
計							0	
							100	
単価							0	
							100	円/kg
変更積算単価							92.15	円/kg

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	鉛バッテリー処分 舞台西		単位	kg	数量	0	単価	0
						1		552.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉛バッテリー処分					0	0	0	WYB00045
				kg	1	600	600	
計							0	
							600	
単価							0	
							600	円/kg
変更積算単価							552.9	円/kg

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	混合廃棄物運搬・処分 古川脇		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		32,250
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
混合廃棄物処理費					0	0	0	WYB00052
				m3	1	35,000	35,000	
計							0	
							35,000	
単価							0	
							35,000	円/m3
変更積算単価							32,250	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	がれき類運搬・処分	単位	m3	数量	0	単価	0
				1			23,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がれき処分費			0	0	0	WYB00054	
		m3	1	22,000	22,000		
運搬費			0	0	0	WYB00057	
		m3	1	3,500	3,500		
計					0		
					25,500		
単価					0		
					25,500	円/m3	
変更積算単価							
					23,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	廃プラ運搬・処分	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	廃プラ運搬費			0	0		0	WYB00055
		m3		1	3,500		3,500	
	廃プラ処分費			0	0		0	WYB00056
		m3		1	14,000		14,000	
	計						0	
							17,500	
	単価						0	
							17,500	円/m3
	変更積算単価						16,130	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	木くず運搬・処分	単位	m3	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 無し 25.5km以下 全ての費用		0	0	0	0	CB320580	
		m 3	1	2,696	2,696			
処分費（m 3）			0	0	0	0	WB020051	
		m 3	1	4,500	4,500		単一 71号	
計					0	7,196		
単価					0	7,196	円/m3	
変更積算単価						6,631	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	2,415	2,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		2,415	430.6	1,039,899	WB253610
			m 2	2,415	430.6	1,039,899	単一 72号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 330日 無 有		260	25,650	6,669,000	WB253630
			枚	260	25,650	6,669,000	単一 73号
	計					7,708,899	
	単価					3,193	
						3,193	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	敷鉄板 掘削仮置工事道路 西	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0		WB253610
			m 2	1,672	430.6	719,963.2		単一 74号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 57日 有 289日 無		0	0	0		WB253630
			枚	180	4,389	790,020		単一 75号
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へ ^レ -ストラック2t級、吊能力2.9t 無し 2.0 km以下		0	0	0		CB010410
			t	288.7	961.9	277,700.53		
	計					0		
						1,787,683.73		
	単価					0		
						1,070		円/m2
	変更積算単価							
						984.8		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	敷鉄板 改良ヤト ^ト 工事用道路	単位	m2	数量	0	3,381	単価	0	2,257
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置		0	0	0	0	WB253610	
		m 2		3,381	221.8	749,905.8		単一 76号	
敷鉄板設置・撤去		撤去		0	0	0	0	WB253610	
		m 2		3,149	208.7	657,196.3		単一 77号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 232日 有 289日 有		0	0	0	0	WB253630	
		枚		180	18,970	3,414,600		単一 78号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 232日 無 有		0	0	0	0	WB253630	
		枚		159	18,970	3,016,230		単一 79号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 232日 有 232日 無		0	0	0	0	WB253630	
		枚		25	17,870	446,750		単一 80号	
計						0			
						8,284,682.1			
単価						0			
						2,451		円/m2	
変更積算単価									
						2,257		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	敷鉄板 外周用工事用道路	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0	WB253610
		m 2	2,313	221.8	513,023.4		単一 76号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 257日 有 257日 無		0	0	0	WB253630
		枚	249	19,790	4,927,710		単一 81号
	計					0	
	単価					5,440,733.4	
	変更積算単価					0	
						2,353	円/m2
						2,167	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	敷鉄板 外周工事用道路(横断)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0	WB253610	
		m 2	260	221.8	57,668	単一 76号	
敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0	WB253610	
		m 2	74	208.7	15,443.8	単一 77号	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 257日 無 有		0	0	0	WB253630	
		枚	8	20,890	167,120	単一 82号	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 257日 有 257日 無		0	0	0	WB253630	
		枚	20	19,790	395,800	単一 81号	
計					0		
					636,031.8		
単価					0		
					2,447	円/m2	
変更積算単価							
					2,253	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	敷鉄板 既存仮置粘性土積込	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	287	430.6	123,582.2	単一 74号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 40日 有 231日 無		0	0	0	WB253630		
		枚	31	3,080	95,480	単一 83号		
現場発成品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へ ^レ ストラック2t級、吊能力2.9t 無し 2.0 km以下		0	0	0	CB010410		
		t	49.7	961.9	47,806.43			
計					0			
					266,868.63			
単価					0			
					929.9	円/m2		
変更積算単価								
					856.4	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	敷鉄板 掘削仮置工事道路 西	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	408	430.6	175,684.8	単一 74号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 91日 有 231日 無		0	0	0	WB253630		
		枚	31	7,007	217,217	単一 84号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 91日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	8	8,926	71,408	単一 85号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 91日 有 191日 無		0	0	0	WB253630		
		枚	5	7,007	35,035	単一 86号		
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へ ^レ ストラック2t級、吊能力2.9t 無し 2.0 km以下		0	0	0	CB010410		
		t	57.7	961.9	55,501.63			
計					0			
					554,846.43			
単価					0			
					1,360	円/m2		
変更積算単価								
					1,253	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	敷鉄板 仮置砂礫積込道路	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			0	0	0		
敷鉄板設置・撤去	設置	m 2	287	221.8	63,656.6	単一 76号	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 229日 有 229日 無	枚	31	17,640	546,840	単一 87号	
計					0		
単価					610,496.6		
					0		
変更積算単価					2,128	円/m2	
					1,959	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	敷鉄板 改良土仮置①	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	483	430.6	207,979.8	単一 74号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 130日 有 230日 無		0	0	0	WB253630		
		枚	52	10,010	520,520	単一 88号		
現場発成品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へ ^レ ストラック2t級、吊能力2.9t 無し 2.0 km以下		0	0	0	CB010410		
		t	83.4	961.9	80,222.46			
計					0			
					808,722.26			
単価					0			
					1,675	円/m2		
変更積算単価								
					1,542	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	敷鉄板 改良土仮置②	22×1,524×6,096(mm) 設置	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0		WB253610
			m 2	817	221.8	181,210.6		単一 76号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 100日 有 230日 無		0	0	0		WB253630
			枚	52	7,700	400,400		単一 89号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 100日 有 231日 無		0	0	0		WB253630
			枚	31	7,700	238,700		単一 90号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 100日 有 191日 無		0	0	0		WB253630
			枚	5	7,700	38,500		単一 91号
	計					0		
						858,810.6		
	単価					0		
						1,052		円/m2
	変更積算単価							
						968.1		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	敷鉄板 古川脇掘削	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	603	430.6	259,651.8	単一 74号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 161日 無 有		0	0	0	WB253630	
			枚	65	14,950	971,750	単一 92号	
	計					0		
						1,231,401.8		
	単価					0		
						2,043	円/m2	
	変更積算単価							
						1,881	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単一47号 敷鉄板 古川脇表土仮置	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0 213	0 1,884
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	213	430.6	91,717.8	WB253610 単一 74号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 161日 無 有	枚	23	14,950	343,850	WB253630 単一 92号
計					0 435,567.8	
単価					0 2,045	円/m2
変更積算単価					1,884	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	158.5
						1		158.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		1	172	172	CB210100	
			m3	1	172	172		
計						172		
単価						172	円/m3	
						172		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	286
						1		286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	310.4	310.4	CB210110	
			m3	1	310.4	310.4		
計						310.4		
単価						310.4	円/m3	
						310.4		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理			1	134.2	134.2	CB210610
			m 3	1	134.2	134.2		
	計					134.2		
	単価					134.2		
						134.2	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	158.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上			1	172	172	CB210100
			m 3	1	172	172		
	計					172		
	単価					172		
						172	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	286
						1		286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	310.4	310.4	CB210110	
			m3	1	310.4	310.4		
計						310.4		
単価						310.4	円/m3	
						310.4		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	349.1
						1		349.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	378.9	378.9	CB210520	
			m3	1	378.9	378.9		
計						378.9		
単価						378.9	円/m3	
						378.9		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	461.9
						1		461.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1	501.3	501.3	CB210080	
			m 2	1	501.3	501.3		
計						501.3		
単価						501.3		
						501.3	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	土木シート		単位	m2	数量	1	単価	302.2
						1		302.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木シート				1	328	328	WYB00039	
			m2	1	328	328	単- 93号	
計						328		
単価						328		
						328	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		13,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B					0	0	0	WB010212
			人日	1	14,770		14,770	単- 94号
計							0	
							14,770	
単価							0	
							14,770	円/人日
変更積算単価								
							13,610	円/人日

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	446,390
						1		446,390
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復)			1	484,400	484,400	WB010350
		BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クマ・テレスコ0.4上0.6m3下)						
		標準(1.0)		回	1	484,400	484,400	単- 95号
計							484,400	
							484,400	
単価							484,400	
							484,400	円/回

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	仮設材運搬費	単位	t	数量	417	単価	11,722
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	417	4,420	1,843,140	WB010020	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40.3km 12m以内 冬期割増 無	t	417	5,304	2,211,768	単- 99号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	417	3,000	1,251,000	WB010030	
計					5,305,908		
単価					12,730		
					12,730	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0	2,084	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州	40.3km		0	0	0		WB010020
		12m以内 各種(実数入力)	0無 無	t	1,373	4,420	6,068,660		単- 102号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州	40.3km		0	0	0		WB010020
		12m以内 冬期割増	無	t	711	5,304	3,771,144		単- 103号
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)			0	0	0		WB010030
				t	1,373	1,500	2,059,500		単- 104号
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)			0	0	0		WB010030
				t	711	1,500	1,066,500		単- 104号
	計						0		
							12,965,804		
	単価						0		
							6,222		円/t
	変更積算単価						5,732		円/t

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	伐木除根		単位	m2	数量	1	単価	62.17
						1		62.17
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐木・伐竹（伐木除根）	伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)		1	67.47	67.47	CB320510	
			m 2	1	67.47	67.47		
	計					67.47		
	単価					67.47	円/m2	
						67.47		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	収集（伐木・除根）		単位	m2	数量	1	単価	88.93
						1		88.93
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集積積み（機械施工）（伐木除根）	有り 全ての費用		1	96.51	96.51	CB320560	
			m 2	1	96.51	96.51		
	計					96.51		
	単価					96.51	円/m2	
						96.51		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	運搬 (伐木・除根)		単位	m3	数量	1	単価	2,484
						1		2,484
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (伐木除根)		機械施工 有り 無し 22.5km以下 全ての費用			1	2,696	2,696	CB320580
			m 3	1	2,696		2,696	
計							2,696	
単価							2,696	
							2,696	円/m3

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	処分 (伐木・除根)		単位	m3	数量	1	単価	4,146
						1		4,146
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)					1	4,500	4,500	WB020051
			m 3	1	4,500		4,500	単- 105号
計							4,500	
単価							4,500	
							4,500	円/m3