

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 能登国道維持道路復旧工事
工事地名	石川県七尾市黒崎町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 2%
3) 工事番号	2485500069	1 4) 単価適用年月	2024年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年10月
5) 変更回数	4回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	484,682,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	485日間 自 令和 6年12月 2日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (4回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	七尾(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道1 6 0号	2 2) 処 分 費 等	4,043,000
		2 3) 公 告 日	令和 6年 9月13日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 6 能登国道維持道路復旧工事 (4 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1 1		259,456,347 266,571,600	1	7,115,253	
法面工		式	1 1		256,131,802 261,160,600	1	5,028,798	
法枠工		式	1 1		103,029,440 102,621,350	1	-408,090	
吹付枠	CF-300×300×1500×1 500-植生基盤材・モルタル N1.31	m2	3,244 0	31,760 31,760	103,029,440 0	-3,244	-103,029,440	単-1号
吹付枠	CF-300×300×1500×1 500-植生基盤材・モルタル N1.31	m2	0 3,263	0 31,450	0 102,621,350	3,263	102,621,350	単-2号
鉄筋挿入工		式	1 1		153,102,362 158,539,250	1	5,436,888	
鉄筋挿入	SD345 D19(亜鉛メッキ)L= 3.5m/本, 削孔長3.1m, 削孔径φ90mm, 現場条 件Ⅱ	本	1,599 0	81,273 81,273	129,955,527 0	-1,599	-129,955,527	単-3号
鉄筋挿入	SD345 D19(亜鉛メッキ)L= 3.5m/本, 削孔長3.1m, 削孔径φ90mm, 現場条 件Ⅱ	本	0 1,417	0 79,560	0 112,736,520	1,417	112,736,520	単-4号
鉄筋挿入	SD345 D19(亜鉛メッキ)L= 3.5m/本, 削孔長3.1m, 削孔径φ90mm, 現場条 件Ⅲ	本	0 207	0 127,500	0 26,392,500	207	26,392,500	単-5号
削孔機械の上下移動		回	15 0	18,109 18,109	271,635 0	-15	-271,635	単-6号
削孔機械の上下移動		回	0 13	0 18,110	0 235,430	13	235,430	単-7号

設計内訳書

工事名	R 6 能登国道維持道路復旧工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場(鉄筋挿入)			5,440	4,205	22,875,200			単-8号	
		空m3	0	4,205	0	-5,440	-22,875,200		
足場(鉄筋挿入)			0	0	0			単-9号	
		空m3	4,560	4,205	19,174,800	4,560	19,174,800		
仮設工			1		3,324,545				
		式	1		5,411,000	1	2,086,455		
交通管理工			1		3,324,545				
		式	1		5,411,000	1	2,086,455		
交通誘導警備員			215	15,463	3,324,545			単-10号	
		人日	0	15,463	0	-215	-3,324,545		
交通誘導警備員			0	0	0			単-11号	
		人日	350	15,460	5,411,000	350	5,411,000		
直接工事費			1		259,456,347				
		式	1		266,571,600	1	7,115,253		
共通仮設費			1		34,739,321				
		式	1		64,765,547	1	30,026,226		
共通仮設費			1		7,236,965				
		式	1		27,194,122	1	19,957,157		
準備費			0		0				
		式	1		17,640,134	1	17,640,134		
木根等処分費			0		0			内-1号	
		式	1		17,640,134	1	17,640,134		
技術管理費			1		4,268,553				
		式	1		6,394,803	1	2,126,250		

設計内訳書

工事名	R 6 能登国道維持道路復旧工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路基本データ作成費		式	1		53,834			内-2号	
			1		53,834	0	0		
遠隔臨場費		式	1		281,075			内-3号	
			0		0	-1	-281,075		
遠隔臨場費		式	0		0			内-4号	
			1		303,963	1	303,963		
地質調査費		式	1		1,338,962			内-5号	
			1		1,338,962	0	0		
ICT活用工事の活用効果等に関する調査		式	0		0			内-6号	
			1		18,050	1	18,050		
諸経費動向調査費		式	0		0			内-7号	
			1		120,000	1	120,000		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	1		2,594,682			内-8号	
			0		0	-1	-2,594,682		
3次元起工測量 (ICT)		式	0		0			内-9号	
			1		1,376,994	1	1,376,994		
3次元出来形管理・3次元データ納品費用		式	0		0			内-10号	
			1		3,183,000	1	3,183,000		
営繕費		式	1		892,849				
			1		1,026,703	1	133,854		
快適トイレ		式	1		892,849			内-11号	
			0		0	-1	-892,849		
快適トイレ		式	0		0			内-12号	
			1		1,026,703	1	1,026,703		

設計内訳書

工事名	R 6 能登国道維持道路復旧工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)			1		2,075,563				
		式	1		2,132,482	1	56,919		
共通仮設費 (率計上)			1		27,502,356				
		式	1		37,571,425	1	10,069,069		
純工事費			1		294,195,668				
		式	1		331,337,147	1	37,141,479		
現場管理費			1		92,553,455				
		式	1		103,721,786	1	11,168,331		
工事原価			1		386,749,123				
		式	1		435,058,933	1	48,309,810		
一般管理費等			1		53,870,877				
		式	1		59,301,067	1	5,430,190		
工事価格			1		440,620,000				
		式	1		494,360,000	1	53,740,000		
消費税相当額			1		44,062,000				
		式	1		49,436,000	1	5,374,000		
工事費計			1		484,682,000				
		式	1		543,796,000	1	59,114,000		

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草・伐採	急傾斜部 (R6年度施工分)		0	0	0			WYB00009
		m 2	2, 336	3, 513	8, 206, 368	2, 336	8, 206, 368	単一 37号
除草・伐採	急傾斜部 (R7年度施工分)		0	0	0			WYB00002
		m 2	927	5, 058	4, 688, 766	927	4, 688, 766	単一 38号
準備費（運搬費用積上げ分）	702千円		0		0			WB010160
		式	1		702, 000	1	702, 000	単一 39号
準備費（処分費用積上げ分）	4043千円		0		0			WB010170
		式	1		4, 043, 000	1	4, 043, 000	単一 40号
合 計					0			
					17, 640, 134		17, 640, 134	
変更積算金額					0			
					17, 640, 134		17, 640, 134	円／式

一式当たり内訳書

道路基本データ作成費
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路基本データ作成費	技術員1.75人/式		1		58,800			WYB00017
		式	1		58,800	0	0	単一 41号
合 計					53,834			
					53,834		0	

一式当たり内訳書

遠隔臨場費
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費	11ヶ月		1		307, 000			
		式	1		307, 000	0	0	
合 計					281, 075			
					0		-281, 075	

一式当たり内訳書

遠隔臨場費
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
遠隔臨場費	12ヶ月		0		0			
		式	1		332, 000	1	332, 000	
合 計					0			
					332, 000		332, 000	
変更積算金額					0			
					303, 963		303, 963	円／式

一式当たり内訳書

地質調査費

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備及び跡片付け			1	277,000	277,000			
		業務	1	277,000	277,000	0	0	
○No. 7Bor-1								
土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm粘性土・シルト, 鉛直下向, 深度50m以下		2	14,700	29,400			
		m	2	14,700	29,400	0	0	
土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66礫混じり土砂, 鉛直下向, 深度50m以下		8.5	34,700	294,950			
		m	8.5	34,700	294,950	0	0	
標準貫入試験	粘性土・シルト		2	7,980	15,960			
		回	2	7,980	15,960	0	0	
標準貫入試験	礫混じり土砂		8	14,900	119,200			
		回	8	14,900	119,200	0	0	
平坦地足場	嵩上げ足場(0.3m超), ボーリング 深度50m以下		1	112,000	112,000			
		箇所	1	112,000	112,000	0	0	
調査孔閉塞			1	7,390	7,390			
		箇所	1	7,390	7,390	0	0	
○No. 7Bor-2								
土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm粘性土・シルト, 鉛直下向, 深度50m以下		4.9	14,700	72,030			
		m	4.9	14,700	72,030	0	0	
土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66礫混じり土砂, 鉛直下向, 深度50m以下		1.8	34,700	62,460			
		m	1.8	34,700	62,460	0	0	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm軟岩, 鉛直下向, 深度50m以下		1	34,400	34,400			
		m	1	34,400	34,400	0	0	

一式当たり内訳書

地質調査費

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ 66中硬岩, 鉛直下向, 深度50m以下		2.6	42,800	111,280			
		m	2.6	42,800	111,280	0	0	
標準貫入試験	粘性土・シルト		5	7,980	39,900			
		回	5	7,980	39,900	0	0	
標準貫入試験	礫混じり土砂		2	14,900	29,800			
		回	2	14,900	29,800	0	0	
標準貫入試験	軟岩		3	17,100	51,300			
		回	3	17,100	51,300	0	0	
傾斜地足場	30° 以上45° 未満, ボーリング 深度50m以下		1	198,000	198,000			
		箇所	1	198,000	198,000	0	0	
調査孔閉塞			1	7,390	7,390			
		箇所	1	7,390	7,390	0	0	
合 計					1,338,962			
					1,338,962			

一式当たり内訳書

ICT活用工事の活用効果等に関する調査費
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用工事の活用効果等に関する調査費	技術員:0. 5人工		0		0			WYB00018
		式	1		18, 050	1	18, 050	単一 42号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
諸経費動向調査			0		0			WYB00016
		式	1		120, 000	1	120, 000	
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2834千円		1		2,834,000			WB010610
		式	1		2,834,000	0	0	単一 43号
合 計					2,594,682			
					0		-2,594,682	

一式当たり内訳書

3次元起工測量(ICT)

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1504千円		0		0			WB010610
		式	1		1,504,000	1	1,504,000	単一 44号
合 計					0			
					1,504,000		1,504,000	
変更積算金額					0			
					1,376,994		1,376,994	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元モデル納品費用

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元モデル納品費用・外注経費等費用			0		0			WYB00014
		式	1		3, 183, 000	1	3, 183, 000	
合 計					0			
					3, 183, 000		3, 183, 000	
変更積算金額					0			
					3, 183, 000		3, 183, 000	円／式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 11号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1.020-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 12号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	2基(男女別), 12. 6ヶ月, 基本料含む		0		0			WYB00007
		式	1		1, 121, 400	1	1, 121, 400	単一 46号
合 計					0			
					1, 121, 400		1, 121, 400	
変更積算金額					0			
					1, 026, 703		1, 026, 703	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-4-0	
単一1号	吹付枠	CF-300×300×1500×1500-植生基盤材・モルタル-N1. 31	単位	m2	数量	3, 244	単価	31, 760
						3, 244		31, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工 [市場単価]		1000m2以上(標準) 無 無		3, 244	2, 194	7, 117, 336	WB811120	
			m 2	3, 244	2, 194	7, 117, 336	単一 12号	
吹付枠工 [市場単価]		梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		4, 308	21, 220	91, 415, 760	WB811110	
			m	4, 308	21, 220	91, 415, 760	単一 13号	
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]				85	72, 830	6, 190, 550	WB811130	
			m 3	85	72, 830	6, 190, 550	単一 14号	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有		898	5, 340	4, 795, 320	WB810830	
			m 2	898	5, 340	4, 795, 320	単一 15号	
モルタル吹付工		5cm 250m2以上500m2未満 無 有		467	6, 374	2, 976, 658	WB810810	
			m 2	467	6, 374	2, 976, 658	単一 16号	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		9	4, 138	37, 242	CB224710	
			m 2	9	4, 138	37, 242		
計						112, 532, 866		
						112, 532, 866		
単価						34, 690		
						34, 690	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-4-0

単一2号	吹付枠	CF-300×300×1500×1500-植生基盤材・モルタル-N1. 31	単位	m2	数量	0	単価	0
						3, 263		31, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工 [市場単価]		1000m2以上(標準) 無 無		0	0	0	WB811120	
			m 2	3, 263	2, 194	7, 159, 022	単一 17号	
吹付枠工 [市場単価]		梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		0	0	0	WB811110	
			m	4, 267	21, 220	90, 545, 740	単一 18号	
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]				0	0	0	WB811130	
			m 3	88	72, 830	6, 409, 040	単一 19号	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm		0	0	0	WB810830	
		500m2以上1000m2未満 無 無 有	m 2	913	5, 340	4, 875, 420	単一 20号	
モルタル吹付工		5cm 250m2以上500m2未満 無 有		0	0	0	WB810810	
			m 2	476	6, 374	3, 034, 024	単一 21号	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	9	4, 138	37, 242		
計						0		
						112, 060, 488		
単価						0		
						34, 350	円／m2	
変更積算単価								
						31, 450	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-4-0	
1	単価	81, 273	
1		81, 273	
金額		摘要	
58, 745	WYB00005		
58, 745	単一 22号		
4, 340			
4, 340			
991. 2			
991. 2			
540			
540			
3, 330			
3, 330			
1, 530			
1, 530			
1, 080			
1, 080			
7, 156	WYB00001		
7, 156	単一 23号		
9, 455			
9, 455			

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-4-0

単-3号	鉄筋挿入	SD345 D19 (亜鉛メッキ) L=3.5m/本, 削孔長3.1m, 削孔径φ90mm, 現場条件Ⅱ	単位	本	数量	1	単価	81,273
						1		81,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトパイプ		注入パイプ R13		3.5	90	315		
			m	3.5	90	315		
ブチルシール		6t×60×4m		0.1	4,670	467		
			巻	0.1	4,670	467		
収納部付先端コアー		(小)		1	480	480		
			個	1	480	480		
先端キャップ		φ 36×100		1	340	340		
			個	1	340	340		
計						88,769.2		
						88,769.2		
単価						88,770		
						88,770		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-4-0
単一4号	鉄筋挿入	SD345 D19(亜鉛メッキ)L=3. 5m/本, 削孔長3. 1m, 削孔径φ90mm, 現場条件Ⅱ	単位	本	数量	0 1	単価 79, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工(ロックボルト工) [市場単価]		現場条件Ⅱ, 削孔径φ90mm, 削孔長3. 1m		0	0	0	WYB00010
			m	3. 1	18, 950	58, 745	単一 24号
異形棒鋼ロックボルト		SD345 D19(めっき付)		0	0	0	
			m	3. 5	1, 240	4, 340	
グラウト材		N1230kg, W/C40～55		0	0	0	
			m 3	0. 02	35, 400	708	
○頭部処理等材料費							
キャップ付ナット		D19用(アルミ製)		0	0	0	
			個	1	3, 610	3, 610	
溝付角座金		150×150×9(めっき付)		0	0	0	
			枚	1	1, 280	1, 280	
○グラウトパッカー							
パッカー取付				0	0	0	WYB00008
			本	1	7, 156	7, 156	単一 25号
フリクションチューブ本体		織り巾140mm		0	0	0	
			m	3. 1	3, 050	9, 455	
グラウトパイプ		注入パイプ R13		0	0	0	
			m	3. 5	90	315	
プチルシール		6t×60×4m		0	0	0	
			巻	0. 1	4, 670	467	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-4-0

単一4号	鉄筋挿入	SD345 D19 (亜鉛メッキ) L=3. 5m/本, 削孔長3. 1m, 削孔径φ90mm, 現場条件Ⅱ	単位	本	数量	0	単価	0
						1		79, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収納部付先端コアー		(小)		0	0	0		
			個	1	480	480		
先端キャップ		φ 36×100		0	0	0		
			個	1	340	340		
計						0		
						86, 896		
単価						0		
						86, 900	円／本	
変更積算単価								
						79, 560	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-4-0
単一5号	鉄筋挿入	SD345 D19(亜鉛メッキ)L=3. 5m/本, 削孔長3. 1m, 削孔径φ90mm, 現場条件Ⅲ	単位	本	数量	0	0
						207	127, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工(ロックボルト工) [市場単価]		現場条件Ⅲ, 削孔径φ90mm, 削孔長3. 1m		0	0	0	WYB00003
			m	641. 7	33, 780	21, 676, 626	単一 26号
ワイヤーセット工 [市場単価]				0	0	0	WYB00011
			回	23	57, 370	1, 319, 510	単一 27号
異形棒鋼ロックボルト		SD345 D19(めっき付)		0	0	0	
			m	724. 5	1, 240	898, 380	
グラウト材		N1230kg, W/C40～55		0	0	0	
			m 3	4. 081	35, 400	144, 467. 4	
○頭部処理等材料費							
キャップ付ナット		D19用(アルミ製)		0	0	0	
			個	207	3, 610	747, 270	
溝付角座金		150×150×9(めっき付)		0	0	0	
			枚	207	1, 280	264, 960	
○グラウトパッカー							
パッカー取付				0	0	0	WYB00013
			本	207	7, 156	1, 481, 292	単一 28号
フリクションチューブ本体		織り巾140mm		0	0	0	
			m	641. 7	3, 050	1, 957, 185	
グラウトパイプ		注入口径φR13		0	0	0	
			m	724. 5	90	65, 205	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-4-0
単一5号	鉄筋挿入	SD345 D19 (亜鉛メッキ)L=3. 5m/本, 削孔長3. 1m, 削孔径φ90mm, 現場条件Ⅲ	単位	本	数量	0 207	単価 127, 500
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要
ブチルシール		6t×60×4m		0	0	0	
			巻	20. 7	4, 670	96, 669	
収納部付先端コアー		(小)		0	0	0	
			個	207	480	99, 360	
先端キャップ		φ36×100		0	0	0	
			個	207	340	70, 380	
計						0 28, 821, 304. 4	
単 価						0 139, 300	円／本
変更積算単価						127, 500	円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-4-0	
単一6号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量	15	単価	18, 109	
						15		18, 109	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔機械の上下移動				15	19, 780	296, 700	WB813120		
			回	15	19, 780	296, 700	単一 29号		
計						296, 700			
						296, 700			
単価						19, 780			
						19, 780			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-4-0	
単一7号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量	0	単価	0
						13		18, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔機械の上下移動				0	0	0	WB813120	
			回	13	19, 780	257, 140	単一 30号	
計						0		
						257, 140		
単価						0		
						19, 780		
変更積算単価								
						18, 110		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-4-0	
単一8号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量	5, 440	単価	4, 205
						5, 440		4, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入の仮設足場工				5, 440	4, 593	24, 985, 920	WB813130	
			空 m 3	5, 440	4, 593	24, 985, 920	単一 31号	
計						24, 985, 920		
						24, 985, 920		
単価						4, 593		
						4, 593	円／空m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-4-0	
単一9号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量	0	単価	0
						4, 560		4, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入の仮設足場工				0	0	0	WB813130	
			空 m 3	4, 560	4, 593	20, 944, 080	単一 32号	
計						0		
						20, 944, 080		
単価						0		
						4, 593	円／空m3	
変更積算単価								
						4, 205	円／空m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-0	
単一10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	215	単価	15, 463
						215		15, 463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
○令和 6 年度								
交通誘導警備員 B				21	17, 190	360, 990	WB010212	
			人日	21	17, 190	360, 990	単一 33号	
○令和 7 年度								
交通誘導警備員 B				194	16, 850	3, 268, 900	WB010212	
			人日	194	16, 850	3, 268, 900	単一 34号	
計						3, 629, 890		
						3, 629, 890		
単価						16, 890		
						16, 890	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-0

単一11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
						350		15, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
○令和6年度								
交通誘導警備員B				0	0	0	WB010212	
			人日	21	17, 190	360, 990	単一 35号	
○令和7年度								
交通誘導警備員B				0	0	0	WB010212	
			人日	329	16, 850	5, 543, 650	単一 36号	
計						0		
						5, 904, 640		
単価						0		
						16, 880	円／人日	
変更積算単価								
						15, 460	円／人日	