

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 ～ 8 2 4 9 号珠洲地区道路復旧その6 工事
工事地名	石川県珠洲市真浦町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 7月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484534303	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分		1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	667,128,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	667,128,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	537日間 自 令和 7年 5月12日 (当初) 至 令和 8年 7月31日 (3回変更) 至 令和 8年10月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	珠洲	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	26,500
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月16日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 6 ～ 8 2 4 9 号珠洲地区道路復旧その6 工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		380,349,050 380,688,865	1	339,815	
道路土工			式	1 1		222,749,520 79,965,650	1	-142,783,870	
掘削工			式	1 0		124,107,620 0	-1	-124,107,620	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 5,000m3以上	m3		100,000 0	341.32 341.32	34,131,760 0	-100,000	-34,131,760	単-1号
土砂等運搬	軟岩	m3		100,000 0	899.76 899.76	89,975,860 0	-100,000	-89,975,860	単-2号
掘削工 (ICT)			式	1 0		89,142,540 0	-1	-89,142,540	
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	m3		90,000 0	253.01 253.01	22,770,540 0	-90,000	-22,770,540	単-3号
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3		90,000 0	737.47 737.47	66,372,000 0	-90,000	-66,372,000	単-4号
掘削工 (ICT)			式	0 1		0 17,590,450	1	17,590,450	
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	m3		0 69,500	0 253.1	0 17,590,450	69,500	17,590,450	単-5号
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3		0 0	0 491.7	0 0	0	0	単-6号
整地	残土受入れ地での処理	m3		0 0	0 129.4	0 0	0	0	単-7号

設計内訳書

工事名	R 6 ～ 8 2 4 9 号珠洲地区道路復旧その6 工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体盛土工		式	0 1		0 55,058,760	1	55,058,760		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0 20	0 6,742	0 134,840	20	134,840	単-8号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0 600	0 240.8	0 144,480	600	144,480	単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 68,560	0 799	0 54,779,440	68,560	54,779,440	単-10号	
路床盛土工		式	0 1		0 170,292	1	170,292		
路床盛土	4.0m以上	m3	0 460	0 370.2	0 170,292	460	170,292	単-11号	
法面整形工		式	1 1		9,499,360 192,948	1	-9,306,412		
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄢ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	6,340 0	932 932	5,908,880 0	-6,340	-5,908,880	単-12号	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	2,960 0	1,213 1,213	3,590,480 0	-2,960	-3,590,480	単-13号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0 420	0 459.4	0 192,948	420	192,948	単-14号	
法面整形工(ICT)		式	0 1		0 6,953,200	1	6,953,200		
法面整形(切土部)(ICT)	ㄢ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 7,600	0 870.6	0 6,616,560	7,600	6,616,560	単-15号	

設計内訳書

工事名	R 6 ～ 8 2 4 9 号珠洲地区道路復旧その6 工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I		0	0	0			単-16号	
		m2	320	1,052	336,640	320	336,640		
法面工		式	1 1		47,658,000 281,628,017	1	233,970,017		
植生工		式	1 1		47,658,000 18,718,000	1	-28,940,000		
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1 000m2以上	m2	5,000 0	5,838 5,838	29,190,000 0	-5,000	-29,190,000	単-17号	
植生基材吹付	10cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	2,000 0	9,234 9,234	18,468,000 0	-2,000	-18,468,000	単-18号	
植生マット	植生マット工 1000m2以上	m2	0 3,500	0 5,348	0 18,718,000	3,500	18,718,000	単-19号	
法面吹付工		式	0 1		0 60,660,000	1	60,660,000		
モルタル吹付	法面 t=10cm 長距離、 高揚程部	m2	0 2,500	0 20,220	0 50,550,000	2,500	50,550,000	単-20号	
モルタル吹付	小段 t=10cm 長距離、 高揚程	m2	0 500	0 20,220	0 10,110,000	500	10,110,000	単-21号	
アンカー工		式	0 1		0 79,388,405	1	79,388,405		
アンカー工材料費(アンカー)		式	0 1		0 21,486,070	1	21,486,070	内-1号	
削孔(アンカー)	削孔長 13m 杭径 115 mm 杭長 14.36m 杭 打込長(掘削長) 0m	m	0 364	0 17,910	0 6,519,240	364	6,519,240	単-22号	

設計内訳書

工事名	R 6 ～ 8 2 4 9 号珠洲地区道路復旧その 6 工事					(3 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
削孔 (アンカー)		削孔長 14.5m 杭径 15mm 杭長 15.86m 杭打込長(掘削長) 0m	m	0 348	0 17,830	0 6,204,840		348	6,204,840	単-23号	
削孔 (アンカー)		削孔長 18m 杭径 115mm 杭長 19.36m 杭打込長(掘削長) 0m	m	0 450	0 17,910	0 8,059,500		450	8,059,500	単-24号	
削孔 (アンカー)		削孔長 21.5m 杭径 15mm 杭長 22.86m 杭打込長(掘削長) 0m	m	0 516	0 18,120	0 9,349,920		516	9,349,920	単-25号	
削孔 (アンカー)		削孔長 24.5m 杭径 15mm 杭長 28.36m 杭打込長(掘削長) 0m	m	0 465.5	0 18,120	0 8,434,860		465.5	8,434,860	単-26号	
削孔 (アンカー)		削孔長 28m 杭径 115mm 杭長 29.36m 杭打込長(掘削長) 0m	m	0 392	0 18,140	0 7,110,880		392	7,110,880	単-27号	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)			本	0 134	0 47,400	0 6,351,600		134	6,351,600	単-28号	
グラウト注入			m3	0 84.3	0 69,650	0 5,871,495		84.3	5,871,495	単-29号	
アンカー工 (引抜試験)			式	0 1		0 1,237,596		1	1,237,596		
アンカー工材料費 (アンカー)			式	0 1		0 531,226		1	531,226	内-2号	
削孔 (アンカー)		削孔長 8.5m 杭径 135mm 杭長 10m 杭打込長(掘削長) 0m	m	0 9	0 19,960	0 179,640		9	179,640	単-30号	
削孔 (アンカー)		削孔長 14.5m 杭径 15mm 杭長 15.86m 杭打込長(掘削長) 0m	m	0 19	0 19,480	0 370,120		19	370,120	単-31号	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)			本	0 2	0 43,480	0 86,960		2	86,960	単-32号	

設計内訳書

工事名	R 6 ～ 8 2 4 9 号珠洲地区道路復旧その6 工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウト注入				0 1	0 69,650	0 69,650			単-33号
			m3				1	69,650	
鉄筋挿入工				0 1		0 21,096,000			
			式				1	21,096,000	
鉄筋挿入		縦筋異形棒鋼 亜鉛メッキ SD345 D19 削孔長 2.79m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m 以上		0 1,758	0 12,000	0 21,096,000			単-34号
			m				1,758	21,096,000	
受圧板設置工				0 1		0 100,528,016			
			式				1	100,528,016	
鋼製受圧板設置		2350×2350 Td=531.1 kN/本		0 134	0 573,000	0 76,782,000			単-35号
			基				134	76,782,000	
プラスチック製受圧板設置		620×620×50		0 630	0 22,160	0 13,960,800			単-36号
			基				630	13,960,800	
背面調整材設置		L-1400W 2.0m×1.0m		0 268	0 25,140	0 6,737,520			単-37号
			枚				268	6,737,520	
背面調整材設置		L-1400W 1.0m×0.4m		0 536	0 5,686	0 3,047,696			単-38号
			枚				536	3,047,696	
基礎工				1 0		109,941,530 0			
			式				-1	-109,941,530	
場所打杭工				1 0		109,941,530 0			
			式				-1	-109,941,530	
場所打杭				32 0	3,423,760 3,423,760	109,560,320 0			単-39号
			本				-32	-109,560,320	

設計内訳書

工事名	R 6 ～ 8 2 4 9 号珠洲地区道路復旧その6 工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
やぐら		回	1	216,260	216,260	-1	-216,260	単-40号	
			0	216,260	0				
現場取卸し		t	188.3	876	164,950	-188.3	-164,950	単-41号	
			0	876	0				
排水構造物工		式	0		0	1	14,988,891		
			1		14,988,891				
作業土工		式	0		0	1	1,455,836		
			1		1,455,836				
床掘り	土砂	m3	0	0	0	310	716,100	単-42号	
			310	2,310	716,100				
埋戻し	土砂	m3	0	0	0	150	637,200	単-43号	
			150	4,248	637,200				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	140	84,056	単-44号	
			140	600.4	84,056				
整地	残土受入れ地での処理	m3	0	0	0	140	18,480	単-45号	
			140	132	18,480				
側溝工		式	0		0	1	7,519,755		
			1		7,519,755				
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	m	0	0	0	157	1,722,290	単-46号	
			157	10,970	1,722,290				
ポリエチレン製U字溝	ポリエチレン製 381×306×306×L2020	m	0	0	0	428	4,836,400	単-47号	
			428	11,300	4,836,400				
側溝蓋		枚	0	0	0	315	961,065	単-48号	
			315	3,051	961,065				

設計内訳書

工事名	R 6 ～ 8 2 4 9 号珠洲地区道路復旧その 6 工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水枳・マンホール工			式	0 1		0 1, 174, 300	1	1, 174, 300	
プレキャスト集水枳	A-1 500×500-H800	箇所	0 1	0 95, 120	0 95, 120	0 95, 120	1	95, 120	単-49号
プレキャスト集水枳	A-2 500×500-H800	箇所	0 1	0 95, 120	0 95, 120	0 95, 120	1	95, 120	単-50号
プレキャスト集水枳	B 700×1200-H950	箇所	0 1	0 227, 800	0 227, 800	0 227, 800	1	227, 800	単-51号
プレキャスト集水枳	C 700×700-H1000	箇所	0 1	0 179, 800	0 179, 800	0 179, 800	1	179, 800	単-52号
プレキャスト集水枳	D-1 500×500×600	箇所	0 1	0 79, 120	0 79, 120	0 79, 120	1	79, 120	単-53号
プレキャスト集水枳	D-2 500×500×600	箇所	0 1	0 79, 120	0 79, 120	0 79, 120	1	79, 120	単-54号
蓋	MSGT-500-500	枚	0 1	0 34, 430	0 34, 430	0 34, 430	1	34, 430	単-55号
蓋	MSGT-700-700	枚	0 1	0 54, 790	0 54, 790	0 54, 790	1	54, 790	単-56号
蓋	S-B800×L650-t12	枚	0 1	0 164, 500	0 164, 500	0 164, 500	1	164, 500	単-57号
蓋	S-B800×L650-t12	枚	0 1	0 164, 500	0 164, 500	0 164, 500	1	164, 500	単-58号
排水工		式	0 1			0 4, 839, 000	1	4, 839, 000	

設計内訳書

工事名	R 6 ～ 8 2 4 9 号珠洲地区道路復旧その 6 工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縦排水	ポリエチレン製 381×306×306×L2020	m	0 96	0 11,300	0 1,084,800	96	1,084,800	単-59号	
縦排水	ポリエチレン製 381×306×306×L2020 長距離、高揚程	m	0 96	0 11,300	0 1,084,800	96	1,084,800	単-60号	
モルタル吹付	枠内 t=30cm 表面コテ仕上げ	m2	0 16	0 58,250	0 932,000	16	932,000	単-61号	
仮排水	遮水シート t=1.5mm W=2.0m	m	0 256	0 6,050	0 1,548,800	256	1,548,800	単-62号	
プレキャストボックス	B300×H300×L2000	m	0 5	0 37,720	0 188,600	5	188,600	単-63号	
排水ポンプ	口径150mm 全揚程10m	台	0 0	0 3,080,000	0 0	0	0	単-64号	
構造物撤去工		式	0 1		0 153,079	1	153,079		
構造物取壊し工		式	0 1		0 91,308	1	91,308		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0 5	0 9,234	0 46,170	5	46,170	単-65号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0 1	0 18,540	0 18,540	1	18,540	単-66号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 18	0 746.9	0 13,444	18	13,444	単-67号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 0 c m	m2	0 58	0 226.8	0 13,154	58	13,154	単-68号	

設計内訳書

工事名	R 6 ～ 8 2 4 9 号珠洲地区道路復旧その6 工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	0 1		0 61,771	1	61,771	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 5	0 3,146	0 15,730	5	15,730		単-69号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 1	0 3,889	0 3,889	1	3,889		単-70号
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 2	0 7,826	0 15,652	2	15,652		単-71号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 5	0 3,525	0 17,625	5	17,625		単-72号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 1	0 5,875	0 5,875	1	5,875		単-73号
殻処分	アスファルト殻	m3	0 2	0 1,500	0 3,000	2	3,000		単-74号
仮設工			式	0 1		0 3,953,228	1	3,953,228	
工事用道路工			式	0 1		0 1,974,668	1	1,974,668	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	0 910	0 1,454	0 1,323,140	910	1,323,140		単-75号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 0	0 600.4	0 0	0 0	0	0	単-76号
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 0	0 132	0 0	0 0	0	0	単-77号

設計内訳書

工事名	R 6 ～ 8 2 4 9 号珠洲地区道路復旧その6 工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 720	0 904.9	0 651,528	720	651,528	単-78号	
法面吹付工		式	0 1		0 1,978,560	1	1,978,560		
仮設用モルタル吹付	高炉B(袋物) 250m2以上500m2未満 法面清掃不要の補正無	m2	0 720	0 2,748	0 1,978,560	720	1,978,560	単-79号	
直接工事費		式	1 1		380,349,050 380,688,865	1	339,815		
共通仮設費		式	1 1		35,987,000 38,250,439	1	2,263,439		
共通仮設費		式	1 1		3,427,000 5,661,349	1	2,234,349		
運搬費		式	0 1		0 506,600	1	506,600		
重建設機械分解組立輸送費		回	0 1	0 506,600	0 506,600	1	506,600	単-80号	
技術管理費		式	1 1		575,000 2,300,400	1	1,725,400		
システム初期費(ICT)		式	1 1		575,000 575,000	0	0	内-3号	
アンカー引抜試験		式	0 1	0 1,725,400	0 1,725,400	1	1,725,400	単-81号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		2,852,000 2,854,349	1	2,349		

設計内訳書

工事名	R 6 ～ 8 2 4 9 号珠洲地区道路復旧その6 工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		32,560,000	1	29,090		
			1		32,589,090				
純工事費		式	1		416,336,050	1	2,603,254		
			1		418,939,304				
現場管理費		式	1		118,360,000	1	698,273		
			1		119,058,273				
工事原価		式	1		534,696,050	1	3,301,527		
			1		537,997,577				
一般管理費等		式	1		71,783,950	1	388,473		
			1		72,172,423				
工事価格		式	1		606,480,000	1	3,690,000		
			1		610,170,000				
消費税相当額		式	1		60,648,000	1	369,000		
			1		61,017,000				
工事費計		式	1		667,128,000	1	4,059,000		
			1		671,187,000				

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
ク ラ ウ ン ト ア ン カ ー	K5-5H SCアンボ`ント`ストラント`SC-U2 アンカー材長=29. 36m5本束		0	0	0			
		組	14	214, 000	2, 996, 000	14	2, 996, 000	
ク ラ ウ ン ト ア ン カ ー	K5-5H SCアンボ`ント`ストラント`SC-U2 アンカー材長=25. 86m5本束		0	0	0			
		組	19	195, 000	3, 705, 000	19	3, 705, 000	
ク ラ ウ ン ト ア ン カ ー	K5-5H SCアンボ`ント`ストラント`SC-U2 アンカー材長=22. 86m5本束		0	0	0			
		組	24	180, 000	4, 320, 000	24	4, 320, 000	
ク ラ ウ ン ト ア ン カ ー	K5-5H SCアンボ`ント`ストラント`SC-U2 アンカー材長=19. 36m5本束		0	0	0			
		組	25	162, 000	4, 050, 000	25	4, 050, 000	
ク ラ ウ ン ト ア ン カ ー	K5-5H SCアンボ`ント`ストラント`SC-U2 アンカー材長=15. 86m5本束		0	0	0			
		組	24	144, 000	3, 456, 000	24	3, 456, 000	
ク ラ ウ ン ト ア ン カ ー	K5-5H SCアンボ`ント`ストラント`SC-U2 アンカー材長=14. 36m5本束		0	0	0			
		組	28	136, 000	3, 808, 000	28	3, 808, 000	
合 計					0			
					22, 335, 000			
変 更 積 算 金 額					0			
					21, 486, 070			
								円／式

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
カ ラウント アンカー	K5-8H SCアンボ ント ストラント SC-U2 アンカー材長10. 00m 8本束		0	0	0			
		組	1	220, 000	220, 000	1	220, 000	
カ ラウント アンカー	K5-5H SCアンボ ント ストラント SC-U2 アンカー材長20. 00m 8本束		0	0	0			
		組	1	250, 000	250, 000	1	250, 000	
チューブ コ ンパ ッカー	FG150-85		0	0	0			
		個	2	40, 100	80, 200	2	80, 200	
チューブ コ ンパ ッカー用ホース	φ 6 × φ 8		0	0	0			
		m	28	72	2, 016	28	2, 016	
合 計					0			
					552, 216		552, 216	
変更積算金額					0			
					531, 226		531, 226	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	341. 32	
						1		341. 32	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上		1	354. 8	354. 8	CB210100		
			m 3	1	354. 8	354. 8			
計						354. 8			
						354. 8			
単価						354. 8			
						354. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	899. 76	
						1		899. 76	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1. 4m3 (平積1. 0m3)		1	935. 3	935. 3	CB210110		
		軟岩 無し 3. 0km以下	m 3	1	935. 3	935. 3			
計						935. 3			
						935. 3			
単価						935. 3	円／m3		
						935. 3			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	253. 01	
						1		253. 01	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上		1	263	263	CB210120		
			m 3	1	263	263			
計						263			
						263			
単価						263	円／m3		
						263			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	737. 47
						1		737. 47
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1. 4m3 (平積1. 0m3)		1	766. 6	766. 6	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	1	766. 6	766. 6		
計						766. 6		
						766. 6		
単価						766. 6		
						766. 6		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一5号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		253.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	263	263		
計						0		
						263		
単価						0		
						263	円／m3	
変更積算単価						253.1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		491.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	511.1	511.1		
計						0		
						511.1		
単価						0		
						511.1	円／m3	
変更積算単価						491.7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		129. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	134. 5	134. 5		
計						0		
						134. 5		
単価						0		
						134. 5	円／m3	
変更積算単価						129. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	7, 008	7, 008		
計						0		
						7, 008		
単価						0		
						7, 008	円／m3	
変更積算単価						6, 742	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一9号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		240.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	250.3	250.3		
計						0		
						250.3		
単価						0		
						250.3	円／m3	
変更積算単価						240.8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	830.5	830.5		
計						0		
						830.5		
単価						0		
						830.5	円／m3	
変更積算単価						799	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一11号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		370.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0	CB210520	
			m 3	1	384.8	384.8		
計						0		
						384.8		
単価						0		
						384.8	円／m3	
変更積算単価						370.2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一12号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	932
						1		932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	968	968	CB220010	
			m 2	1	968	968		
計						968		
						968		
単価						968		
						968	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一13号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,213
						1		1,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用		1	1,261	1,261	CB220010	
			m 2	1	1,261	1,261		
計						1,261		
						1,261		
単価						1,261		
						1,261	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一14号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		459.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	477.5	477.5		
計						0		
						477.5		
単価						0		
						477.5	円／m2	
変更積算単価						459.4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		870. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	904. 9	904. 9		
計						0		
						904. 9		
単価						0		
						904. 9	円／m2	
変更積算単価						870. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	法面整形(切土部) (ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 軟岩I		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	1, 093	1, 093		
計						0		
						1, 093		
単価						0		
						1, 093	円／m2	
変更積算単価						1, 052	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	5, 838	
						1		5, 838	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無		1	6, 069	6, 069	WB810830		
			m 2	1	6, 069	6, 069	単一 82号		
計						6, 069			
						6, 069			
単価						6, 069			
						6, 069			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	植生基材吹付	10cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	9, 234
						1		9, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 10cm 1000m2以上(標準) 無 無 無		1	9, 598	9, 598	WB810830	
			m 2	1	9, 598	9, 598	単一 83号	
計						9, 598		
						9, 598		
単価						9, 598	円／m2	
						9, 598		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	植生マット	植生マット工 1000m2以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壌流出防止材設置工【市場単価】		自然侵入促進工対応 種子有(在来種)		0	0	0	WYB00001	
週休2日 交代 月単位			m2	1	5,559	5,559		
計						0		
						5,559		
単価						0		
						5,559	円／m2	
変更積算単価								
						5,348	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	モルタル吹付	法面 t=10cm 長距離、高揚程部	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		20,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工【市場単価】		t=10cm 法面部 長距離 高揚程部		0	0	0	WYB00002	
週休2日 交代 月単位			m2	1	21,012	21,012		
計						0		
						21,012		
単価						0		
						21,020	円／m2	
変更積算単価								
						20,220	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	モルタル吹付	小段 t=10cm 長距離、高揚程	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		20,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工【市場単価】		t=10cm 小段部 長距離 高揚程部		0	0	0	WYB00003	
週休2日 交代 月単位			m2	1	21,012	21,012		
計						0		
						21,012		
単価						0		
						21,020	円／m2	
変更積算単価								
						20,220	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	削孔 (アンカー)	削孔長 13m 杭径 115mm 杭長 14.36m 杭打込長 (掘削長) 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					364			17,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔 (アンカー)	無し (ｸﾛｰﾗ型) 115mm 埴質土		0	0	0	CB223910	
			m	103.6	16,230	1,681,428		
	削孔 (アンカー)	無し (ｸﾛｰﾗ型) 115mm 軟岩		0	0	0	CB223910	
			m	260.4	19,560	5,093,424		
	計					0		
						6,774,852		
	単価					0		
						18,620	円/m	
	変更積算単価							
						17,910	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	削孔 (アンカー)	削孔長 14.5m 杭径 115mm 杭長 15.86m 杭打込長 (掘削長) 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					348			17,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔 (アンカー)	無し (ｸﾛｰﾗ型) 115mm 埴質土		0	0	0	CB223910	
			m	108	16,230	1,752,840		
	削孔 (アンカー)	無し (ｸﾛｰﾗ型) 115mm 軟岩		0	0	0	CB223910	
			m	240	19,560	4,694,400		
	計					0		
						6,447,240		
	単価					0		
						18,530	円／m	
	変更積算単価							
						17,830	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	削孔 (アンカー)	削孔長 18m 杭径 115mm 杭長 19.36m 杭打込長 (掘削長) 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					450			17,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		無し (ｸﾛｰﾗ型) 115mm 埴質土		0	0	0	CB223910	
			m	127.5	16,230	2,069,325		
削孔 (アンカー)		無し (ｸﾛｰﾗ型) 115mm 軟岩		0	0	0	CB223910	
			m	322.5	19,560	6,308,100		
計						0		
						8,377,425		
単価						0		
						18,620	円／m	
変更積算単価								
						17,910	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	削孔 (アンカー)	削孔長 21.5m 杭径 115mm 杭長 22.86m 杭打込長 (掘削長) 0m	単位	m	数量	0	単価	0
						516		18,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		無し (ｸﾛｰﾗ型) 115mm 埴質土		0	0	0	CB223910	
			m	112.8	16,230	1,830,744		
削孔 (アンカー)		無し (ｸﾛｰﾗ型) 115mm 軟岩		0	0	0	CB223910	
			m	403.2	19,560	7,886,592		
計						0		
						9,717,336		
単価						0		
						18,840	円／m	
変更積算単価								
						18,120	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	削孔 (アンカー)	削孔長 24.5m 杭径 115mm 杭長 28.36m 杭打込長 (掘削長) 0m	単位	m	数量	0	単価	0
						465.5		18,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		無し (ｸﾛｰﾗ型) 115mm 埴質土		0	0	0	CB223910	
			m	102.6	16,230	1,665,198		
削孔 (アンカー)		無し (ｸﾛｰﾗ型) 115mm 軟岩		0	0	0	CB223910	
			m	362.9	19,560	7,098,324		
計						0		
						8,763,522		
単価						0		
						18,830	円／m	
変更積算単価								
						18,120	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	削孔 (アンカー)	削孔長 28m 杭径 115mm 杭長 29.36m 杭打込長 (掘削長) 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					392			18,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔 (アンカー)	無し (ｸﾛｰﾗ型) 115mm 埴質土		0	0	0	CB223910	
			m	84	16,230	1,363,320		
	削孔 (アンカー)	無し (ｸﾛｰﾗ型) 115mm 軟岩		0	0	0	CB223910	
			m	308	19,560	6,024,480		
	計					0		
						7,387,800		
	単価					0		
						18,850	円／m	
	変更積算単価							
						18,140	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		単位	本	数量	0	単価	0
						1		47, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り		0	0	0	CB223920	
			本	1	49, 270	49, 270		
計						0		
						49, 270		
単価						0		
						49, 270	円／本	
変更積算単価						47, 400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	グラウト注入		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		69, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入（アンカー）				0	0	0	CB223940	
			m 3	1	72, 400	72, 400		
計						0		
						72, 400		
単価						0		
						72, 400	円／m3	
変更積算単価						69, 650	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	削孔(アンカー)	削孔長 8.5m 杭径 135mm 杭長 10m 杭打込長(掘削長) 0m	単位	m	数量	0	単価	0
						9		19,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		無し(ｸﾛｰﾗ型) 135mm ｳﾍﾞ質土		0	0	0	CB223910	
			m	7	19,790	138,530		
削孔 (アンカー)		無し(ｸﾛｰﾗ型) 135mm 軟岩		0	0	0	CB223910	
			m	2	24,080	48,160		
計						0		
						186,690		
単価						0		
						20,750	円／m	
変更積算単価								
						19,960	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	削孔 (アンカー)	削孔長 14.5m 杭径 115mm 杭長 15.86m 杭打込長 (掘削長) 0m	単位	m	数量	0	単価	0
						19		19,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		無し (ｸﾛｰﾗ型) 135mm 埴質土		0	0	0	CB223910	
			m	17	19,790	336,430		
削孔 (アンカー)		無し (ｸﾛｰﾗ型) 135mm 軟岩		0	0	0	CB223910	
			m	2	24,080	48,160		
計						0		
						384,590		
単価						0		
						20,250	円／m	
変更積算単価								
						19,480	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		単位	本	数量	0	単価	0
					1			43, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 無し		0	0	0	CB223920	
			本	1	45, 190	45, 190		
	計					0		
						45, 190		
	単価					0		
						45, 190	円／本	
	変更積算単価							
						43, 480	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	グラウト注入		単位	m3	数量	0	単価	0
					1			69, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウト注入（アンカー）			0	0	0	CB223940	
			m 3	1	72, 400	72, 400		
	計					0		
						72, 400		
	単価					0		
						72, 400	円／m3	
	変更積算単価							
						69, 650	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一34号	鉄筋挿入	ネジ筋異形棒鋼 亜鉛メッキ SD345 D19 削孔長 2.79m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	m	数量	0 1,758	単価 12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2.79m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	m	0 1,758	0 12,320	0 21,658,560	WB813110 単一 84号
削孔機械の上下移動			回	0 13	0 20,190	0 262,470	WB813120 単一 85号
計						0 21,921,030	
単価						0 12,470	円/m
変更積算単価						12,000	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	鋼製受圧板設置	2350×2350 Td=531. 1kN/本	単位	基	数量	0	単価	0
						1		573, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製受圧板設置工		2350×2350 Td=531. 1kN/本		0	0	0	WYB00004	
			基	1	11, 600	11, 600	単－ 86号	
鋼製受圧板		2350×2350 Td=531. 1kN/本		0	0	0		
			基	1	584, 000	584, 000		
計						0		
						595, 600		
単価						0		
						595, 600	円／基	
変更積算単価								
						573, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	プラスチック製受圧板設置	620×620×50	単位	基	数量	0	単価	0
						1		22,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プラスチック製受圧板設置工	620×620×50		0	0	0	WYB00006	
				1	2,128	2,128	単一 87号	
	プラスチック製受圧板	620×620×50		0	0	0		
			基	1	20,900	20,900		
	計					0		
						23,028		
	単価					0		
						23,030	円／基	
	変更積算単価							
						22,160	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	背面調整材設置	L-1400W 2.0m×1.0m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		25,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
背面調整材設置工		L-1400W 2.0m×1.0m		0	0	0	WYB00007	
			枚	1	5,132	5,132	単一 88号	
背面調整材				0	0	0		
			枚	1	21,000	21,000		
計						0		
						26,132		
単価						0		
						26,140	円／枚	
変更積算単価								
						25,140	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	背面調整材設置	L-1400W 1.0m×0.4m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		5,686
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
背面調整材設置工				0	0	0	WYB00008	
				1	1,710	1,710	単一 89号	
背面調整材				0	0	0		
			枚	1	4,200	4,200		
計						0		
						5,910		
単価						0		
						5,910	円／枚	
変更積算単価								
						5,686	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単－39号	場所打杭		単位	本	数量	1	3,423,760
						1	3,423,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工（大口徑ボーリングマシン工）	コンクリート杭（鋼管） 508mm 20.5m/本 0m/本 0m/本 0m/本 0m/本 20.5m/本 標準以外 0回/本 1:3 普通		本	1	2,089,000	2,089,000	WB230610
鋼管杭	SKK400 φ 508mm t=24mm			5.884	198,000	1,165,032	
		t		5.884	198,000	1,165,032	
外径エクストラ（鋼管杭）	400mm ≦ φ < 600mm			5.884	15,000	88,260	
		t		5.884	15,000	88,260	
肉厚エクストラ（鋼管杭）	t ≦ 24mm			5.884	14,000	82,376	
		t		5.884	14,000	82,376	
長さエクストラ（鋼管杭）	2m ≦ L < 3m			0.718	11,000	7,898	
		t		0.718	11,000	7,898	
地域エクストラ（鋼管杭）	北陸A（石川）陸上12m以下			5.884	20,400	120,033.6	
		t		5.884	20,400	120,033.6	
付属品エクストラ（鋼管杭）	吊り金具 管体取付含む			6	1,040	6,240	
		k g		6	1,040	6,240	
計						3,558,839.6	
						3,558,839.6	
単価						3,559,000	
						3,559,000	円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	やぐら		単位	回	数量	1	単価	216, 260	
						1		216, 260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
やぐら設置・撤去		ラフテレシクレーン使用 標準		1	224, 800	224, 800	WB230630		
			回	1	224, 800	224, 800	単一 91号		
計						224, 800			
						224, 800			
単価						224, 800			
						224, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	現場取卸し		単位	t	数量	1	単価	876	
						1		876	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場取卸（鋼管杭）		ラフテレシクレーン 油圧伸縮ジブ型 16t吊 標準		1	909.7	909.7	CB225230		
			t	1	909.7	909.7			
計						909.7			
						909.7			
単価						909.7			
						909.7			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	2, 310	2, 310		
計						0		
						2, 310		
単価						0		
						2, 310	円／m3	
変更積算単価								
						2, 310	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	4, 248	4, 248		
計						0		
						4, 248		
単価						0		
						4, 248	円／m3	
変更積算単価								
						4, 248	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		600. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	600. 4	600. 4		
計						0		
						600. 4		
単価						0		
						600. 4	円／m3	
変更積算単価						600. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	0	0	0	CB210610	
				1	132	132		
計						0		
						132		
単価						0		
						132	円／m3	
変更積算単価						132	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
					1			10,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0.56m3/10m	m	0 1	0 10,970	0 10,970	WB821410 単一 92号	
計						0 10,970		
単価						0 10,970	円/m	
変更積算単価						10,970	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	ポリエチレン製U字溝	ポリエチレン製 381×306×306×L2020	単位	m	数量	0	単価	0
					10			11,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂製角型U字溝		381×306×L2020 U字朗 SU300相当品	個	0 5	0 22,600	0 113,000		
計						0 113,000		
単価						0 11,300	円/m	
変更積算単価						11,300	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	側溝蓋		単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3,051
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3,051	3,051	単一	93号
計						0		
						3,051		
単価						0		
						3,051	円／枚	
変更積算単価								
						3,051	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	プレキャスト集水桝	A-1 500×500-H800	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		95,120
	プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	0	0	0	CB222800	
			基	1	12,320	12,320		
	プレキャスト集水桝(材料費)	A-1 500×500-H800	基	0	0	0		
			基	1	82,800	82,800		
	計					0		
						95,120		
	単価					0		
						95,120	円／箇所	
	変更積算単価							
						95,120	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	プレキャスト集水桝	A-2 500×500-H800	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		95, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222800	
			基	1	12, 320	12, 320		
プレキャスト集水桝(材料費)		A-2 500×500-H800		0	0	0		
			基	1	82, 800	82, 800		
計						0		
						95, 120		
単価						0		
						95, 120	円／箇所	
変更積算単価								
						95, 120	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	プレキャスト集水桝	B 700×1200-H950	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		227, 800
	プレキャスト集水桝	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222800	
			基	1	17, 780	17, 780		
	プレキャスト集水桝（材料費）			0	0	0	CB222810	
			基	1	210, 000	210, 000		
	計					0		
						227, 780		
	単価					0		
						227, 800	円／箇所	
	変更積算単価							
						227, 800	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	プレキャスト集水桝	C 700×700-H1000	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		179, 800
	プレキャスト集水桝	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222800	
			基	1	17, 780	17, 780		
	プレキャスト集水桝（材料費）			0	0	0	CB222810	
			基	1	162, 000	162, 000		
	計					0		
						179, 780		
	単価					0		
						179, 800	円／箇所	
	変更積算単価							
						179, 800	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	プレキャスト集水桝	D-1 500×500×600	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		79, 120
	プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	0	0	0	CB222800	
				1	12, 320	12, 320		
	プレキャスト集水桝	D-1 500×500×600	基	0	0	0		
				1	66, 800	66, 800		
	計					0		
						79, 120		
	単価					0		
						79, 120	円／箇所	
	変更積算単価							
						79, 120	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	プレキャスト集水桝	D-2 500×500×600	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		79, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222800	
			基	1	12, 320	12, 320		
	プレキャスト集水桝	D-1 500×500×600		0	0	0		
			基	1	66, 800	66, 800		
	計					0		
						79, 120		
	単価					0		
						79, 120	円／箇所	
	変更積算単価							
						79, 120	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	蓋	MSGT-500-500	単位	枚	数量	0	単価	0
					1			34, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	34, 430	34, 430	単一 94号	
計						0		
						34, 430		
単価						0		
						34, 430	円/枚	
変更積算単価								
						34, 430	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	蓋	MSGT-700-700	単位	枚	数量	0	単価	0
					1			54, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	54, 790	54, 790	単一 95号	
計						0		
						54, 790		
単価						0		
						54, 790	円/枚	
変更積算単価								
						54, 790	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	蓋	S-B800×L650-t12	単位	枚	数量	0	単価	0
					1			164, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	164, 500	164, 500	単一 96号	
計						0		
						164, 500		
単価						0		
						164, 500	円／枚	
変更積算単価								
						164, 500	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	蓋	S-B800×L650-t12	単位	枚	数量	0	単価	0
					1			164, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	164, 500	164, 500	単一 96号	
計						0		
						164, 500		
単価						0		
						164, 500	円／枚	
変更積算単価								
						164, 500	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	縦排水	ポリエチレン製 381×306×306×L2020	単位	m	数量	0	単価	0
					10			11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂製角型U字溝		381×306×L2020 U字朗 SU300相当品		0	0	0		
			個	5	22, 600	113, 000		
計						0		
						113, 000		
単価						0		
						11, 300	円／m	
変更積算単価								
						11, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	縦排水	ポリエチレン製 381×306×306×L2020 長距離、高揚程	単位	m	数量	0	単価	0
					10			11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂製角型U字溝		381×306×L2020 U字朗 SU300相当品		0	0	0		
			個	5	22, 600	113, 000		
計						0		
						113, 000		
単価						0		
						11, 300	円／m	
変更積算単価								
						11, 300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	モルタル吹付	枠内 t=30cm 表面ｺﾂ仕上げ	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル吹付【市場単価】	枠内吹付 t=30cm 表面ｺﾂ仕上げ		0	0	0	WYB00011	
			m2	1	58,242	58,242		
	計					0		
						58,242		
	単価					0		
						58,250	円／m2	
	変更積算単価							
						58,250	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	仮排水	遮水シート t=1. 5mm W=2. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		6, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮排水工		遮水シート布設 幅2. 0m、厚さ1. 5mm、長さ20m		0	0	0	WYB00021	
			m 2	20	1, 144	22, 880	単一 97号	
軟質塩化ビニルシート		t=1. 5mm W=2. 0m テクストシート相当品		0	0	0		
			m 2	22	1, 710	37, 620		
計						0		
						60, 500		
単価						0		
						6, 050	円／m	
変更積算単価								
						6, 050	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	プレキャストボックス	B300×H300×L2000	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25 0<H≤1. 25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	0 1	0 37, 720	0 37, 720		CB222880
	計					0 37, 720		
	単価					0 37, 720		円／m
	変更積算単価					37, 720		円／m

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	排水ポンプ	口径150mm 全揚程10m	単位	台	数量	0	単価	0
						1		3, 080, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ・配管材		150A 高揚程		0	0	0	WYB00012	
			台	2	1, 359, 000	2, 718, 000	単一 98号	
配管架台		工場製作		0	0	0	WYB00013	
				1	362, 000	362, 000	単一 99号	
計						0		
						3, 080, 000		
単価						0		
						3, 080, 000	円／台	
変更積算単価								
						3, 080, 000	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		9,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	9,234	9,234	単－ 100号	
計						0		
						9,234		
単価						0		
						9,234	円／m3	
変更積算単価						9,234	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		18,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	18,540	18,540	単－ 101号	
計						0		
						18,540		
単価						0		
						18,540	円／m3	
変更積算単価						18,540	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		746. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	746. 9	746. 9		
計						0		
						746. 9		
単価						0		
						746. 9	円／m	
変更積算単価						746. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 0 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		226. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	226. 8	226. 8		
計						0		
						226. 8		
単価						0		
						226. 8	円／m2	
変更積算単価						226. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	3,146	3,146		
計						0		
						3,146		
単価						0		
						3,146	円／m3	
変更積算単価								
						3,146	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	3,889	3,889		
計						0		
						3,889		
単価						0		
						3,889	円／m3	
変更積算単価								
						3,889	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		0	0	0	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 60. 0km以下 全ての費用	m 3	1	7, 826	7, 826		
計						0		
						7, 826		
単価						0		
						7, 826	円／m3	
変更積算単価								
						7, 826	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2. 35	1, 500	3, 525	単一 102号	
計						0		
						3, 525		
単価						0		
						3, 525	円／m3	
変更積算単価								
						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	2,500	5,875	単一 103号	
計						0		
						5,875		
単価						0		
						5,875	円/m3	
変更積算単価						5,875	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	1,500	1,500	単一 102号	
計						0		
						1,500		
単価						0		
						1,500	円/m3	
変更積算単価						1,500	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	1, 454	1, 454		
計						0		
						1, 454		
単価						0		
						1, 454	円／m3	
変更積算単価								
						1, 454	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		600. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	600. 4	600. 4		
計						0		
						600. 4		
単価						0		
						600. 4	円／m3	
変更積算単価								
						600. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	132	132		
計						0		
						132		
単価						0		
						132	円／m3	
変更積算単価						132	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		904. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ I C T ）		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	904. 9	904. 9		
計						0		
						904. 9		
単価						0		
						904. 9	円／m2	
変更積算単価						904. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	仮設用モルタル吹付	高炉B(袋物) 250m2以上500m2未満 法面清掃不要の補正無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設用モルタル吹付工		高炉B(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準		0	0	0	WB254010	
			m 2	1	2,748	2,748	単一 104号	
計						0		
						2,748		
単価						0		
						2,748	円／m2	
変更積算単価						2,748	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	0	単価	0
						1		506,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クマ・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)		0	0	0	WB010350	
			回	1	506,600	506,600	単一 105号	
計						0		
						506,600		
単価						0		
						506,600	円／回	
変更積算単価						506,600	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	アンカー引抜き試験		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 725, 400
基本調査試験工	アンカー引抜き試験			0	0	0	WYB00009	
			回	2	723, 000	1, 446, 000	単一 107号	
基本調査試験工	データ整理・解析			0	0	0	WYB00010	
			回	2	139, 700	279, 400	単一 108号	
計						0		
						1, 725, 400		
単価						0		
						1, 726, 000	円／式	
変更積算単価								
						1, 725, 400	円／式	