

鏡

1. 工事名

工事名	甚之助谷地すべり対策排水トンネル4期（索道撤去）工事
工事地名	石川県白山市白峰地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 4月	1 3) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第一課	1 4) 単価適用年月	2024年 5月		
3) 工事番号	2384500001	1 5) 歩掛適用年月	2023年 7月		
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 6) スライド回数	1回		
5) 変更回数	3回		2024年 5月20日		
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負工事費	963,413,000		
7) 工 事 量		1 8) 前請負代金額	963,413,000		
8) 工 期	1583日間 自 令和 5年 8月 1日	1 9) 随 意 契 約 額	0		
	(当初) 至 令和 9年11月30日	2 0) 共通仮設費対象額			
	(3回変更) 至 令和 9年11月30日	2 1) 現場管理費対象額			
9) 施 工 県	石川県	2 2) 一般管理費等対象額			
1 0) 地 区	鶴来(2001年7月～)	2 3) 処 分 費 等	525,974		
1 1) 河川・路線	手取川ダム	2 4) 公 告 日	令和 5年 4月 4日		
1 2) 設計年月	令和 6年12月				

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 直轄地すべり対策事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	甚之助谷地すべり対策排水トンネル4期（索道撤去）工事 （ 3 回変更） （ 1 回スライド）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
斜面对策		式	1		503,907,567				
			0		0			2023. 07	
			1		503,907,567				
			1		489,465,887	0	-14,441,680	2024. 05	
索道設備撤去工		式	1		37,619,673				
			0		0			2023. 07	
			1		37,619,673				
			1		37,619,673	0	0	2024. 05	
機械撤去工 （山頂停留所）		式	1		31,254,006				
			0		0			2023. 07	
			1		31,254,006				
			1		31,254,006	0	0	2024. 05	
支索引留装置撤去		式	0		0			内-1号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 05	
支索引留装置撤去		式	1		2,407,379			内-2号	
			0		0			2023. 07	
			1		2,407,379				
			1		2,407,379	0	0	2024. 05	
えい索緊張装置撤去		式	0		0			内-3号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 05	
えい索緊張装置撤去		式	1		14,446,727			内-4号	
			0		0			2023. 07	
			1		14,446,727				
			1		14,446,727	0	0	2024. 05	
停留所内撤去		式	0		0			内-5号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 05	
停留所内撤去		式	1		14,399,900			内-6号	
			0		0			2023. 07	
			1		14,399,900				
			1		14,399,900	0	0	2024. 05	

設計内訳書

工事名	甚之助谷地すべり対策排水トンネル4期（索道撤去）工事 （ 3 回変更） （ 1 回スライド）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
二次側電気設備撤去工 （山頂停留所）		式	1		505,659				
			0		0				
			1		505,659				
			1		505,659	0	0		
配線・配管撤去		式	0		0				
			0		0				
			0		0				
			0		0	0	0		
配線・配管撤去		式	1		505,659				
			0		0				
			1		505,659				
			1		505,659	0	0		
一次側電気設備撤去工 （山頂停留所）		式	1		34,237				
			0		0				
			1		34,237				
			1		34,237	0	0		
配線撤去		式	0		0				
			0		0				
			0		0				
			0		0	0	0		
配線撤去		式	1		34,237				
			0		0				
			1		34,237				
			1		34,237	0	0		
停留所上屋撤去工 （山頂停留所）		式	1		2,575,986				
			0		0				
			1		2,575,986				
			1		2,575,986	0	0		
上屋撤去	鉄骨	式	0		0				
			0		0				
			0		0				
			0		0	0	0		
上屋撤去	鉄骨	式	1		2,567,925				
			0		0				
			1		2,567,925				
			1		2,567,925	0	0		

設計内訳書

工事名	甚之助谷地すべり対策排水トンネル4期（索道撤去）工事 （ 3 回変更） （ 1 回スライド）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
手摺撤去	□-40×40×2	m	0		0			単-1号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			0	2,687	0	0	0	2024. 05	
手摺撤去	□-40×40×2	m	3		8,061			単-2号	
			0	0	0			2023. 07	
			3		8,061				
			3	2,687	8,061	0	0	2024. 05	
通信器室撤去工 （山頂停留所）		式	1		1,032,109				
			0		0			2023. 07	
			1		1,032,109				
			1		1,032,109	0	0	2024. 05	
上屋撤去	鉄骨	式	0		0			内-13号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 05	
上屋撤去	鉄骨	式	1		1,032,109			内-14号	
			0		0			2023. 07	
			1		1,032,109				
			1		1,032,109	0	0	2024. 05	
照明設備撤去工 （山頂停留所）		式	1		211,576				
			0		0			2023. 07	
			1		211,576				
			1		211,576	0	0	2024. 05	
照明設備撤去		式	0		0			内-15号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 05	
照明設備撤去		式	1		211,576			内-16号	
			0		0			2023. 07	
			1		211,576				
			1		211,576	0	0	2024. 05	
仮設備工 （山頂停留所）		式	1		2,006,100				
			0		0			2023. 07	
			1		2,006,100				
			1		2,006,100	0	0	2024. 05	

設計内訳書

工事名	甚之助谷地すべり対策排水トンネル4期（索道撤去）工事 （3回変更） （1回スライド）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場	停留所上屋・通信器室 上屋	掛m2	0		0			単-3号 2023. 07	2024. 05
			0	0	0				
			0		0				
			0	7,430	0	0	0		
足場	停留所上屋・通信器室 上屋	掛m2	270		2,006,100			単-4号 2023. 07	2024. 05
			0	0	0				
			270		2,006,100				
			270	7,430	2,006,100	0	0		
路線設備撤去工		式	1		185,636,392			2023. 07	2024. 05
			0		0				
			1		185,636,392				
			1		185,636,392	0	0		
索条撤去工		式	1		179,714,232			2023. 07	2024. 05
			0		0				
			1		179,714,232				
			1		179,714,232	0	0		
支索撤去	φ34 ロックドコイル	m	0		0			単-5号 2023. 07	2024. 05
			0	0	0				
			0		0				
			0	22,820	0	0	0		
支索撤去	φ34 ロックドコイル	m	4,760		108,623,200			単-6号 2023. 07	2024. 05
			0	0	0				
			4,760		108,623,200				
			4,760	22,820	108,623,200	0	0		
えい索撤去	φ24 6xFi (25)	m	0		0			単-7号 2023. 07	2024. 05
			0	0	0				
			0		0				
			0	17,370	0	0	0		
えい索撤去	φ24 6xFi (25)	m	2,400		41,688,000			単-8号 2023. 07	2024. 05
			0	0	0				
			2,400		41,688,000				
			2,400	17,370	41,688,000	0	0		
メッセージャーワイヤー巻取	φ18, 12	組	0		0			単-9号 2023. 07	2024. 05
			0	0	0				
			0		0				
			0	24,290,000	0	0	0		

設計内訳書

工事名	甚之助谷地すべり対策排水トンネル4期（索道撤去）工事 （3回変更） （1回スライド）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
メッセンジャーワイヤー巻取	φ18, 12	組	1		24,290,000			単-10号	
			0	0	0			2023. 07	
			1		24,290,000				
			1	24,290,000	24,290,000	0	0	2024. 05	
支索巻取装置設置・撤去		回	0		0			単-11号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			0	2,930,000	0	0	0	2024. 05	
支索巻取装置設置・撤去		回	1		2,930,000			単-12号	
			0	0	0			2023. 07	
			1		2,930,000				
			1	2,930,000	2,930,000	0	0	2024. 05	
支索余尺撤去		式	0		0			内-17号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 05	
支索余尺撤去		式	1		2,183,032			内-18号	
			0		0			2023. 07	
			1		2,183,032				
			1		2,183,032	0	0	2024. 05	
機械撤去工		式	1		5,922,160				
			0		0			2023. 07	
			1		5,922,160				
			1		5,922,160	0	0	2024. 05	
懸垂索受装置撤去	受索輪2輪共	組	0		0			単-13号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			0	264,100	0	0	0	2024. 05	
懸垂索受装置撤去	受索輪2輪共	組	2		528,200			単-14号	
			0	0	0			2023. 07	
			2		528,200				
			2	264,100	528,200	0	0	2024. 05	
走行機・懸垂機・搬機撤去		組	0		0			単-15号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			0	2,656,000	0	0	0	2024. 05	

設計内訳書

工事名	甚之助谷地すべり対策排水トンネル4期（索道撤去）工事 (3 回変更) (1 回スライド)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
走行機・懸垂機・搬機がけ撤去		組	2	0	5,312,000	0	0	単-16号 2023.07	
			0		0				
			2		5,312,000				
			2		2,656,000				5,312,000
ずり運搬器撤去	2.4t積	台	0	0	0	0	0	単-17号 2023.07	
			0		0				
			0		0				
			0		13,660				0
ずり運搬器撤去	2.4t積	台	1	0	13,660	0	0	単-18号 2023.07	
			0		0				
			1		13,660				
			1		13,660				13,660
資材運搬器撤去	1.0t積	台	0	0	0	0	0	単-19号 2023.07	
			0		0				
			0		0				
			0		13,660				0
資材運搬器撤去	1.0t積	台	3	0	40,980	0	0	単-20号 2023.07	
			0		0				
			3		40,980				
			3		13,660				40,980
長尺資材搬器撤去	1.0t積	台	0	0	0	0	0	単-21号 2023.07	
			0		0				
			0		0				
			0		13,660				0
長尺資材搬器撤去	1.0t積	台	2	0	27,320	0	0	単-22号 2023.07	
			0		0				
			2		27,320				
			2		13,660				27,320
構造物撤去工		式	1		185,262,158	0	0	2023.07	
			0		0				
			1		185,262,158				
			1		185,262,158				0
作業土工 (山頂停留所)		式	1		270,319	0	0	2023.07	
			0		0				
			1		270,319				
			1		270,319				0

設計内訳書

工事名	甚之助谷地すべり対策排水トンネル4期（索道撤去）工事					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	0		0			0	単-23号
			0	0	0				2023. 07
			0		0				
			0	250. 1	0	0			2024. 05
床掘り	土砂	m3	190		47, 519			0	単-24号
			0	0	0				2023. 07
			190		47, 519				
			190	250. 1	47, 519	0			2024. 05
床掘り	土砂、人力	m3	0		0			0	単-25号
			0	0	0				2023. 07
			0		0				
			0	11, 140	0	0			2024. 05
床掘り	土砂、人力	m3	20		222, 800			0	単-26号
			0	0	0				2023. 07
			20		222, 800				
			20	11, 140	222, 800	0			2024. 05
基礎コンクリート撤去工 （山頂停留所）		式	1		171, 613, 671			0	
			0		0				2023. 07
			1		171, 613, 671				
			1		171, 613, 671				2024. 05
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物（静的破砕 剤併用）	m3	0		0			0	単-27号
			0	0	0				2023. 07
			0		0				
			0	50, 490	0	0			2024. 05
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物（静的破砕 剤併用）	m3	176		8, 886, 240			0	単-28号
			0	0	0				2023. 07
			176		8, 886, 240				
			176	50, 490	8, 886, 240	0			2024. 05
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物（ワイヤー）	m3	0		0			0	単-29号
			0	0	0				2023. 07
			0		0				
			0	711, 900	0	0			2024. 05
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物（ワイヤー）	m3	213		151, 634, 700			0	単-30号
			0	0	0				2023. 07
			213		151, 634, 700				
			213	711, 900	151, 634, 700	0			2024. 05

設計内訳書

工事名	甚之助谷地すべり対策排水トンネル4期（索道撤去）工事 （3回変更） （1回スライド）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
濁水処理設備		式	0		0	0	0	内-19号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			0		0			2024. 05	
濁水処理設備		式	1		11,092,731	0	0	内-20号	
			0		0			2023. 07	
			1		11,092,731				
			1		11,092,731			2024. 05	
吐口栈台撤去工 （山頂停留所）		式	1		3,292,118	0	0		
			0		0			2023. 07	
			1		3,292,118				
			1		3,292,118			2024. 05	
基礎コンクリートブロック撤去	600×600×300	個	0	0	0	0	0	単-31号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			0		14,480			2024. 05	
基礎コンクリートブロック撤去	600×600×300	個	33	0	477,840	0	0	単-32号	
			0		0			2023. 07	
			33		477,840				
			33		14,480			2024. 05	
上部工撤去		t	0	0	0	0	0	単-33号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			0		51,820			2024. 05	
上部工撤去		t	21.9	0	1,134,858	0	0	単-34号	
			0		0			2023. 07	
			21.9		1,134,858				
			21.9		51,820			2024. 05	
橋脚撤去		t	0	0	0	0	0	単-35号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			0		69,440			2024. 05	
橋脚撤去		t	17.1	0	1,187,424	0	0	単-36号	
			0		0			2023. 07	
			17.1		1,187,424				
			17.1		69,440			2024. 05	

設計内訳書

工事名	甚之助谷地すべり対策排水トンネル4期（索道撤去）工事					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工板撤去		m2	0		0			単-37号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			0	2,617	0	0	0	2024. 05	
覆工板撤去		m2	188		491,996			単-38号	
			0	0	0			2023. 07	
			188		491,996				
			188	2,617	491,996	0	0	2024. 05	
運搬処理工		式	1		10,086,050				
			0		0			2023. 07	
			1		10,086,050				
			1		10,086,050	0	0	2024. 05	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0		0			単-39号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			0	6,151	0	0	0	2024. 05	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	179		1,101,029			単-40号	
			0	0	0			2023. 07	
			179		1,101,029				
			179	6,151	1,101,029	0	0	2024. 05	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0		0			単-41号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			0	7,582	0	0	0	2024. 05	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	213		1,614,966			単-42号	
			0	0	0			2023. 07	
			213		1,614,966				
			213	7,582	1,614,966	0	0	2024. 05	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0		0			単-43号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			0	1,114	0	0	0	2024. 05	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	179		199,406			単-44号	
			0	0	0			2023. 07	
			179		199,406				
			179	1,114	199,406	0	0	2024. 05	

設計内訳書

工事名	甚之助谷地すべり対策排水トンネル4期（索道撤去）工事					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0		0			単-45号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			0	1,185	0	0	0	2024. 05	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	213		252,405			単-46号	
			0	0	0			2023. 07	
			213		252,405				
			213	1,185	252,405	0	0	2024. 05	
現場発生品運搬 山麓～白山市役所		t	0		0			単-47号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			0	43,600	0	0	0	2024. 05	
現場発生品運搬 山麓～白山市役所		t	45.23		1,972,028			単-48号	
			0	0	0			2023. 07	
			45.23		1,972,028				
			45.23	43,600	1,972,028	0	0	2024. 05	
現場発生品運搬 HP～白山市役所		t	0		0			単-49号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			0	41,010	0	0	0	2024. 05	
現場発生品運搬 HP～白山市役所		t	120.61		4,946,216			単-50号	
			0	0	0			2023. 07	
			120.61		4,946,216				
			120.61	41,010	4,946,216	0	0	2024. 05	
跡地復旧工		式	1		1,359,980				
			0		0			2023. 07	
			1		1,359,980				
			1		1,359,980	0	0	2024. 05	
復旧土工 (山頂停留所)		式	1		1,359,980				
			0		0			2023. 07	
			1		1,359,980				
			1		1,359,980	0	0	2024. 05	
復旧土工		m3	0		0			単-51号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			0	134	0	0	0	2024. 05	

設計内訳書

工事名	甚之助谷地すべり対策排水トンネル4期（索道撤去）工事					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
復旧土工		m3	370		49,580			単-52号	
			0	0	0			2023. 07	
			370		49,580				
			370	134	49,580	0	0	2024. 05	
法面整形(盛土部)		m2	0		0			単-53号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			0	471	0	0	0	2024. 05	
法面整形(盛土部)		m2	720		339,120			単-54号	
			0	0	0			2023. 07	
			720		339,120				
			720	471	339,120	0	0	2024. 05	
法面流出対策		m2	0		0			単-55号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			0	1,349	0	0	0	2024. 05	
法面流出対策		m2	720		971,280			単-56号	
			0	0	0			2023. 07	
			720		971,280				
			720	1,349	971,280	0	0	2024. 05	
仮設工		式	1		94,029,364				
			0		0			2023. 07	
			1		94,029,364				
			1		79,587,684	0	-14,441,680	2024. 05	
作業用通路工		式	0		0				
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 05	
作業用通路		式	0		0			内-21号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 05	
ヘリコプター作業工		式	1		94,029,364				
			0		0			2023. 07	
			1		94,029,364				
			1		79,587,684	0	-14,441,680	2024. 05	

設計内訳書

工事名	甚之助谷地すべり対策排水トンネル4期（索道撤去）工事 （ 3 回変更） （ 1 回スライド）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業飛行		式	0		0			内-22号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 05	
作業飛行		式	0		0			内-23号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 05	
作業飛行		式	1		72, 117, 320			内-24号	
			0		0			2023. 07	
			1		72, 117, 320				
			0		0	-1	-72, 117, 320	2024. 05	
作業飛行		式	0		0			内-25号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			1		57, 675, 640	1	57, 675, 640	2024. 05	
地上作業		式	0		0			内-26号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 05	
地上作業		式	1		21, 912, 044			内-27号	
			0		0			2023. 07	
			1		21, 912, 044				
			1		21, 912, 044	0	0	2024. 05	
直接工事費		式	1		503, 907, 567				
			0		0			2023. 07	
			1		503, 907, 567				
			1		489, 465, 887	0	-14, 441, 680	2024. 05	
共通仮設費		式	1		181, 657, 778				
			0		0				
			1		181, 657, 778				
			1		166, 139, 078	0	-15, 518, 700		
共通仮設費		式	1		150, 072, 761				
			0		0				
			1		150, 072, 761				
			1		134, 554, 061	0	-15, 518, 700		

設計内訳書

工事名	甚之助谷地すべり対策排水トンネル4期（索道撤去）工事 （ 3 回変更） （ 1 回スライド）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		54,639,800				
			0		0			2023. 07	
			1		54,639,800				
			1		54,639,800	0	0	2024. 05	
重建設機械分解組立費		回	0		0			単-57号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			0	3,621,000	0	0	0	2024. 05	
重建設機械分解組立費		回	11		39,831,000			単-58号	
			0	0	0			2023. 07	
			11		39,831,000				
			11	3,621,000	39,831,000	0	0	2024. 05	
空輸費		式	0		0			内-28号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 05	
空輸費		式	0		0			内-29号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 05	
空輸費		式	1		13,824,000			内-30号	
			0		0			2023. 07	
			1		13,824,000				
			1		13,824,000	0	0	2024. 05	
夜間係留ヘリポートと荷積地間の飛行費		式	0		0			内-31号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 05	
夜間係留ヘリポートと荷積地間の飛行費		式	1		242,000			内-32号	
			0		0			2023. 07	
			1		242,000				
			1		242,000	0	0	2024. 05	
浄化槽運搬費		回	0		0			単-59号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			0	74,280	0	0	0	2024. 05	

設計内訳書

工事名	甚之助谷地すべり対策排水トンネル4期（索道撤去）工事 （ 3 回変更） （ 1 回スライド）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
浄化槽運搬費		回	10	0	742,800	0	0	単-60号	
			0		0			2023. 07	
			10		742,800				
			10		742,800			2024. 05	
準備費		式	1		30,750,223	0	-15,518,700	2023. 07	
			0		0				
			1		30,750,223				
			1		15,231,523			2024. 05	
試験飛行費		式	0		0	0	0	内-33号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			0		0			2024. 05	
試験飛行費		式	1		741,840	0	0	内-34号	
			0		0			2023. 07	
			1		741,840				
			1		741,840			2024. 05	
待機費		式	0		0	0	0	内-35号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			0		0			2024. 05	
待機費		式	1		27,548,700	-1	-27,548,700	内-36号	
			0		0			2023. 07	
			1		27,548,700				
			0		0			2024. 05	
待機費		式	0		0	1	12,030,000	内-37号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			1		12,030,000			2024. 05	
夜警費		式	0		0	0	0	内-38号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			0		0			2024. 05	
夜警費		式	1		2,459,683	0	0	内-39号	
			0		0			2023. 07	
			1		2,459,683				
			1		2,459,683			2024. 05	

設計内訳書

工事名	甚之助谷地すべり対策排水トンネル4期（索道撤去）工事 （ 3 回変更） （ 1 回スライド）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		15,265			2023. 07	
			0		0				
			1		15,265			2024. 05	
			1		15,265	0	0		
工事台帳作成費		式	0		0			内-40号 2023. 07	
			0		0				
			0		0			2024. 05	
			0		0	0	0		
工事台帳作成費		式	1		15,265			内-41号 2023. 07	
			0		0				
			1		15,265			2024. 05	
			1		15,265	0	0		
営繕費		式	1		61,437,647			2023. 07	
			0		0				
			1		61,437,647			2024. 05	
			1		61,437,647	0	0		
宿泊費		式	0		0			内-42号 2023. 07	
			0		0				
			0		0			2024. 05	
			0		0	0	0		
宿泊費		式	1		10,332,000			内-43号 2023. 07	
			0		0				
			1		10,332,000			2024. 05	
			1		10,332,000	0	0		
南竜事務所兼作業員宿舎		式	0		0			内-44号 2023. 07	
			0		0				
			0		0			2024. 05	
			0		0	0	0		
南竜事務所兼作業員宿舎		式	1		13,138,321			内-45号 2023. 07	
			0		0				
			1		13,138,321			2024. 05	
			1		13,138,321	0	0		
登山・下山費		式	0		0			内-46号 2023. 07	
			0		0				
			0		0			2024. 05	
			0		0	0	0		

設計内訳書

工事名	甚之助谷地すべり対策排水トンネル4期（索道撤去）工事 （ 3 回変更） （ 1 回スライド）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
登山・下山費		式	1		37,967,326	0	0	内-47号 2023. 07	
			0		0				
			1		37,967,326			2024. 05	
			1		37,967,326				
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,229,826	0	0	2023. 07	
			0		0				
			1		3,229,826			2024. 05	
			1		3,229,826				
共通仮設費（率計上）		式	1		31,585,017	0	0		
			0		0				
			1		31,585,017				
			1		31,585,017				
純工事費		式	1		685,565,345	0	-29,960,380		
			0		0				
			1		685,565,345				
			1		655,604,965				
現場管理費		式	1		110,458,299	0	-2,272,019		
			0		0				
			1		110,458,299				
			1		108,186,280				
工事原価		式	1		796,023,644	0	-32,232,399		
			0		0				
			1		796,023,644				
			1		763,791,245				
一般管理費等		式	1		88,223,856	0	-1,847,601		
			0		0				
			1		88,223,856				
			1		86,376,255				
スライド足切額		式	1		-8,417,500	0	0	2024. 05	
			0		0				
			1		-8,417,500				
			1		-8,417,500				
工事価格		式	1		875,830,000	0	-34,080,000		
			0		0				
			1		875,830,000				
			1		841,750,000				

設計内訳書

工事名	甚之助谷地すべり対策排水トンネル4期（索道撤去）工事 （ 3 回変更） （ 1 回スライド）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		87,583,000	0	-3,408,000		
			0		0				
			1		87,583,000				
			1		84,175,000				
工事費計		式	1		963,413,000	0	-37,488,000		
			0		0				
			1		963,413,000				
			1		925,925,000				

一式当たり内訳書

支索引留装置撤去

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.156-10-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支索引留装置撤去	露出部	式	1 0 1 1		2,554,000 0 2,554,000 2,554,000	0	0	WYB00001 単一 61号 2023. 07 2024. 05
合 計					0 0 0 0		0	

一式当たり内訳書

支索引留装置撤去

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.156-10-00-1-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
支索引留装置撤去	露出部	式	1		2,554,000			WYB00001
			0		0			単一 61号
			1		2,554,000			
			1		2,554,000	0	0	2024. 05
合 計					2,407,379			
					0			
					2,407,379			
					2,407,379		0	

一式当たり内訳書

えい索緊張装置撤去

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.156-10-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
えい索緊張装置撤去	重錘荷重, 重錘滑車フレーム, 重錘フレーム, カゞトゝレール, 重錘滑車	式	1		15,320,000			WYB00003
			0		0			単一 62号
			1		15,320,000			2023. 07
			1		15,320,000	0	0	2024. 05
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

えい索緊張装置撤去

第 4号内訳書

單価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 156-10-00-1-0

[illegible]

一式当たり内訳書

停留所内撤去

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.156-10-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山頂えい索誘導滑車撤去	φ1700(1溝)	式	1 0 1 1		6,131,000 0 6,131,000 6,131,000	0	0	WYB00004 単一 63号 2023. 07 2024. 05
山頂支索受撤去		式	1 0 1 1		7,664,000 0 7,664,000 7,664,000	0	0	WYB00006 単一 64号 2023. 07 2024. 05
支索受支持フレーム撤去		式	1 0 1 1		455,400 0 455,400 455,400	0	0	WYB00008 単一 65号 2023. 07 2024. 05
緩衝器撤去（山頂）		式	1 0 1 1		1,021,000 0 1,021,000 1,021,000	0	0	WYB00010 単一 66号 2023. 07 2024. 05
合 計					0 0 0 0		0	

一式当たり内訳書

停留所内撤去

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.156-10-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山頂えい索誘導滑車撤去	φ1700(1溝)	式	1 0 1 1		6,131,000 0 6,131,000 6,131,000	0	0	WYB00004 単一 63号 2024. 05
山頂支索受撤去		式	1 0 1 1		7,664,000 0 7,664,000 7,664,000	0	0	WYB00006 単一 64号 2024. 05
支索受支持フレーム撤去		式	1 0 1 1		455,400 0 455,400 455,400	0	0	WYB00008 単一 65号 2024. 05
緩衝器撤去（山頂）		式	1 0 1 1		1,021,000 0 1,021,000 1,021,000	0	0	WYB00010 単一 66号 2024. 05
合 計					14,399,900 0 14,399,900 14,399,900		0	

一式当たり内訳書

配線・配管撤去

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.156-10-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薄鋼電線管撤去	C19		234		345,852			WYB00012
		m	0	0	0			単一 67号
			234		345,852			2023. 07
			234	1,478	345,852	0	0	2024. 05
薄鋼電線管撤去	C25		11		16,258			WYB00015
		m	0	0	0			単一 68号
			11		16,258			2023. 07
			11	1,478	16,258	0	0	2024. 05
薄鋼電線管撤去	C31		26		57,616			WYB00017
		m	0	0	0			単一 69号
			26		57,616			2023. 07
			26	2,216	57,616	0	0	2024. 05
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル撤去	CVV 1.25mm2 2心		64		21,696			WYB00014
		m	0	0	0			単一 70号
			64		21,696			2023. 07
			64	339	21,696	0	0	2024. 05
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル撤去	CVV 1.25mm2 10心		3		2,436			WYB00018
		m	0	0	0			単一 71号
			3		2,436			2023. 07
			3	812	2,436	0	0	2024. 05
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル撤去	CVV 1.25mm2 20心		54		43,848			WYB00020
		m	0	0	0			単一 72号
			54		43,848			2023. 07
			54	812	43,848	0	0	2024. 05
鬼より線撤去	40mm2		26		19,188			WYB00016
		m	0	0	0			単一 73号
			26		19,188			2023. 07
			26	738	19,188	0	0	2024. 05
避雷針(突針)撤去	国土交通省型 LR-1		1		14,780			WYB00019
		基	0	0	0			単一 74号
			1		14,780			2023. 07
			1	14,780	14,780	0	0	2024. 05
端子箱撤去	避雷針用		1		2,215			WYB00021
		箱	0	0	0			単一 75号
			1		2,215			2023. 07
			1	2,215	2,215	0	0	2024. 05

一式当たり内訳書

配線・配管撤去

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.156-10-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0 0 0 0		0	

一式当たり内訳書

配線・配管撤去

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.156-10-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薄鋼電線管撤去	C19		234		345,852			WYB00012
		m	0	0	0			単一 67号
			234		345,852			
			234	1,478	345,852	0	0	2024. 05
薄鋼電線管撤去	C25		11		16,258			WYB00015
		m	0	0	0			単一 68号
			11		16,258			
			11	1,478	16,258	0	0	2024. 05
薄鋼電線管撤去	C31		26		57,616			WYB00017
		m	0	0	0			単一 69号
			26		57,616			
			26	2,216	57,616	0	0	2024. 05
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル撤去	CVV 1.25mm2 2心		64		21,696			WYB00014
		m	0	0	0			単一 70号
			64		21,696			
			64	339	21,696	0	0	2024. 05
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル撤去	CVV 1.25mm2 10心		3		2,436			WYB00018
		m	0	0	0			単一 71号
			3		2,436			
			3	812	2,436	0	0	2024. 05
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル撤去	CVV 1.25mm2 20心		54		43,848			WYB00020
		m	0	0	0			単一 72号
			54		43,848			
			54	812	43,848	0	0	2024. 05
鬼より線撤去	40mm2		26		19,188			WYB00016
		m	0	0	0			単一 73号
			26		19,188			
			26	738	19,188	0	0	2024. 05
避雷針(突針)撤去	国土交通省型 LR-1		1		14,780			WYB00019
		基	0	0	0			単一 74号
			1		14,780			
			1	14,780	14,780	0	0	2024. 05
端子箱撤去	避雷針用		1		2,215			WYB00021
		箱	0	0	0			単一 75号
			1		2,215			
			1	2,215	2,215	0	0	2024. 05

一式当たり内訳書

配線・配管撤去

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.156-10-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					505,659 0 505,659 505,659		0	

一式当たり内訳書

配線撤去

第 9号内訳書

單價使用年月	2024. 05
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 156-10-00-1-0

[illegible]

一式当たり内訳書

配線撤去

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.156-10-00-1-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
ケーブル撤去	2PNCT14mm2-4C	m	20		35,460			WYB00022
			0	0	0			単一 76号
			20		35,460			
			20	1,773	35,460	0	0	2024. 05
合 計					34,237		0	
					0			
					34,237			
					34,237			

一式当たり内訳書

上屋撤去

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.156-10-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄骨撤去(山頂停留所)		t	10.1		2,488,640			WYB00023
			0	0	0			単一 77号
			10.1		2,488,640			2023. 07
			10.1	246,400	2,488,640	0	0	2024. 05
片開きアングルドア撤去 (山頂停留所)	W800×H2000	ヶ所	1		32,600			WYB00026
			0	0	0			単一 78号
			1		32,600			2023. 07
			1	32,600	32,600	0	0	2024. 05
開口枠スチール撤去 (山頂停留所)	W1000×H1000	ヶ所	4		130,400			WYB00025
			0	0	0			単一 79号
			4		130,400			2023. 07
			4	32,600	130,400	0	0	2024. 05
アルミサッシ撤去 (山頂停留所)	W1200×H900	ヶ所	1		32,600			WYB00027
			0	0	0			単一 80号
			1		32,600			2023. 07
			1	32,600	32,600	0	0	2024. 05
底スチール撤去 (山頂停留所)	W2725×D450	ヶ所	1		32,600			WYB00028
			0	0	0			単一 81号
			1		32,600			2023. 07
			1	32,600	32,600	0	0	2024. 05
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

上屋撤去

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.156-10-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄骨撤去(山頂停留所)		t	10.1		2,488,640			WYB00023
			0	0	0			単一 77号
			10.1		2,488,640			
			10.1	246,400	2,488,640	0	0	2024. 05
片開きアングルドア撤去 (山頂停留所)	W800×H2000	ヶ所	1		32,600			WYB00026
			0	0	0			単一 78号
			1		32,600			
			1	32,600	32,600	0	0	2024. 05
開口枠スチール撤去 (山頂停留所)	W1000×H1000	ヶ所	4		130,400			WYB00025
			0	0	0			単一 79号
			4		130,400			
			4	32,600	130,400	0	0	2024. 05
アルミサッシ撤去 (山頂停留所)	W1200×H900	ヶ所	1		32,600			WYB00027
			0	0	0			単一 80号
			1		32,600			
			1	32,600	32,600	0	0	2024. 05
底スチール撤去 (山頂停留所)	W2725×D450	ヶ所	1		32,600			WYB00028
			0	0	0			単一 81号
			1		32,600			
			1	32,600	32,600	0	0	2024. 05
合 計					2,567,925			
					0			
					2,567,925			
					2,567,925		0	

一式当たり内訳書

上屋撤去

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.156-10-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄骨撤去(通信器室)		t	4.3		1,059,520			WYB00036
			0	0	0			単一 83号
			4.3		1,059,520			2023. 07
			4.3	246,400	1,059,520	0	0	2024. 05
片開きアングルドア撤去 (通信器室)	W1200×H2000	ヶ所	1		32,600			WYB00038
			0	0	0			単一 84号
			1		32,600			2023. 07
			1	32,600	32,600	0	0	2024. 05
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

上屋撤去

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.156-10-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄骨撤去(通信器室)		t	4.3		1,059,520			WYB00036
			0	0	0			単一 83号
			4.3		1,059,520			
			4.3	246,400	1,059,520	0	0	2024. 05
片開きアングルドア撤去 (通信器室)	W1200×H2000	ヶ所	1		32,600			WYB00038
			0	0	0			単一 84号
			1		32,600			
			1	32,600	32,600	0	0	2024. 05
合 計					1,032,109			
					0			
					1,032,109			
					1,032,109		0	

一式当たり内訳書

照明設備撤去

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.156-10-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電灯分電盤撤去	L2	面	1		26,600			WYB00032
			0	0	0			単一 85号
			1		26,600			2023. 07
			1	26,600	26,600	0	0	2024. 05
照明器具撤去	FL32W-1灯	台	10		29,540			WYB00034
			0	0	0			単一 86号
			10		29,540			2023. 07
			10	2,954	29,540	0	0	2024. 05
照明器具撤去	FL32W-2灯	台	1		3,693			WYB00041
			0	0	0			単一 87号
			1		3,693			2023. 07
			1	3,693	3,693	0	0	2024. 05
FEP管撤去	φ 40(露出部)	m	15		5,760			WYB00040
			0	0	0			単一 88号
			15		5,760			2023. 07
			15	384	5,760	0	0	2024. 05
薄鋼電線管撤去	C-19	m	36		53,208			WYB00043
			0	0	0			単一 89号
			36		53,208			2023. 07
			36	1,478	53,208	0	0	2024. 05
薄鋼電線管撤去	C-25	m	15		22,170			WYB00045
			0	0	0			単一 90号
			15		22,170			2023. 07
			15	1,478	22,170	0	0	2024. 05
露出スイッチボックス撤去	1方出 C-19	個	4		11,816			WYB00044
			0	0	0			単一 91号
			4		11,816			2023. 07
			4	2,954	11,816	0	0	2024. 05
露出スイッチボックス撤去	1方出 C-25	個	1		2,954			WYB00047
			0	0	0			単一 92号
			1		2,954			2023. 07
			1	2,954	2,954	0	0	2024. 05
600Vビニル絶縁電線撤去	IV 2.0mm2	m	175		30,975			WYB00046
			0	0	0			単一 93号
			175		30,975			2023. 07
			175	177	30,975	0	0	2024. 05

一式当たり内訳書

照明設備撤去

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.156-10-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600Vビニル絶縁電線撤去	IV 1.6mm2	m	71	0	12,567	0	0	WYB00049
			0		0			単一 94号
			71	177	12,567			2023. 07
			71		12,567			2024. 05
600V絶縁ビニル絶縁シースケーブル撤去	VV-F(F) 1.6mm 2心	m	2	0	384	0	0	WYB00051
			0		0			単一 95号
			2	192	384			2023. 07
			2		384			2024. 05
600V絶縁ビニル絶縁シースケーブル撤去	VV-F(F) 2.0mm 3心	m	2	0	974	0	0	WYB00053
			0		0			単一 96号
			2	487	974			2023. 07
			2		974			2024. 05
露出タンブラスイッチ撤去	1P	個	3	0	6,645	0	0	WYB00048
			0		0			単一 97号
			3	2,215	6,645			2023. 07
			3		6,645			2024. 05
露出コンセント撤去	E付 ダブル	個	2	0	2,954	0	0	WYB00052
			0		0			単一 98号
			2	1,477	2,954			2023. 07
			2		2,954			2024. 05
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

一式当たり内訳書

照明設備撤去

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.156-10-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電灯分電盤撤去	L2	面	1		26,600			WYB00032
			0	0	0			単一 85号
			1		26,600			
			1	26,600	26,600	0	0	2024. 05
照明器具撤去	FL32W-1灯	台	10		29,540			WYB00034
			0	0	0			単一 86号
			10		29,540			
			10	2,954	29,540	0	0	2024. 05
照明器具撤去	FL32W-2灯	台	1		3,693			WYB00041
			0	0	0			単一 87号
			1		3,693			
			1	3,693	3,693	0	0	2024. 05
FEP管撤去	φ 40 (露出部)	m	15		5,760			WYB00040
			0	0	0			単一 88号
			15		5,760			
			15	384	5,760	0	0	2024. 05
薄鋼電線管撤去	C-19	m	36		53,208			WYB00043
			0	0	0			単一 89号
			36		53,208			
			36	1,478	53,208	0	0	2024. 05
薄鋼電線管撤去	C-25	m	15		22,170			WYB00045
			0	0	0			単一 90号
			15		22,170			
			15	1,478	22,170	0	0	2024. 05
露出スイッチボックス撤去	1方出 C-19	個	4		11,816			WYB00044
			0	0	0			単一 91号
			4		11,816			
			4	2,954	11,816	0	0	2024. 05
露出スイッチボックス撤去	1方出 C-25	個	1		2,954			WYB00047
			0	0	0			単一 92号
			1		2,954			
			1	2,954	2,954	0	0	2024. 05
600Vビニル絶縁電線撤去	IV 2.0mm2	m	175		30,975			WYB00046
			0	0	0			単一 93号
			175		30,975			
			175	177	30,975	0	0	2024. 05

一式当たり内訳書

照明設備撤去

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.156-10-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600Vビニル絶縁電線撤去	IV 1.6mm2	m	71	0	12,567	0	0	WYB00049
			0		0			単一 94号
			71	177	12,567			2024. 05
			71		12,567			
600V絶縁ビニル絶縁シースケーブル撤去	VV-F(F) 1.6mm 2心	m	2	0	384	0	0	WYB00051
			0		0			単一 95号
			2	192	384			2024. 05
			2		384			
600V絶縁ビニル絶縁シースケーブル撤去	VV-F(F) 2.0mm 3心	m	2	0	974	0	0	WYB00053
			0		0			単一 96号
			2	487	974			2024. 05
			2		974			
露出タンブラスイッチ撤去	1P	個	3	0	6,645	0	0	WYB00048
			0		0			単一 97号
			3	2,215	6,645			2024. 05
			3		6,645			
露出コンセント撤去	E付 ダブル	個	2	0	2,954	0	0	WYB00052
			0		0			単一 98号
			2	1,477	2,954			2024. 05
			2		2,954			
合 計					211,576		0	
					0			
					211,576			
					211,576			

一式当たり内訳書

支索余尺撤去

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支索余尺撤去		式	1 0 1 1		2, 319, 000 0 2, 319, 000 2, 319, 000	0	0	WYB00067 単一 107号 2023. 07 2024. 05
合 計					0 0 0 0		0	

一式当たり内訳書

支索余尺撤去

第 18号内訳書

單価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
液化炭酸	ポンベ		269. 5		51, 205			
		k g	0	0	0			
			269. 5		51, 205			2023. 07
			269. 5	190	51, 205	0	0	2024. 05
無機凝集剤	PACポリ塩化アルミニウム		182. 5		8, 577			
		k g	0	0	0			
			182. 5		8, 577			2023. 07
			182. 5	47	8, 577	0	0	2024. 05
高分子凝集剤	土木用 アニオン・ノニオン系 紙袋		6. 6		6, 930			
		k g	0	0	0			
			6. 6		6, 930			2023. 07
			6. 6	1, 050	6, 930	0	0	2024. 05
濁水処理 組立・設置・運 転調整	ポータブル型、機械処理脱水方式 処理能力 5 m 3 / h		1		540, 100			WYB00101
		回	0	0	0			単一 122号
			1		540, 100			2023. 07
			1	540, 100	540, 100	0	0	2024. 05
濁水処理 撤去	ポータブル型、機械処理脱水方式 処理能力 5 m 3 / h		1		321, 500			WYB00106
		回	0	0	0			単一 123号
			1		321, 500			2023. 07
			1	321, 500	321, 500	0	0	2024. 05
濁水処理設備損料	ポータブル型、機械処理脱水方式 処理能力 5 m 3 / h		91		1, 119, 300			
		日	0	0	0			
			91		1, 119, 300			2023. 07
			91	12, 300	1, 119, 300	0	0	2024. 05
濁水処理設備損料 フィル タプレス	加圧脱水機		91		802, 620			
		日	0	0	0			
			91		802, 620			2023. 07
			91	8, 820	802, 620	0	0	2024. 05
濁水処理 保守点検・運転 管理	ポータブル型、機械処理脱水方式 処理能力 5 m 3 / h		91		6, 862, 310			WYB00112
		日・回	0	0	0			単一 124号
			91		6, 862, 310			2023. 07
			91	75, 410	6, 862, 310	0	0	2024. 05
脱水ケーキ 運搬・処理	L = 5 8 . 6 k m		4. 1		99, 343			WYB00102
		m 3	0	0	0			単一 125号
			4. 1		99, 343			2023. 07
			4. 1	24, 230	99, 343	0	0	2024. 05

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0 0 0 0		0	

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
液化炭酸	ポンベ	k g	269. 5		51, 205			
			0	0	0			
			269. 5		51, 205			
			269. 5	190	51, 205	0	0	2024. 05
無機凝集剤	PACポリ塩化アルミニウム	k g	182. 5		8, 577			
			0	0	0			
			182. 5		8, 577			
			182. 5	47	8, 577	0	0	2024. 05
高分子凝集剤	土木用 アニオン・ノニオン系 紙袋	k g	6. 6		6, 930			
			0	0	0			
			6. 6		6, 930			
			6. 6	1, 050	6, 930	0	0	2024. 05
濁水処理 組立・設置・運 転調整	ポータブル型、機械処理脱水方式 処理能力 5 m 3 / h	回	1		540, 100			WYB00101
			0	0	0			単一 122号
			1		540, 100			
			1	540, 100	540, 100	0	0	2024. 05
濁水処理 撤去	ポータブル型、機械処理脱水方式 処理能力 5 m 3 / h	回	1		321, 500			WYB00106
			0	0	0			単一 123号
			1		321, 500			
			1	321, 500	321, 500	0	0	2024. 05
濁水処理設備損料	ポータブル型、機械処理脱水方式 処理能力 5 m 3 / h	日	91		1, 119, 300			
			0	0	0			
			91		1, 119, 300			
			91	12, 300	1, 119, 300	0	0	2024. 05
濁水処理設備損料 フィル タプレス	加圧脱水機	日	91		802, 620			
			0	0	0			
			91		802, 620			
			91	8, 820	802, 620	0	0	2024. 05
濁水処理 保守点検・運転 管理	ポータブル型、機械処理脱水方式 処理能力 5 m 3 / h	日・回	91		6, 862, 310			WYB00112
			0	0	0			単一 124号
			91		6, 862, 310			
			91	75, 410	6, 862, 310	0	0	2024. 05
脱水ケーキ 運搬・処理	L = 5 8 . 6 k m	m 3	4. 1		99, 343			WYB00102
			0	0	0			単一 125号
			4. 1		99, 343			
			4. 1	24, 230	99, 343	0	0	2024. 05

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					11, 092, 731 0 11, 092, 731 11, 092, 731		0	

一式当たり内訳書

作業用通路

第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.156-10-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋・水平通路設置・撤去		m	110		1,243,000			WYB00122
			0	0	0			単一 136号
			110		1,243,000			2023. 07
			110	11,300	1,243,000	0	0	2024. 05
昇降階段設置・撤去		m	320		9,248,000			WYB00124
			0	0	0			単一 137号
			320		9,248,000			2023. 07
			320	28,900	9,248,000	0	0	2024. 05
踊り場設置・撤去		箇所	30		1,734,300			WYB00130
			0	0	0			単一 138号
			30		1,734,300			2023. 07
			30	57,810	1,734,300	0	0	2024. 05
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

作業飛行

第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
作業飛行費		秒	31, 500		11, 529, 000			
			0	0	0			
			31, 500		11, 529, 000			2023. 07
			31, 500	366	11, 529, 000	0	0	2024. 05
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

作業飛行

第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
作業飛行費		秒	163, 903		59, 988, 498			
			0	0	0			
			163, 903		59, 988, 498			2023. 07
			163, 903	366	59, 988, 498	0	0	2024. 05
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

作業飛行

第 24号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

作業飛行

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
作業飛行費			0		0			
			0	0	0			
		秒	0		0			
			131, 081	366	47, 975, 646	131, 081	47, 975, 646	2024. 05
合 計					0			
					0			
					0			
					57, 675, 640		57, 675, 640	

一式当たり内訳書

地上作業

第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヘリコプター地上作業	荷積み地（ヘリポート）	日	25. 01		4, 914, 465			WYB00123
			0	0	0			単一 139号
			25. 01		4, 914, 465			2023. 07
			25. 01	196, 500	4, 914, 465	0	0	2024. 05
ヘリコプター地上作業	荷卸し地（ヘリポート）	日	25. 01		4, 901, 960			WYB00137
			0	0	0			単一 140号
			25. 01		4, 901, 960			2023. 07
			25. 01	196, 000	4, 901, 960	0	0	2024. 05
ヘリコプター地上作業	荷積み地（山頂停留所）	日	21. 11		4, 610, 424			WYB00138
			0	0	0			単一 141号
			21. 11		4, 610, 424			2023. 07
			21. 11	218, 400	4, 610, 424	0	0	2024. 05
ヘリコプター地上作業	荷卸し地（山頂停留所）	日	21. 11		4, 599, 869			WYB00141
			0	0	0			単一 142号
			21. 11		4, 599, 869			2023. 07
			21. 11	217, 900	4, 599, 869	0	0	2024. 05
ヘリコプター地上作業	荷積み地（南竜）	日	3. 79		744, 735			WYB00143
			0	0	0			単一 143号
			3. 79		744, 735			2023. 07
			3. 79	196, 500	744, 735	0	0	2024. 05
ヘリコプター地上作業	荷卸し地（南竜）	日	3. 79		742, 840			WYB00145
			0	0	0			単一 144号
			3. 79		742, 840			2023. 07
			3. 79	196, 000	742, 840	0	0	2024. 05
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

地上作業

第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヘリコプター地上作業	荷積み地（ヘリポート）	日	25. 01		4, 914, 465			WYB00123
			0	0	0			単一 139号
			25. 01		4, 914, 465			
			25. 01	196, 500	4, 914, 465	0	0	2024. 05
ヘリコプター地上作業	荷卸し地（ヘリポート）	日	25. 01		4, 901, 960			WYB00137
			0	0	0			単一 140号
			25. 01		4, 901, 960			
			25. 01	196, 000	4, 901, 960	0	0	2024. 05
ヘリコプター地上作業	荷積み地（山頂停留所）	日	21. 11		4, 610, 424			WYB00138
			0	0	0			単一 141号
			21. 11		4, 610, 424			
			21. 11	218, 400	4, 610, 424	0	0	2024. 05
ヘリコプター地上作業	荷卸し地（山頂停留所）	日	21. 11		4, 599, 869			WYB00141
			0	0	0			単一 142号
			21. 11		4, 599, 869			
			21. 11	217, 900	4, 599, 869	0	0	2024. 05
ヘリコプター地上作業	荷積み地（南竜）	日	3. 79		744, 735			WYB00143
			0	0	0			単一 143号
			3. 79		744, 735			
			3. 79	196, 500	744, 735	0	0	2024. 05
ヘリコプター地上作業	荷卸し地（南竜）	日	3. 79		742, 840			WYB00145
			0	0	0			単一 144号
			3. 79		742, 840			
			3. 79	196, 000	742, 840	0	0	2024. 05
合 計					21, 912, 044			
					0			
					21, 912, 044			
					21, 912, 044		0	

一式当たり内訳書

空輸費

第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
空輸費			6		8, 310, 000			WYB00148
			0	0	0			単一 145号
		回	6		8, 310, 000			2023. 07
			6	1, 385, 000	8, 310, 000	0	0	2024. 05
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

空輸費

第 29号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

空輸費

第 30号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

夜間係留ヘリポートと荷積地間の飛行費

第 31号内訳書

單價使用年月	2024. 05
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

夜間係留へリポートと荷積地間の飛行費

第 32号内訳書

單價使用年月	2024. 05
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

試験飛行費

第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
試験飛行費		秒	1,686 0 1,686 1,686	0 366	617,076 0 617,076 617,076	 0	 0	WYB00149 単一 148号 2023. 07 2024. 05
合 計					0 0 0 0		0	

一式当たり内訳書

試験飛行費

第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
試験飛行費		秒	1,686		617,076			WYB00149
			0	0	0			単一 148号
			1,686		617,076			
			1,686	366	617,076	0	0	2024. 05
合 計					741,840			
					0			
					741,840			
					741,840		0	

待機費

第 35号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

待機費

第 36号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

待機費

第 37号内訳書

單価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

夜警費

第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
夜警費	普通作業員	人	68. 7 0 68. 7 68. 7	0 37, 800	2, 596, 860 0 2, 596, 860 2, 596, 860	0	0	WYB00146 単一 151号 2023. 07 2024. 05
合 計					0 0 0 0		0	

一式当たり内訳書

夜警費

第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
夜警費	普通作業員	人	68. 7		2, 596, 860			WYB00146
			0	0	0			単一 151号
			68. 7		2, 596, 860			
			68. 7	37, 800	2, 596, 860	0	0	2024. 05
合 計					2, 459, 683			
					0			
					2, 459, 683			
					2, 459, 683		0	

一式当たり内訳書

工事台帳作成費

第 40号内訳書

單價使用年月	2024. 05
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

工事台帳作成費

第 41号内訳書

單價使用年月	2024. 05
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

宿泊費

第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
宿泊費	南竜山荘 素泊	泊	1, 500		10, 905, 000			
			0	0	0			
			1, 500		10, 905, 000			2023. 07
			1, 500	7, 270	10, 905, 000	0	0	2024. 05
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

宿泊費

第 43号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
宿泊費	南竜山荘 素泊	泊	1, 500		10, 905, 000			
			0	0	0			
			1, 500		10, 905, 000			
			1, 500	7, 270	10, 905, 000	0	0	2024. 05
合 計					10, 332, 000			
					0			
					10, 332, 000			
					10, 332, 000		0	

一式当たり内訳書

南竜事務所兼作業員宿舎

第 44号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
開設		回	5	0	1, 832, 000	0	0	WYB00156
			0		0			単一 153号
			5		1, 832, 000			2023. 07
			5		1, 832, 000			2024. 05
閉設		回	5	0	1, 426, 500	0	0	WYB00157
			0		0			単一 154号
			5		1, 426, 500			2023. 07
			5		1, 426, 500			2024. 05
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 35kVA 1日 37. 5L/日	日	614	0	4, 633, 858	0	0	WB020060
			0		0			単一 155号
			614		4, 633, 858			2023. 07
			614		4, 633, 858			2024. 05
ボイラー運転		日	614	0	806, 182	0	0	WYB00158
			0		0			単一 156号
			614		806, 182			2023. 07
			614		806, 182			2024. 05
浄化槽清掃費		回	5	0	4, 915, 000	0	0	WYB00159
			0		0			
			5		4, 915, 000			2023. 07
			5		4, 915, 000			2024. 05
浄化槽	21人処理用	槽	1	0	0	0	0	
			0		0			
			1		0			2023. 07
			1		1, 400, 000			2024. 05
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

一式当たり内訳書

南竜事務所兼作業員宿舎

第 45号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
開設		回	5	0	1, 832, 000	0	0	WYB00156
			0		0			単一 153号
			5	366, 400	1, 832, 000			
			5		1, 832, 000			2024. 05
閉設		回	5	0	1, 426, 500	0	0	WYB00157
			0		0			単一 154号
			5	285, 300	1, 426, 500			
			5		1, 426, 500			2024. 05
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 35kVA 1日 37. 5L/日	日	614	0	4, 633, 858	0	0	WB020060
			0		0			単一 157号
			614	7, 547	4, 633, 858			
			614		4, 633, 858			2024. 05
ボイラー運転		日	614	0	806, 182	0	0	WYB00158
			0		0			単一 156号
			614	1, 313	806, 182			
			614		806, 182			2024. 05
浄化槽清掃費		回	5	0	4, 915, 000	0	0	WYB00091
			0		0			
			5	983, 000	4, 915, 000			
			5		4, 915, 000			2024. 05
浄化槽	21人処理用	槽	1	0	0	0	0	
			0		0			
			1	1, 400, 000	0			
			1		0			2024. 05
合 計					13, 138, 321		0	
					0			
					13, 138, 321			
					13, 138, 321			

一式当たり内訳書

登山・下山費

第 46号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	200		6, 447, 000			
			0	0	0			
			200		6, 447, 000			2023. 07
			200	32, 235	6, 447, 000	0	0	2024. 05
特殊作業員		人	400		11, 844, 000			
			0	0	0			
			400		11, 844, 000			2023. 07
			400	29, 610	11, 844, 000	0	0	2024. 05
普通作業員		人	500		12, 600, 000			
			0	0	0			
			500		12, 600, 000			2023. 07
			500	25, 200	12, 600, 000	0	0	2024. 05
とび工		人	150		4, 851, 000			
			0	0	0			
			150		4, 851, 000			2023. 07
			150	32, 340	4, 851, 000	0	0	2024. 05
電工		人	100		2, 730, 000			
			0	0	0			
			100		2, 730, 000			2023. 07
			100	27, 300	2, 730, 000	0	0	2024. 05
溶接工		人	50		1, 611, 750			
			0	0	0			
			50		1, 611, 750			2023. 07
			50	32, 235	1, 611, 750	0	0	2024. 05
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

登山・下山費

第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	200		6, 447, 000			
			0	0	0			
			200		6, 447, 000			
			200	32, 235	6, 447, 000	0	0	2024. 05
特殊作業員		人	400		11, 844, 000			
			0	0	0			
			400		11, 844, 000			
			400	29, 610	11, 844, 000	0	0	2024. 05
普通作業員		人	500		12, 600, 000			
			0	0	0			
			500		12, 600, 000			
			500	25, 200	12, 600, 000	0	0	2024. 05
とび工		人	150		4, 851, 000			
			0	0	0			
			150		4, 851, 000			
			150	32, 340	4, 851, 000	0	0	2024. 05
電工		人	100		2, 730, 000			
			0	0	0			
			100		2, 730, 000			
			100	27, 300	2, 730, 000	0	0	2024. 05
溶接工		人	50		1, 611, 750			
			0	0	0			
			50		1, 611, 750			
			50	32, 235	1, 611, 750	0	0	2024. 05
合 計					37, 967, 326			
					0			
					37, 967, 326			
					37, 967, 326		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 156-10-00-1-0	
単一1号	手摺撤去	□-40×40×2	単位	m	数量	1	単価	2, 687
						1		2, 687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手摺撤去（山頂）		□-40×40×2 H=0. 92m 3段		1	2, 833	2, 833	WYB00030	
			m	1	2, 833	2, 833	単一 82号	
計						2, 833		
						2, 833		
単価						2, 833	円／m	
						2, 833		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 156-10-00-1-0	
単一2号	手摺撤去	□-40×40×2	単位	m	数量	1	単価	2, 687
						1		2, 687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手摺撤去（山頂）		□-40×40×2 H=0. 92m 3段		1	2, 833	2, 833	WYB00167	
			m	1	2, 833	2, 833	単一 82号	
計						2, 833		
						2, 833		
単価						2, 833	円／m	
						2, 833		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 156-10-00-1-0	
単一3号	足場	停留所上屋・通信器室上屋	単位	掛m2	数量	270	単価	7,430
						270		7,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場（山頂）		手摺先行型枠組足場、安全ネット有		270	7,867	2,124,090	WYB00050	
			掛m 2	270	7,867	2,124,090	単一 99号	
計						2,124,090		
						2,124,090		
単価						7,867		
						7,867		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 156-10-00-1-0	
単一4号	足場	停留所上屋・通信器室上屋	単位	掛m2	数量	270 270	単価	7,430 7,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場（山頂）		手摺先行型枠組足場、安全ネット有		270	7,867	2,124,090	WYB00208	
			掛m 2	270	7,867	2,124,090	単一 99号	
計						2,124,090 2,124,090		
単価						7,867 7,867	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	支索撤去	φ 34 ロックドコイル	単位	m	数量	4, 760	単価	22, 820
						4, 760		22, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支索弛緩		φ 34 ロックドコイル		4	7, 445, 000	29, 780, 000	WYB00054	
			本	4	7, 445, 000	29, 780, 000	単一 100号	
支索巻取		φ 34 ロックドコイル		4, 760	17, 580	83, 680, 800	WYB00063	
			m	4, 760	17, 580	83, 680, 800	単一 101号	
ワイヤーロープ		12号 B種0/0 6×Fi25 径18mm		2, 000	873	1, 746, 000		
			m	2, 000	873	1, 746, 000		
ワイヤーロープ		12号 B種0/0 6×Fi25 径12mm		3, 000	474	1, 422, 000		
			m	3, 000	474	1, 422, 000		
計						116, 628, 800		
						116, 628, 800		
単価						24, 510		
						24, 510	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	支索撤去	φ 34 ロックドコイル	単位	m	数量	4, 760	単価	22, 820
						4, 760		22, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支索弛緩		φ 34 ロックドコイル		4	7, 445, 000	29, 780, 000	WYB00212	
			本	4	7, 445, 000	29, 780, 000	単一 100号	
支索巻取		φ 34 ロックドコイル		4, 760	17, 580	83, 680, 800	WYB00219	
			m	4, 760	17, 580	83, 680, 800	単一 101号	
ワイヤーロープ		12号 B種0/0 6×Fi25 径18mm		2, 000	873	1, 746, 000		
			m	2, 000	873	1, 746, 000		
ワイヤーロープ		12号 B種0/0 6×Fi25 径12mm		3, 000	474	1, 422, 000		
			m	3, 000	474	1, 422, 000		
計						116, 628, 800		
						116, 628, 800		
単価						24, 510		
						24, 510	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	えい索撤去	φ 24 6xFi (25)	単位	m	数量	1	単価	17, 370
						1		17, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい索弛緩		φ 24 6xFi (25)		1	2, 704	2, 704	WYB00070	
			m	1	2, 704	2, 704	単一 102号	
えい索巻取		φ 24 6xFi (25)		1	15, 850	15, 850	WYB00077	
			m	1	15, 850	15, 850	単一 103号	
計						18, 554		
						18, 554		
単価						18, 560		
						18, 560	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	えい索撤去	φ 24 6xFi (25)	単位	m	数量	1	単価	17, 370
						1		17, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい索弛緩		φ 24 6xFi (25)		1	2, 704	2, 704	WYB00211	
			m	1	2, 704	2, 704	単一 102号	
えい索巻取		φ 24 6xFi (25)		1	15, 850	15, 850	WYB00228	
			m	1	15, 850	15, 850	単一 103号	
計						18, 554		
						18, 554		
単価						18, 560		
						18, 560	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	メッセンジャーワイヤー巻取	φ 18, 12	単位	組	数量	1	単価	24, 290, 000
						1		24, 290, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
メッセンジャーワイヤー巻取		φ 18, φ 12		1	25, 890, 000	25, 890, 000	WYB00075	
			組	1	25, 890, 000	25, 890, 000	単一 104号	
計						25, 890, 000		
						25, 890, 000		
単価						25, 890, 000	円／組	
						25, 890, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	メッセンジャーワイヤー巻取	φ 18, 12	単位	組	数量	1	単価	24, 290, 000
						1		24, 290, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
メッセンジャーワイヤー巻取		φ 18, φ 12		1	25, 890, 000	25, 890, 000	WYB00234	
			組	1	25, 890, 000	25, 890, 000	単一 104号	
計						25, 890, 000		
						25, 890, 000		
単価						25, 890, 000		
						25, 890, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	支索巻取装置設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	2, 930, 000
						1		2, 930, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支索巻取装置設置				1	1, 778, 000	1, 778, 000	WYB00062	
			回	1	1, 778, 000	1, 778, 000	単－ 105号	
支索巻取装置撤去				1	1, 338, 000	1, 338, 000	WYB00090	
			回	1	1, 338, 000	1, 338, 000	単－ 106号	
計						3, 116, 000		
						3, 116, 000		
単価						3, 116, 000		
						3, 116, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	支索巻取装置設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	2, 930, 000
						1		2, 930, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支索巻取装置設置				1	1, 778, 000	1, 778, 000	WYB00210	
		回		1	1, 778, 000	1, 778, 000	単－ 105号	
支索巻取装置撤去				1	1, 338, 000	1, 338, 000	WYB00207	
		回		1	1, 338, 000	1, 338, 000	単－ 106号	
計						3, 116, 000		
						3, 116, 000		
単価						3, 116, 000		
						3, 116, 000	円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	懸垂索受装置撤去	受索輪2輪共	単位	組	数量	1	単価	264, 100
						1		264, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
懸垂索受装置撤去		受索輪2輪共		1	278, 700	278, 700	WYB00072	
			組	1	278, 700	278, 700	単－ 108号	
計						278, 700		
						278, 700		
単価						278, 700		
						278, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	懸垂索受装置撤去	受索輪2輪共	単位	組	数量	1	単価	264, 100
						1		264, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
懸垂索受装置撤去		受索輪2輪共		1	278, 700	278, 700	WYB00226	
			組	1	278, 700	278, 700	単－ 108号	
計						278, 700		
						278, 700		
単価						278, 700		
						278, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	走行機・懸垂機・搬機がけ撤去		単位	組	数量	1	単価	2, 656, 000	
						1		2, 656, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
走行機・懸垂機・搬器ガイド撤去				1	2, 815, 000	2, 815, 000	WYB00073		
			組	1	2, 815, 000	2, 815, 000	単一 109号		
計						2, 815, 000			
						2, 815, 000			
単価						2, 815, 000			
						2, 815, 000	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	走行機・懸垂機・搬機がけ撤去			単位	組	数量	1	単価	2, 656, 000
							1		2, 656, 000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
走行機・懸垂機・搬器ガイド撤去						1	2, 815, 000	2, 815, 000	WYB00244
			組			1	2, 815, 000	2, 815, 000	単一 109号
計								2, 815, 000	
								2, 815, 000	
単価								2, 815, 000	
								2, 815, 000	円／組

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	ずり運搬器撤去	2. 4t積	単位	台	数量	1	単価	13, 660	
						1		13, 660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ずり運搬器撤去		2. 4t積		1	14, 420	14, 420	WYB00074		
			台	1	14, 420	14, 420	単－ 110号		
計						14, 420			
						14, 420			
単価						14, 420			
						14, 420	円／台		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	ずり運搬器撤去	2. 4t積	単位	台	数量	1	単価	13, 660
						1		13, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり運搬器撤去		2. 4t積		1	14, 420	14, 420	WYB00241	
			台	1	14, 420	14, 420	単－ 110号	
計						14, 420		
						14, 420		
単価						14, 420		
						14, 420		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	資材運搬器撤去	1. 0t積	単位	台	数量	1	単価	13, 660	
						1		13, 660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
資材運搬器撤去		1. 0t積		1	14, 420	14, 420	WYB00095		
			台	1	14, 420	14, 420	単－ 111号		
計						14, 420			
						14, 420			
単価						14, 420	円／台		
						14, 420			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	資材運搬器撤去	1. 0t積	単位	台	数量	1	単価	13, 660	
						1		13, 660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
資材運搬器撤去		1. 0t積		1	14, 420	14, 420	WYB00243		
			台	1	14, 420	14, 420	単－ 111号		
計						14, 420			
						14, 420			
単価						14, 420			
						14, 420			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	長尺資材搬器撤去	1. 0t積	単位	台	数量	1	単価	13, 660
						1		13, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
長尺資材搬器撤去		1. 0t積		1	14, 420	14, 420	WYB00096	
			台	1	14, 420	14, 420	単－ 112号	
計						14, 420		
						14, 420		
単価						14, 420		
						14, 420		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	長尺資材搬器撤去	1. 0t積	単位	台	数量	1	単価	13, 660
						1		13, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
長尺資材搬器撤去		1. 0t積		1	14, 420	14, 420	WYB00247	
			台	1	14, 420	14, 420	単一 112号	
計						14, 420		
						14, 420		
単価						14, 420		
						14, 420		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2023. 07 1. 156-10-00-1-0	
単一23号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	190	単価	250. 1		
						190		250. 1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土砂 標準 無し 無し		190	263. 3	50, 027	CB210030			
			m 3	190	263. 3	50, 027				
計						50, 027				
						50, 027				
単価						263. 3	円／m3			
						263. 3				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 156-10-00-1-0	
単一24号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	190	単価	250. 1
						190		250. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		190	263. 3	50, 027	CB210030	
			m 3	190	263. 3	50, 027		
計						50, 027		
						50, 027		
単価						263. 3	円／m3	
						263. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 156-10-00-1-0	
単－25号	床掘り	土砂、人力	単位	m3	数量	20	単価	11, 140
						20		11, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		20	11, 810	236, 200	CB210030	
			m 3	20	11, 810	236, 200		
計						236, 200		
						236, 200		
単価						11, 810	円／m3	
						11, 810		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 156-10-00-1-0	
単－26号	床掘り	土砂、人力	単位	m3	数量	20	単価	11, 140
						20		11, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		20	11, 810	236, 200	CB210030	
			m 3	20	11, 810	236, 200		
計						236, 200		
						236, 200		
単価						11, 810		
						11, 810		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物(静的破砕剤併用)	単位	m3	数量	1	単価	50,490
						1		50,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物取壊し		無筋、BH0.8m3+大型プレーカー		1	3,001	3,001	WYB00097	
			m 3	1	3,001	3,001	単一 113号	
コンクリート削孔（さく岩機）		1000mm以上1100mm以下		4	4,624	18,496	CB224420	
			孔	4	4,624	18,496		
静的破砕剤充填				10.8	1,101	11,890.8	WYB00084	
			k g	10.8	1,101	11,890.8	単一 114号	
静的破砕剤		速攻型 練混ぜタイプ		10.8	1,250	13,500		
			k g	10.8	1,250	13,500		
コンクリート殻積込		無筋、BH0.45m3		1	6,325	6,325	WYB00088	
			m 3	1	6,325	6,325	単一 115号	
計						53,212.8		
						53,212.8		
単価						53,220		
						53,220		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物(静的破砕剤併用)	単位	m3	数量	1	単価	50, 490	
						1		50, 490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物取壊し		無筋、BH0. 8m3+大型プレーカー		1	3, 001	3, 001	WYB00249		
			m 3	1	3, 001	3, 001	単－ 113号		
コンクリート削孔 (さく岩機)		1000mm以上1100mm以下		4	4, 624	18, 496	CB224420		
			孔	4	4, 624	18, 496			
静的破砕剤充填				10. 8	1, 101	11, 890. 8	WYB00242		
			k g	10. 8	1, 101	11, 890. 8	単－ 114号		
静的破砕剤		速攻型 練混ぜタイプ		10. 8	1, 250	13, 500			
			k g	10. 8	1, 250	13, 500			
コンクリート殻積込		無筋、BH0. 45m3		1	6, 325	6, 325	WYB00252		
			m 3	1	6, 325	6, 325	単－ 115号		
計						53, 212. 8			
						53, 212. 8			
単価						53, 220			
						53, 220	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 (ワイヤー)	単位	m3	数量	213	単価	711, 900
						213		711, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コアボーリング		φ 50 (誘導孔)、鉛直方向		171	26, 510	4, 533, 210	WYB00184	
			m	171	26, 510	4, 533, 210	単－ 116号	
コアボーリング		φ 100 (誘導孔)、水平方向		262	63, 280	16, 579, 360	WYB00185	
			m	262	63, 280	16, 579, 360	単－ 117号	
ワイヤーソー		鉛直方向		267	215, 500	57, 538, 500	WYB00186	
			m 2	267	215, 500	57, 538, 500	単－ 118号	
ワイヤーソー		水平方向		343	219, 600	75, 322, 800	WYB00188	
			m 2	343	219, 600	75, 322, 800	単－ 119号	
切断ブロック撤去				330	13, 420	4, 428, 600	WYB00190	
			個	330	13, 420	4, 428, 600	単－ 120号	
吊金具設置・取り外し				330	642. 3	211, 959	WYB00193	
			箇所	330	642. 3	211, 959	単－ 121号	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		200mm以上400mm以下		660	1, 150	759, 000	CB224410	
			孔	660	1, 150	759, 000		
ケミカルアンカー		外径22mm×長198mm ガラス管		660	950	627, 000		
			本	660	950	627, 000		
計						160, 000, 429		
						160, 000, 429		
単価						751, 200		
						751, 200	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物(ワイヤー)	単位	m3	数量	213	単価	711, 900
						213		711, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コアボーリング		φ 50(誘導孔)、鉛直方向		171	26, 510	4, 533, 210	WYB00251	
			m	171	26, 510	4, 533, 210	単－ 116号	
コアボーリング		φ 100(誘導孔)、水平方向		262	63, 280	16, 579, 360	WYB00254	
			m	262	63, 280	16, 579, 360	単－ 117号	
ワイヤーソー		鉛直方向		267	215, 500	57, 538, 500	WYB00256	
			m 2	267	215, 500	57, 538, 500	単－ 118号	
ワイヤーソー		水平方向		343	219, 600	75, 322, 800	WYB00258	
			m 2	343	219, 600	75, 322, 800	単－ 119号	
切断ブロック撤去				330	13, 420	4, 428, 600	WYB00261	
			個	330	13, 420	4, 428, 600	単－ 120号	
吊金具設置・取り外し				330	642. 3	211, 959	WYB00255	
			箇所	330	642. 3	211, 959	単－ 121号	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		200mm以上400mm以下		660	1, 150	759, 000	CB224410	
			孔	660	1, 150	759, 000		
ケミカルアンカー		外径22mm×長198mm ガラス管		660	950	627, 000		
			本	660	950	627, 000		
計						160, 000, 429		
						160, 000, 429		
単価						751, 200		
						751, 200	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 156-10-00-1-0	
単－31号	基礎コンクリートブロック撤去	600×600×300	単位	個	数量	1	単価	14, 480
						1		14, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎コンクリートブロック撤去(山頂)		600×600×300		1	15, 220	15, 220	WYB00104	
			個	1	15, 220	15, 220	単－ 126号	
計						15, 220		
						15, 220		
単価						15, 220	円／個	
						15, 220		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 156-10-00-1-0	
単－32号	基礎コンクリートﾌﾟﾛｯｸ撤去	600×600×300	単位	個	数量	1	単価	14, 480
						1		14, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎コンクリートﾌﾟﾛｯｸ撤去(山頂)		600×600×300		1	15, 220	15, 220	WYB00270	
			個	1	15, 220	15, 220	単－ 126号	
計						15, 220		
						15, 220		
単価						15, 220		
						15, 220		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2023. 07 1. 156-10-00-1-0	
単－33号	上部工撤去		単位	t	数量	1	単価	51, 820	
						1		51, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部工撤去		ジブクレーン25m-1. 5t		1	55, 590	55, 590	WYB00105		
			t	1	55, 590	55, 590	単－ 127号		
計						55, 590			
						55, 590			
単価						55, 590			
						55, 590			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2023. 07 1. 156-10-00-1-0	
単－34号	上部工撤去		単位	t	数量	1	単価	51, 820	
						1		51, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部工撤去		ジブクレーン25m-1. 5t		1	55, 590	55, 590	WYB00274		
			t	1	55, 590	55, 590	単－ 127号		
計						55, 590			
						55, 590			
単価						55, 590			
						55, 590			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 156-10-00-1-0	
単－35号	橋脚撤去		単位	t	数量	1	単価	69, 440
						1		69, 440
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
橋脚撤去(直接基礎式)		ジブクレーン25m-1. 5t		1	74, 240	74, 240	WYB00125	
			t	1	74, 240	74, 240	単－ 128号	
計						74, 240		
						74, 240		
単 価						74, 240		
						74, 240		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 156-10-00-1-0	
単－36号	橋脚撤去		単位	t	数量	1	単価	69, 440
						1		69, 440
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
橋脚撤去(直接基礎式)		ジブクレーン25m-1. 5t		1	74, 240	74, 240	WYB00278	
			t	1	74, 240	74, 240	単－ 128号	
計						74, 240		
						74, 240		
単価						74, 240		
						74, 240		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 156-10-00-1-0	
単－37号	覆工板撤去		単位	m2	数量	1	単価	2, 617
						1		2, 617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板撤去		ジブクレーン25m-1. 5t		1	2, 816	2, 816	WYB00133	
			m 2	1	2, 816	2, 816	単－ 129号	
計						2, 816		
						2, 816		
単価						2, 816		
						2, 816	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 156-10-00-1-0	
単－38号	覆工板撤去		単位	m2	数量	1	単価	2, 617
						1		2, 617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板撤去		ジブクレーン25m-1. 5t		1	2, 816	2, 816	WYB00282	
			m 2	1	2, 816	2, 816	単－ 129号	
計						2, 816		
						2, 816		
単価						2, 816		
						2, 816	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	179	単価	6, 151	
						179		6, 151	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 58.8km以下 全ての費用		179	6, 493	1, 162, 247	CB227010		
			m 3	179	6, 493	1, 162, 247			
計						1, 162, 247			
						1, 162, 247			
単価						6, 493	円／m3		
						6, 493			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	179	単価	6, 151
						179		6, 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 58.8km以下 全ての費用		179	6, 493	1, 162, 247	CB227010	
			m 3	179	6, 493	1, 162, 247		
計						1, 162, 247		
						1, 162, 247		
単価						6, 493	円／m3	
						6, 493		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	213	単価	7, 582		
						213		7, 582		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 58.8km以下 全ての費用		213	8, 004	1, 704, 852	CB227010			
			m 3	213	8, 004	1, 704, 852				
計						1, 704, 852				
						1, 704, 852				
単価						8, 004	円／m3			
						8, 004				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	213 213	単価	7,582 7,582
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 58.8km以下 全ての費用		213	8,004	1,704,852	CB227010	
			m 3	213	8,004	1,704,852		
計						1,704,852		
						1,704,852		
単価						8,004	円／m3	
						8,004		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 114
						1		1, 114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 35	500	1, 175	WB020052	
			t	2. 35	500	1, 175	単－ 130号	
計						1, 175		
						1, 175		
単価						1, 175		
						1, 175		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－44号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 114
						1		1, 114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 35	500	1, 175	WB020052	
			t	2. 35	500	1, 175	単－ 131号	
計						1, 175		
						1, 175		
単価						1, 175		
						1, 175	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－45号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 185
						1		1, 185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 5	500	1, 250	WB020052	
			t	2. 5	500	1, 250	単－ 132号	
計						1, 250		
						1, 250		
単価						1, 250		
						1, 250		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－46号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 185
						1		1, 185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 5	500	1, 250	WB020052	
			t	2. 5	500	1, 250	単－ 133号	
計						1, 250		
						1, 250		
単価						1, 250		
						1, 250		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	現場発生品運搬 山麓～白山市役所		単位	t	数量	45. 23	単価	43, 600	
						45. 23		43, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t積2. 9t吊, DID無し, 65. 0km以上	t	45. 23	35, 740	1, 616, 520. 2	WYB00117		
				45. 23	35, 740	1, 616, 520. 2	単一 134号		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t	t	45. 23	10, 280	464, 964. 4	CB010420		
				45. 23	10, 280	464, 964. 4			
計						2, 081, 484. 6			
						2, 081, 484. 6			
単価						46, 020			
						46, 020	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	現場発生産品運搬 山麓～白山市役所		単位	t	数量	45. 23	単価	43, 600	
						45. 23		43, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t積2. 9t吊, DID無し, 65. 0km以上		45. 23	35, 740	1, 616, 520. 2	WYB00272		
			t	45. 23	35, 740	1, 616, 520. 2	単一 134号		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t		45. 23	10, 280	464, 964. 4	CB010420		
			t	45. 23	10, 280	464, 964. 4			
計						2, 081, 484. 6			
						2, 081, 484. 6			
単価						46, 020			
						46, 020			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	現場発生品運搬 HP～白山市役所		単位	t	数量	120. 61	単価	41, 010	
						120. 61		41, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t 無し 62. 5km以下		120. 61	33, 010	3, 981, 336. 1	CB010410		
			t	120. 61	33, 010	3, 981, 336. 1			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t		120. 61	10, 280	1, 239, 870. 8	CB010420		
			t	120. 61	10, 280	1, 239, 870. 8			
計						5, 221, 206. 9			
						5, 221, 206. 9			
単価						43, 290			
						43, 290			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	現場発生品運搬 HP～白山市役所		単位	t	数量	120. 61 120. 61	単価	41, 010 41, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t 無し 62. 5km以下		120. 61	33, 010	3, 981, 336. 1	CB010410	
			t	120. 61	33, 010	3, 981, 336. 1		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t		120. 61	10, 280	1, 239, 870. 8	CB010420	
			t	120. 61	10, 280	1, 239, 870. 8		
計						5, 221, 206. 9 5, 221, 206. 9		
単価						43, 290 43, 290	円／t	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2023. 07 1. 156-10-00-1-0	
単一51号	復旧土工		単位	m3	数量	1	単価		134	
						1			134	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		1	140.7	140.7	CB210610			
			m 3	1	140.7	140.7				
計						140.7				
						140.7				
単価						140.7	円／m3			
						140.7				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2023. 07 1. 156-10-00-1-0	
単－52号	復旧土工		単位	m3	数量	1	単価	134	
						1		134	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		1	140.7	140.7	CB210610		
			m 3	1	140.7	140.7			
計						140.7			
						140.7			
単価						140.7	円／m3		
						140.7			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 156-10-00-1-0	
単－53号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	471
						1		471
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
法面整形		盛土部 無し 無し 1:4質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	497. 2	497. 2	CB220010	
			m 2	1	497. 2	497. 2		
計						497. 2		
						497. 2		
単 価						497. 2	円／m2	
						497. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 156-10-00-1-0	
単－54号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	471
						1		471
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
法面整形		盛土部 無し 無し 1:4質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	497. 2	497. 2	CB220010	
			m 2	1	497. 2	497. 2		
計						497. 2		
						497. 2		
単価						497. 2		
						497. 2		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	法面流出対策		単位	m2	数量	100	単価	1, 349
						100		1, 349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレインシート工法		種子・肥料なし 金網なし		100	743. 9	74, 390	WYB00121	
			m 2	100	743. 9	74, 390	単－ 135号	
ガードレインシート		種子・肥料なし 金網なし		100	680	68, 000		
			m 2	100	680	68, 000		
アンカー		φ 9mm×L200mm		87	70	6, 090		
			本	87	70	6, 090		
止め釘		φ 5mm×L150mm		384	14	5, 376		
			本	384	14	5, 376		
計						153, 856		
						153, 856		
単価						1, 539		
						1, 539		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	法面流出対策		単位	m2	数量	100	単価	1, 349
						100		1, 349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレインシート工法		種子・肥料なし 金網なし		100	743. 9	74, 390	WYB00269	
			m 2	100	743. 9	74, 390	単－ 135号	
ガードレインシート		種子・肥料なし 金網なし		100	680	68, 000		
			m 2	100	680	68, 000		
アンカー		φ 9mm×L200mm		87	70	6, 090		
			本	87	70	6, 090		
止め釘		φ 5mm×L150mm		384	14	5, 376		
			本	384	14	5, 376		
計						153, 856		
						153, 856		
単価						1, 539		
						1, 539		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	重建設機械分解組立費		単位	回	数量	11	単価	3,621,000
						11		3,621,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立		バックホウ0.8m3級 ※往復分		2	3,860,000	7,720,000		
			回	2	3,860,000	7,720,000		
重建設機械分解組立		バックホウ0.45m3級 ※往復分		1	2,500,000	2,500,000		
			回	1	2,500,000	2,500,000		
重建設機械分解組立		ジブクレーン25m-1.5t吊 ※往復分		3	9,890,000	29,670,000		
			回	3	9,890,000	29,670,000		
重建設機械分解組立		クローラークレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 4.9t吊 ※往復分		5	1,770,000	8,850,000		
			回	5	1,770,000	8,850,000		
計						48,740,000		
						48,740,000		
単価						4,431,000	円／回	
						4,431,000		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	重建設機械分解組立費		単位	回	数量	11	単価	3, 621, 000
						11		3, 621, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立		バックホウ0. 8m3級 ※往復分		2	3, 860, 000	7, 720, 000		
			回	2	3, 860, 000	7, 720, 000		
重建設機械分解組立		バックホウ0. 45m3級 ※往復分		1	2, 500, 000	2, 500, 000		
			回	1	2, 500, 000	2, 500, 000		
重建設機械分解組立		ジブクレーン25m-1. 5t吊 ※往復分		3	9, 890, 000	29, 670, 000		
			回	3	9, 890, 000	29, 670, 000		
重建設機械分解組立		クローラークレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 4. 9t吊 ※往復分		5	1, 770, 000	8, 850, 000		
			回	5	1, 770, 000	8, 850, 000		
	計					48, 740, 000		
						48, 740, 000		
	単価					4, 431, 000		
						4, 431, 000	円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	浄化槽運搬費		単位	回	数量	10	単価	74, 280
						10		74, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t 無し 55. 5km以下		19. 8	29, 330	580, 734	CB010410	
			t	19. 8	29, 330	580, 734		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t		19. 8	10, 280	203, 544	CB010420	
			t	19. 8	10, 280	203, 544		
計						784, 278		
						784, 278		
単価						78, 430		
						78, 430		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	浄化槽運搬費		単位	回	数量	10	単価	74, 280
						10		74, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t 無し 55. 5km以下		19. 8	29, 330	580, 734	CB010410	
			t	19. 8	29, 330	580, 734		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t		19. 8	10, 280	203, 544	CB010420	
			t	19. 8	10, 280	203, 544		
計						784, 278		
						784, 278		
単価						78, 430		
						78, 430	円／回	