

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事
工事地名	石川県金沢市堅田町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年11月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484504134	1 4) 単価適用年月	2024年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 9月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	243,320,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	243,320,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	422日間 自 令和 6年10月 3日 (当初) 至 令和 7年 9月27日 (2回変更) 至 令和 7年11月28日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	金沢(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道157号	2 2) 処 分 費 等	223,450
		2 3) 公 告 日	令和 6年 8月 2日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部			1		4,403,775				
		式	1		4,837,950	1	434,175		
工場製作工			1		4,403,775				
		式	1		4,837,950	1	434,175		
RC橋脚巻立て鋼板製作工			1		4,403,775				
		式	1		4,837,950	1	434,175		
製作加工			7.1	620,250	4,403,775			単-1号	
		t	7.8	620,250	4,837,950	0.7	434,175		
工場純工事費			1		4,403,775				
		式	1		4,837,950	1	434,175		
(工場製作原価)			1		4,403,775				
		式	1		4,837,950	1	434,175		
橋梁下部			1		128,481,773				
		式	1		186,448,099	1	57,966,326		
道路土工			0		0				
		式	1		5,897,060	1	5,897,060		
残土処理工			0		0				
		式	1		5,897,060	1	5,897,060		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-2号	
		m3	1,870	2,906	5,434,220	1,870	5,434,220		
積込(ルース)	土砂		0	0	0			単-3号	
		m3	1,900	243.6	462,840	1,900	462,840		
RC橋脚工			1		91,055,881				
		式	1		92,737,940	1	1,682,059		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
作業土工 (Pu3橋脚)		式	1 1		576,965 576,965			0 0	
床掘り	土砂	m3	430 430	278.4 278.4	119,712 119,712			0 0	単-4号
埋戻し		m3	180 180	477.7 477.7	85,986 85,986			0 0	単-5号
基面整正		m2	99 99	460 460	45,540 45,540			0 0	単-6号
積込(ルース)	土砂	m3	190 190	224.5 224.5	42,655 42,655			0 0	単-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	430 430	370.3 370.3	159,229 159,229			0 0	単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160 160	370.3 370.3	59,248 59,248			0 0	単-9号
土砂等運搬	軟岩	m3	30 30	451.8 451.8	13,554 13,554			0 0	単-10号
整地		m3	430 430	118.7 118.7	51,041 51,041			0 0	単-11号
作業土工 (Pu5橋脚)		式	1 1		1,105,672 977,666			1 -128,006	
床掘り	土砂	m3	720 0	278.4 278.4	200,448 0			-720 -200,448	単-12号
床掘り	土砂	m3	0 630	0 347.5	0 218,925			630 218,925	単-13号

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し			450	477.7	214,965			単-14号	
		m3	0	477.7	0	-450	-214,965		
埋戻し			0	0	0			単-15号	
		m3	360	477.7	171,972	360	171,972		
基面整正			99	460	45,540			単-16号	
		m2	99	460	45,540	0	0		
積込(ルース)	土砂		490	224.5	110,005			単-17号	
		m3	0	224.5	0	-490	-110,005		
積込(ルース)	土砂		0	0	0			単-18号	
		m3	390	224.5	87,555	390	87,555		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		720	370.3	266,616			単-19号	
		m3	0	370.3	0	-720	-266,616		
土砂等運搬 (床掘り土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-20号	
		m3	630	370.3	233,289	630	233,289		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		420	370.3	155,526			単-21号	
		m3	0	370.3	0	-420	-155,526		
土砂等運搬 (埋戻し土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-22号	
		m3	320	370.3	118,496	320	118,496		
土砂等運搬	軟岩		60	451.8	27,108			単-23号	
		m3	60	451.8	27,108	0	0		
整地			720	118.7	85,464			単-24号	
		m3	0	118.7	0	-720	-85,464		
整地			0	0	0			単-25号	
		m3	630	118.7	74,781	630	74,781		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打杭工 (Pu3橋脚)		式	1		26,163,873				
			1		27,026,433	1	862,560		
場所打杭	杭径1500mm 杭長21.0m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	本	9	2,867,160	25,804,440			単-26号	
			0	2,867,160	0	-9	-25,804,440		
場所打杭	杭径1500mm 杭長21.0m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	本	0	0	0			単-27号	
			9	2,963,000	26,667,000	9	26,667,000		
積込(ルース)	土砂							単-28号	
		m3	360	224.5	80,820				
			360	224.5	80,820	0	0		
整地								単-29号	
		m3	360	118.7	42,732				
			360	118.7	42,732	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-30号	
		m3	330	370.3	122,199				
			330	370.3	122,199	0	0		
土砂等運搬	軟岩							単-31号	
		m3	30	451.8	13,554				
			30	451.8	13,554	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)							単-32号	
		m3	24	2,007	48,168				
			24	2,007	48,168	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)							単-33号	
		m3	24	2,165	51,960				
			24	2,165	51,960	0	0		
場所打杭工 (Pu5橋脚)		式	1		18,543,838				
			1		18,756,877	1	213,039		
場所打杭	杭径1500mm 杭長14.5m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	本	9	2,030,329	18,272,961			単-34号	
			0	2,030,329	0	-9	-18,272,961		
場所打杭	杭径1500mm 杭長14.5m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	本	0	0	0			単-35号	
			9	2,054,000	18,486,000	9	18,486,000		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂	m3	250	224.5	56,125	0	0	単-36号	
			250	224.5	56,125				
整地		m3	250	118.7	29,675	0	0	単-37号	
			250	118.7	29,675				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190	370.3	70,357	0	0	単-38号	
			190	370.3	70,357				
土砂等運搬	軟岩	m3	60	451.8	27,108	0	0	単-39号	
			60	451.8	27,108				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	21	2,007	42,147	0	0	単-40号	
			21	2,007	42,147				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	21	2,165	45,465	0	0	単-41号	
			21	2,165	45,465				
橋脚躯体工(構造物単位) (Pu3橋脚)		式	1		19,937,270	1	70,613		
			1		20,007,883				
T型橋脚	30-12-40BB W/C≤50%	m3	325	30,441	9,893,325	0	0	単-42号	
			325	30,441	9,893,325				
鉄筋	SD345 D16~25	t	14.39	160,914	2,315,552	-0.42	-67,584	単-43号	
			13.97	160,914	2,247,968				
鉄筋	SD345 D19~25(エポキシ樹脂塗装)	t	0	0	0	0.42	91,938	単-44号	
			0.42	218,900	91,938				
鉄筋	SD345 D29~32	t	21.76	161,928	3,523,553	-0.87	-140,878	単-45号	
			20.89	161,928	3,382,675				
鉄筋	SD345 D29~32(エポキシ樹脂塗装)	t	0	0	0	0.87	187,137	単-46号	
			0.87	215,100	187,137				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鉄筋	SD345 D38	t	9.17	164,785	1,511,078	0	0	単-47号	
			9.17	164,785	1,511,078				
鉄筋	SD345 D51	t	9.23	181,835	1,678,337	0	0	単-48号	
			9.23	181,835	1,678,337				
ガス圧接	D32+D32	箇所	68	920.6	62,600	0	0	単-49号	
			68	920.6	62,600				
機械式継手	D38+D38	箇所	68	5,515	375,020	0	0	単-50号	
			68	5,515	375,020				
機械式鉄筋定着体	D22	箇所	232	543.9	126,184	0	0	単-51号	
			232	543.9	126,184				
機械式鉄筋定着体	D25	箇所	548	548.3	300,468	0	0	単-52号	
			548	548.3	300,468				
機械式鉄筋定着体	D29	箇所	228	631.3	143,936	0	0	単-53号	
			228	631.3	143,936				
円形型枠	φ 200	m	11	656.1	7,217	0	0	単-54号	
			11	656.1	7,217				
橋脚躯体工(構造物単位) (Pu5橋脚)		式	1		24,589,099	1	663,853		
			1		25,252,952				
T型橋脚	30-12-40BB W/C≦50%	m3	348	31,805	11,068,140	0	0	単-55号	
			348	31,805	11,068,140				
鉄筋	SD345 D16~25	t	13.09	154,740	2,025,546	-0.42	-64,991	単-56号	
			12.67	154,740	1,960,555				
鉄筋	SD345 D19~25(エポキシ樹脂塗装)	t	0	0	0	0.42	89,334	単-57号	
			0.42	212,700	89,334				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D29～32	t	31.33	155,661	4,876,859	-0.87	-135,425	単-58号	
			30.46	155,661	4,741,434				
鉄筋	SD345 D29～32(エポキシ樹脂塗装)	t	0	0	0	0.87	181,743	単-59号	
			0.87	208,900	181,743				
鉄筋	SD345 D38	t	14.91	158,518	2,363,503	0	0	単-60号	
			14.91	158,518	2,363,503				
鉄筋	SD345 D51	t	16.76	175,568	2,942,519	0	0	単-61号	
			16.76	175,568	2,942,519				
ガス圧接	D32+D32	箇所	136	920.6	125,201	0	0	単-62号	
			136	920.6	125,201				
機械式継手	D38+D38	箇所	68	5,515	375,020	-68	-375,020	単-63号	
			0	5,515	0				
機械式継手	D29+D29	箇所	0	0	0	52	138,372	単-64号	
			52	2,661	138,372				
機械式継手	D51+D51	箇所	0	0	0	82	829,840	単-65号	
			82	10,120	829,840				
機械式鉄筋定着体	D22	箇所	288	548.3	157,910	0	0	単-66号	
			288	548.3	157,910				
機械式鉄筋定着体	D29	箇所	776	834	647,184	0	0	単-67号	
			776	834	647,184				
円形型枠	φ 200	m	11	656.1	7,217	0	0	単-68号	
			11	656.1	7,217				
銘板工		式	1		139,164	0	0		
			1		139,164				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
銘板	品質等表示用 500mm×500mm×8mm 字厚5mm	枚	1	139,164	139,164			単-69号	
			1	139,164	139,164	0	0		
橋梁支承工		式	1		2,749,001				
			0		0	-1	-2,749,001		
台座工 (Pu8橋脚)		式	1		502,461				
			0		0	-1	-502,461		
チップング		m2	4.6	8,207	37,752			単-70号	
			0	8,207	0	-4.6	-37,752		
削孔	削孔径26mm 削孔深250mm	孔	76	2,069	157,244			単-71号	
			0	2,069	0	-76	-157,244		
削孔	削孔径70mm 削孔深280mm	孔	8	7,285	58,280			単-72号	
			0	7,285	0	-8	-58,280		
アンカー筋挿入	SD345 D16 注入材 エポキシ樹脂	本	76	1,713	130,188			単-73号	
			0	1,713	0	-76	-130,188		
コンクリート	30-12-40BB W/C≤50%	m3	1	43,067	43,067			単-74号	
			0	43,067	0	-1	-43,067		
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.22	173,448	38,158			単-75号	
			0	173,448	0	-0.22	-38,158		
型枠		m2	4	9,345	37,380			単-76号	
			0	9,345	0	-4	-37,380		
円形型枠	φ75	m	2	196	392			単-77号	
			0	196	0	-2	-392		
台座工 (Pu9橋脚)		式	1		2,160,986				
			0		0	-1	-2,160,986		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
チップング		m2	4.9 0	8,207 8,207	40,214 0	-4.9	-40,214	単-78号	
削孔	削孔径26mm 削孔深250mm	孔	76 0	2,069 2,069	157,244 0	-76	-157,244	単-79号	
削孔	削孔径70mm 削孔深260mm	孔	8 0	7,285 7,285	58,280 0	-8	-58,280	単-80号	
アンカー筋挿入	SD345 D16 注入材 エポキシ樹脂	本	76 0	1,713 1,713	130,188 0	-76	-130,188	単-81号	
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m3	2 0	43,067 43,067	86,134 0	-2	-86,134	単-82号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.22 0	173,448 173,448	38,158 0	-0.22	-38,158	単-83号	
型枠		m2	4 0	9,345 9,345	37,380 0	-4	-37,380	単-84号	
円形型枠	φ75	m	3 0	196 196	588 0	-3	-588	単-85号	
足場		掛m2	320 0	5,040 5,040	1,612,800 0	-320	-1,612,800	単-86号	
台座工 (P1橋脚)		式	1 0		85,554 0	-1	-85,554		
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m3	1 0	43,067 43,067	43,067 0	-1	-43,067	単-87号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.13 0	173,448 173,448	22,548 0	-0.13	-22,548	単-88号	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠			2	9,345	18,690			単-89号	
		m2	0	9,345	0	-2	-18,690		
円形型枠	φ150		3	416.34	1,249			単-90号	
		m	0	416.34	0	-3	-1,249		
橋梁付属物工			1		2,163,222				
		式	1		30,718,859	1	28,555,637		
排水施設工			0		0				
		式	1		1,547,040	1	1,547,040		
排水管	VP管 φ200		0	0	0			単-91号	
		m	33	46,880	1,547,040	33	1,547,040		
コンクリート表面保護工			1		705,600				
		式	1		666,400	1	-39,200		
下地処理			180	1,653	297,540			単-92号	
		m2	170	1,653	281,010	-10	-16,530		
表面保護	シン系		180	2,267	408,060			単-93号	
		m2	170	2,267	385,390	-10	-22,670		
RCブロック工 (Pu8橋脚)			1		538,500				
		式	0		0	-1	-538,500		
チップング			4	8,207	32,828			単-94号	
		m2	0	8,207	0	-4	-32,828		
削孔	削孔径32mm 削孔深340mm		22	2,069	45,518			単-95号	
		孔	0	2,069	0	-22	-45,518		
削孔	削孔径39mm 削孔深445mm		16	2,069	33,104			単-96号	
		孔	0	2,069	0	-16	-33,104		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔	削孔径45mm 削孔深535mm	孔	22	2,636	57,992			単-97号	
			0	2,636	0	-22	-57,992		
アンカー筋挿入	D22 注入材 エポキシ樹脂	本	22	1,955	43,010			単-98号	
			0	1,955	0	-22	-43,010		
アンカー筋挿入	D29 注入材 エポキシ樹脂	本	16	2,559	40,944			単-99号	
			0	2,559	0	-16	-40,944		
アンカー筋挿入	D35 注入材 エポキシ樹脂	本	22	2,963	65,186			単-100号	
			0	2,963	0	-22	-65,186		
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.06	173,448	10,406			単-101号	
			0	173,448	0	-0.06	-10,406		
鉄筋	SD345 D29~32	t	0.44	174,370	76,722			単-102号	
			0	174,370	0	-0.44	-76,722		
鉄筋	SD345 D35	t	0.23	176,213	40,528			単-103号	
			0	176,213	0	-0.23	-40,528		
機械式鉄筋定着体	D29	箇所	56	631.3	35,352			単-104号	
			0	631.3	0	-56	-35,352		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	1	56,910	56,910			単-105号	
			0	56,910	0	-1	-56,910		
RC7°ロック工 (P9橋脚)		式	1		462,316				
			0		0	-1	-462,316		
チップング		m2	4	8,207	32,828			単-106号	
			0	8,207	0	-4	-32,828		
削孔	削孔径29mm 削孔深さ295mm	孔	22	2,069	45,518			単-107号	
			0	2,069	0	-22	-45,518		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔	削孔径35mm 削孔深さ385mm	孔	16	2,069	33,104	-16	-33,104	単-108号	
			0	2,069	0				
削孔	削孔径42mm 削孔深さ490mm	孔	22	2,069	45,518	-22	-45,518	単-109号	
			0	2,069	0				
アンカー筋挿入	D19 注入材 エポキシ樹脂	本	22	1,819	40,018	-22	-40,018	単-110号	
			0	1,819	0				
アンカー筋挿入	D25 注入材 エポキシ樹脂	本	16	2,108	33,728	-16	-33,728	単-111号	
			0	2,108	0				
アンカー筋挿入	D32 注入材 エポキシ樹脂	本	22	2,751	60,522	-22	-60,522	単-112号	
			0	2,751	0				
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.33	173,448	57,237	-0.33	-57,237	単-113号	
			0	173,448	0				
鉄筋	SD345 D29～32	t	0.18	174,370	31,386	-0.18	-31,386	単-114号	
			0	174,370	0				
機械式鉄筋定着体	D22	箇所	56	456.2	25,547	-56	-25,547	単-115号	
			0	456.2	0				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	1	56,910	56,910	-1	-56,910	単-116号	
			0	56,910	0				
RC7°ロック工 (P1橋脚)		式	1		456,806	1	86,703		
			1		543,509				
削孔	削孔径32mm 削孔深340mm	孔	7	2,069	14,483	0	0	単-117号	
			7	2,069	14,483				
削孔	削孔径45mm 削孔深535mm	孔	16	2,636	42,176	0	0	単-118号	
			16	2,636	42,176				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アンカー筋挿入	D22 注入材 エポキシ樹脂		7	1,955	13,685			単-119号	
		本	7	1,955	13,685	0	0		
アンカー筋挿入	D35 注入材 エポキシ樹脂		16	2,963	47,408			単-120号	
		本	16	2,963	47,408	0	0		
鉄筋	SD345 D16~25		0.81	173,448	140,492			単-121号	
		t	0	173,448	0	-0.81	-140,492		
鉄筋	SD345 D16(エポキシ樹脂塗装)		0	0	0			単-122号	
		t	0.18	236,100	42,498	0.18	42,498		
鉄筋	SD345 D19~25(エポキシ樹脂塗装)		0	0	0			単-123号	
		t	0.63	231,400	145,782	0.63	145,782		
鉄筋	SD345 D29~32		0.31	174,370	54,054			単-124号	
		t	0	174,370	0	-0.31	-54,054		
鉄筋	SD345 D29~32(エポキシ樹脂塗装)		0	0	0			単-125号	
		t	0.31	227,600	70,556	0.31	70,556		
鉄筋	SD345 D35		0.67	176,213	118,062			単-126号	
		t	0	176,213	0	-0.67	-118,062		
鉄筋	SD345 D35(エポキシ樹脂塗装)		0	0	0			単-127号	
		t	0.67	229,400	153,698	0.67	153,698		
機械式鉄筋定着体	D19		70	377.8	26,446			単-128号	
		箇所	35	377.8	13,223	-35	-13,223		
沓座拡幅工 (P1橋脚)			0		0				
		式	1		27,961,910	1	27,961,910		
チップング			0	0	0			単-129号	
		m2	89	8,206	730,334	89	730,334		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔	削孔径 42mm 削孔深さ 490mm	孔	0 50	0 2,070	0 103,500	50	103,500	単-130号	
削孔	削孔径 35mm 削孔深さ 385mm	孔	0 318	0 2,070	0 658,260	318	658,260	単-131号	
アンカー筋挿入	D32 注入材 エポキシ樹脂	本	0 50	0 2,089	0 104,450	50	104,450	単-132号	
アンカー筋挿入	D25 注入材 エポキシ樹脂	本	0 318	0 1,666	0 529,788	318	529,788	単-133号	
コンクリート	30-12-40BB W/C ≤ 50%	m3	0 89	0 43,070	0 3,833,230	89	3,833,230	単-134号	
型枠		m2	0 140	0 11,430	0 1,600,200	140	1,600,200	単-135号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0 2.02	0 173,500	0 350,470	2.02	350,470	単-136号	
鉄筋	SD345 D16(エポキシ樹脂塗装)	t	0 0.18	0 236,000	0 42,480	0.18	42,480	単-137号	
鉄筋	SD345 D19~25(エポキシ樹脂塗装)	t	0 0.18	0 231,300	0 41,634	0.18	41,634	単-138号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	0 27.76	0 174,400	0 4,841,344	27.76	4,841,344	単-139号	
鉄筋	SD345 D29~32(エポキシ樹脂塗装)	t	0 1.97	0 227,600	0 448,372	1.97	448,372	単-140号	
機械式継手	D29+D29	箇所	0 288	0 2,661	0 766,368	288	766,368	単-141号	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械式継手	D32+D32	箇所	0	0	0	100	321,500	単-142号	
			100	3,215	321,500				
機械式鉄筋定着体	D16	箇所	0	0	0	25	7,835	単-143号	
			25	313.4	7,835				
機械式鉄筋定着体	D32	箇所	0	0	0	315	310,905	単-144号	
			315	987	310,905				
支保		空m3	0	0	0	350	2,084,600	単-145号	
			350	5,956	2,084,600				
足場		掛m2	0	0	0	2,340	10,677,420	単-146号	
			2,340	4,563	10,677,420				
防音シート		m2	0	0	0	920	509,220	単-147号	
			920	553.5	509,220				
橋脚巻立て工		式	1		20,568,792	1	3,553,848		
			1		24,122,640				
RC橋脚鋼板巻立て工(構造物単位) (P1橋脚)		式	1		17,004,826	1	3,553,848		
			1		20,558,674				
鋼板巻立て	SM400A t=6mm シール材 エポキシ樹脂 注入材 無収縮モルタル	m2	153	33,574	5,136,822	-153	-5,136,822	単-148号	
			0	33,574	0				
鋼板巻立て	SM400A t=6mm シール材 エポキシ樹脂 注入材 無収縮モルタル	m2	0	0	0	156	6,085,560	単-149号	
			156	39,010	6,085,560				
現場溶接	V型・L型 t=6mm	m	397	27,197	10,797,209	-397	-10,797,209	単-150号	
			0	27,197	0				
現場溶接	V型・L型 t=6mm	m	0	0	0	399	10,852,800	単-151号	
			399	27,200	10,852,800				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場溶接	すみ肉 t=6mm	m	0	0	0			単-152号	
			3	9,889	29,667	3	29,667		
定着用アンカー	D22 L=340mm 注入材 エポキシ樹脂	箇所	112	2,488	278,656			単-153号	
			112	2,488	278,656	0	0		
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.56	173,448	97,130			単-154号	
			0.56	173,448	97,130	0	0		
FLA-溶接	D16 L=160mm	箇所	16	552.9	8,846			単-155号	
			16	552.9	8,846	0	0		
根巻きコンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m3	4	24,247	96,988			単-156号	
			4	24,247	96,988	0	0		
現場塗装	F-13	m2	22	18,404	404,888			単-157号	
			150	18,404	2,760,600	128	2,355,712		
型枠		m2	14	9,345	130,830			単-158号	
			14	9,345	130,830	0	0		
鋼板受け	SS400 L-9×75×75	式	1		53,457			内-1号	
			1		53,457	0	0		
シール材	シリコン	m	0	0	0			単-159号	
			12	8,207	98,484	12	98,484		
表面処理		m2	0	0	0			単-160号	
			8	8,207	65,656	8	65,656		
橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位) (Pu8橋脚)		式	1		3,563,966				
			1		3,563,966	0	0		
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.5	173,448	433,620			単-161号	
			2.5	173,448	433,620	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ルア-溶接	D16 L=160mm		216	552.9	119,426			単-162号	
		箇所	216	552.9	119,426	0	0		
コンクリト巻立て	30-12-40BB W/C≦50%		30	100,364	3,010,920			単-163号	
		m3	30	100,364	3,010,920	0	0		
橋梁補強工			1		8,405,343				
		式	1		10,347,804	1	1,942,461		
作業土工 (Pu8橋脚)			1		681,392				
		式	1		681,392	0	0		
床掘り	土砂		350	227.8	79,730			単-164号	
		m3	350	227.8	79,730	0	0		
埋戻し			320	664.7	212,704			単-165号	
		m3	320	664.7	212,704	0	0		
基面整正			8	460	3,680			単-166号	
		m2	8	460	3,680	0	0		
積込(ルズ)	土砂		360	224.5	80,820			単-167号	
		m3	360	224.5	80,820	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		350	370.3	129,605			単-168号	
		m3	350	370.3	129,605	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		360	370.3	133,308			単-169号	
		m3	360	370.3	133,308	0	0		
整地			350	118.7	41,545			単-170号	
		m3	350	118.7	41,545	0	0		
作業土工 (P1橋脚)			1		184,986				
		式	1		214,824	1	29,838		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	160	227.8	36,448			単-171号	
			0	227.8	0	-160	-36,448		
床掘り	土砂	m3	0	0	0			単-172号	
			180	227.8	41,004	180	41,004		
埋戻し		m3	60	477.7	28,662			単-173号	
			0	477.7	0	-60	-28,662		
埋戻し		m3	0	0	0			単-174号	
			80	477.7	38,216	80	38,216		
積込(ルース)	土砂	m3	70	224.5	15,715			単-175号	
			0	224.5	0	-70	-15,715		
積込(ルース)	土砂	m3	0	0	0			単-176号	
			80	224.5	17,960	80	17,960		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	370.3	59,248			単-177号	
			0	370.3	0	-160	-59,248		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-178号	
			180	370.3	66,654	180	66,654		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	370.3	25,921			単-179号	
			0	370.3	0	-70	-25,921		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-180号	
			80	370.3	29,624	80	29,624		
整地		m3	160	118.7	18,992			単-181号	
			0	118.7	0	-160	-18,992		
整地		m3	0	0	0			単-182号	
			180	118.7	21,366	180	21,366		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
底版拡幅工 (Pu8橋脚)		式	1		2,877,247	0	0		
			1		2,877,247				
下地処理		m2	48	4,997	239,856	0	0	単-183号	
			48	4,997	239,856				
コンクリート削孔	φ 29 295mm	箇所	36	1,561	56,196	0	0	単-184号	
			36	1,561	56,196				
コンクリート削孔	φ 39 445mm	箇所	84	2,874	241,416	0	0	単-185号	
			84	2,874	241,416				
コンクリート削孔	φ 42 490mm	箇所	84	3,118	261,912	0	0	単-186号	
			84	3,118	261,912				
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.48	173,448	83,255	0	0	単-187号	
			0.48	173,448	83,255				
鉄筋	SD345 D29~32	t	1.99	174,370	346,996	0	0	単-188号	
			1.99	174,370	346,996				
鉄筋	SD345 D38	t	0.49	177,227	86,841	0	0	単-189号	
			0.49	177,227	86,841				
機械式継手	D38+D38	箇所	4	5,515	22,060	0	0	単-190号	
			4	5,515	22,060				
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	9	1,579	14,211	0	0	単-191号	
			9	1,579	14,211				
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	9	2,824	25,416	0	0	単-192号	
			9	2,824	25,416				
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m3	19	21,492	408,348	0	0	単-193号	
			19	21,492	408,348				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
型枠			52	9,345	485,940			単-194号	
		m2	52	9,345	485,940	0	0		
足場			120	5,040	604,800			単-195号	
		掛m2	120	5,040	604,800	0	0		
底版増厚工 (P1橋脚)			1		4,661,718				
		式	1		6,574,341	1	1,912,623		
下地処理			181	4,997	904,457			単-196号	
		m2	181	4,997	904,457	0	0		
コンクリート削孔	φ 23 205mm		646	1,437	928,302			単-197号	
		箇所	646	1,437	928,302	0	0		
コンクリート削孔	φ 32 340mm		144	2,488	358,272			単-198号	
		箇所	144	2,488	358,272	0	0		
コンクリート削孔	φ 45 535mm		92	3,257	299,644			単-199号	
		箇所	92	3,257	299,644	0	0		
鉄筋	SD345 D13		0.5	175,292	87,646			単-200号	
		t	0.5	175,292	87,646	0	0		
鉄筋	SD345 D16~25		2.81	173,448	487,388			単-201号	
		t	2.81	173,448	487,388	0	0		
鉄筋	SD345 D35		6.14	176,213	1,081,947			単-202号	
		t	6.14	176,213	1,081,947	0	0		
コンクリート	30-12-40BB W/C ≤ 50%		16	23,952	383,232			単-203号	
		m3	90	23,952	2,155,680	74	1,772,448		
型枠			14	9,345	130,830			単-204号	
		m2	0	9,345	0	-14	-130,830		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠		m2	0 29	0 9,345	0 271,005	29	271,005	単-205号	
橋梁補修工		式	1 1		1,466,975 1,435,247	1	-31,728		
ひび割れ補修工 (P1橋脚)		式	1 1		573,585 778,600	1	205,015		
低圧注入工法	エポキシ樹脂注入材1.25kg シール材16.51kg 低圧 注入器具216個	構造物	1 0	573,585 573,585	573,585 0	-1	-573,585	単-206号	
低圧注入工法	エポキシ樹脂注入材13.16 kg シール材20.71kg 低圧 注入器具306個	構造物	0 1	0 778,600	0 778,600	1	778,600	単-207号	
断面修復工 (Pu8橋脚)		式	1 0		231,050 0	-1	-231,050		
左官工法	修復延べ体積0.054m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理無	構造物	1 0	231,050 231,050	231,050 0	-1	-231,050	単-208号	
断面修復工 (Pu9橋脚)		式	1 0		231,050 0	-1	-231,050		
左官工法	修復延べ体積0.054m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理無	構造物	1 0	231,050 231,050	231,050 0	-1	-231,050	単-209号	
断面修復工 (P1橋脚)		式	1 1		431,290 656,647	1	225,357		
左官工法	修復延べ体積0.127m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理無	構造物	1 0	227,824 227,824	227,824 0	-1	-227,824	単-210号	
左官工法	修復延べ体積0.078m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理無	構造物	0 1	0 308,200	0 308,200	1	308,200	単-211号	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
断面修復工(研り～防錆剤塗布)	修復延べ体積0.023m3 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	203,298	203,298	-1	-203,298	単-212号	
			0	203,298	0				
断面修復工(研り～防錆剤塗布)	修復延べ体積0.044m3 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	0	0	0	1	206,100	単-213号	
			1	206,100	206,100				
剥落防止		m2	0	0	0	6	141,420	単-214号	
			6	23,570	141,420				
コンクリート殻積込・運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.02	6,268	125	0.09	564	単-215号	
			0.11	6,268	689				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.02	2,165	43	0.09	195	単-216号	
			0.11	2,165	238				
舗装工		式	0		0	1	628,230	単-217号	
			1		628,230				
アスファルト舗装工		式	0		0	1	628,230	単-218号	
			1		628,230				
不陸整正	M-40 平均t=30mm	m2	0	0	0	150	45,780	単-219号	
			150	305.2	45,780				
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	0	0	0	150	295,200	単-218号	
			150	1,968	295,200				
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入り t=50mm	m2	0	0	0	150	287,250	単-219号	
			150	1,915	287,250				
排水構造物工		式	0		0	1	1,108,272	単-219号	
			1		1,108,272				
作業土工		式	0		0	1	335,770	単-219号	
			1		335,770				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	0	0	0	60	133,320	単-220号	
			60	2,222	133,320				
埋戻し		m3	0	0	0	50	202,450	単-221号	
			50	4,049	202,450				
側溝工		式	0	0	0	1	772,502		
			1		772,502				
フレキストU型側溝	BF-B300-L2000(再利用品)	m	0	0	0	34	148,682	単-222号	
			34	4,373	148,682				
自由勾配側溝	FU-B300-C800-L2000	m	0	0	0	26	508,040	単-223号	
			26	19,540	508,040				
側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	0	0	0	22	59,950	単-224号	
			22	2,725	59,950				
側溝蓋	C-G-T-B300-L995(普通目・T-25)	枚	0	0	0	3	55,830	単-225号	
			3	18,610	55,830				
防護柵工		式	0	0	0	1	708,332		
			1		708,332				
防止柵工		式	0	0	0	1	708,332		
			1		708,332				
立入防止柵	支柱・基礎ブロック(再利用品) フェンス(線形3.2mm×網目56mm)	m	0	0	0	122	708,332	単-226号	
			122	5,806	708,332				
構造物撤去工		式	1		1,039,491	1	1,037,575		
			1		2,077,066				
防護柵撤去工		式	0	0	0	1	364,032		
			1		364,032				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
立入防止柵撤去	支柱・基礎 ^ア ロック(撤去再利用)	m	0 79	0 4,608	0 364,032	79	364,032	単-227号	
構造物取壊し工		式	1 1		31,323 317,126	1	285,803		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	0 17	0 16,450	0 279,650	17	279,650	単-228号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	25 0	666 666	16,650 0	-25	-16,650	単-229号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	0 11	0 666	0 7,326	11	7,326	単-230号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t≦15cm	m2	73 150	201 201	14,673 30,150	77	15,477	単-231号	
排水構造物撤去工		式	1 1		33,983 69,965	1	35,982		
U型側溝撤去	BF-I - B500-L2000(撤去再利用)	m	17 0	1,999 1,999	33,983 0	-17	-33,983	単-232号	
U型側溝撤去	BF-I - B300-L2000(撤去再利用)	m	0 35	0 1,999	0 69,965	35	69,965	単-233号	
運搬処理工		式	1 1		123,832 392,503	1	268,671		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7 17	2,469 2,469	17,283 41,973	10	24,690	単-234号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	4 15	3,527 3,527	14,108 52,905	11	38,797	単-235号	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	3,456	24,192	0	0	単-236号	
			7	3,456	24,192				
殻処分	コンクリート殻(二次製品)	m3	0	0	0	10	69,120	単-237号	
			10	6,912	69,120				
殻処分	アスファルト殻	m3	4	2,165	8,660	11	23,815	単-238号	
			15	2,165	32,475				
現場発生品運搬		t	5.24	11,371.95	59,589	-5.24	-59,589	単-239号	
			0	11,371.95	0				
現場発生品運搬		t	0	0	0	15.1	171,838	単-240号	
			15.1	11,380	171,838				
橋りょう付属物撤去工		式	1		850,353	1	83,087		
			1		933,440				
検査路撤去	(撤去再利用)	t	3.5	215,382	753,837	-1	-215,382	単-241号	
			2.5	215,382	538,455				
排水管撤去	(撤去再利用)	m	36	2,681	96,516	0	0	単-242号	
			36	2,681	96,516				
落橋防止装置撤去		t	0	0	0	9.7	298,469	単-243号	
			9.7	30,770	298,469				
仮設工		式	1		1,033,068	1	15,633,581		
			1		16,666,649				
工事中道路工		式	0		0	1	5,627,432		
			1		5,627,432				
敷鉄板 (Pu3橋脚)	22×1524×6096	m2	0	0	0	632	1,233,032	単-244号	
			632	1,951	1,233,032				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板 (Pu5橋脚)	22×1524×6096	m2	0 650	0 1,953	0 1,269,450	650	1,269,450	単-245号	
敷鉄板 (Pu8橋脚)	22×1524×6096	m2	0 530	0 2,490	0 1,319,700	530	1,319,700	単-246号	
敷鉄板 (P1橋脚)	22×1524×6096	m2	0 725	0 2,490	0 1,805,250	725	1,805,250	単-247号	
土留・仮締切工		式	0 1		0 6,645,156	1	6,645,156		
鋼矢板	Ⅲ型 L=10.0m	枚	0 128	0 41,220	0 5,276,160	128	5,276,160	単-248号	
切梁・腹起し		t	0 16.7	0 72,080	0 1,203,736	16.7	1,203,736	単-249号	
油圧式杭圧入機据付・解体		回	0 2	0 82,630	0 165,260	2	165,260	単-250号	
作業ヤード造成工		式	1 1		56,640 1,710,039	1	1,653,399		
ヤード造成	RC-40	m3	20 0	2,832 2,832	56,640 0	-20	-56,640	単-251号	
安定処理 (Pu3橋台)	平均改良深さ1.10m, 添加量102.0kg/m3,セメント系固化材(特殊土用)	m2	0 159	0 3,928	0 624,552	159	624,552	単-252号	
安定処理 (Pu3橋台)	平均改良深さ1.0m, 添加量62.0kg/m3,セメント系固化材(特殊土用)	m2	0 129	0 4,236	0 546,444	129	546,444	単-253号	
安定処理 (Pu5橋台)	平均改良深さ0.90m, 添加量84.9kg/m3,セメント系固化材(特殊土用)	m2	0 122	0 2,550	0 311,100	122	311,100	単-254号	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安定処理 (Pu5橋台)	平均改良深さ0.70m, 添加量50.0kg/m ³ , セメント系固化材(特殊土用)	m ²	0	0	0			単-255号	
水替工 (Pu3橋脚)		式	1	1,767	227,943	129	227,943		
ポンプ排水		日	31	12,100	375,100			単-256号	
水替工 (Pu5橋脚)		式	1	12,100	375,100	0	0		
ポンプ排水		日	31	12,100	375,100			単-257号	
水替工 (Pu5橋脚)		式	33	11,934	393,822	0	0		
ポンプ排水		日	33	11,934	393,822			単-258号	
水替工 (Pu8橋脚)		式	1	11,934	393,822	0	0		
ポンプ排水		日	13	207,506	207,506			単-259号	
仮水路工		式	13	15,962	207,506	0	0		
作業土工		式	0	15,962	207,506			内-2号	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管φ300 シングル構造	m	1	0	0	1	590,794		
交通管理工		式	0	8,624	301,840	1	288,954	単-259号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	35	0	0			単-260号	
			0	0	0				
			1	0	1,116,800	1	1,116,800		
			64	17,450	1,116,800	64	1,116,800		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		128,481,773				
		式	1		186,448,099	1	57,966,326		
共通仮設費		式	1		16,404,683				
		式	1		36,546,809	1	20,142,126		
共通仮設費		式	1		4,328,419				
		式	1		20,663,397	1	16,334,978		
運搬費		式	1		2,814,628				
		式	1		6,981,131	1	4,166,503		
重建設機械分解組立輸送費		回	2	1,407,314	2,814,628			単-261号	
		回	2	1,407,314	2,814,628	0	0		
仮設材運搬費		t	0	0	0			単-262号	
		t	530.9	7,848	4,166,503	530.9	4,166,503		
技術管理費		式	1		333,259				
		式	1		11,685,891	1	11,352,632		
土質等試験費		式	0		0			内-3号	
		式	1		512,000	1	512,000		
地質調査費		式	0		0			内-4号	
		式	1		1,300	1	1,300		
水セメント比測定費		回	10	20,367	203,670			単-263号	
		回	10	20,367	203,670	0	0		
施工調査費		式	0		0			内-5号	
		式	1		480,130	1	480,130		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-6号	
		式	1		1,242,000	1	1,242,000		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・ 外注経費等費		式	0 1		0 3,223,000		1	3,223,000	内-7号
道路施設基本データ作成費用		式	1 1		54,191 54,191		0	0	内-8号
近接調査計測工		m	22.4 0	3,365.99 3,365.99	75,398 0		-22.4	-75,398	単-264号
六価カド溶出試験		検体	0 4	0 7,300	0 29,200		4	29,200	単-265号
鉄筋探査工		m2	0 334	0 14,100	0 4,709,400		334	4,709,400	単-266号
道路橋関連資料作成費		式	0 1		0 281,000		1	281,000	内-9号
温度応力解析		式	0 1		0 950,000		1	950,000	内-10号
営繕費		式	0 1		0 411,097		1	411,097	
快適化		式	0 1		0 411,097		1	411,097	内-11号
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1,180,532 1,585,278		1	404,746	
共通仮設費（率計上）		式	1 1		12,076,264 15,883,412		1	3,807,148	
純工事費		式	1 1		144,886,456 222,994,908		1	78,108,452	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		42,159,100				
			1		60,353,370	1	18,194,270		
(現場原価)		式	1		187,045,556				
			1		283,348,278	1	96,302,722		
工事原価		式	1		191,449,331				
			1		288,186,228	1	96,736,897		
一般管理費等		式	1		29,750,669				
			1		41,533,772	1	11,783,103		
工事価格		式	1		221,200,000				
			1		329,720,000	1	108,520,000		
消費税相当額		式	1		22,120,000				
			1		32,972,000	1	10,852,000		
工事費計		式	1		243,320,000				
			1		362,692,000	1	119,372,000		

一式当たり内訳書

鋼板受け

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		28	701	19,628			CB224410
		孔	28	701	19,628	0	0	
ステンレス六角ボルト	SUS M10×50		28	46.5	1,302			
		本	28	46.5	1,302	0	0	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル	10×100		28	108	3,024			
		本	28	108	3,024	0	0	
等辺山形鋼	中形 SS400 9×75×75		0.25	125,000	31,250			
		t	0.25	125,000	31,250	0	0	
穴あけ加工	等辺山形鋼		28	100	2,800			
		箇所	28	100	2,800	0	0	
合計					53,457			
					53,457		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	杭頭処理工 技術員=2.3人		0		0			WYB00053
		式	1		83,030	1	83,030	単一 371号
施工合理化調査	落橋防止装置工 技術員=3.2人		0		0			WYB00049
		式	1		115,520	1	115,520	単一 372号
施工合理化調査	橋台・橋脚工(1)(構造物単位) 技術員=3.0人		0		0			WYB00045
		式	1		108,300	1	108,300	単一 373号
施工合理化調査	鉄筋工 技術員=1.8人		0		0			WYB00047
		式	1		64,980	1	64,980	単一 374号
施工形態動向調査	構造物補修工(断面修復工) 技術員=0.5人		0		0			WYB00055
		式	1		18,050	1	18,050	単一 375号
施工状況モニタリング調査	舗装版切断工 技術員=0.5人		0		0			WYB00065
		式	1		18,050	1	18,050	単一 376号
施工状況モニタリング調査	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) 技術員=0.5人		0		0			WYB00061
		式	1		18,050	1	18,050	単一 377号
施工状況モニタリング調査	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1) 技術員=0.5人		0		0			WYB00057
		式	1		18,050	1	18,050	単一 378号
施工形態動向調査(オンライン)	足場工 技術員=0.5人		0		0			WYB00069
		式	1		18,050	1	18,050	単一 379号
施工状況モニタリング調査(オンライン)	機械土工(土砂) 技術員=0.5人		0		0			WYB00010
		式	1		18,050	1	18,050	単一 380号
合計					0			
					480,130		480,130	
変更積算金額					0			
					480,130		480,130	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	製作加工		単位	t	数量	1	単価	620,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板 (材料費)		矩形補強鋼板(フラット無)		1	673,000	673,000	CB431560	
			t	1	673,000	673,000		
計						673,000		
単価						673,000		
						673,000	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	1,870	2,906	5,434,220	CB210110	
				0	0	0		
計						0		
単価						5,434,220		
						0		
						2,906	円/m3	
変更積算単価						2,906	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1,900		243.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1,900	243.6	462,840		
計						0		
						462,840		
単価						0		
						243.6	円/m3	
変更積算単価								
						243.6	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	430	単価	278.4
						430		278.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 有り		430	302.1	129,903	CB210030	
			m3	430	302.1	129,903		
計						129,903		
						129,903		
単価						302.1		
						302.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	埋戻し		単位	m3	数量	180	単価	477.7
						180		477.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最小埋戻幅4m以上			180	518.4	93,312	CB210410
			m 3	180	518.4	93,312		
計							93,312	
単価							518.4	
							518.4	円/m3

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	基面整正		単位	m2	数量	99	単価	460
						99		460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					99	499.2	49,420.8	CB210080
			m 2	99	499.2	49,420.8		
計							49,420.8	
単価							499.2	
							499.2	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	190	単価	224.5
						190		224.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		190	243.6	46,284	CB210020	
			m3	190	243.6	46,284		
計						46,284		
単価						243.6		
						243.6	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	430	単価	370.3
						430		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		430	401.9	172,817	CB210110	
			m3	430	401.9	172,817		
計						172,817		
単価						401.9		
						401.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	160	単価	370.3
						160		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		160	401.9	64,304	CB210110	
			m3	160	401.9	64,304		
計						64,304		
単価						401.9		
						401.9	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	30	単価	451.8
						30		451.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下		30	490.3	14,709	CB210110	
			m3	30	490.3	14,709		
計						14,709		
単価						490.3		
						490.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	整地		単位	m3	数量	430	単価	118.7
						430		118.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理			430	128.8	55,384	CB210610
			m3		430	128.8	55,384	
	計						55,384	
							55,384	
	単価						128.8	
							128.8	円/m3

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	720	単価	278.4
						720		278.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 有り			720	302.1	217,512	CB210030
			m3		720	302.1	217,512	
	計						217,512	
							217,512	
	単価						302.1	
							302.1	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						630		347.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 有り		0	0	0	CB210030	
			m 3	630	377	237,510		
計						0		
						237,510		
単価						0		
						377	円/m3	
変更積算単価								
						347.5	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	埋戻し		単位	m3	数量	450	単価	477.7
						450		477.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上		450	518.4	233,280	CB210410	
			m 3	450	518.4	233,280		
計						233,280		
						233,280		
単価						518.4		
						518.4	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
						360		477.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上		0	0	0	CB210410	
			m 3	360	518.4	186,624		
計						0		
						186,624		
単価						0		
						518.4	円/m3	
変更積算単価						477.7	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	基面整正		単位	m2	数量	99	単価	460
						99		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				99	499.2	49,420.8	CB210080	
			m 2	99	499.2	49,420.8		
計						49,420.8		
						49,420.8		
単価						499.2		
						499.2	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	490	単価	224.5
						490		224.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			490	243.6	119,364	CB210020
			m3	490	243.6	119,364		
計							119,364	
単価							243.6	
							243.6	円/m3

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						390		224.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			0	0	0	CB210020
			m3	390	243.6	95,004		
計							0	
単価							95,004	
							0	
							243.6	円/m3
変更積算単価							224.5	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	720	単価	370.3
						720		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		720	401.9	289,368	CB210110	
			m3	720	401.9	289,368		
計						289,368		
単価						401.9		
						401.9	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	土砂等運搬 (床掘り土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						630		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	630	401.9	253,197		
計						0		
単価						253,197		
						0		
						401.9	円/m3	
変更積算単価						370.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	420	単価	370.3
						420		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		420	401.9	168,798	CB210110	
			m3	420	401.9	168,798		
計						168,798		
単価						401.9		
						401.9	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	土砂等運搬 (埋戻し土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						320		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	320	401.9	128,608		
計						0		
単価						128,608		
						0		
						401.9	円/m3	
変更積算単価								
						370.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	60	単価	451.8	
						60		451.8	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下			60	490.3	29,418	CB210110	
				m3	60	490.3	29,418		
計							29,418		
単価							490.3		
							490.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	整地		単位	m3	数量	720	単価	118.7	
						720		118.7	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理			720	128.8	92,736	CB210610	
				m3	720	128.8	92,736		
計							92,736		
単価							128.8		
							128.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	630	128.8	81,144		
	計					0		
	単価					81,144		
						0		
	変更積算単価					128.8	円/m3	
						118.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	場所打杭	杭径1500mm 杭長21.0m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	単位	本	数量	1	単価	2,867,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,500mm 21.42m 1.96m 0m 0m 21m 生コンクリート各種	本	1	1,977,000	1,977,000	WB230310		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.01	174,100	1,741	WB810010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.72	172,000	295,840	WB810010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.67	175,100	642,617	WB810010		
杭頭処理	1,500mm	本	1	34,410	34,410	WB230350		
等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0.11	125,000	13,750			
補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満 リング溶接費含む	本	5	7,200	36,000			
穴あけ加工	等辺山形鋼	箇所	384	100	38,400			
補強リング固定用Uボルト	D35用	個	144	280	40,320			
補強リング固定用Uボルト	D25用	個	48	260	12,480			
スペーサー固定金具	主筋D22~38, スパ-サ-D13~16	個	68	270	18,360			

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	場所打杭	杭径1500mm 杭長21.0m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m ³	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,500mm 21.42m 1.96m 0m 0m 21m 生コンクリート各種	本	1	1,977,000	1,977,000	WB230310	単-	272号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.72	172,000	295,840	WB810010	単-	273号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.67	175,100	642,617	WB810010	単-	274号
杭頭処理	1,500mm	本	1	34,410	34,410	WB230350	単-	275号
等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0.19	125,000	23,750			
補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満 リング溶接費含む	本	9	7,200	64,800			
穴あけ加工	等辺山形鋼	箇所	416	100	41,600			
補強リング固定用Uボルト	D35用	個	144	280	40,320			
補強リング固定用Uボルト	D25用	個	64	260	16,640			
スペーサー固定金具	主筋D22~38, スペーサー-D13~16	個	8	270	2,160			
スペーサー固定金具	主筋D22~38	個	38	585	22,230			

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	場所打杭	杭径1500mm 杭長21.0m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m ³	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主筋重ね継手	主筋D32~38 主筋D32~38	個	64	255	16,320		2,963,000
	主筋重ね継手	主筋D32~38 主筋D25~29	個	32	281	8,992		
	組立筋重ね継手	組立筋D19 組立筋D19	個	160	170	27,200		
	計					3,213,879		
	単価					3,214,000	円/本	
	変更積算単価					2,963,000	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	360	単価	224.5
						360		224.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		360	243.6	87,696	CB210020	
			m3	360	243.6	87,696		
計						87,696		
単価						243.6		
						243.6	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	整地		単位	m3	数量	360	単価	118.7
						360		118.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		360	128.8	46,368	CB210610	
			m3	360	128.8	46,368		
計						46,368		
単価						128.8		
						128.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	330	単価	370.3
						330		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		330	401.9	132,627	CB210110	
			m3	330	401.9	132,627		
計						132,627		
単価						401.9		
						401.9	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	30	単価	451.8
						30		451.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下		30	490.3	14,709	CB210110	
			m3	30	490.3	14,709		
計						14,709		
単価						490.3		
						490.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,007
						1		2,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2,178	2,178	CB227010	
			m3	1	2,178	2,178		
	計					2,178		
	単価					2,178		
						2,178	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,165
						1		2,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,000	2,350	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単-276号	
	計					2,350		
	単価					2,350		
						2,350	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	場所打杭	杭径1500mm 杭長14.5m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	単位	本	数量	1	単価	2,030,329
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,500mm 14.13m 4.05m 0m 0m 14.5m 生コンクリート各種	本	1	1,459,000	1,459,000	WB230310		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.01	174,100	1,741	WB810010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.87	172,000	149,640	WB810010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.34	173,100	405,054	WB810010		
杭頭処理	1,500mm	本	1	34,410	34,410	WB230350		
等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0.13	125,000	16,250			
補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満 リング溶接費含む	本	6	7,200	43,200			
穴あけ加工	等辺山形鋼	箇所	320	100	32,000			
補強リング固定用Uボルト	D29用	個	160	270	43,200			
スペーサー固定金具	主筋D22~38, スペーサー-D13~16	個	68	270	18,360			
計					2,202,855			
					2,202,855			

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	場所打杭	杭径1500mm 杭長14.5m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	全回転式オールケーシング工	1,500mm 14.13m 4.05m 0m 0m 14.5m 生コンクリート各種	本	1	1,459,000	1,459,000		WB230310 単- 279号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.87	172,000	149,640		WB810010 単- 273号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.34	173,100	405,054		WB810010 単- 280号
	杭頭処理	1,500mm	本	1	34,410	34,410		WB230350 単- 275号
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0.13	125,000	16,250		
	補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満 リング溶接費含む	本	6	7,200	43,200		
	穴あけ加工	等辺山形鋼	箇所	320	100	32,000		
	補強リング固定用Uボルト	D29用	個	160	270	43,200		
	スペーサー固定金具	主筋D22~38, スペーサーD13~16	個	8	270	2,160		
	スペーサー固定金具	主筋D22~38	個	26	585	15,210		
	主筋重ね継手	主筋D25~29 主筋D25~29	個	32	230	7,360		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	場所打杭	杭径1500mm 杭長14.5m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m ³	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	組立筋重ね継手	組立筋D19 組立筋D19		0	0	0		
			個	118	170	20,060		2,054,000
	計					0		
	単価					2,227,544		
	変更積算単価					0		
						2,228,000		円/本
						2,054,000		円/本

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	250	単価	224.5
						250		224.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		250	243.6	60,900	CB210020	
			m3	250	243.6	60,900		
計						60,900		
						60,900		
単価						243.6		
						243.6	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	整地		単位	m3	数量	250	単価	118.7
						250		118.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		250	128.8	32,200	CB210610	
			m3	250	128.8	32,200		
計						32,200		
						32,200		
単価						128.8		
						128.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	190	単価	370.3
						190		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		190	401.9	76,361	CB210110	
			m3	190	401.9	76,361		
計						76,361		
単価						401.9		
						401.9	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	60	単価	451.8
						60		451.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下		60	490.3	29,418	CB210110	
			m3	60	490.3	29,418		
計						29,418		
単価						490.3		
						490.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,007
						1		2,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2,178	2,178	CB227010	
			m3	1	2,178	2,178		
計						2,178		
単価						2,178		
						2,178	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,165
						1		2,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,000	2,350	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単-276号	
計						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	T型橋脚	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	325	単価	30,441
						325		30,441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 各種 冬期施工で特別な足場及び特別な養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m3	188	31,940	6,004,720	WB474210	
T形橋脚		10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m3	137	34,510	4,727,870	単- 281号	
			m3	137	34,510	4,727,870	単- 282号	
	計					10,732,590		
						10,732,590		
	単価					33,030		
						33,030	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	160,914
						1		160,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	1	174,600	174,600	WB810010	
				1	174,600	174,600	単- 283号	
	計					174,600		
						174,600		
	単価					174,600		
						174,600	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	鉄筋	SD345 D19~25 (エポキシ樹脂塗装)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		218,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)		0	0	0	WB810010	
			t	1	237,500	237,500	単- 284号	
計						0		
						237,500		
単価						0		
						237,500	円/t	
変更積算単価								
						218,900	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	161,928
						1		161,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満		1	175,700	175,700	WB810010	
			t	1	175,700	175,700	単- 285号	
計						175,700		
						175,700		
単価						175,700		
						175,700	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	鉄筋	SD345 D29~32 (エポキシ樹脂塗装)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		215,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
				1	233,300	233,300	単- 286号	
計						0		
						233,300		
単価						0		
						233,300	円/t	
変更積算単価								
						215,100	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	164,785
						1		164,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	t	1	178,800	178,800	WB810010	
				1	178,800	178,800	単- 287号	
計						178,800		
						178,800		
単価						178,800		
						178,800	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	1	単価	181,835
						1		181,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準)		1	197,300	197,300	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満						
		補正無(一般構造物)	t	1	197,300	197,300	単- 288号	
計						197,300		
単価						197,300		
						197,300	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	ガス圧接	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	920.6
						1		920.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無		1	999	999	WB810110	
			箇所	1	999	999	単- 289号	
計						999		
単価						999		
						999	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	機械式継手	D38+D38	単位	箇所	数量	1	単価	5,515
						1		5,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		ねじ筋鉄筋継手 無し 無し D38×D38		1	5,985	5,985	WB822010	
			箇所	1	5,985	5,985	単- 290号	
計						5,985		
単価						5,985		
						5,985	円/箇所	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	機械式鉄筋定着体	D22	単位	箇所	数量	232	単価	543.9
						232		543.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 2m以下 3,000本未満		48	495	23,760		
			箇所	48	495	23,760		
機械式鉄筋定着加工費		D22 2m超4m以下 3,000本未満		184	615	113,160		
			箇所	184	615	113,160		
計						136,920		
単価						590.2		
						590.2	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	機械式鉄筋定着体	D25	単位	箇所	数量	1	単価	548.3
						1		548.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		D25 2m以下 3,000本未満			1	595	595	
			箇所	1	595		595	
計							595	
単価							595	
							595	円/箇所

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	機械式鉄筋定着体	D29	単位	箇所	数量	1	単価	631.3
						1		631.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		D29 2m以下 3,000本未満			1	685	685	
			箇所	1	685		685	
計							685	
単価							685	
							685	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	円形型枠	φ200	単位	m	数量	11	単価	656.1
						11		656.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ200		11	712	7,832		
			m	11	712	7,832		
計						7,832		
単価						712		
						712	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	T型橋脚	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	31,805
						1		31,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	34,510	34,510	WB474210	
			m3	1	34,510	34,510	単- 282号	
計						34,510		
単価						34,510		
						34,510	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	154,740
						1		154,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	167,900	167,900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無						
		太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	167,900	167,900	単- 291号	
計						167,900		
単価						167,900		
						167,900	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	鉄筋	SD345 D19~25(エポキシ樹脂塗装)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		212,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0	0	0	WB810010	
		無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	230,700	230,700	単- 292号	
計						0		
単価						230,700		
						230,700	円/t	
変更積算単価						212,700	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	155,661
						1		155,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	168,900	168,900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無						
		太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	168,900	168,900	単- 293号	
計						168,900		
単価						168,900		
						168,900	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	鉄筋	SD345 D29~32(エポキシ樹脂塗装)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		208,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0	0	0	WB810010	
		無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	226,600	226,600	単- 294号	
計						0		
単価						226,600		
						0		
						226,600	円/t	
変更積算単価						208,900	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	158,518
						1		158,518
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)		1	172,000	172,000	WB810010	
			t	1	172,000	172,000	単- 295号	
	計					172,000		
						172,000		
	単価					172,000		
						172,000	円/t	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	1	単価	175,568
						1		175,568
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)		1	190,500	190,500	WB810010	
			t	1	190,500	190,500	単- 296号	
	計					190,500		
						190,500		
	単価					190,500		
						190,500	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	ガス圧接	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価 920.6
						1	920.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無		1	999	999	WB810110
			箇所	1	999	999	単- 289号
	計					999	
	単価					999	
						999	円/箇所

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	機械式継手	D38+D38	単位	箇所	数量	1	単価 5,515
						1	5,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工		ねじ節鉄筋継手 無し 無し D38×D38		1	5,985	5,985	WB822010
			箇所	1	5,985	5,985	単- 290号
	計					5,985	
	単価					5,985	
						5,985	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	機械式継手	D29+D29	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		2,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		ねじ筋鉄筋継手 無し 無し D29×D29		0	0	0	WB822010	
			箇所	1	2,887	2,887	単- 297号	
計						0		
						2,887		
単価						0		
						2,887	円/箇所	
変更積算単価						2,661	円/箇所	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	機械式継手	D51+D51	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		10,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		ねじ筋鉄筋継手 無し 無し D51×D51		0	0	0	WB822010	
			箇所	1	10,980	10,980	単- 298号	
計						0		
						10,980		
単価						0		
						10,980	円/箇所	
変更積算単価						10,120	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	機械式鉄筋定着体	D22	単位	箇所	数量	288	単価	548.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		D22 2m以下 3,000本未満			48	495	23,760	
				箇所	48	495	23,760	
機械式鉄筋定着加工費		D22 2m超4m以下 3,000本未満			240	615	147,600	
				箇所	240	615	147,600	
計							171,360	
							171,360	
単価							595	
							595	円/箇所

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	機械式鉄筋定着体	D29	単位	箇所	数量	1	単価	834
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		D29 2m超4m以下 3,000本未満			1	905	905	
				箇所	1	905	905	
計							905	
							905	
単価							905	
							905	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	円形型枠	φ 200	単位	m	数量	11	単価	656.1
						11		656.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
円形型枠		φ 200			11	712	7,832	
				m	11	712	7,832	
計							7,832	
単価							712	
							712	円/m

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	銘板	品質等表示用 500mm×500mm×8mm 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	139,164
						1		139,164
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
銘板工		品質等表示用 500mm×500mm×8mm 字厚5mm			1	151,000	151,000	WYB00011
				枚	1	151,000	151,000	単- 299号
計							151,000	
単価							151,000	
							151,000	円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	チップソク*		単位	m2	数量	1	単価	8,207
						1		8,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップソク (厚2cm以下)				1	8,905	8,905	CB434210	
			m2	1	8,905	8,905		
計						8,905		
単価						8,905		
						8,905	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	削孔	削孔径26mm 削孔深250mm	単位	孔	数量	1	単価	2,069
						1		2,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハイドロリック(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		1	2,246	2,246	CB435930	
			孔	1	2,246	2,246		
計						2,246		
単価						2,246		
						2,246	円/孔	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	削孔	削孔径70mm 削孔深280mm	単位	孔	数量	1	単価	7,285
						1		7,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		54mmを超え67mm以下 500mm以下 全ての費用		1	7,905	7,905	CB435910	
			孔	1	7,905	7,905		
	計					7,905		
						7,905		
	単価					7,905	円/孔	
						7,905		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	アンカー筋挿入	SD345 D16 注入材 球状樹脂	単位	本	数量	1	単価	1,713
						1		1,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下 下方向		1	1,478	1,478	CB435940	
			本	1	1,478	1,478		
注入材 (材料費)		0.119kg/本		1	380.8	380.8	CB435942	
			本	1	380.8	380.8		
	計					1,858.8		
						1,858.8		
	単価					1,859	円/本	
						1,859		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	43,067
						1		43,067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (沓座拡幅工)		各種 全ての費用		1	46,730	46,730	CB434250	
			m3	1	46,730	46,730		
	計					46,730		
	単価					46,730		
						46,730	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	173,448
						1		173,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	188,200	188,200	WB810010	
			t	1	188,200	188,200	単- 300号	
	計					188,200		
	単価					188,200		
						188,200	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	型枠		単位	m ²	数量	4	単価	9,345
						4		9,345
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			4	10,140	40,560	CB240210
			m ²	4	10,140		40,560	
計							40,560	
単価							10,140	
							10,140	円/m ²

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	円形型枠	φ75	単位	m	数量	2	単価	196
						2		196
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
円形型枠		φ75			2	213	426	
			m	2	213		426	
計							426	
単価							213	
							213	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	チップソク*		単位	m2	数量	1	単価	8,207
						1		8,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップソク (厚2cm以下)				1	8,905	8,905	CB434210	
			m2	1	8,905	8,905		
計						8,905		
単価						8,905		
						8,905	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	削孔	削孔径26mm 削孔深250mm	単位	孔	数量	1	単価	2,069
						1		2,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハイドロリック(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		1	2,246	2,246	CB435930	
			孔	1	2,246	2,246		
計						2,246		
単価						2,246		
						2,246	円/孔	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	削孔	削孔径70mm 削孔深260mm	単位	孔	数量	1	単価	7,285
						1		7,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		54mmを超え67mm以下 500mm以下 全ての費用		1	7,905	7,905	CB435910	
			孔	1	7,905	7,905		
	計					7,905		
						7,905		
	単価					7,905	円/孔	
						7,905		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	アンカー筋挿入	SD345 D16 注入材 球状樹脂	単位	本	数量	1	単価	1,713
						1		1,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下 下方向		1	1,478	1,478	CB435940	
			本	1	1,478	1,478		
注入材 (材料費)		0.119kg/本		1	380.8	380.8	CB435942	
			本	1	380.8	380.8		
	計					1,858.8		
						1,858.8		
	単価					1,859	円/本	
						1,859		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	43,067
						1		43,067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (沓座拡幅工)		各種 全ての費用		1	46,730	46,730	CB434250	
			m3	1	46,730	46,730		
計						46,730		
単価						46,730		
						46,730	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	173,448
						1		173,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	188,200	188,200	WB810010	
			t	1	188,200	188,200	単- 300号	
計						188,200		
単価						188,200		
						188,200	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	型枠		単位	m2	数量	4	単価	9,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			4	10,140	40,560	CB240210
			m 2		4	10,140	40,560	
	計						40,560	
	単価						10,140	
							10,140	円/m2

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	円形型枠	φ75	単位	m	数量	3	単価	196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ75			3	213	639	
			m		3	213	639	
	計						639	
	単価						213	
							213	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	足場		単位	掛m2	数量	320	単価	5,040
						320		5,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準			320	5,469	1,750,080	WB252110
			掛m2	320	5,469		1,750,080	単-301号
計							1,750,080	
単価							5,469	
							5,469	円/掛m2

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	43,067
						1		43,067
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート (沓座拡幅工)		各種 全ての費用			1	46,730	46,730	CB434250
			m3	1	46,730		46,730	
計							46,730	
単価							46,730	
							46,730	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	173,448
						1		173,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	188,200	188,200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	188,200	188,200	単- 300号	
計						188,200		
単価						188,200		
						188,200	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	型枠		単位	m2	数量	2	単価	9,345
						2		9,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		2	10,140	20,280	CB240210	
			m 2	2	10,140	20,280		
計						20,280		
単価						10,140		
						10,140	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	円形型枠	φ150	単位	m	数量	3	単価	416.34
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	円形型枠	φ150			3	452	1,356	
			m		3	452	1,356	
	計						1,356	
	単価						452	
							452	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	排水管	VP管 φ200	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		有り		0	0	0	CB473320	
			m	33	5,423	178,959		
排水管				0		0		
			式	1		1,499,860		
計						0		
						1,678,819		
単価						0		
						50,880	円/m	
変更積算単価								
						46,880	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	下地処理		単位	m2	数量	1	単価	1,653
						1		1,653
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面含浸)		無し 無し 無し			1	1,794	1,794	WB820220
			m 2	1	1,794		1,794	単- 302号
計							1,794	
単価							1,794	
							1,794	円/m2

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	表面保護	シラン系	単位	m2	数量	1	単価	2,267
						1		2,267
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布		無し 無し 無し 表面含浸材(kg) 0.21kg			1	2,460	2,460	WB820230
			m 2	1	2,460		2,460	単- 303号
計							2,460	
単価							2,460	
							2,460	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	チップソク*		単位	m2	数量	1	単価	8,207
						1		8,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップソク (厚2cm以下)				1	8,905	8,905	CB434210	
			m2	1	8,905	8,905		
計						8,905		
単価						8,905	円/m2	
						8,905		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	削孔	削孔径32mm 削孔深340mm	単位	孔	数量	1	単価	2,069
						1		2,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハイドロリック(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		1	2,246	2,246	CB435930	
			孔	1	2,246	2,246		
計						2,246		
単価						2,246	円/孔	
						2,246		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	削孔	削孔径39mm 削孔深445mm	単位	孔	数量	1	単価	2,069
						1		2,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		1	2,246	2,246	CB435930	
			孔	1	2,246	2,246		
	計					2,246		
	単価					2,246	円/孔	
						2,246		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	削孔	削孔径45mm 削孔深535mm	単位	孔	数量	1	単価	2,636
						1		2,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])		500mmを超え800mm以下		1	2,861	2,861	CB435930	
			孔	1	2,861	2,861		
	計					2,861		
	単価					2,861	円/孔	
						2,861		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	アンカー筋挿入	D22 注入材 エポキシ樹脂	単位	本	数量	1	単価	1,955
						1		1,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下 下方向		1	1,478	1,478	CB435940	
			本	1	1,478	1,478		
注入材 (材料費)		0.201kg/本		1	643.2	643.2	CB435942	
			本	1	643.2	643.2		
計						2,121.2		
						2,121.2		
単価						2,122		
						2,122	円/本	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	アンカー筋挿入	D29 注入材 エポキシ樹脂	単位	本	数量	1	単価	2,559
						1		2,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mmを超え40mm以下 下方向		1	1,717	1,717	CB435940	
			本	1	1,717	1,717		
注入材 (材料費)		0.331kg/本		1	1,060	1,060	CB435942	
			本	1	1,060	1,060		
計						2,777		
						2,777		
単価						2,777		
						2,777	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	アンカー筋挿入	D35 注入材 エポキシ樹脂	単位	本	数量	1	単価	2,963
						1		2,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mmを超え40mm以下 下方向		1	1,717	1,717	CB435940	
			本	1	1,717	1,717		
注入材 (材料費)		0.468kg/本		1	1,498	1,498	CB435942	
			本	1	1,498	1,498		
計						3,215		
単価						3,215	円/本	
						3,215		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	173,448
						1		173,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	188,200	188,200	WB810010	
			t	1	188,200	188,200	単- 300号	
計						188,200		
単価						188,200	円/t	
						188,200		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	174,370
						1		174,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	189,200	189,200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	189,200	189,200	単-304号	
計						189,200		
単価						189,200		
						189,200	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	176,213
						1		176,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)		1	191,200	191,200	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	191,200	191,200	単-305号	
計						191,200		
単価						191,200		
						191,200	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	機械式鉄筋定着体	D29	単位	箇所	数量	1	単価	631.3
						1		631.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	D29 2m以下 3,000本未満		1	685	685		
			箇所	1	685	685		
	計					685		
	単価					685	円/箇所	
						685		

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	56,910
						1		56,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		1	61,750	61,750	WB824010	
			m3	1	61,750	61,750	単-306号	
	計					61,750		
	単価					61,750	円/m3	
						61,750		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	チップソク*		単位	m2	数量	1	単価	8,207
						1		8,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップソク (厚2cm以下)				1	8,905	8,905	CB434210	
			m2	1	8,905	8,905		
計						8,905		
単価						8,905		
						8,905	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	削孔	削孔径29mm 削孔深さ295mm	単位	孔	数量	1	単価	2,069
						1		2,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハイドロリック(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		1	2,246	2,246	CB435930	
			孔	1	2,246	2,246		
計						2,246		
単価						2,246		
						2,246	円/孔	

1次単価表

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	削孔	削孔径35mm 削孔深さ385mm	単位	孔	数量	1	単価	2,069	
						1		2,069	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		1	2,246	2,246	CB435930		
			孔	1	2,246	2,246			
	計					2,246			
						2,246			
	単価					2,246	円/孔		
						2,246			

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	削孔	削孔径42mm 削孔深さ490mm	単位	孔	数量	1	単価	2,069	
						1		2,069	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		1	2,246	2,246	CB435930		
			孔	1	2,246	2,246			
	計					2,246			
						2,246			
	単価					2,246	円/孔		
						2,246			

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	アンカー筋挿入	D19 注入材 球キヤ樹脂	単位	本	数量	1	単価	1,819
						1		1,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下 下方向		1	1,478	1,478	CB435940	
			本	1	1,478	1,478		
注入材 (材料費)		0.155kg/本		1	496	496	CB435942	
			本	1	496	496		
計						1,974		
						1,974		
単価						1,974	円/本	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	アンカー筋挿入	D25 注入材 球キヤ樹脂	単位	本	数量	1	単価	2,108
						1		2,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下 下方向		1	1,478	1,478	CB435940	
			本	1	1,478	1,478		
注入材 (材料費)		0.253kg/本		1	809.6	809.6	CB435942	
			本	1	809.6	809.6		
計						2,287.6		
						2,287.6		
単価						2,288	円/本	
						2,288		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	アンカー筋挿入	D32 注入材 エポキシ樹脂	単位	本	数量	1	単価	2,751
						1		2,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mmを超え40mm以下 下方向		1	1,717	1,717	CB435940	
			本	1	1,717	1,717		
注入材 (材料費)		0.396kg/本		1	1,268	1,268	CB435942	
			本	1	1,268	1,268		
計						2,985		
単価						2,985		
						2,985	円/本	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	173,448
						1		173,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	188,200	188,200	WB810010	
			t	1	188,200	188,200	単- 300号	
計						188,200		
単価						188,200		
						188,200	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	174,370
						1		174,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	189,200	189,200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	189,200	189,200	単-304号	
計						189,200		
単価						189,200		
						189,200	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	機械式鉄筋定着体	D22	単位	箇所	数量	1	単価	456.2
						1		456.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 2m以下 3,000本未満		1	495	495		
			箇所	1	495	495		
計						495		
単価						495		
						495	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	56,910
						1		56,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		1	61,750	61,750	WB824010	
			m3	1	61,750	61,750	単-306号	
計						61,750		
単価						61,750		
						61,750	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	削孔	削孔径32mm 削孔深340mm	単位	孔	数量	1	単価	2,069
						1		2,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		1	2,246	2,246	CB435930	
			孔	1	2,246	2,246		
計						2,246		
単価						2,246		
						2,246	円/孔	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	削孔	削孔径45mm 削孔深535mm	単位	孔	数量	1	単価	2,636
						1		2,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットトリル(空圧式)])		500mmを超え800mm以下		1	2,861	2,861	CB435930	
			孔	1	2,861	2,861		
	計					2,861		
	単価					2,861		
						2,861	円/孔	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	アンカー筋挿入	D22 注入材 ポキシ樹脂	単位	本	数量	1	単価	1,955
						1		1,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下 下方向		1	1,478	1,478	CB435940	
			本	1	1,478	1,478		
注入材 (材料費)		0.201kg/本		1	643.2	643.2	CB435942	
			本	1	643.2	643.2		
	計					2,121.2		
	単価					2,122		
						2,122	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	アンカー筋挿入	D35 注入材 エポキシ樹脂	単位	本	数量	1	単価	2,963
						1		2,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mmを超え40mm以下 下方向		1	1,717	1,717	CB435940	
			本	1	1,717	1,717		
注入材 (材料費)		0.468kg/本		1	1,498	1,498	CB435942	
			本	1	1,498	1,498		
計						3,215		
単価						3,215	円/本	
						3,215		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	173,448
						1		173,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	188,200	188,200	WB810010	
			t	1	188,200	188,200	単- 300号	
計						188,200		
単価						188,200	円/t	
						188,200		

1次単価表

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	鉄筋	SD345 D16(エポキシ樹脂塗装)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		236,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
				1	256,100	256,100	単- 307号	
計						0		
						256,100		
単価						0		
						256,100	円/t	
変更積算単価								
						236,100	円/t	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	鉄筋	SD345 D19~25(エポキシ樹脂塗装)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		231,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
				1	251,000	251,000	単- 308号	
計						0		
						251,000		
単価						0		
						251,000	円/t	
変更積算単価								
						231,400	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	174,370
						1		174,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	189,200	189,200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	189,200	189,200	単-304号	
計						189,200		
単価						189,200		
						189,200	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	鉄筋	SD345 D29~32(エポキシ樹脂塗装)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		227,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0	0	0	WB810010	
		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	246,900	246,900	単-309号	
計						0		
単価						246,900		
						0		
						246,900	円/t	
変更積算単価						227,600	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	176,213
						1		176,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)		1	191,200	191,200	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	191,200	191,200	単- 305号	
計						191,200		
単価						191,200		
						191,200	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	鉄筋	SD345 D35(エポキシ樹脂塗装)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		229,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0	0	0	WB810010	
		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	248,900	248,900	単- 310号	
計						0		
単価						248,900		
						0		
						248,900	円/t	
変更積算単価						229,400	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	機械式鉄筋定着体	D19	単位	箇所	数量	1	単価	377.8
						1		377.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		D19 2m以下 3,000本未満			1	410	410	
			箇所	1	410		410	
	計						410	
	単価						410	円/箇所
							410	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	チップング		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		8,206
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
チップング (厚2cm以下)					0	0	0	CB434210
			m2	1	8,905		8,905	
	計						0	
	単価						8,905	円/m2
							0	
変更積算単価							8,206	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	削孔	削孔径 42mm 削孔深さ 490mm	単位	孔	数量	0	単価	0
						1		2,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		0	0	0	CB435930	
			孔	1	2,246	2,246		
	計					0		
						2,246		
	単価					0		
						2,246	円/孔	
変更積算単価								
						2,070	円/孔	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	削孔	削孔径 35mm 削孔深さ 385mm	単位	孔	数量	0	単価	0
						1		2,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		0	0	0	CB435930	
			孔	1	2,246	2,246		
	計					0		
						2,246		
	単価					0		
						2,246	円/孔	
変更積算単価								
						2,070	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	アンカー筋挿入	D32 注入材 エポキシ樹脂	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー筋挿入			0	0	0	CB434220		
		本	1	997.9	997.9			
注入材 (材料費)	0.396kg/本		0	0	0	CB434222		
		本	1	1,268	1,268			
計					0			
					2,265.9			
単価					0			
					2,266	円/本		
変更積算単価								
					2,089	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	アンカー筋挿入	D25 注入材 エポキシ樹脂	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー筋挿入			0	0	0	CB434220		
		本	1	997.9	997.9			
注入材 (材料費)	0.253kg/本		0	0	0	CB434222		
		本	1	809.6	809.6			
計					0			
					1,807.5			
単価					0			
					1,808	円/本		
変更積算単価								
					1,666	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		43,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (沓座拡幅工)		各種 全ての費用		0	0	0	CB434250	
			m 3	1	46,730	46,730		
計						0		
						46,730		
単価						0		
						46,730	円/m3	
変更積算単価						43,070	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	型枠		単位	m2	数量	0	単価	0
						140		11,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠 (沓座拡幅工)				0	0	0	CB434240	
			m 2	140	12,400	1,736,000		
計						0		
						1,736,000		
単価						0		
						12,400	円/m2	
変更積算単価						11,430	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		173,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0	0	0	WB810010	
				1	188,200	188,200	単-311号	
計						0		
						188,200		
単価						0		
						188,200	円/t	
変更積算単価						173,500	円/t	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	鉄筋	SD345 D16(球状樹脂塗装)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		236,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
				1	256,100	256,100	単-307号	
計						0		
						256,100		
単価						0		
						256,100	円/t	
変更積算単価						236,000	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	鉄筋	SD345 D19~25 (エポキシ樹脂塗装)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		231,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
				1	251,000	251,000	単- 308号	
	計					0		
						251,000		
	単価					0		
						251,000	円/t	
変更積算単価						231,300	円/t	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	0	単価	0
						1		174,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0	0	0	WB810010	
				1	189,200	189,200	単- 312号	
	計					0		
						189,200		
	単価					0		
						189,200	円/t	
変更積算単価						174,400	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	鉄筋	SD345 D29~32 (エポキシ樹脂塗装)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		227,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
				1	246,900	246,900	単- 309号	
	計					0		
						246,900		
	単価					0		
						246,900	円/t	
	変更積算単価					227,600	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	機械式継手	D29+D29	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		2,661
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D29×D29	箇所	0	0	0	WB822010	
				1	2,887	2,887	単- 297号	
	計					0		
						2,887		
	単価					0		
						2,887	円/箇所	
	変更積算単価					2,661	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	機械式継手	D32+D32	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		3,215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		ねじ筋鉄筋継手 無し 無し D32×D32		0	0	0	WB822010	
			箇所	1	3,488	3,488	単- 313号	
計						0		
						3,488		
単価						0		
						3,488	円/箇所	
変更積算単価								
						3,215	円/箇所	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	機械式鉄筋定着体	D16	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		313.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m以下 3,000本未満		0	0	0		
			箇所	1	340	340		
計						0		
						340		
単価						0		
						340	円/箇所	
変更積算単価								
						313.4	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	機械式鉄筋定着体	D32	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	機械式鉄筋定着加工費	D32 2m以下 3,000本未満			0	0	0	
			箇所	38	860		32,680	
	機械式鉄筋定着加工費	D32 2m超4m以下 3,000本未満			0	0	0	
			箇所	277	1,100		304,700	
	計						0	
							337,380	
	単価						0	
							1,072	円/箇所
	変更積算単価							
							987	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	支保		単位	空m3	数量	0	単価	0
						350		5,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	空m3	0	0	0	WB252210	
				350	6,463	2,262,050	単-314号	
計						0		
						2,262,050		
単価						0		
						6,463	円/空m3	
変更積算単価						5,956	円/空m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	足場		単位	掛m2	数量	0	単価	0
						2,340		4,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛m2	0	0	0	WB252110	
				2,340	4,951	11,585,340	単-315号	
計						0		
						11,585,340		
単価						0		
						4,951	円/掛m2	
変更積算単価						4,563	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	防音シート	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音シート設置			0	0	0	WYB00003	
		m 2	920	240	220,800		
防音シート賃料			0	0	0		
		日	210	1,580	331,800		
計					0		
					552,600		
単価					0		
					600.7	円/m2	
変更積算単価							
					553.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	鋼板巻立て	SM400A t=6mm シール材 エポキシ樹脂 注入材 無収縮モルタル	単位	m2	数量	1	単価	33,574
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板巻立て	C支柱 無収縮モルタル		1	27,620	27,620	CB431570		
		m 2	1	27,620	27,620			
シール材 (材料費)	0.83kg/m2		1	2,059	2,059	CB431571		
		m 2	1	2,059	2,059			
注入材 (材料費)	無収縮モルタル 43.22kg/m2		1	6,743	6,743	CB431572		
		m 2	1	6,743	6,743			
計					36,422			
					36,422			
単価					36,430			
					36,430	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	鋼板巻立て	SM400A t=6mm シール材 エポキシ樹脂 注入材 無収縮モルタル	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板巻立て	C支柱 無収縮モルタル		0	0	0	CB431570		
		m 2	1	27,620	27,620		39,010	
シール材 (材料費)	0.58kg/m2		0	0	0	CB431571		
		m 2	1	1,439	1,439			
注入材 (材料費)	無収縮モルタル 84.93kg/m2		0	0	0	CB431572		
		m 2	1	13,250	13,250			
計					0			
					42,309			
単価					0			
					42,310	円/m2		
変更積算単価								
					39,010	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-150号	現場溶接	V型・L型 t=6mm	単位	m	数量	397	単価	27,197
						397		27,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接		補強鋼板部(V型・L型) 6mm、9mm、10mm		397	29,510	11,715,470	CB431580	
			m	397	29,510	11,715,470		
	計					11,715,470		
	単価					29,510		
						29,510	円/m	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	現場溶接	V型・L型 t=6mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		27,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接		補強鋼板部(V型・L型) 6mm、9mm、10mm		0	0	0	CB431580	
			m	1	29,510	29,510		
	計					0		
	単価					29,510		
						0		
						29,510	円/m	
変更積算単価						27,200	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	現場溶接	すみ肉 t=6mm	単位	m	数量	0	単価	0
						3		9,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接		すみ肉脚長6mm		0	0	0	CB431580	
			m	3	10,730	32,190		
計						0		
						32,190		
単価						0		
						10,730	円/m	
変更積算単価						9,889	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	定着用アンカー	D22 L=340mm 注入材 球状シリ樹脂	単位	箇所	数量	1	単価	2,488
						1		2,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D22 300mm以上350mm未満		1	2,700	2,700	CB435810	
			箇所	1	2,700	2,700		
計						2,700		
						2,700		
単価						2,700		
						2,700	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	t	数量	1	単価	173,448
						1		173,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	188,200	188,200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	188,200	188,200	単-300号	
計						188,200		
単価						188,200		
						188,200	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	フレア溶接	D16 L=160mm	単位	箇所	数量	1	単価	552.9
						1		552.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレア溶接		D16 L=160mm 溶接ビード幅8mm のど厚3.2mm		1	600	600	WYB00017	
			箇所	1	600	600		
計						600		
単価						600		
						600	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	根巻きコンクリート	30-12-40BB W/C≤50%	単位	m3	数量	1	単価	24,247
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用			1	26,310	26,310	CB240010
			m3		1	26,310	26,310	
	計						26,310	
	単価						26,310	
							26,310	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	現場塗装	F-13	単位	m2	数量	1	18,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	プラスト処理 無し 無し 無し	m 2	1	9,476	9,476	WB821510
	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	有機ソノクラッチペイント(2回塗り/層) 無し 無し	m 2	1	3,790	3,790	単- 316号
	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	変性エポキシ樹脂塗料(2層) 無し 無し	m 2	1	3,790	3,790	WB821520
	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	変性エポキシ樹脂塗料(2層) 無し 無し	m 2	1	3,114	3,114	単- 317号
	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m 2	1	3,114	3,114	WB821520
	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m 2	1	1,476	1,476	単- 318号
	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	1,476	1,476	WB821540
	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	2,110	2,110	単- 319号
	計					19,966	
	単価					19,966	
						19,970	
						19,970	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	型枠		単位	m2	数量	14	14	単価	9,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		14	10,140	141,960	CB240210		
			m 2	14	10,140	141,960			
	計					141,960			
	単価					10,140			
						10,140	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	シール材	シリコン	単位	m	数量	0	単価	0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
シール材				0	0	0	CB224820		
		m	12	2,413	28,956				
シール材 (材料費)				0	0	0	CB224821		
		L	11	7,082	77,902				
計						0			
						106,858			
単価						0			
						8,905	円/m		
変更積算単価									
						8,207	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	表面処理		単位	m ²	数量	0	単価	0
						8		8,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チッピング (厚2cm以下)				0	0	0	CB434210	
			m ²	8	8,905	71,240		
	計					0		
						71,240		
	単価					0		
						8,905	円/m ²	
変更積算単価						8,207	円/m ²	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	173,448
						1		173,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	188,200	188,200	WB810010	
			t	1	188,200	188,200	単-300号	
	計					188,200		
						188,200		
	単価					188,200		
						188,200	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	フレア溶接	D16 L=160mm	単位	箇所	数量	1	単価	552.9
						1		552.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フレア溶接	D16 L=160mm 溶接径 ^レ 幅8mm のど厚3.2mm		1	600	600	WYB00018	
			箇所	1	600	600		
	計					600		
	単価					600	円/箇所	
						600		

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	コンクリート巻立て	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	100,364
						1		100,364
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート巻立て	C支柱 a施工 各種 有り		1	108,900	108,900	CB435820	
			m3	1	108,900	108,900		
	計					108,900		
	単価					108,900	円/m3	
						108,900		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	350	単価	227.8
						350		227.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		350	247.2	86,520	CB210030	
			m 3	350	247.2	86,520		
計						86,520		
単価						247.2		
						247.2	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-165号	埋戻し		単位	m3	数量	230	単価	664.7
						230		664.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上		320	518.4	165,888	CB210410	
			m 3	320	518.4	165,888		
計						165,888		
単価						721.3		
						721.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-166号	基面整正		単位	m2	数量	8	単価	460
						8		460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					8	499.2	3,993.6	CB210080
				m 2	8	499.2	3,993.6	
計							3,993.6	
							3,993.6	
単価							499.2	
							499.2	円/m2

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-167号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	360	単価	224.5
						360		224.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			360	243.6	87,696	CB210020
				m 3	360	243.6	87,696	
計							87,696	
							87,696	
単価							243.6	
							243.6	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	350	単価	370.3
						350		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		350	401.9	140,665	CB210110	
			m3	350	401.9	140,665		
	計					140,665		
	単価					401.9		
						401.9	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-169号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	360	単価	370.3
						360		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		360	401.9	144,684	CB210110	
			m3	360	401.9	144,684		
	計					144,684		
	単価					401.9		
						401.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	整地		単位	m3	数量	350	単価	118.7
						350		118.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		350	128.8	45,080	CB210610	
			m 3	350	128.8	45,080		
計						45,080		
単価						128.8		
						128.8	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-171号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	160	単価	227.8
						160		227.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		160	247.2	39,552	CB210030	
			m 3	160	247.2	39,552		
計						39,552		
単価						247.2		
						247.2	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-172号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						180	227.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	180	247.2	44,496		
計						0		
						44,496		
単価						0		
						247.2	円/m3	
変更積算単価						227.8	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	埋戻し		単位	m3	数量	60	単価	477.7
						60	477.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上		60	518.4	31,104	CB210410	
			m 3	60	518.4	31,104		
計						31,104		
						31,104		
単価						518.4		
						518.4	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
						80		477.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上		0	0	0	CB210410	
			m 3	80	518.4	41,472		
計						0		
						41,472		
単価						0		
						518.4	円/m3	
変更積算単価						477.7	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-175号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	70	単価	224.5
						70		224.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		70	243.6	17,052	CB210020	
			m 3	70	243.6	17,052		
計						17,052		
						17,052		
単価						243.6		
						243.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-176号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						80		224.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	80	243.6	19,488		
計						0		
						19,488		
単価						0		
						243.6	円/m3	
変更積算単価						224.5	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-177号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	160	単価	370.3
						160		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		160	401.9	64,304	CB210110	
			m3	160	401.9	64,304		
計						64,304		
						64,304		
単価						401.9		
						401.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-178号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						180		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	0	0	0	CB210110	
計						0		
単価						72,342		
変更積算単価						0		
						401.9	円/m3	
						370.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-179号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	70	単価	370.3
						70		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	70	401.9	28,133	CB210110	
計						28,133		
単価						28,133		
						401.9	円/m3	
						401.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-180号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						80		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	80	401.9	32,152		
計						0		
						32,152		
単価						0		
						401.9	円/m3	
変更積算単価						370.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-181号	整地		単位	m3	数量	160	単価	118.7
						160		118.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		160	128.8	20,608	CB210610	
			m3	160	128.8	20,608		
計						20,608		
						20,608		
単価						128.8		
						128.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-182号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受け入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	180	128.8	23,184		
	計					0		
						23,184		
	単価					0		
						128.8	円/m3	
	変更積算単価					118.7	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-183号	下地処理		単位	m2	数量	1	単価	4,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		1	5,422	5,422	CB224250	
			m 2	1	5,422	5,422		
	計					5,422		
						5,422		
	単価					5,422		
						5,422	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-184号	コンクリート削孔	φ29 295mm	単位	箇所	数量	1	単価	1,561
						1		1,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D19 250mm以上300mm未満		1	1,694	1,694	CB435810	
			箇所	1	1,694	1,694		
	計					1,694		
	単価					1,694	円/箇所	
						1,694		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-185号	コンクリート削孔	φ39 445mm	単位	箇所	数量	1	単価	2,874
						1		2,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D29 400mm以上460mm未満		1	3,119	3,119	CB435810	
			箇所	1	3,119	3,119		
	計					3,119		
	単価					3,119	円/箇所	
						3,119		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-186号	コンクリート削孔	φ42 490mm	単位	箇所	数量	1	単価	3,118
						1		3,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D32 460mm以上530mm未満		1	3,384	3,384	CB435810	
			箇所	1	3,384	3,384		
計						3,384		
単価						3,384	円/箇所	
						3,384		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-187号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	173,448
						1		173,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	188,200	188,200	WB810010	
			t	1	188,200	188,200	単- 300号	
計						188,200		
単価						188,200		
						188,200	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-188号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	174,370
						1		174,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	189,200	189,200	WB810010	
				1	189,200	189,200	単-304号	
	計					189,200		
						189,200		
	単価					189,200		
						189,200	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-189号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	177,227
						1		177,227
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	192,300	192,300	WB810010	
				1	192,300	192,300	単-321号	
	計					192,300		
						192,300		
	単価					192,300		
						192,300	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-190号	機械式継手	D38+D38	単位	箇所	数量	1	単価	5,515
						1		5,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		ねじ鉄筋継手 無し 無し D38×D38		1	5,985	5,985	WB822010	
			箇所	1	5,985	5,985	単- 290号	
計						5,985		
単価						5,985		
						5,985	円/箇所	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-191号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,579
						1		1,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,714	1,714	CB221110	
			m 2	1	1,714	1,714		
計						1,714		
単価						1,714		
						1,714	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-192号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	100	単価	2,824
						100		2,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		10	30,650	306,500	CB240010	
		パッキン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し						
		全ての費用	m3	10	30,650	306,500		
計						306,500		
						306,500		
単価						3,065		
						3,065	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-193号	コンクリート	30-12-40BB W/C≤50%	単位	m3	数量	1	単価	21,492
						1		21,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	23,320	23,320	CB240010	
		各種 10m3以上100m3未満 一般養生						
		延長無し 全ての費用	m3	1	23,320	23,320		
計						23,320		
						23,320		
単価						23,320		
						23,320	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.09				
						歩掛使用年月	2024.09				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-194号	型枠		単位	m2	数量	52	単価	9,345			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			52	10,140		527,280	CB240210		
			m 2		52	10,140		527,280			
	計							527,280			
	単価							10,140			
								10,140	円/m2		

						単価使用年月	2024.09				
						歩掛使用年月	2024.09				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-195号	足場		単位	掛m2	数量	120	単価	5,040			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準			120	5,469		656,280	WB252110		
			掛m 2		120	5,469		656,280	単- 301号		
	計							656,280			
	単価							5,469			
								5,469	円/掛m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	下地処理		単位	m2	数量	1	単価	4,997
						1		4,997
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		1	5,422	5,422	CB224250	
			m2	1	5,422	5,422		
	計					5,422		
						5,422		
	単価					5,422	円/m2	
						5,422		

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	コンクリート削孔	φ23 205mm	単位	箇所	数量	1	単価	1,437
						1		1,437
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔	D16 200mm以上250mm未満		1	1,560	1,560	CB435810	
			箇所	1	1,560	1,560		
	計					1,560		
						1,560		
	単価					1,560	円/箇所	
						1,560		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-198号	コンクリート削孔	φ 32 340mm	単位	箇所	数量	1	単価	2,488
						1		2,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D22 300mm以上350mm未満		1	2,700	2,700	CB435810	
			箇所	1	2,700	2,700		
	計					2,700		
	単価					2,700		
						2,700	円/箇所	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-199号	コンクリート削孔	φ 45 535mm	単位	箇所	数量	1	単価	3,257
						1		3,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D35 480mm以上540mm未満		1	3,534	3,534	CB435810	
			箇所	1	3,534	3,534		
	計					3,534		
	単価					3,534		
						3,534	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	175,292
						1		175,292
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	190,200	190,200	WB810010	
				1	190,200	190,200	単- 322号	
	計					190,200		
						190,200		
	単価					190,200	円/t	
						190,200		

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	173,448
						1		173,448
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)	t	1	188,200	188,200	WB810010	
				1	188,200	188,200	単- 300号	
	計					188,200		
						188,200		
	単価					188,200	円/t	
						188,200		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-202号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	176,213
						1		176,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)		1	191,200	191,200	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	1	191,200	191,200	単-305号	
計						191,200		
単価						191,200		
						191,200	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-203号	コンクリート	30-12-40BB W/C≤50%	単位	m3	数量	1	単価	23,952
						1		23,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	25,990	25,990	CB240010	
		各種 10m3以上100m3未満						
		特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m3	1	25,990	25,990		
計						25,990		
単価						25,990		
						25,990	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	型枠		単位	m2	数量	14	単価	9,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			14	10,140	141,960	CB240210
			m 2		14	10,140	141,960	
計							141,960	
単価							10,140	
							10,140	円/m2

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	型枠		単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			0	0	0	CB240210
			m 2		29	10,140	294,060	
計							0	
単価							294,060	
							0	
							10,140	円/m2
変更積算単価							9,345	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-206号	低圧注入工法	エポキシ樹脂注入材1.25kg シール材16.51kg 低圧注入器具216個	単位	構造物	数量	1	単価	573,585
						1		573,585
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m以上 64.73m 1.25kg 16.51kg 216個			1	622,400	622,400	WB229110
			構造物	1	622,400	622,400	622,400	単- 323号
計							622,400	
単価							622,400	
							622,400	円/構造物

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-207号	低圧注入工法	エポキシ樹脂注入材13.16kg シール材20.71kg 低圧注入器具306個	単位	構造物	数量	0	単価	0
						1		778,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m以上 81.2m 13.16kg 20.71kg 306個			0	0	0	WB229110
			構造物	1	844,800	844,800	844,800	単- 324号
計							0	
単価							844,800	
							844,800	円/構造物
変更積算単価							778,600	円/構造物

1次単価表

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-208号	左官工法	修復延べ体積0.054m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	単位	構造物	数量	1	単価 231,050
						1	231,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法)		無し 0.1m3未満 0.054m3		1	250,700	250,700	WB229210
			構造物	1	250,700	250,700	単- 325号
計						250,700	
単価						250,700	
						250,700	円/構造物

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-209号	左官工法	修復延べ体積0.054m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	単位	構造物	数量	1	単価 231,050
						1	231,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法)		無し 0.1m3未満 0.054m3		1	250,700	250,700	WB229210
			構造物	1	250,700	250,700	単- 325号
計						250,700	
単価						250,700	
						250,700	円/構造物

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	左官工法	修復延べ体積0.127m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	単位	構造物	数量	1	単価	227,824
						1		227,824
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	断面修復工(左官工法)	無し 0.1m3未満 0.047m3		1	247,200	247,200	WB229210	
			構造物	1	247,200	247,200	単- 326号	
	計					247,200		
						247,200		
	単価					247,200	円/構造物	
						247,200		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	左官工法	修復延べ体積0.078m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	単位	構造物	数量	0	単価	0
						1		308,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	断面修復工(左官工法)	無し 0.1m3未満 0.078m3		0	0	0	WB229210	
			構造物	1	334,400	334,400	単- 327号	
	計					0		
						334,400		
	単価					0		
						334,400	円/構造物	
	変更積算単価					308,200	円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	断面修復工(研り～防錆剤塗布)	修復延べ体積0.023m3 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	203,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	断面修復工(研り～防錆剤塗布)			1	217,600	217,600		WYB00002
			構造物	1	217,600	217,600		単-328号
	鉄筋防錆材			1	2,980	2,980		
			缶	1	2,980	2,980		
	計					220,580		
						220,580		
	単価					220,600		
						220,600		円/構造物

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	断面修復工(研り～防錆剤塗布)	修復延べ体積0.044m3 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	断面修復工(研り～防錆剤塗布)			0	0	0		WYB00004
			構造物	1	217,600	217,600		単-329号
	鉄筋防錆材			0	0	0		
			缶	2	2,980	5,960		
	計					0		
						223,560		
	単価					0		
						223,600		円/構造物
	変更積算単価							
						206,100		円/構造物

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	剥落防止		単位	m2	数量	0	単価	0
						6		23,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被膜工（塗装工法）下地処理				0	0	0	WYB00064	
			m 2	6	8,691	52,146	単- 330号	
表面被膜工（塗装工法）プライマー塗布				0	0	0	WYB00067	
			m 2	6	5,101	30,606	単- 331号	
表面被膜工（塗装工法）上塗り（仕上げ材）				0	0	0	WYB00044	
			m 2	6	10,810	64,860	単- 332号	
剥落防止材				0	0	0	WYB00043	
			m 2	6	967	5,802	単- 333号	
計						0		
						153,414		
単価						0		
						25,570	円/m2	
変更積算単価								
						23,570	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-215号	コンクリート殻積込・運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,268
						1		6,268
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		有り 8.5k m以下 良好			1	6,802	6,802	WB229220
			m3	1	6,802	6,802	6,802	単- 334号
計							6,802	
単価							6,802	
							6,802	円/m3

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-216号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,165
						1		2,165
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)					2.35	1,000	2,350	WB020052
			t	2.35	1,000	2,350	2,350	単- 335号
計							2,350	
単価							2,350	
							2,350	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-217号	不陸整正	M-40 平均t=30mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		305.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-40 全ての費用		0	0	0	CB410010	
			m 2	1	305.2	305.2		
計						0		
						305.2		
単価						0		
						305.2	円/m2	
変更積算単価						305.2	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-218号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m 2	1	1,968	1,968		
計						0		
						1,968		
単価						0		
						1,968	円/m2	
変更積算単価						1,968	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-219号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入り t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m2	1	1,915	1,915		
計						0		
						1,915		
単価						0		
						1,915	円/m2	
変更積算単価								
						1,915	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-220号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						60		2,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030	
			m3	60	2,222	133,320		
計						0		
						133,320		
単価						0		
						2,222	円/m3	
変更積算単価								
						2,222	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-221号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
						50		4,049
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			0	0	0	CB210410
			m3	50		4,049	202,450	
計							0	
							202,450	
単価							0	
							4,049	円/m3
変更積算単価							4,049	円/m3

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-222号	プレキャストU型側溝	BF-B300-L2000(再利用品)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4,373
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m			0	0	0	WB821410
			m	1		4,373	4,373	単- 336号
計							0	
							4,373	
単価							0	
							4,373	円/m
変更積算単価							4,373	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-223号	自由勾配側溝	FU-B300-C800-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		19,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.8m3/10m		0	0	0	WB821420	
			m	1	19,540	19,540	単- 337号	
計						0		
						19,540		
単価						0		
						19,540	円/m	
変更積算単価								
						19,540	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-224号	側溝蓋	C-C-T-B300-L500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	2,725	2,725	単- 338号	
計						0		
						2,725		
単価						0		
						2,725	円/枚	
変更積算単価								
						2,725	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995(普通目・T-25)	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	18,610	18,610	単- 339号	
	計					0		
	単価					18,610	円/枚	
	変更積算単価					18,610	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	立入防止柵	支柱・基礎ブロック(再利用品) フェンス(線形3.2mm×網目56mm)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用	基		0	0	0	CB420820
	金網設置工	取合い含む			0	0	0	WYB00005
	金網	線形3.2mm×網目56mm メッキ	m		122	2,950	359,900	
			m ²		158	880	139,040	
	計						0	
	単価						708,231	
	変更積算単価						0	
							5,806	円/m
							5,806	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-227号	立入防止柵撤去	支柱・基礎ブロック(撤去再利用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンス撤去				0	0	0	WYB00006	
			m	1	5,000	5,000		
	計					0		
						5,000		
	単価					0		
						5,000	円/m	
変更積算単価						4,608	円/m	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-228号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		16,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m3	1	17,850	17,850	単-340号	
	計					0		
						17,850		
	単価					0		
						17,850	円/m3	
変更積算単価						16,450	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-229号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	25	単価	666	
						25		666	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		25	722.7	18,067.5	CB430510		
			m	25	722.7	18,067.5			
計						18,067.5			
						18,067.5			
単価						722.7			
						722.7	円/m		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-230号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	0	単価	0	
						11		666	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510		
			m	11	722.7	7,949.7			
計						0			
						7,949.7			
単価						0			
						722.7	円/m		
変更積算単価									
						666	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-231号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	201
						1		201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	218.2	218.2	CB430310	
			m 2	1	218.2	218.2		
計						218.2		
単価						218.2		
						218.2	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-232号	U型側溝撤去	BF- I - B500-L2000(撤去再利用)	単位	m	数量	1	単価	1,999
						1		1,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		1	2,170	2,170	WB821410	
			m	1	2,170	2,170	単- 341号	
計						2,170		
単価						2,170		
						2,170	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-233号	U型側溝撤去	BF-I-B300-L2000(撤去再利用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		0	0	0	WB821410	
			m	1	2,170	2,170	単-342号	
計						0		
						2,170		
単価						0		
						2,170	円/m	
変更積算単価								
						1,999	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-234号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,469
						1		2,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2,680	2,680	CB227010	
			m3	1	2,680	2,680		
計						2,680		
						2,680		
単価						2,680		
						2,680	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-235号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,527
						1		3,527
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎			1	3,828	3,828	CB227010
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用		m3	1	3,828	3,828	
計							3,828	
単価							3,828	
							3,828	円/m3

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-236号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,456
						1		3,456
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)					2.5	1,500	3,750	WB020052
				t	2.5	1,500	3,750	単-343号
計							3,750	
単価							3,750	
							3,750	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-237号	殻処分	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.5	3,000	7,500	単-344号	
	計					0		
						7,500		
	単価					0		
						7,500	円/m3	
変更積算単価						6,912	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-238号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,165
						1		2,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,000	2,350	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単-345号	
	計					2,350		
						2,350		
	単価					2,350		
						2,350	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	現場発生産品運搬	単位	t	数量	5.24	単価	11,371.95
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	5.24	2,123	11,124.52	CB010410
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	5.24	10,210	53,500.4	CB010420
	計					64,624.92	
	単価					12,340	
						12,340	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	現場発生産品運搬	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	0	0	0	0	CB010410
			t	15.1	2,123	32,057.3		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	0	0	0	0	CB010420
			t	15.1	10,210	154,171		
	計					0		
						186,228.3		
	単価					0		
						12,340	円/t	
	変更積算単価					11,380	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-241号	検査路撤去	(撤去再利用)	単位	t	数量	1	単価	215,382
						1		215,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去工		再利用		1	233,700	233,700	WYB00020	
			t	1	233,700	233,700	単- 346号	
計						233,700		
単価						233,700		
						233,700	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-242号	排水管撤去	(撤去再利用)	単位	m	数量	1	単価	2,681
						1		2,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管撤去工		VP管		1	2,910	2,910	WYB00022	
			m	1	2,910	2,910	単- 347号	
計						2,910		
単価						2,910		
						2,910	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	落橋防止装置撤去	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	落橋防止装置撤去			0	0		0	WYB00007
		t		9.7	33,380		323,786	単-348号
	計						0	
	単価						323,786	
	変更積算単価						0	
							33,380	円/t
							30,770	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一244号	敷鉄板 (Pu3橋脚)	22×1524×6096	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去			0	0	0	WB253610	
		m 2	632	431.7	272,834.4	単一 349号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 214日 有 720日 有			0	0	0	WB253630	
		枚	68	15,660	1,064,880	単一 350号		
計					0			
					1,337,714.4			
単価					0			
					2,117	円/m2		
変更積算単価								
					1,951	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一245号	敷鉄板 (Pu5橋脚)	22×1524×6096	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去			0	0	0	WB253610	
		m 2	650	431.7	280,605	単一 349号		1,953
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 214日 有 720日 有			0	0	0	WB253630	
		枚	70	15,660	1,096,200	単一 350号		
計					0			
					1,376,805			
単価					0			
					2,119	円/m2		
変更積算単価								
					1,953	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-246号 敷鉄板 (Pu8橋脚)	22×1524×6096	単位 m2	数量	0	530	0 2,490
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位 m 2	数量 0 530	単価 0 431.7	金額 0 228,801	摘要 WB253610 単- 349号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 294日 有 720日 有	単位 枚	数量 0 57	単価 0 21,100	金額 0 1,202,700	摘要 WB253630 単- 351号
計					0 1,431,501	
単価					0 2,701	円/m2
変更積算単価					2,490	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一247号	敷鉄板 (P1橋脚)	22×1524×6096	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去			0	0	0	WB253610	
		m 2	725	431.7	312,982.5	単一 349号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 294日 有 720日 有			0	0	0	WB253630	
		枚	78	21,100	1,645,800	単一 351号		
計					0			
					1,958,782.5			
単価					0			
					2,702	円/m2		
変更積算単価								
					2,490	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	鋼矢板	III型 L=10.0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 25)	陸上 III型 12m以下	枚	128	18,840	2,411,520	WB251330	単- 352号
	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	枚	128	10,270	1,314,560	WB251370	単- 353号
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 10m/枚 143日 無有 3650円 無 1回	枚	128	15,610	1,998,080	WB250150	単- 354号
	計					0		
	単価					5,724,160		
	変更積算単価					0	44,720	円/枚
						41,220		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	切梁・腹起し	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	0	0	0	16.7	72,080
山留材賃料	無 143日 無 有 4700円 有 9400円 有 250000円 1回/現場	t	13.3	54,530	725,249	0	WB251930 単一 355号
		t	16.7	34,780	580,826	0	WB251910 単一 356号
計					1,306,075	0	
単価					78,210	0	円/t
変更積算単価					72,080	0	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-251号	ヤード造成	RC-40	単位	m3	数量	20	単価	2,832
						20		2,832
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し			20	132.4	2,648	CB210610
			m3	20	132.4	2,648		
再生クラッシャーラン		RC-40			24	2,450	58,800	
			m3	24	2,450	58,800		
計							61,448	
単価							61,448	
							3,073	
							3,073	円/m3

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-252号	安定処理 (Pu3橋台)	平均改良深さ1.10m, 添加量102.0kg/m3, セメント系固化材(特殊土用)	単位	m2	数量	0	単価	0
						159		3,928
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 11.22t/100m2			0	0	0	CB211410
			m2	159	4,262	677,658		
計							0	
単価							677,658	
							0	
							4,262	円/m2
変更積算単価							3,928	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-253号	安定処理 (Pu3橋台)	平均改良深さ1.0m, 添加量62.0kg/m ³ , セメント系固化材(特殊土用)	単位	m ²	数量	0	単価	0
						129		4,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		ハックホリ 構造物基礎 1mを超え2m以下 12.85t/100m ²		0	0	0	CB211410	
			m ²	129	4,596	592,884		
計						0		
						592,884		
単価						0		
						4,596	円/m ²	
変更積算単価								
						4,236	円/m ²	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-254号	安定処理 (Pu5橋台)	平均改良深さ0.90m, 添加量84.9kg/m ³ , セメント系固化材(特殊土用)	単位	m ²	数量	0	単価	0
						122		2,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		ハックホリ 構造物基礎 1m以下 7.64t/100m ²		0	0	0	CB211410	
			m ²	122	2,766	337,452		
計						0		
						337,452		
単価						0		
						2,766	円/m ²	
変更積算単価								
						2,550	円/m ²	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-255号	安定処理 (Pu5橋台)	平均改良深さ0.70m, 添加量50.0kg/m ³ , セメント系固化材(特殊土用)	単位	m ²	数量	0	単価	0
						129		1,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		ハックホウ 構造物基礎 1m以下 3.5t/100m ²		0	0	0	CB211410	
			m ²	129	1,917	247,293		
計						0		
						247,293		
単価						0		
						1,917	円/m ²	
変更積算単価								
						1,767	円/m ²	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-256号	ポンプ排水		単位	日	数量	31	単価	12,100
						31		12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去				1	93,620	93,620	WB252320	
			箇所	1	93,620	93,620	単-359号	
ポンプ運転		0以上40(m ³ /h)未満 作業時排水		31	10,110	313,410	WB252310	
			日	31	10,110	313,410	単-360号	
計						407,030		
						407,030		
単価						13,130		
						13,130	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-257号	ポンプ排水		単位	日	数量	33	単価	11,934
						33		11,934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去				1	93,620	93,620	WB252320	
			箇所	1	93,620	93,620	単- 359号	
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水		33	10,110	333,630	WB252310	
			日	33	10,110	333,630	単- 360号	
計						427,250		
						427,250		
単価						12,950		
						12,950	円/日	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-258号	ポンプ排水		単位	日	数量	13	単価	15,962
						13		15,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去				1	93,620	93,620	WB252320	
			箇所	1	93,620	93,620	単- 359号	
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水		13	10,110	131,430	WB252310	
			日	13	10,110	131,430	単- 360号	
計						225,050		
						225,050		
単価						17,320		
						17,320	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管φ300 シングル構造	単位	m	数量	0	単価	0
					35			8,624
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	0	0	0	0	CB222770
高密度ポリエチレン管継手		φ300 60°	個	0	0	0	0	
				4	38,500	154,000		
計						0		
						327,495		
単価						0		
						9,357	円/m	
変更積算単価								
						8,624	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-260号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	0	単価	0
						64		17,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				0	0	0	WB010211	
			人日	64	18,930	1,211,520	単- 361号	
計						0		
						1,211,520		
単価						0		
						18,930	円/人日	
変更積算単価						17,450	円/人日	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-261号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2	単価	1,407,314
						2		1,407,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		1	1,215,000	1,215,000	WB010350	
			回	1	1,215,000	1,215,000	単- 362号	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 クローラ式 標準(1.0)		1	1,838,000	1,838,000	WB010350	
			回	1	1,838,000	1,838,000	単- 363号	
計						3,053,000		
						3,053,000		
単価						1,527,000		
						1,527,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
〇敷鉄板							
仮設材運搬	現場間：距離10kmまで、製品長12m以内、割増無	t	0	0	0	WYB00039	
		t	328.8	3,410	1,121,208	単-364号	
仮設材運搬	復路：距離10kmまで、製品長12m以内、割増無	t	0	0	0	WYB00024	
		t	437.9	3,410	1,493,239	単-365号	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ	t	0	0	0	WB010030	
		t	328.8	750	246,600	単-366号	
仮設材等の積込み、取卸し費	取卸しのみ	t	0	0	0	WB010030	
		t	437.9	750	328,425	単-367号	
〇鋼矢板・山留材							
仮設材運搬	往路：距離10kmまで、製品長12m以内、冬期割増	t	0	0	0	WYB00040	
		t	93	4,092	380,556	単-368号	
仮設材運搬	復路：距離10kmまで、製品長12m以内、割増無	t	0	0	0	WYB00038	
		t	93	3,410	317,130	単-369号	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	93	3,000	279,000	単-370号	
計					0		
					4,166,158		
単価					0		
					7,848	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-263号	水セメント比測定費		単位	回	数量	10	単価	20,367
						10		20,367
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水セメント比測定費		W/Cミナ			10	22,100	221,000	WYB00019
			回	10	22,100		221,000	
計							221,000	
単価							22,100	
							22,100	円/回

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-264号	近接調査計測工		単位	m	数量	22.4	単価	3,365.99
						22.4		3,365.99
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
近接調査計測工					22.4	3,653	81,827.2	WYB00029
			m	22.4	3,653		81,827.2	単-383号
計							81,827.2	
単価							3,653	
							3,653	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	六価クロム溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	六価クロム溶出試験			0	0		0	WYB00060
		検体		4	7,300		29,200	
	計						0	
	単価						29,200	
							0	
	変更積算単価						7,300	円/検体
							7,300	円/検体

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	鉄筋探査工	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		数量	単価	金額	摘要
	鉄筋探査工 (横向き)	m2	137	17,200	2,356,400	0	WYB00091 単-384号
	鉄筋探査工 (下向き)	m2	197	11,940	2,352,180	0	WYB00095 単-385号
	計				4,708,580	0	
	単価				14,100	円/m2	
	変更積算単価				14,100	円/m2	