

鏡

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その9工事
工事地名	新潟県村上市川端地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484324127	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	189,981,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	264日間 自 令和 7年 4月 7日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (1回変更) 至 令和 7年12月26日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	村上(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	459,462
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月30日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その9工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良				1		101,884,468			
			式	1		120,288,189	1	18,403,721	
道路土工				1		99,672,260			
			式	1		93,293,232	1	-6,379,028	
掘削工				0		0			
			式	1		1,558	1	1,558	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満			0	0	0			単-1号
			m3	5	311.7	1,558	5	1,558	
路体盛土工				0		0			
			式	1		6,585	1	6,585	
路体(築堤)盛土	4.0m以上			0	0	0			単-2号
			m3	30	219.5	6,585	30	6,585	
路体盛土工(ICT)				1		9,168,000			
			式	1		6,050,880	1	-3,117,120	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上(無対策土)			40,000	229.2	9,168,000			単-3号
			m3	26,400	229.2	6,050,880	-13,600	-3,117,120	
路床盛土工(ICT)				0		0			
			式	1		2,836,110	1	2,836,110	
路床盛土(ICT)				0	0	0			単-4号
			m3	8,300	341.7	2,836,110	8,300	2,836,110	
法面整形工(ICT)				0		0			
			式	1		988,430	1	988,430	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し			0	0	0			単-5号
			m2	1,940	509.5	988,430	1,940	988,430	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その9工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬工				1		90,504,260			
			式	1		79,773,717	1	-10,730,543	
土砂等運搬 (北黒川仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	23,800	3,577	85,132,600			単-6号
				0	3,577	0	-23,800	-85,132,600	
土砂等運搬 (2号TN:猿沢地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0	0	0			単-7号
				31,230	2,159	67,425,570	31,230	67,425,570	
土砂等運搬 (11号TN2:4号TN仮置)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0	0	0			単-8号
				60	2,670	160,200	60	160,200	
土砂等運搬 (2号TN:大須戸地区)	軟岩		m3	0	0	0			単-9号
				1,970	658.1	1,296,457	1,970	1,296,457	
土砂等運搬 (檜原,猿沢地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0	0	0			単-10号
				2,620	1,023	2,680,260	2,620	2,680,260	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	23,800	225.7	5,371,660			単-11号
				33,900	225.7	7,651,230	10,100	2,279,570	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満		m3	0	0	0			単-12号
				2,000	280	560,000	2,000	560,000	
巨石除去工			式	0		0			
				1		3,604,700	1	3,604,700	
巨石除去			m3	0	0	0			単-13号
				11,300	319	3,604,700	11,300	3,604,700	
残土処理工			式	0		0			
				1		31,252	1	31,252	
整地	残土受入れ地での処理		m3	0	0	0			単-14号
				260	120.2	31,252	260	31,252	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その9工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
擁壁工		式	0 1		0 661,670	1	661,670		
作業土工		式	0 1		0 61,670	1	61,670		
床掘り	土砂	m3	0 10	0 2,209	0 22,090	10	22,090	単-15号	
埋戻し	土砂	m3	0 10	0 3,958	0 39,580	10	39,580	単-16号	
プレキャスト擁壁工		式	0 1		0 600,000	1	600,000		
法先ブロック	NW-H500-L2000	m	0 48	0 12,500	0 600,000	48	600,000	単-17号	
排水構造物工		式	0 1		0 20,876,826	1	20,876,826		
作業土工		式	0 1		0 3,051,054	1	3,051,054		
床掘り	土砂	m3	0 840	0 252.8	0 212,352	840	212,352	単-18号	
床掘り	土砂	m3	0 150	0 2,209	0 331,350	150	331,350	単-19号	
埋戻し		m3	0 730	0 3,252	0 2,373,960	730	2,373,960	単-20号	
基面整正		m2	0 280	0 476.4	0 133,392	280	133,392	単-21号	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その9工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工			0		0				
		式	1		9,193,524	1	9,193,524		
プレキャストU型側溝	PUT-B500-L2000		0	0	0			単-22号	
		m	119	16,360	1,946,840	119	1,946,840		
プレキャストU型側溝	BF-I-B300-L2000		0	0	0			単-23号	
		m	43	6,196	266,428	43	266,428		
プレキャストU型側溝	BFB-B800-L2000		0	0	0			単-24号	
		m	2	22,600	45,200	2	45,200		
自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000		0	0	0			単-25号	
		m	31	11,440	354,640	31	354,640		
自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000		0	0	0			単-26号	
		m	6	12,600	75,600	6	75,600		
自由勾配側溝	FU-B300-C500-L2000		0	0	0			単-27号	
		m	8	13,250	106,000	8	106,000		
自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000		0	0	0			単-28号	
		m	8	14,760	118,080	8	118,080		
自由勾配側溝	FU-B300-C700-L2000		0	0	0			単-29号	
		m	8	15,460	123,680	8	123,680		
自由勾配側溝	FU-B300-C800-L2000		0	0	0			単-30号	
		m	10	17,250	172,500	10	172,500		
自由勾配側溝	FU-B300-C900-L2000		0	0	0			単-31号	
		m	8	18,850	150,800	8	150,800		
自由勾配側溝	FU-B300-C1000-L2000		0	0	0			単-32号	
		m	10	20,600	206,000	10	206,000		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その9工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝	FU-B300-C1100-L2000	m	0	0	0			単-33号	
			4	23,640	94,560	4	94,560		
自由勾配側溝	FU-B500-C700-L2000	m	0	0	0			単-34号	
			3	18,810	56,430	3	56,430		
自由勾配側溝	FU-B500-C800-L2000	m	0	0	0			単-35号	
			2	19,660	39,320	2	39,320		
自由勾配側溝	FU-B600-C1200-L2000 (横断用)	m	0	0	0			単-36号	
			2	79,280	158,560	2	158,560		
自由勾配側溝	FU-B600-C1200-L1000 (横断用)	m	0	0	0			単-37号	
			1	130,100	130,100	1	130,100		
自由勾配側溝	FU-B600-C1300-L2000 (横断用)	m	0	0	0			単-38号	
			4	89,750	359,000	4	359,000		
自由勾配側溝	FU-B600-C1400-L2000 (横断用)	m	0	0	0			単-39号	
			4	94,530	378,120	4	378,120		
自由勾配側溝	FU-B600-C1500-L2000 (横断用)	m	0	0	0			単-40号	
			4	99,030	396,120	4	396,120		
自由勾配側溝	FU-B600-C1600-L2000 (横断用)	m	0	0	0			単-41号	
			6	103,100	618,600	6	618,600		
側溝蓋	CT-B500-L500	枚	0	0	0			単-42号	
			216	4,069	878,904	216	878,904		
側溝蓋	SG2T-B500-L995	枚	0	0	0			単-43号	
			11	43,380	477,180	11	477,180		
側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	0	0	0			単-44号	
			74	2,309	170,866	74	170,866		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その9工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋	C-C-T-B500-L500	枚	0	0	0	4	14,076	単-45号	
			4	3,519	14,076				
側溝蓋	C-G-T-B300-L995	枚	0	0	0	9	145,620	単-46号	
			9	16,180	145,620				
側溝蓋	C-G-T-B600-L995 ホル 固定	枚	0	0	0	10	460,800	単-47号	
			10	46,080	460,800				
L型側溝	PL4-B500-H250-T250	m	0	0	0	75	1,249,500	単-48号	
			75	16,660	1,249,500				
管渠工		式	0	0	0	1	3,849,130		
			1		3,849,130				
鉄筋コンクリート台付管	φ600	m	0	0	0	93	3,007,620	単-49号	
			93	32,340	3,007,620				
鉄筋コンクリート台付管	φ800	m	0	0	0	19	841,510	単-50号	
			19	44,290	841,510				
集水柵・マンホール工		式	0	0	0	1	4,115,840		
			1		4,115,840				
現場打ち集水柵	MC種 18-8-40BB W/C≦ 60% 法面作業補正無	箇所	0	0	0	2	136,380	単-51号	
			2	68,190	136,380				
現場打ち集水柵	MD種 18-8-40BB W/C≦ 60% 法面作業補正無	箇所	0	0	0	5	602,500	単-52号	
			5	120,500	602,500				
現場打ち集水柵	ME種 18-8-40BB W/C≦ 60% 法面作業補正無	箇所	0	0	0	5	767,500	単-53号	
			5	153,500	767,500				
現場打ち集水柵	B1100-L1300-H3500 24 -12-40BB W/C≦55%	箇所	0	0	0	1	615,100	単-54号	
			1	615,100	615,100				

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その9工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場	安全ネット必要	掛m2	0	0	0			単-55号	
			90	5,055	454,950	90	454,950		
足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	個	0	0	0			単-56号	
			33	2,990	98,670	33	98,670		
蓋	SG3-B600-L600	枚	0	0	0			単-57号	
			1	34,780	34,780	1	34,780		
蓋	SG3-B1100-L1300	枚	0	0	0			単-58号	
			1	301,600	301,600	1	301,600		
蓋	SG3-B800-L800	枚	0	0	0			単-59号	
			4	131,800	527,200	4	527,200		
蓋	SG3-B900-L900	枚	0	0	0			単-60号	
			2	148,800	297,600	2	297,600		
蓋	S-B700-L700-t9	枚	0	0	0			単-61号	
			1	58,360	58,360	1	58,360		
蓋	S-B1000-L1000-t9	枚	0	0	0			単-62号	
			2	110,600	221,200	2	221,200		
防草コンクリート		式	0		0				
			1		667,278	1	667,278		
張りコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% コ ンクリート夜間割増無	m2	0	0	0			単-63号	
			162	4,119	667,278	162	667,278		
情報ボックス工		式	1		1,399,153				
			1		872,605	1	-526,548		
作業土工		式	1		126,943				
			1		76,290	1	-50,653		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その9工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
床掘り	土砂	m3	40	2,012	80,480			単-64号	
			20	2,012	40,240	-20	-40,240		
埋戻し	土砂(流用土)	m3	10	3,605	36,050			単-65号	
			10	3,605	36,050	0	0		
基面整正		m2	24	433.88	10,413			単-66号	
			0	433.88	0	-24	-10,413		
管路工(管路部)		式	1		843,558				
			1		509,560	1	-333,998		
防護コンクリート	18-8-25BB W/C≦60%	m3	6	69,249	415,494			単-67号	
			0	69,249	0	-6	-415,494		
防護鉄板	SS400 B0670×L1100×t16	m2	21	20,384	428,064			単-68号	
			0	20,384	0	-21	-428,064		
防護鉄板	SS400 B670×L1000×t16	m2	0	0	0			単-69号	
			15	22,280	334,200	15	334,200		
防護鉄板	SS400 B800×L900×t16	m2	0	0	0			単-70号	
			8	21,920	175,360	8	175,360		
アスファルト舗装工		式	1		428,652				
			1		286,755	1	-141,897		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	31	1,012	31,372			単-71号	
			0	1,012	0	-31	-31,372		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	0	0	0			単-72号	
			114	820.4	93,525	114	93,525		
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=200m	m2	52	1,695	88,140			単-73号	
			0	1,695	0	-52	-88,140		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その9工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	①再生アスファルト安定処理 (25) t=50mm 1.4m≦W ≦3.0m	m2	52 0	1,760 1,760	91,520 0	-52	-91,520	単-74号	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m≦W≦3.0 m	m2	52 0	1,812 1,812	94,224 0	-52	-94,224	単-75号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入 t=50mm 1.4m ≦W≦3.0m	m2	52 0	2,373 2,373	123,396 0	-52	-123,396	単-76号	
表層(車道・路肩部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≦W≦3.0m 以下	m2	0 114	0 1,695	0 193,230	114	193,230	単-77号	
舗装工		式	0 1		0 854,158	1	854,158		
アスファルト舗装工		式	0 1		0 813,198	1	813,198		
下層路盤(車道・路肩部)	ARC-40 t=150mm	m2	0 240	0 1,131	0 271,440	240	271,440	単-78号	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH) 再生材入 t=50mm W<3 .0m	m2	0 198	0 2,072	0 410,256	198	410,256	単-79号	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH) 再生材入 t=50mm W<1 .4m	m2	0 42	0 3,131	0 131,502	42	131,502	単-80号	
敷砂利工		式	0 1		0 40,960	1	40,960		
敷砂利	RC-40	m3	0 10	0 4,096	0 40,960	10	40,960	単-81号	
構造物撤去工		式	1 1		40,705 1,621,516	1	1,580,811		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その9工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
防護柵撤去工		式	0 1		0 104,210				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-3C-2E	m	0 5	0 2,538	0 12,690			単-82号	
防護柵撤去(ガードパイプ)	P3-1.1-2.0E-f	m	0 32	0 2,860	0 91,520			単-83号	
道路付属物撤去工		式	0 1		0 20,746				
境界杭撤去	10本以上30本未満	本	0 11	0 1,886	0 20,746			単-84号	
作業土工		式	0 1		0 106,775				
床掘り	土砂	m3	0 50	0 2,012	0 100,600			単-85号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	0 50	0 123.5	0 6,175			単-86号	
構造物取壊し工		式	1 1		23,270 727,617				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	2 19	7,622 7,622	15,244 144,818			単-87号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0 23	0 15,390	0 353,970			単-88号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	m	2 140	641 641	1,282 89,740			単-89号	
						138	88,458		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その9工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 t≦15cm	m	0 83	0 1,165	0 96,695	83	96,695	単-90号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t≦15cm	m2	35 220	192.7 192.7	6,744 42,394	185	35,650	単-91号	
排水構造物撤去工		式	0 1		0 283,457	1	283,457		
給水栓撤去	φ75用	個	0 6	0 3,606	0 21,636	6	21,636	単-92号	
ヒューム管撤去	300mm	m	0 3	0 2,770	0 8,310	3	8,310	単-93号	
暗渠排水管撤去	撤去	m	0 193	0 137.5	0 26,537	193	26,537	単-94号	
U型側溝撤去	再利用撤去	m	0 83	0 1,827	0 151,641	83	151,641	単-95号	
蓋版撤去	C-C-TB300-L500	枚	0 148	0 496.3	0 73,452	148	73,452	単-96号	
蓋版撤去	C-G-TB300-L995	枚	0 9	0 209.1	0 1,881	9	1,881	単-97号	
運搬処理工		式	1 1		17,435 378,711	1	361,276		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2 19	923 923	1,846 17,537	17	15,691	単-98号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 23	0 1,128	0 25,944	23	25,944	単-99号	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その9工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	2,321	2,321	15	34,815	単-100号	
			16	2,321	37,136				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	4,922	9,844	17	83,674	単-101号	
			19	4,922	93,518				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	23	136,160	単-102号	
			23	5,920	136,160				
殻処分	アスファルト殻	m3	1	3,424	3,424	15	51,360	単-103号	
			16	3,424	54,784				
現場発生産品運搬	カートレール、カートパイプ	t	0	0	0	1.2	13,632	単-104号	
			1.2	11,360	13,632				
仮設工		式	1		772,350	1	1,335,832		
			1		2,108,182				
工事用道路工		式	0		0	1	329,782		
			1		329,782				
敷砂利	RC-40	m3	0	0	0	70	261,170	単-105号	
			70	3,731	261,170				
土のう		袋	0	0	0	74	68,612	単-106号	
			74	927.2	68,612				
水替工		式	0		0	1	321,000		
			1		321,000				
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	0	0	0	15	321,000	単-107号	
			15	21,400	321,000				
交通管理工		式	1		772,350	1	685,050		
			1		1,457,400				

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その9工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員			50	15,447	772,350			単-108号	
		人日	0	15,447	0	-50	-772,350		
交通誘導警備員			0	0	0			単-109号	
		人日	84	17,350	1,457,400	84	1,457,400		
直接工事費			1		101,884,468				
		式	1		120,288,189	1	18,403,721		
共通仮設費			1		11,780,877				
		式	1		19,932,220	1	8,151,343		
共通仮設費			1		1,641,611				
		式	1		8,123,335	1	6,481,724		
準備費			0		0				
		式	1		266,621	1	266,621		
木根等処分費			0		0			内-1号	
		式	1		266,621	1	266,621		
技術管理費			1		664,300				
		式	1		6,140,690	1	5,476,390		
地質調査費			0		0			内-2号	
		式	1		227,000	1	227,000		
施工調査費			0		0			内-3号	
		式	1		101,150	1	101,150		
保守管理(ICT)			1		107,629			内-4号	
		式	0		0	-1	-107,629		
保守管理(ICT)			0		0			内-5号	
		式	1		128,739	1	128,739		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その9工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費(ICT)		式	1 0		499,130 0	-1	-499,130	内-6号	
システム初期費(ICT)		式	0 1		0 1,043,801	1	1,043,801	内-7号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 2,320,000	1	2,320,000	内-8号	
3次元出来型管理・3次元データ納品の費用		式	0 1		0 2,320,000	1	2,320,000	内-9号	
道路施設基本データ作成費用		式	1 0		57,541 0	-1	-57,541	内-10号	
営繕費		式	0 1		0 600,000	1	600,000		
快適トイレ		式	0 1		0 600,000	1	600,000	内-11号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		977,311 1,116,024	1	138,713		
共通仮設費(率計上)		式	1 1		10,139,266 11,808,885	1	1,669,619		
純工事費		式	1 1		113,665,345 140,220,409	1	26,555,064		
現場管理費		式	1 1		35,105,798 42,103,652	1	6,997,854		
工事原価		式	1 1		148,771,143 182,324,061	1	33,552,918		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その9工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			1		23,938,857				
		式	1		27,905,939		1	3,967,082	
工事価格			1		172,710,000				
		式	1		210,230,000		1	37,520,000	
消費税相当額			1		17,271,000				
		式	1		21,023,000		1	3,752,000	
工事費計			1		189,981,000				
		式	1		231,253,000		1	41,272,000	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0	0	0			CB010410
		t	7.3	2,958	21,593	7.3	21,593	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t級、吊能力2.9t	t	0	0	0			CB010420
		t	7.3	9,593	70,028	7.3	70,028	
準備費（処分費用積上げ分）	175千円	式	0		0			WB010170
		式	1		175,000	1	175,000	単一 166号
合 計					0			
					266,621		266,621	
変更積算金額					0			
					266,621		266,621	円/式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT))保守点検	20,000m3以上 無し 26389.4m3		0		0			WB010420
		式	1		77,954	1	77,954	単一 168号
路床盛土(ICT)保守点 検	20,000m3未満 無し 8251.9m3		0		0			WB010430
		式	1		39,108	1	39,108	単一 169号
法面整形(ICT)保守点 検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1939m2		0		0			WB010440
		式	1		11,677	1	11,677	単一 170号
合 計					0			
					128,739		128,739	
変更積算金額					0			
					128,739		128,739	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		311.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	342.2	342.2		
計						0		
						342.2		
単価						0		
						342.2	円/m3	
変更積算単価						311.7	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		219.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	241	241		
計						0		
						241		
単価						0		
						241	円/m3	
変更積算単価						219.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上(無対策土)	単位	m3	数量	1	単価	229.2
						1		229.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3以上 無し		1	251.7	251.7	CB210570	
			m3	1	251.7	251.7		
計						251.7		
単価						251.7		
						251.7	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		341.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土(ICT)		20,000m3未満 無し		0	0	0	CB210580	
			m3	1	375.2	375.2		
計						0		
単価						375.2		
変更積算単価						0		
						375.2	円/m3	
						341.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		509.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	559.5	559.5		
計						0		
						559.5		
単価						0		
						559.5	円/m2	
変更積算単価						509.5	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬 (北黒川仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,577
						1		3,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		1	3,928	3,928	CB210110	
			m 3	1	3,928	3,928		
計						3,928		
						3,928		
単価						3,928		
						3,928	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	土砂等運搬 (2号TN:猿沢地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						31,230	2,159	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m3	31,230	2,370	74,015,100	CB210110	
計						0		
単価						74,015,100		
変更積算単価						0		
						2,370	円/m3	
						2,159	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	土砂等運搬 (11号TN2:4号TN仮置)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						60	2,670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	60	2,931	175,860	CB210110	
計						0		
単価						175,860		
変更積算単価						0		
						2,931	円/m3	
						2,670	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	土砂等運搬 (2号TN:大須戸地区)	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1,970		658.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.5km以下			0	0	0	CB210110
				m 3	1,970	722.6	1,423,522	
計						0		
						1,423,522		
単価						0		
						722.6	円/m3	
変更積算単価								
						658.1	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	土砂等運搬 (檜原,猿沢地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						2,620		1,023
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			0	0	0	CB210110
				m 3	2,620	1,123	2,942,260	
計						0		
						2,942,260		
単価						0		
						1,123	円/m3	
変更積算単価								
						1,023	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225.7
						1		225.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	247.9	247.9	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
計						247.9		
単価						247.9		
						247.9	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						2,000		280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	2,000	307.5	615,000		
計						0		
単価						615,000		
						0		
変更積算単価						307.5	円/m3	
						280	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	巨石除去		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石処理工（ふるい分け）		山積0.8m3 スカルトバケット		0	0	0	WYB00009	
			m3	1	350.3	350.3	単-110号	
計						0		
						350.3		
単価						0		
						350.3	円/m3	
変更積算単価								
						319	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		120.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	1	131.9	131.9		
計						0		
						131.9		
単価						0		
						131.9	円/m3	
変更積算単価								
						120.2	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	2,209	2,209		
計						0		
						2,209		
単価						0		
						2,209	円/m3	
変更積算単価								
						2,209	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	3,958	3,958		
計						0		
						3,958		
単価						0		
						3,958	円/m3	
変更積算単価								
						3,958	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	法先ブロック	NW-H500-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法先ブロック【施工単価】		NW-H500-L2000		0	0	0	WYB00002	
			m	1	12,500	12,500		
計						0		
						12,500		
単価						0		
						12,500	円/m	
変更積算単価						12,500	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		252.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	252.8	252.8		
計						0		
						252.8		
単価						0		
						252.8	円/m3	
変更積算単価						252.8	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						150		2,209
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			0	0	0	CB210030
			m 3	150	2,209		331,350	
計							0	
							331,350	
単価							0	
							2,209	円/m3
変更積算単価							2,209	円/m3

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,252
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満			0	0	0	CB210410
			m 3	1	3,252		3,252	
計							0	
							3,252	
単価							0	
							3,252	円/m3
変更積算単価							3,252	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	基面整正		単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		476.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					0	0	0	CB210080
				m ²	1	476.4	476.4	
計							0	
							476.4	
単価							0	
							476.4	円/m ²
変更積算単価							476.4	円/m ²

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	プレキャストU型側溝	PUT-B500-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		16,360
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.7m3/10m			0	0	0	WB821410
				m	1	16,360	16,360	単-111号
計							0	
							16,360	
単価							0	
							16,360	円/m
変更積算単価							16,360	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	プレキャストU型側溝	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	6,196	6,196	単- 112号	
計						0		
						6,196		
単価						0		
						6,196	円/m	
変更積算単価						6,196	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	プレキャストU型側溝	BFB-B800-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		22,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 1.04m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	22,600	22,600	単- 113号	
計						0		
						22,600		
単価						0		
						22,600	円/m	
変更積算単価						22,600	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m		0	0	0	WB821420	
			m	1	11,440	11,440	単- 114号	
計						0		
						11,440		
単価						0		
						11,440	円/m	
変更積算単価								
						11,440	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m		0	0	0	WB821420	
			m	1	12,600	12,600	単- 115号	
計						0		
						12,600		
単価						0		
						12,600	円/m	
変更積算単価								
						12,600	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	自由勾配側溝	FU-B300-C500-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		13,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m		0	0	0	WB821420	
			m	1	13,250	13,250	単- 116号	
計						0		
						13,250		
単価						0		
						13,250	円/m	
変更積算単価								
						13,250	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		14,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m		0	0	0	WB821420	
			m	1	14,760	14,760	単- 117号	
計						0		
						14,760		
単価						0		
						14,760	円/m	
変更積算単価								
						14,760	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	自由勾配側溝	FU-B300-C700-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		15,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m		0	0	0	WB821420	
			m	1	15,460	15,460	単- 118号	
計						0		
						15,460		
単価						0		
						15,460	円/m	
変更積算単価								
						15,460	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	自由勾配側溝	FU-B300-C800-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		17,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.7m3/10m		0	0	0	WB821420	
			m	1	17,250	17,250	単- 119号	
計						0		
						17,250		
単価						0		
						17,250	円/m	
変更積算単価								
						17,250	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	自由勾配側溝	FU-B300-C900-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		18,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.7m3/10m		0	0	0	WB821420	
			m	1	18,850	18,850	単- 120号	
計						0		
						18,850		
単価						0		
						18,850	円/m	
変更積算単価						18,850	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	自由勾配側溝	FU-B300-C1000-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		20,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.7m3/10m		0	0	0	WB821420	
			m	1	20,600	20,600	単- 121号	
計						0		
						20,600		
単価						0		
						20,600	円/m	
変更積算単価						20,600	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	自由勾配側溝	FU-B300-C1100-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		23,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り	m	0	0	0	WB821420	
計				1	23,640	23,640	単- 122号	
単価						0		
変更積算単価						23,640	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	自由勾配側溝	FU-B500-C700-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		18,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.7m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.8m3/10m	m	0	0	0	WB821420	
計				1	18,810	18,810	単- 123号	
単価						0		
変更積算単価						18,810	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	自由勾配側溝	FU-B500-C800-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		19,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.7m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.8m3/10m	m	0	0	0	WB821420	
				1	19,660	19,660	単- 124号	
	計					0		
						19,660		
	単価					0		
						19,660	円/m	
	変更積算単価					19,660	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	自由勾配側溝	FU-B600-C1200-L2000 (横断用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		79,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.4m3/10m 有り	m	0	0	0	WB821420	
				1	79,280	79,280	単- 125号	
	計					0		
						79,280		
	単価					0		
						79,280	円/m	
	変更積算単価					79,280	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	自由勾配側溝	FU-B600-C1200-L1000 (横断用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		130,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.4m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 1.5m3/10m		0	0	0	WB821420	
			m	1	130,100	130,100	単- 126号	
計						0		
						130,100		
単価						0		
						130,100	円/m	
変更積算単価								
						130,100	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	自由勾配側溝	FU-B600-C1300-L2000 (横断用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		89,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.4m3/10m 有り		0	0	0	WB821420	
			m	1	89,750	89,750	単- 127号	
計						0		
						89,750		
単価						0		
						89,750	円/m	
変更積算単価								
						89,750	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	自由勾配側溝	FU-B600-C1400-L2000 (横断用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		94,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		0	0	0	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.4m3/10m 有り	m	1	94,530	94,530	単- 128号	
計						0		
						94,530		
単価						0		
						94,530	円/m	
変更積算単価								
						94,530	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	自由勾配側溝	FU-B600-C1500-L2000 (横断用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		99,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		0	0	0	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.4m3/10m 有り	m	1	99,030	99,030	単- 129号	
計						0		
						99,030		
単価						0		
						99,030	円/m	
変更積算単価								
						99,030	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	自由勾配側溝	FU-B600-C1600-L2000 (横断用)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.4m3/10m 有り	m	0	0	0	WB821420	
				1	103,100	103,100	単一 130号	
	計					0		
						103,100		
	単価					0		
						103,100	円/m	
	変更積算単価					103,100	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	側溝蓋	CT-B500-L500	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430	
				1	4,069	4,069	単一 131号	
	計					0		
						4,069		
	単価					0		
						4,069	円/枚	
	変更積算単価					4,069	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	側溝蓋	SG2T-B500-L995	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		43,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	43,380	43,380	単一 132号	
計						0		
						43,380		
単価						0		
						43,380	円/枚	
変更積算単価						43,380	円/枚	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	側溝蓋	C-C-T-B300-L500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	2,309	2,309	単一 133号	
計						0		
						2,309		
単価						0		
						2,309	円/枚	
変更積算単価						2,309	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	側溝蓋	C-C-T-B500-L500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	3,519	3,519	単- 134号	
	計					0		
						3,519		
	単価					0		
						3,519	円/枚	
変更積算単価						3,519	円/枚	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		16,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	16,180	16,180	単- 135号	
	計					0		
						16,180		
	単価					0		
						16,180	円/枚	
変更積算単価						16,180	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	側溝蓋	C-G-T-B600-L995 ボルト固定	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	46,080	46,080	単一 136号	
	計					0		
	単価					46,080	円/枚	
	変更積算単価					46,080	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	L型側溝	PL4-B500-H250-T250	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						75		16,660
歩車道境界ブロック	設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	75	6,029	452,175		CB422510
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		m ²	60	1,491	89,460		CB221110
型枠	一般型枠 小型構造物		m ²	31	8,637	267,747		CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		m ³	12	36,160	433,920		CB240010
目地板	30m ² 未満 瀝青繊維質目地板 t=10		m ²	1.5	3,988	5,982		CB224710
計						0		
単価						1,249,284		
変更積算単価						0		
						16,660	円/m	
						16,660	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	鉄筋コンクリート台付管	φ 600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		32,340
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2.5m/個 全ての費用			0	0	0	CB222850
			m	1		32,340	32,340	
計							0	
							32,340	
単価							0	
							32,340	円/m
変更積算単価								
							32,340	円/m

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	鉄筋コンクリート台付管	φ 800	単位	m	数量	0	単価	0
						1		44,290
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		据付 800mm 2.5m/個 全ての費用			0	0	0	CB222850
			m	1		44,290	44,290	
計							0	
							44,290	
単価							0	
							44,290	円/m
変更積算単価								
							44,290	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	現場打ち集水桝	MC種 18-8-40BB W/C≤60% 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	60,040	60,040		CB222950
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.52m3を超え0.55m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	76,340	76,340		CB222950
	計					0		
	単価					136,380		
	変更積算単価					0	68,190	円/箇所
						68,190		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≤60% 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.92m3を超え0.97m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	121,300	121,300		
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.03m3を超え1.09m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	142,600	142,600		
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.22m3を超え1.29m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	165,100	165,100		
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.61m3を超え0.65m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	2	86,710	173,420		
	計					0		
	単価					602,420		
	変更積算単価					0	120,500	円/箇所
						120,500		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	現場打ち集水桝	ME種 18-8-40BB W/C≤60% 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.44m3を超え1.52m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	191,200	191,200		CB222950
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.22m3を超え1.29m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	165,100	165,100		CB222950
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.61m3を超え1.70m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	211,400	211,400		CB222950
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.73m3を超え0.77m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	2	99,800	199,600		CB222950
	計					0		
	単価					767,300		
	変更積算単価					0	153,500	円/箇所
						153,500		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	現場打ち集水桝	B1100-L1300-H3500 24-12-40BB W/C≤55%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	20.0cmを超え22.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	4	2,408	9,632	0		CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³	0.4	35,000	14,000	0		CB240010
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	5.2	36,980	192,296	0		CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	35.4	9,543	337,822.2	0		CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.31	197,800	61,318	0		WB810010 単- 137号
計						0		
単価						615,068.2		
変更積算単価						0		
						615,100		円/箇所
						615,100		円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	0	単価	0
						90		5,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0	WB252110	
			掛m2	90	5,055	454,950	単-138号	
計						0		
						454,950		
単価						0		
						5,055	円/掛m2	
変更積算単価						5,055	円/掛m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ19 幅30cm 樹脂被覆製		0	0	0		
			個	1	2,990	2,990		
計						0		
						2,990		
単価						0		
						2,990	円/個	
変更積算単価						2,990	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	蓋	SG3-B1100-L1300	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	4	878.8	3,515.2	WB821430 単- 140号	
	グレーチング蓋 (受枠共)	SG3-B1100-L1300 (T25・並目・4枚割・H鋼付)	組	1	298,000	298,000		
	計					0		
	単価					301,515.2		
	変更積算単価					0		
						301,600	円/枚	
						301,600	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	蓋	SG3-B800-L800	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	2	878.8	1,757.6	単- 141号	
	グレーチング蓋 (受枠共)	SG3-B800-L800 (T25・並目・2枚割)		0	0	0		
			組	1	130,000	130,000		
	計					0		
						131,757.6		
	単価					0		
						131,800	円/枚	
	変更積算単価							
						131,800	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	蓋	SG3-B900-L900	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430		
		枚	2	878.8	1,757.6	単- 142号		148,800
グレーチング蓋 (受枠共)	SG3-B900-L900 (T25・並目・2枚割)		0	0	0			
		組	1	147,000	147,000			
計					0			
					148,757.6			
単価					0			
					148,800	円/枚		
変更積算単価								
					148,800	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	蓋	S-B700-L700-t9	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		58,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	2	29,180	58,360	単- 143号	
計						0		
						58,360		
単価						0		
						58,360	円/枚	
変更積算単価						58,360	円/枚	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	蓋	S-B1000-L1000-t9	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		110,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	2	55,280	110,560	単- 144号	
計						0		
						110,560		
単価						0		
						110,600	円/枚	
変更積算単価						110,600	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単価63号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート		0	0	0	WB240720	
			m 2	18	5,534	99,612	単一 145号	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り		0	0	0	WB240730	
			m 2	162	3,504	567,648	単一 146号	
計						0		
						667,260		
単価						0		
						4,119	円/m2	
変更積算単価								
						4,119	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,012
						1		2,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		1	2,209	2,209	CB210030	
			m 3	1	2,209	2,209		
計						2,209		
単価						2,209	円/m3	
						2,209		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	埋戻し	土砂(流用土)	単位	m3	数量	1	単価	3,605
						1		3,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		1	3,958	3,958	CB210410	
			m 3	1	3,958	3,958		
計						3,958		
単価						3,958	円/m3	
						3,958		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	防護コンクリート	18-8-25BB W/C≦60%	単位	m3	数量	6	単価	69,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		24	1,689	40,536		CB221110
			m 2	24	1,689	40,536		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		6	36,160	216,960		CB240010
			m 3	6	36,160	216,960		
	型枠	一般型枠 小型構造物		23	8,637	198,651		CB240210
			m 2	23	8,637	198,651		
	計					456,147		
						456,147		
	単価					76,030		
						76,030	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-68号	防護鉄板	SS400 B0670×L1100×t16	m2	21	20,384	
				21	20,384	
敷鉄板設置・撤去	設置		21	214	4,494	WB253610
		m 2	21	214	4,494	単- 147号
切板 (市中)	SS400 12≦t≦25mm		2.6	179,000	465,400	
		t	2.6	179,000	465,400	
計					469,894	
単価					22,380	
					22,380	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	防護鉄板	SS400 B670×L1000×t16	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0	WB253610		
		m 2	15	214	3,210	単一 148号		22,280
切板 (市中)	SS400 12≦t≦25mm	t	0	0	0			
		t	1.9	179,000	340,100			
等辺山形鋼	中形 SS400 6×50×50		0	0	0			
		t	0.2	117,000	23,400			
計					0			
					366,710			
単価					0			
					24,450	円/m2		
変更積算単価								
					22,280	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	防護鉄板	SS400 B800×L900×t16	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0	WB253610		
		m 2	8	214	1,712	単一 148号		21,920
切板 (市中)	SS400 12≦t≦25mm	t	0	0	0			
		t	1	179,000	179,000			
等辺山形鋼	中形 SS400 6×50×50		0	0	0			
		t	0.1	117,000	11,700			
計					0			
					192,412			
単価					0			
					24,060	円/m2		
変更積算単価								
					21,920	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,012
						1		1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	1,112	1,112	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	1,112	1,112		
計						1,112		
単価						1,112	円/m2	
						1,112	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		820.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		0	0	0	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	901.4	901.4		
計						0		
単価						901.4	円/m2	
変更積算単価						820.4	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=200m	単位	m2	数量	1	単価	1,695
						1		1,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 200mm 2層施工 全ての費用		1	1,861	1,861	CB410040	
			m 2	1	1,861	1,861		
計						1,861		
単価						1,861	円/m2	
						1,861		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	上層路盤(車道・路肩部)	①再生アスファルト安定処理(25) t=50mm 1.4m≦W≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,760
						1		1,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 50mm プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,933	1,933	CB410040	
			m 2	1	1,933	1,933		
計						1,933		
単価						1,933	円/m2	
						1,933		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(t=50mm 1.4m≦W≦3.0m)	単位	m2	数量	1	単価	1,812
						1		1,812
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,990	1,990	CB410240	
			m2	1	1,990	1,990		
	計					1,990		
						1,990		
	単価					1,990	円/m2	
						1,990		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 1.4m≦W≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,373
						1		2,373
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,606	2,606	CB410260	
			m2	1	2,606	2,606		
	計					2,606		
						2,606		
	単価					2,606	円/m2	
						2,606		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	表層(車道・路肩部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≦W≦3.0m以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1	1,695	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	0	0	0	CB410260	
計						0		
単価						1,861		
変更積算単価						1,861	円/m2	
						1,695	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	下層路盤(車道・路肩部)	ARC-40 t=150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1	1,131	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m2	0	0	0	CB410030	
計						0		
単価						1,131		
変更積算単価						1,131	円/m2	
						1,131	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm W<3.0m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	0	0	0	CB410260	
				1	2,072	2,072		
計						0		
						2,072		
単価						0		
						2,072	円/m2	
変更積算単価						2,072	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm W<1.4m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	0	0	0	CB410260	
				1	3,131	3,131		
計						0		
						3,131		
単価						0		
						3,131	円/m2	
変更積算単価						3,131	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	敷砂利	RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	整地	敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	135.6	135.6	0	CB210610
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2	3,300	3,960	0	
	計					4,095.6	0	
	単価					4,096	円/m3	
	変更積算単価					4,096	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-3C-2E	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,538
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・耐雪型 Gr-C3-2E 無 無			0	0	0	WB810530
			m	1	2,787		2,787	単-149号
計							0	
							2,787	
単価							0	
							2,787	円/m
変更積算単価							2,538	円/m

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	防護柵撤去(ガードパイプ)	P3-1.1-2.0E-f	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,860
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)		土中建込 無 無			0	0	0	WB810610
			m	1	3,140		3,140	単-150号
計							0	
							3,140	
単価							0	
							3,140	円/m
変更積算単価							2,860	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	境界杭撤去	10本以上30本未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物撤去工（境界杭）		10本以上30本未満 無 無		0	0	0	WB812370	
			本	1	2,071	2,071	単- 151号	
計						0		
						2,071		
単価						0		
						2,071	円/本	
変更積算単価						1,886	円/本	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	2,209	2,209		
計						0		
						2,209		
単価						0		
						2,209	円/m3	
変更積算単価						2,012	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		123.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		0	0	0	CB210610	
		無し	m3	1	135.6	135.6		
	計					0		
						135.6		
	単価					0		
						135.6	円/m3	
変更積算単価						123.5	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	7,622
						1		7,622
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,369	8,369	WB824010	
			m3	1	8,369	8,369	単- 152号	
	計					8,369		
						8,369		
	単価					8,369		
						8,369	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	16,890	16,890	単- 153号	
計						0		
						16,890		
単価						0		
						16,890	円/m3	
変更積算単価								
						15,390	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	単位	m	数量	1	単価	641
						1		641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	704.3	704.3	CB430510	
			m	1	704.3	704.3		
計						704.3		
						704.3		
単価						704.3		
						704.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	舗装版切断	コンクリート舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,165
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	1,279	1,279		
	計					0		
						1,279		
	単価					0		
						1,279	円/m	
	変更積算単価							
						1,165	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	192.7
						1		192.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	211.6	211.6	CB430310	
			m 2	1	211.6	211.6		
	計					211.6		
						211.6		
	単価					211.6		
						211.6	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	給水栓撤去	φ75用	単位	個	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	給水栓撤去工	75A		0	0	0	WYB00006		
			個	1	3,959	3,959	単- 154号		
	計					0			
						3,959			
	単価					0			
						3,959	円/個		
	変更積算単価						3,606	円/個	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	ヒューム管撤去	300mm	単位	m	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ヒューム管 (B形管)	撤去 300mm 全ての費用		0	0	0	CB222860		
			m	1	3,041	3,041			
	計					0			
						3,041			
	単価					0			
						3,041	円/m		
	変更積算単価						2,770	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	暗渠排水管撤去	撤去	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	撤去 直管 50~150mm		0	0	0	CB222770	
			m	1	150.9	150.9		
	計					0		
						150.9		
	単価					0		
						150.9	円/m	
	変更積算単価							
						137.5	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	U型側溝撤去	再利用撤去	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		0	0	0	WB821410	
			m	1	2,006	2,006	単- 155号	
	計					0		
						2,006		
	単価					0		
						2,006	円/m	
	変更積算単価							
						1,827	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	蓋版撤去	C-C-TB300-L500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		496.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	544.9	544.9	単- 156号	
計						0		
						544.9		
単価						0		
						544.9	円/枚	
変更積算単価								
						496.3	円/枚	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	蓋版撤去	C-G-TB300-L995	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		209.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	229.6	229.6	単- 157号	
計						0		
						229.6		
単価						0		
						229.6	円/枚	
変更積算単価								
						209.1	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	923
						1		923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用		1	1,014	1,014	CB227010	
			m 3	1	1,014	1,014		
計						1,014		
単価						1,014		
						1,014	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1,239	1,239		
計						0		
単価						1,239		
						1,239	円/m3	
変更積算単価						1,128	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,321
						1		2,321
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		1	2,549	2,549	CB227010	
			m3	1	2,549	2,549		
	計					2,549		
	単価					2,549	円/m3	
						2,549		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,922
						1		4,922
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	2,300	5,405	WB020052	
			t	2.35	2,300	5,405	単-158号	
	計					5,405		
	単価					5,405	円/m3	
						5,405		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.5	2,600	6,500	単- 159号	
計						0		
						6,500		
単価						0		
						6,500	円/m3	
変更積算単価								
						5,920	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,424
						1		3,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,600	3,760	WB020052	
			t	2.35	1,600	3,760	単- 160号	
計						3,760		
						3,760		
単価						3,760		
						3,760	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	現場発生産品運搬	ガートルール、ガートハイブ	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 6.0 km以下	t	0	0	0	0	CB010410
			t	1.1	2,958	3,253.8		
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 4.0 km以下	t	0	0	0	0	CB010410
			t	0.1	1,995	199.5		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0	0	0	0	CB010420
			t	1.2	9,593	11,511.6		
	計					0		
						14,964.9		
	単価					0		
						12,480	円/t	
	変更積算単価					11,360	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	敷砂利	RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	0	0	0	CB210610		
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	135.6	135.6			
		m3	0	0	0			
		m3	1.2	3,300	3,960			
計					0			
					4,095.6			
単価					0			
					4,096	円/m3		
変更積算単価								
					3,731	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	土のう		単位	袋	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土のう工	仕拵・積立・撤去		0	0	0		WB252610
			袋	1	1,018	1,018		単- 161号
	計					0		
	単価					1,018		円/袋
	変更積算単価					927.2		円/袋

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去			0	0	0	WB252320	
			箇所	1	90,340	90,340	単- 162号	
	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		0	0	0	WB252310	
			日	15	17,470	262,050	単- 163号	
	計					0		
						352,390		
	単価					0		
						23,500	円/日	
	変更積算単価							
						21,400	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B			1	16,960	16,960	WB010212	
			人日	1	16,960	16,960	単- 164号	
	計					16,960		
	単価					16,960		
						16,960	円/人日	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211	
			人日	1	19,040	19,040	単- 165号	
	計					0		
	単価					19,040		
						19,040	円/人日	
	変更積算単価					17,350	円/人日	