

鏡

1. 工事名

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事
工事地名	長野県飯山市静間地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	千曲川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484650012	1 4) 単価適用年月	2024年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2024年10月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	638, 220, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	606, 100, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	508日間 自 令和 6年11月 9日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (3回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	飯山(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	千曲川	2 2) 処 分 費 等	33, 343, 030
		2 3) 公 告 日	令和 6年 7月25日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸			1		355,181,182				
		式	1		408,504,221	1	53,323,039		
河川土工			1		97,727,021				
		式	1		118,365,307	1	20,638,286		
掘削工			1		22,487,804				
		式	1		14,316,820	1	-8,170,984		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		31,400	222.6	6,989,640			単-1号	
		m3	24,000	222.6	5,342,400	-7,400	-1,647,240		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		31,440	370.6	11,651,664			単-2号	
		m3	18,200	370.6	6,744,920	-13,240	-4,906,744		
整地	残土受入れ地での処理		31,400	122.5	3,846,500			単-3号	
		m3	18,200	122.5	2,229,500	-13,200	-1,617,000		
掘削工(ICT)			1		8,199,388				
		式	1		13,766,400	1	5,567,012		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満		10,500	288.5	3,029,250			単-4号	
		m3	18,200	288.5	5,250,700	7,700	2,221,450		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		10,480	370.6	3,883,888			単-5号	
		m3	17,040	370.6	6,315,024	6,560	2,431,136		
整地	残土受入れ地での処理		10,500	122.5	1,286,250			単-6号	
		m3	17,000	122.5	2,082,500	6,500	796,250		
整地	敷均し(ルース)		0	0	0			単-7号	
		m3	1,200	98.48	118,176	1,200	118,176		
盛土工			1		1,148,358				
		式	1		1,738,579	1	590,221		

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	170	6,082	1,033,940			単-8号	
			130	6,082	790,660	-40	-243,280		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0	0	0			単-9号	
			590	790.1	466,159	590	466,159		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190	370.6	70,414			単-10号	
			800	370.6	296,480	610	226,066		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	190	231.6	44,004			単-11号	
			800	231.6	185,280	610	141,276		
盛土工(ICT)		式	1		10,459,564				
			1		11,833,280	1	1,373,716		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	11,500	243.2	2,796,800			単-12号	
			13,000	243.2	3,161,600	1,500	364,800		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	12,740	370.6	4,721,444			単-13号	
			14,400	370.6	5,336,640	1,660	615,196		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	12,700	231.6	2,941,320			単-14号	
			14,400	231.6	3,335,040	1,700	393,720		
法面整形工(ICT)		式	1		4,457,747				
			1		7,962,848	1	3,505,101		
法面整形(切土部)(ICT)	礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	3,770	834.7	3,146,819			単-15号	
			2,900	834.7	2,420,630	-870	-726,189		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,480	528.6	1,310,928			単-16号	
			2,930	528.6	1,548,798	450	237,870		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	m2	0	0	0			単-17号	
			570	7,006	3,993,420	570	3,993,420		

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工			1		50,974,160				
		式	1		68,747,380	1	17,773,220		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		29,600	231.6	6,855,360			単-18号	
		m3	17,000	231.6	3,937,200	-12,600	-2,918,160		
整地	残土受入れ地での処理		29,600	122.5	3,626,000			単-19号	
		m3	7,800	122.5	955,500	-21,800	-2,670,500		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		29,600	1,368	40,492,800			単-20号	
		m3	0	1,368	0	-29,600	-40,492,800		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-21号	
		m3	7,800	1,767	13,782,600	7,800	13,782,600		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-22号	
		m3	9,200	484.5	4,457,400	9,200	4,457,400		
土砂等運搬 <表土>	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-23号	
		m3	5,800	2,167	12,568,600	5,800	12,568,600		
残土等処分 <表土>			0	0	0			単-24号	
		m3	6,960	4,748	33,046,080	6,960	33,046,080		
地盤改良工			1		719,060				
		式	1		933,522	1	214,462		
表層安定処理工			1		719,060				
		式	1		933,522	1	214,462		
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量13.54t/100m2 セメント系固化剤		157	4,580	719,060			単-25号	
		m2	0	4,580	0	-157	-719,060		

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 20.2t/100m2 セメント系固化剤	m2	0 157	0 5,946	0 933,522	157	933,522	単-26号	
護岸基礎工		式	1		8,449,024				
基礎工		式	1		8,424,420	1	-24,604		
フレキャスト基礎	基-P-1型-有	m	340 285	24,805 24,805	8,433,700 7,069,425			単-27号	
フレキャスト基礎	基-P-6型-有	m	0 16	0 83,490	0 1,335,840	-55 16	-1,364,275 1,335,840	単-28号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4 5	3,831 3,831	15,324 19,155			単-29号	
法覆護岸工		式	1		107,524,175				
作業土工		式	1		115,751,211	1	8,227,036		
床掘り	土砂	m3	1 480 460		1,899,195 1,904,379				
埋戻し	最大埋め戻し幅1.0m未満	m3	1 200 190		5,184	1	5,184		
埋戻し		m3	0 50	0 1,885	0 94,250			単-30号	
埋戻し		m3	200 190	3,056 3,056	611,200 580,640	-20 -10	-4,694 -30,560	単-31号	
埋戻し		m3	0 50	0 1,885	0 94,250	50	94,250	単-32号	

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
基面整正			1,850	458.3	847,855			単-33号	
		m2	1,650	458.3	756,195	-200	-91,660		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		40	231.6	9,264			単-34号	
		m3	230	231.6	53,268	190	44,004		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		700	370.6	259,420			単-35号	
		m3	690	370.6	255,714	-10	-3,706		
整地	残土受入れ地での処理		480	122.5	58,800			単-36号	
		m3	460	122.5	56,350	-20	-2,450		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)			1		105,624,980				
		式	1		95,685,321	1	-9,939,659		
大型連節ブロック張	連-I		6,695	14,444	96,702,580			単-37号	
		m2	5,704	14,444	82,388,576	-991	-14,314,004		
吸出し防止材(全面)設置	t=10mm		6,695	985	6,594,575			単-38号	
		m2	5,704	985	5,618,440	-991	-976,135		
止杭	RC杭 L=3.0m		170	12,592	2,140,640			単-39号	
		本	0	12,592	0	-170	-2,140,640		
止杭	RC杭 L=3.0m		0	0	0			単-40号	
		本	118	53,510	6,314,180	118	6,314,180		
ブロック小口止	小口止8		6	31,006	186,036			単-41号	
		m	39	31,006	1,209,234	33	1,023,198		
ブロック隔壁工	隔1		0	0	0			単-42号	
		m	7	21,580	151,060	7	151,060		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.3	3,831	1,149			単-43号	
		m2	1	3,831	3,831	0.7	2,682		

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
階段工		式	0 1		0 2,934,428		1	2,934,428	
プレキャスト階段 【川表】		m2	0 49	0 19,930	0 976,570		49	976,570	単-44号
プレキャスト基礎	基-P-1型-有	m	0 3	0 24,810	0 74,430		3	74,430	単-45号
平張コンクリート	各種 底幅 260 c m 天 端幅 170 c m 高さ 20 c m	m2	0 5	0 8,740	0 43,700		5	43,700	単-46号
隔壁工		m	0 46	0 21,580	0 992,680		46	992,680	単-47号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0 3	0 3,832	0 11,496		3	11,496	単-48号
プレキャスト階段 【川裏】		m2	0 14	0 18,900	0 264,600		14	264,600	単-49号
プレキャスト基礎	基-P-1型-有	m	0 5	0 24,810	0 124,050		5	124,050	単-50号
隔壁工		m	0 13	0 21,580	0 280,540		13	280,540	単-51号
隔壁工 <現場打ち>		式	0 1		0 162,530		1	162,530	内-1号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0 1	0 3,832	0 3,832		1	3,832	単-52号
多自然護岸工		式	0 1		0 10,872,540		1	10,872,540	

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
多自然護岸工		m2	0 126	0 86,290	0 10,872,540		126	10,872,540	単-53号
植生工		式	0 1		0 1,171,300		1	1,171,300	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	0 650	0 1,802	0 1,171,300		650	1,171,300	単-54号
羽口工		式	0 1		0 580,693		1	580,693	
じゃかご	径60cm	m	0 64.9	0 8,513	0 552,493		64.9	552,493	単-55号
吸出し防止シート合織不織布		m2	0 51.2	0 550.8	0 28,200		51.2	28,200	単-56号
法面保護工		式	0 1		0 2,602,550		1	2,602,550	
袋詰め玉石設置		袋	0 24	0 3,713	0 89,112		24	89,112	単-57号
袋詰め玉石積込		袋	0 24	0 1,732	0 41,568		24	41,568	単-58号
袋詰め玉石運搬		袋	0 24	0 2,130	0 51,120		24	51,120	単-59号
袋詰め玉石荷卸		袋	0 24	0 1,660	0 39,840		24	39,840	単-60号
飛砂防止材散布		m2	0 4,300	0 553.7	0 2,380,910		4,300	2,380,910	単-61号

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
擁壁護岸工		式	0 1		0 250,255		1	250,255	
作業土工		式	0 1		0 1,930		1	1,930	
基面整正		m2	0 4	0 482.6	0 1,930		4	1,930	単-62号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	0 1		0 248,325		1	248,325	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 各種	m3	0 3.5	0 70,950	0 248,325		3.5	248,325	単-63号
根固め工		式	1 1		69,752,647 68,949,661		1	-802,986	
作業土工		式	1 1		1,370,317 1,590,301		1	219,984	
基面整正		m2	2,990 3,470	458.3 458.3	1,370,317 1,590,301		480	219,984	単-64号
根固めブロック工		式	1 1		68,382,330 67,359,360		1	-1,022,970	
消波根固めブロック製作	3 t	個	969 0	56,182 56,182	54,440,358 0		-969	-54,440,358	単-65号
消波根固めブロック製作	3 t	個	0 960	0 53,820	0 51,667,200		960	51,667,200	単-66号
根固めブロック据付	3 t	個	969 0	11,680 11,680	11,317,920 0		-969	-11,317,920	単-67号

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
根固めブロック据付	3 t	個	0 960	0 12,580	0 12,076,800		960	12,076,800	単-68号
消波根固めブロック運搬	3 t	個	969 0	2,708 2,708	2,624,052 0		-969	-2,624,052	単-69号
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 10.5 km以下	個	0 960	0 3,766	0 3,615,360		960	3,615,360	単-70号
付帯道路工		式	1 1		4,478,839 10,612,355		1	6,133,516	
作業土工		式	1 1		810,919 1,077,363		1	266,444	
床掘り	土砂	m3	270 200	234.7 234.7	63,369 46,940		-70	-16,429	単-71号
埋戻し		m3	140 60	3,056 3,056	427,840 183,360		-80	-244,480	単-72号
埋戻し		m3	0 200	0 1,885	0 377,000		200	377,000	単-73号
基面整正		m2	210 230	458.3 458.3	96,243 105,409		20	9,166	単-74号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	150 390	231.6 231.6	34,740 90,324		240	55,584	単-75号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	420 590	370.6 370.6	155,652 218,654		170	63,002	単-76号
整地	残土受入れ地での処理	m3	270 200	122.5 122.5	33,075 24,500		-70	-8,575	単-77号

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
路床盛土	4.0m以上	m3	0	0	0	90	31,176	単-78号	
			90	346.4	31,176				
側溝工		式	1		3,667,920	1	2,655,510		
			1		6,323,430				
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000 (車道用)	m	340	10,788	3,667,920	-168	-1,812,384	単-79号	
			172	10,788	1,855,536				
自由勾配側溝		m	0	0	0	60.2	3,611,398	単-80号	
			60.2	59,990	3,611,398				
U型側溝 蓋		枚	0	0	0	269	856,496	単-81号	
			269	3,184	856,496				
集水柵工		式	0		0	1	434,800		
			1		434,800				
集水柵工		基	0	0	0	2	434,800	単-82号	
			2	217,400	434,800				
舗装工		式	0		0	1	1,740,376		
			1		1,740,376				
起点造成天端舗装		m2	0	0	0	171	525,654	単-83号	
			171	3,074	525,654				
取付道路部		m2	0	0	0	266	842,422	単-84号	
			266	3,167	842,422				
駐車場部		m2	0	0	0	54	221,994	単-85号	
			54	4,111	221,994				
碎石舗装工		m2	0	0	0	141	150,306	単-86号	
			141	1,066	150,306				

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	0 1		0 1,036,386	1	1,036,386		
縁石工		m	0 55.9	0 18,540	0 1,036,386	55.9	1,036,386	単-87号	
樋門・樋管本体工		式	1 1		45,400,460 46,120,429	1	719,969		
作業土工		式	1 1		2,472,192 2,472,192	0	0		
床掘り	土砂	m3	1,100 1,100	234.7 234.7	258,170 258,170	0	0	単-88号	
埋戻し	最小埋戻し幅4m以上	m3	320 320	492.5 492.5	157,600 157,600	0	0	単-89号	
埋戻し	最大埋戻し幅4m以上	m3	380 380	1,030 1,030	391,400 391,400	0	0	単-90号	
埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満	m3	90 90	1,885 1,885	169,650 169,650	0	0	単-91号	
基面整正		m2	920 920	458.3 458.3	421,636 421,636	0	0	単-92号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	870 870	231.6 231.6	201,492 201,492	0	0	単-93号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,990 1,990	370.6 370.6	737,494 737,494	0	0	単-94号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,100 1,100	122.5 122.5	134,750 134,750	0	0	単-95号	

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
矢板工			1		8,960,425				
		式	1		8,960,425	0	0		
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m	枚	4	41,073	164,292			単-96号	
		枚	4	41,073	164,292	0	0		
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 3.5m 鋼矢板打込長 3.3m	枚	10	68,784	687,840			単-97号	
		枚	10	68,784	687,840	0	0		
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3.8m	枚	6	77,426	464,556			単-98号	
		枚	6	77,426	464,556	0	0		
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 4.1m	枚	2	124,786	249,572			単-99号	
		枚	2	124,786	249,572	0	0		
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 7m	枚	6	126,781	760,686			単-100号	
		枚	6	126,781	760,686	0	0		
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 3.37m	枚	2	123,172	246,344			単-101号	
		枚	2	123,172	246,344	0	0		
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6.56m	枚	15	126,781	1,901,715			単-102号	
		枚	15	126,781	1,901,715	0	0		
可とう矢板	SP-10H型 100mm対応 L=7.00m (打込長7.0m 鋼矢板全長7.75m)	枚	4	1,085,475	4,341,900			単-103号	
		枚	4	1,085,475	4,341,900	0	0		
矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=600mm 7ヶ所溶接	本	80	1,794	143,520			単-104号	
		本	80	1,794	143,520	0	0		
函渠工		式	1		28,369,348				
		式	1		29,544,901	1	1,175,553		
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	65	3,438	223,470			単-105号	
		m2	65	3,438	223,470	0	0		

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=200mm	m2	40	6,877	275,080	0	0	単-106号	
			40	6,877	275,080				
PC函渠	内幅1.7m 内高1.6m	m	19.5	1,173,795	22,889,002	0	0	単-107号	
			19.5	1,173,795	22,889,002				
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	m3	77	26,818	2,064,986	-77	-2,064,986	単-108号	
			0	26,818	0				
コンクリート	内空幅 0m 内空高さ 0m 各種 一般養生 コン クリート夜間割増無	m3	0	0	0	99	2,465,100	単-109号	
			99	24,900	2,465,100				
鉄筋	SD345 D13	t	1.93	181,577	350,443	0.8	145,262	単-110号	
			2.73	181,577	495,705				
鉄筋	SD345 D16~25	t	1.44	179,678	258,736	0.15	26,952	単-111号	
			1.59	179,678	285,688				
鉄筋	SD345 D29~32	t	0.77	180,627	139,082	0	0	単-112号	
			0.77	180,627	139,082				
差し筋	SD345 D16 L=300mm	t	0.02	176,544	3,530	0	0	単-113号	
			0.02	176,544	3,530				
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	8	5,280	42,240	0	0	単-114号	
			8	5,280	42,240				
止水板	可とう止水板 B=280m m	m	15	29,515	442,725	0	0	単-115号	
			15	29,515	442,725				
型枠	一般型枠	m2	140	8,945	1,252,300	-140	-1,252,300	単-116号	
			0	8,945	0				
型枠	一般型枠	m2	0	0	0	202	1,489,750	単-117号	
			202	7,375	1,489,750				

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット不要	掛m2	62	4,345	269,390	-3	-13,035	単-118号	
			59	4,345	256,355				
足場	単管足場 安全ネット不要	掛m2	2	4,083	8,166	0	0	単-119号	
			2	4,083	8,166				
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	10	4,742	47,420	0	0	単-120号	
			10	4,742	47,420				
表面処理		m2	13	7,906	102,778	0	0	単-121号	
			13	7,906	102,778				
二次コン		m3	0	0	0	2.7	378,810	単-122号	
			2.7	140,300	378,810				
翼壁工 【川表】		式	1		1,695,599	1	-161,338		
均しコンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 65%	m2	37	3,438	127,206	0	0	単-123号	
			37	3,438	127,206				
コンクリート	24-12-40BB W/C ≤ 55%	m3	26	26,818	697,268	-26	-697,268	単-124号	
			0	26,818	0				
コンクリート	各種 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	0	0	0	26	647,400	単-125号	
			26	24,900	647,400				
鉄筋	SD345 D13	t	1.12	181,577	203,366	0	0	単-126号	
			1.12	181,577	203,366				
型枠	一般型枠	m2	71	8,945	635,095	-71	-635,095	単-127号	
			0	8,945	0				
型枠	一般型枠	m2	0	0	0	71	523,625	単-128号	
			71	7,375	523,625				

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
足場	安全ネット不要	掛m2	8	4,083	32,664	0	0	単-129号	
			8	4,083	32,664				
川裏柵工 【川裏】		式	1		3,902,896	1	-294,246		
			1		3,608,650				
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m2	32	3,438	110,016	0	0	単-130号	
			32	3,438	110,016				
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	m3	47	26,818	1,260,446	-47	-1,260,446	単-131号	
			0	26,818	0				
コンクリート	各種 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	0	0	0	47	1,170,300	単-132号	
			47	24,900	1,170,300				
鉄筋	SD345 D13	t	0.75	181,577	136,182	0	0	単-133号	
			0.75	181,577	136,182				
鉄筋	SD345 D16~25	t	3.75	179,678	673,792	0	0	単-134号	
			3.75	179,678	673,792				
型枠	一般型枠	m2	130	8,945	1,162,850	-130	-1,162,850	単-135号	
			0	8,945	0				
型枠	一般型枠	m2	0	0	0	130	958,750	単-136号	
			130	7,375	958,750				
足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット不要	掛m2	110	4,345	477,950	0	0	単-137号	
			110	4,345	477,950				
足場	単管足場 安全ネット不要	掛m2	20	4,083	81,660	0	0	単-138号	
			20	4,083	81,660				
付属物設置工		式	1		1,590,537	0	0		
			1		1,590,537				

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
点検施設工		式	1		84,812				
		式	1		84,812	0	0		
足掛金物	樹脂被覆型 φ22mm B=400mm	本	28	3,029	84,812			単-139号	
		本	28	3,029	84,812	0	0		
観測施設工		式	1		99,449				
		式	1		99,449	0	0		
量水標	H=1.4m	組	1	23,941	23,941			単-140号	
		組	1	23,941	23,941	0	0		
量水標	H=3.1m	組	1	75,508	75,508			単-141号	
		組	1	75,508	75,508	0	0		
ゲラウトホール工		式	1		828,208				
		式	1		828,208	0	0		
ゲラウトホール	逆流防止型 L=430	組	5	118,234	591,170			単-142号	
		組	5	118,234	591,170	0	0		
ゲラウトホール	逆流防止型 L=800	組	2	118,519	237,038			単-143号	
		組	2	118,519	237,038	0	0		
油圧配管トラフ工		式	1		538,449				
		式	1		538,449	0	0		
コンクリート	21-8-40BB W/C≤60%	m3	2	42,497	84,994			単-144号	
		m3	2	42,497	84,994	0	0		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	17	8,126	138,142			単-145号	
		m2	17	8,126	138,142	0	0		
基礎砕石	RC-40 t=100m	m2	3	1,465	4,395			単-146号	
		m2	3	1,465	4,395	0	0		

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	落蓋式 3種 400×400	m	15	12,393	185,895	0	0	単-147号	
			15	12,393	185,895				
側溝蓋	3種 400用	枚	31	3,284	101,804	0	0	単-148号	
			31	3,284	101,804				
インバートコンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m3	0.6	38,699	23,219	0	0	単-149号	
			0.6	38,699	23,219				
油圧エット基礎工		式	1		39,619	0	0		
			1		39,619				
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	m3	0.6	38,946	23,367	0	0	単-150号	
			0.6	38,946	23,367				
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	2	8,126	16,252	0	0	単-151号	
			2	8,126	16,252				
構造物撤去工		式	0		0	1	1,244,738		
			1		1,244,738				
構造物取壊し工		式	0		0	1	864,643		
			1		864,643				
コンクリート構造物取壊し【無筋】	無筋構造物 機械施工	m3	0	0	0	25.8	215,507	単-152号	
			25.8	8,353	215,507				
コンクリート構造物取壊し【有筋】	鉄筋構造物 機械施工	m3	0	0	0	35.2	593,120	単-153号	
			35.2	16,850	593,120				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0	0	0	34.2	23,905	単-154号	
			34.2	699	23,905				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	0	0	0	151.4	32,111	単-155号	
			151.4	212.1	32,111				

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	0 1		0 380,095	1	380,095		
殻運搬 コンクリート(有筋)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 35.2	0 1,188	0 41,817	35.2	41,817	単-156号	
殻運搬 コンクリート(無筋)	コンクリート殻(無筋)	m3	0 25.8	0 971.8	0 25,072	25.8	25,072	単-157号	
殻運搬 舗装版破碎	アスファルト殻	m3	0 7.6	0 2,139	0 16,256	7.6	16,256	単-158号	
殻処分 コンクリート(有筋)	コンクリート殻(鉄筋)	t	0 86.2	0 2,000	0 172,400	86.2	172,400	単-159号	
殻処分 コンクリート(無筋)	コンクリート殻(無筋)	t	0 59.3	0 1,500	0 88,950	59.3	88,950	単-160号	
殻処分 アスファルト	アスファルト殻	t	0 17.8	0 2,000	0 35,600	17.8	35,600	単-161号	
仮設工		式	1 1		19,539,419 36,261,786	1	16,722,367		
工事用道路工		式	1 1		3,959,598 14,529,845	1	10,570,247		
工事用道路		式	1 0		2,310,683 0	-1	-2,310,683	内-2号	
碎石舗装	RC-40 t=100mm	式	1 0		1,648,915 0	-1	-1,648,915	内-3号	
敷鉄板 樋門施工ヤード	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 1,421	0 3,017	0 4,287,157	1,421	4,287,157	単-162号	

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
敷鉄板 根固めブロック施工ヤード	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 1,421	0 2,428	0 3,450,188		1,421	3,450,188	単-163号
敷鉄板 護岸・土工ヤード	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 2,360	0 2,648	0 6,249,280		2,360	6,249,280	単-164号
止杭施工ヤード造成		m2	0 710	0 321.2	0 228,052		710	228,052	単-165号
進入路造成		m2	0 3,200	0 98.49	0 315,168		3,200	315,168	単-166号
土留・仮締切工		式	1 1		14,748,465 14,093,157		1	-655,308	
締切盛土		式	1 0		5,265,668 0		-1	-5,265,668	内-4号
締切盛土		m3	0 6,300	0 642.4	0 4,047,120		6,300	4,047,120	単-167号
大型土のう	耐候性 1年	式	1 1		8,100,837 8,100,837		0	0	内-5号
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 10m 平均鋼矢板引抜 長 10m	枚	40 0	34,549 34,549	1,381,960 0		-40	-1,381,960	単-168号
鋼矢板	III型 長さ9.0m 打ち 込み長8.5m	枚	0 40	0 48,630	0 1,945,200		40	1,945,200	単-169号
水替工		式	0 1		0 3,161,180		1	3,161,180	

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ポンプ排水 締切内水替え	0以上40(m3/h)未満 常 時排水	日	0 56	0 17,770	0 995,120		56	995,120	単-170号
ポンプ排水 仮水路水替え	450以上1300(m3/h)未 満 常時排水	日	0 6	0 62,460	0 374,760		6	374,760	単-171号
ポンプ排水 樋門部水替え	0以上40(m3/h)未満 常 時排水	日	0 105	0 17,060	0 1,791,300		105	1,791,300	単-172号
仮水路工		式	1 1		831,356 3,108,087		1	2,276,731	
作業土工		式	0 1		0 546,529		1	546,529	内-6号
コルゲートパイプ	φ800 t=1.6mm 円形 I型 フランジ型 設置 ・撤去	m	26 19	31,804 31,804	826,904 604,276		-7	-222,628	単-173号
素堀側溝		m3	20 0	222.6 222.6	4,452 0		-20	-4,452	単-174号
コンクリートキャンパス		m2	0 100.6	0 16,550	0 1,664,930		100.6	1,664,930	単-175号
置換工		m3	0 32	0 9,136	0 292,352		32	292,352	単-176号
除雪工		式	0 1		0 1,369,517		1	1,369,517	
令和6年度		式	0 1		0 1,369,517		1	1,369,517	内-7号
直接工事費		式	1 1		355,181,182 408,504,221		1	53,323,039	

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
共通仮設費		式	1		26,537,905				
		式	1		39,098,916	1	12,561,011		
共通仮設費		式	1		5,545,394				
		式	1		16,569,581	1	11,024,187		
運搬費		式	1		1,483,986				
		式	1		12,105,188	1	10,621,202		
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,095,922	1,095,922			単-177号	
		回	1	1,095,922	1,095,922	0	0		
仮設材運搬費	鋼矢板 IV型 10.5m/枚	t	32	12,127	388,064			単-178号	
		t	22	12,127	266,794	-10	-121,270		
仮設材運搬費	敷鉄板	t	0	0	0			単-179号	
		t	898.2	11,960	10,742,472	898.2	10,742,472		
技術管理費		式	1		1,397,577				
		式	1		1,685,862	1	288,285		
施工調査費		式	0		0			内-8号	
		式	1		209,450	1	209,450		
保守管理(ICT)		式	1		134,616			内-9号	
		式	0		0	-1	-134,616		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-10号	
		式	1		171,477	1	171,477		
システム初期費(ICT)		式	1		1,088,324			内-11号	
		式	1		1,088,324	0	0		
六価カド溶出量試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	4	6,932	27,728			単-180号	
		検体	4	6,932	27,728	0	0		

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリート単位水量試験	W/Cミナ		7	20,987	146,909				
		回	9	20,987	188,883	2	41,974	単-181号	
現場環境改善費 (率計上)			1		2,663,831				
		式	1		2,778,531	1	114,700		
共通仮設費 (率計上)			1		20,992,511				
		式	1		22,529,335	1	1,536,824		
純工事費			1		381,719,087				
		式	1		447,603,137	1	65,884,050		
現場管理費			1		80,589,210				
		式	1		86,633,547	1	6,044,337		
工事原価			1		462,308,297				
		式	1		534,236,684	1	71,928,387		
一般管理費等			1		63,441,703				
		式	1		69,243,316	1	5,801,613		
工事価格			1		525,750,000				
		式	1		603,480,000	1	77,730,000		
製作工			1		17,888,263				
		式	1		17,888,263	0	0		
小形水門製作			1		16,932,660				
		式	1		16,932,660	0	0		
水門設備			1		16,932,660				
		式	1		16,932,660	0	0		

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
扉体	低水位時開放型フラップゲート 純径間1.70m×吐出高1.60m 後面4方ゴム水密	門	1	2,174,750	2,174,750	0	0	単-182号	
			1	2,174,750	2,174,750				
戸当り	低水位時開放型フラップゲート	門分	1	1,225,077	1,225,077	0	0	単-183号	
			1	1,225,077	1,225,077				
油圧シリンダー	低水位時開放型フラップゲート	門分	1	9,325,784	9,325,784	0	0	単-184号	
			1	9,325,784	9,325,784				
油圧制御装置		門分	1		4,207,049	0	0	内-12号	
			1		4,207,049				
鋼製付属設備製作		式	1		955,603	0	0		
			1		955,603				
鋼製付属設備		式	1		830,276	0	0		
			1		830,276				
ヒット蓋		式	1		284,030	0	0	内-13号	
			1		284,030				
防護柵(SS400)		式	1		546,246	0	0	内-14号	
			1		546,246				
工場塗装工(機械)		式	1		125,327	0	0		
			1		125,327				
酸洗施工		式	1		34,444	0	0	内-15号	
			1		34,444				
溶融亜鉛メッキ施工	HDZT56	式	1	90,883	90,883	0	0	単-185号	
			1	90,883	90,883				

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
間接労務費		式	1		272,556				
		式	1		272,556	0	0		
純製作費		式	1		18,160,819				
		式	1		18,160,819	0	0		
工場管理費		式	1		212,726				
		式	1		212,726	0	0		
製作原価		式	1		18,373,545				
		式	1		18,373,545	0	0		
据付工		式	1		2,130,374				
		式	1		2,130,374	0	0		
小形水門輸送工		式	1		207,978				
		式	1		207,978	0	0		
輸送工		式	1		207,978				
		式	1		207,978	0	0		
小形水門輸送		式	1		207,978			内-16号	
		式	1		207,978	0	0		
小形水門設備据付		式	1		1,922,396				
		式	1		1,922,396	0	0		
小形水門据付工		式	1		1,922,396				
		式	1		1,922,396	0	0		
小形水門据付	低水位時開放型フラップゲート	式	1		1,013,606			内-17号	
		式	1		1,013,606	0	0		
ピット蓋据付		式	1		54,424			内-18号	
		式	1		54,424	0	0		

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
防護柵(SS400)据付		式	1		136,063			内-19号	
		式	1		136,063	0	0		
防護柵(アルミ合金)据付		式	1		511,035			内-20号	
		式	1		511,035	0	0		
直接経費(水門設備)		式	1		202,887			内-21号	
		式	1		202,887	0	0		
直接経費(付属設備)		式	1		4,381			内-22号	
		式	1		4,381	0	0		
共通仮設費		式	1		434,000				
		式	1		434,000	0	0		
共通仮設費(率計上)		式	1		434,000				
		式	1		434,000	0	0		
純工事費		式	1		2,564,374				
		式	1		2,564,374	0	0		
現場管理費		式	1		588,796				
		式	1		588,796	0	0		
据付間接費		式	1		840,460				
		式	1		840,460	0	0		
据付工事原価		式	1		3,993,630				
		式	1		3,993,630	0	0		
設計技術費		式	1		520,420				
		式	1		520,420	0	0		
工事原価		式	1		22,887,595				
		式	1		22,887,595	0	0		

設計内訳書

工事名	千曲川静間地区築堤護岸他その2工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		2,362,405			0	0	
工事価格		式	1		25,250,000			0	0	
消費税相当額		式	1		55,100,000			1	7,773,000	
工事費計		式	1		606,100,000			1	85,503,000	

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 隔壁工 <現場打ち>

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	8.4	9,420	79,128	8.4	79,128	
コンクリート	小型構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	2	38,300	76,600	2	76,600	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	10	1,543	15,430	10	15,430	
合 計					0			
					171,158		171,158	
変更積算金額					0			
					162,530		162,530	円/式

一式当たり内訳書

工事用道路

第 2号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<<築堤部>>								
【設置】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		190	234.5	44,555			CB210100
		m 3	190	234.5	44,555	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		190	390.3	74,157			CB210110
		m 3	190	390.3	74,157	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		190	243.9	46,341			CB210020
		m 3	190	243.9	46,341	0	0	
【撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		190	234.5	44,555			CB210100
		m 3	190	234.5	44,555	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		190	390.3	74,157			CB210110
		m 3	190	390.3	74,157	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		190	129	24,510			CB210610
		m 3	190	129	24,510	0	0	
<<樋門部>>								
【設置】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1,300	234.5	304,850			CB210100
		m 3	1,300	234.5	304,850	0	0	

一式当たり内訳書

工事用道路

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1,320	390.3	515,196			CB210110
		m 3	1,320	390.3	515,196	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,300	243.9	317,070			CB210020
		m 3	1,300	243.9	317,070	0	0	
【撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1,300	234.5	304,850			CB210100
		m 3	1,300	234.5	304,850	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1,320	390.3	515,196			CB210110
		m 3	1,320	390.3	515,196	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,300	129	167,700			CB210610
		m 3	1,300	129	167,700	0	0	
合 計					2,310,683			
					0		-2,310,683	

一式当たり内訳書

砕石舗装

第 3号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<<築堤部>>								
【砕石舗装 A=1,330m2当たり t=100mm】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		130	132.7	17,251			CB210610
		m 3	130	132.7	17,251	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		156	3,800	592,800			
		m 3	156	3,800	592,800	0	0	
<<樋門部>>								
【砕石舗装 A=2,350m2当たり t=100mm】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		240	132.7	31,848			CB210610
		m 3	240	132.7	31,848	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		288	3,800	1,094,400			
		m 3	288	3,800	1,094,400	0	0	
合 計					1,648,915			
					0		-1,648,915	

一式当たり内訳書

締切盛土

第 4号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		15,100	234.5	3,540,950			CB210100
		m 3	15,100	234.5	3,540,950	0	0	
【撤去】								
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		15,100	132.7	2,003,770			CB210610
		m 3	15,100	132.7	2,003,770	0	0	
合 計					5,265,668			
					0			

一式当たり内訳書

作業土工

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	100	247.2	24,720	100	24,720	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	117	3,219	376,623	117	376,623	
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	27	6,450	174,150	27	174,150	
合 計					0			
					575,493		575,493	
変更積算金額					0			
					546,529		546,529	円/式

一式当たり内訳書

令和6年度

第 7号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
令和7年1月			0		0			WYB00038
		式	1		674,724	1	674,724	単一 261号
令和7年2月			0		0			WYB00039
		式	1		712,432	1	712,432	単一 262号
令和7年3月			0		0			WYB00036
		式	1		54,940	1	54,940	単一 263号
合 計					0			
					1,442,096		1,442,096	
変更積算金額					0			
					1,369,517		1,369,517	円/式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 10500m3		1		45,240			WB010400
		式	1		45,240	0	0	単一 270号
路体 (築堤) 盛土 (I C T) 保守点検	20,000m3未満 無し 11500m3		1		44,154			WB010420
		式	1		44,154	0	0	単一 271号
法面整形 (I C T) 保守点検	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 3770m2		1		36,915			WB010440
		式	1		36,915	0	0	単一 272号
法面整形 (I C T) 保守点検	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 2480m2		1		15,441			WB010440
		式	1		15,441	0	0	単一 273号
合 計					134,616			
					0		-134,616	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 18200m3	式	0		0			WB010400
			1		78,416	1	78,416	単一 274号
路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点検	20,000m3未満 無し 13000m3	式	0		0			WB010420
			1		49,914	1	49,914	単一 275号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 2900m2	式	0		0			WB010440
			1		28,410	1	28,410	単一 276号
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 2930m2	式	0		0			WB010440
			1		18,246	1	18,246	単一 277号
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 有り ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 570m2	式	0		0			WB010440
			1		5,579	1	5,579	単一 278号
合計					0			
					180,565		180,565	
変更積算金額					0			
					171,477		171,477	円/式

一式当たり内訳書

ヒット蓋

第 13号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接部材費			1		148,378			WYB00022
		式	1		148,378	0	0	単一 281号
部品費			1		11,816			WYB00023
		式	1		11,816	0	0	単一 282号
製作補助材料費	鋼製付属設備 148378円		1		19,289			WF870100
		式	1		19,289	0	0	単一 283号
労務費（一般鋼構造物／鋼 付設）	補正しない D 0.16t		1	119,600	119,600			WF190100
		基	1	119,600	119,600	0	0	単一 284号
合 計					284,030			
					284,030		0	

一式当たり内訳書

防護柵(SS400)

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接部材費			1		168,785			WYB00095
		式	1		168,785	0	0	単一 285号
部品費			1		25,668			WYB00099
		式	1		25,668	0	0	単一 286号
製作補助材料費	鋼製付属設備 168785円		1		21,942			WF870100
		式	1		21,942	0	0	単一 287号
労務費（一般鋼構造物／鋼 付設）	補正しない C 0.87t 標準（鋼材400N・500N使用）		1	358,800	358,800			WF190100
		基	1	358,800	358,800	0	0	単一 288号
合 計					546,246			
					546,246		0	

一式当たり内訳書

小形水門据付

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備据付工			28.8	29,432	847,641			
		人	28.8	29,432	847,641	0	0	
普通作業員			7.2	24,128	173,721			
		人	7.2	24,128	173,721	0	0	
据付材料費（一般）	率計上 1021362円 3%		1		30,640			WH811300
		式	1		30,640	0	0	単一 292号
据付補助材料費	各種 1.5% 1021362円		1		15,320			WF870300
		式	1		15,320	0	0	単一 293号
合 計					1,013,606			
					1,013,606		0	

一式当たり内訳書

防護柵(アルミ合金)据付

第 20号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費	アルミ製防護柵 TB-6501-11 H1.1m		24.2	17,500	423,500			WYB00014
		m	24.2	17,500	423,500	0	0	
据付補助材料費	鋼製付属設備 113484円		1		1,134			WF870300
		式	1		1,134	0	0	単一 298号
鋼製付属設備据付	補正しない D 0.58t 無 無 無		1		113,484			WF390100
		式	1		113,484	0	0	単一 299号
合 計					511,035			
					511,035		0	

一式当たり内訳書

直接経費(水門設備)

第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型]	20 t 吊		4	39,600	158,400			
		日	4	39,600	158,400	0	0	
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊		1	33,000	33,000			
		日	1	33,000	33,000	0	0	
電気溶接機 [ディーゼルエ ンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型 (第2次) 最大溶接電流200A		5	3,610	18,050			
		日	5	3,610	18,050	0	0	単一 300号
雑機械器具損料 (水門)	率計算 209450円		1		4,189			WF715500
		式	1		4,189	0	0	単一 301号
合 計					202,887			
					202,887		0	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	222.6
						1		222.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	234.5	234.5	CB210100	
			m3	1	234.5	234.5		
計						234.5		
単価						234.5		
						234.5	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	370.6
						1		370.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	390.3	390.3	CB210110	
			m3	1	390.3	390.3		
計						390.3		
単価						390.3		
						390.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	122.5
						1		122.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	129	129	CB210610	
			m3	1	129	129		
計						129		
単価						129	円/m3	
						129		

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	288.5
						1		288.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	303.8	303.8	CB210120	
			m3	1	303.8	303.8		
計						303.8		
単価						303.8	円/m3	
						303.8		

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	370.6
						1		370.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	390.3	390.3	CB210110	
			m3	1	390.3	390.3		
計						390.3		
単価						390.3		
						390.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	122.5
						1		122.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	129	129	CB210610	
			m3	1	129	129		
計						129		
単価						129		
						129	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	整地	敷均し(ル-ス)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		98.48
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス)		0	0	0	CB210610	
		標準以外(10,000m3以上)無し	m3	1	103.7	103.7		
計						0		
						103.7		
単価						0		
						103.7	円/m3	
変更積算単価						98.48	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,082
						1		6,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	6,405	6,405	CB210510	
			m3	1	6,405	6,405		
計						6,405		
						6,405		
単価						6,405		
						6,405	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		790.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CB210510	
			m3	1	832.1	832.1		
計						0		
						832.1		
単価						0		
						832.1	円/m3	
変更積算単価						790.1	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	370.6
						1		370.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		1	390.3	390.3	CB210110	
			m3	1	390.3	390.3		
計						390.3		
						390.3		
単価						390.3		
						390.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231.6
						1		231.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	243.9	243.9	CB210020	
			m3	1	243.9	243.9		
	計					243.9		
	単価					243.9	円/m3	
						243.9		

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	243.2
						1		243.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し		1	256.1	256.1	CB210570	
			m3	1	256.1	256.1		
	計					256.1		
	単価					256.1	円/m3	
						256.1		

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	370.6
						1		370.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	390.3	390.3	CB210110	
			m3	1	390.3	390.3		
計						390.3		
単価						390.3		
						390.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231.6
						1		231.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	243.9	243.9	CB210020	
			m3	1	243.9	243.9		
計						243.9		
単価						243.9		
						243.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	834.7
						1		834.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	879	879	CB220070	
			m 2	1	879	879		
計						879		
単価						879	円/m2	
						879		

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	528.6
						1		528.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	556.7	556.7	CB220070	
			m 2	1	556.7	556.7		
計						556.7		
単価						556.7	円/m2	
						556.7		

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	法面整形 (ICT)	盛土部 有り	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	570	882	502,740	CB220070
	土材料			m 3	340	8,340	2,835,600	CB210550
	土砂等運搬	標準	バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 16.5km以下	m 3	380	2,282	867,160	CB210110
	計						0	
	単価						4,205,500	
	変更積算単価						0	
							7,379	円/m2
							7,006	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231.6
						1		231.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	243.9	243.9	CB210020	
			m3	1	243.9	243.9		
計						243.9		
単価						243.9	円/m3	
						243.9		

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	122.5
						1		122.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	129	129	CB210610	
			m3	1	129	129		
計						129		
単価						129	円/m3	
						129		

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,368
						1		1,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1	1,441	1,441	CB210110	
			m3	1	1,441	1,441		
計						1,441		
単価						1,441	円/m3	
						1,441		

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,861	1,861		
計						0		
単価						1,861	円/m3	
変更積算単価						1,767	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		484.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	510.3	510.3		
計						0		
単価						510.3	円/m3	
変更積算単価						484.5	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	土砂等運搬 <表土>	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	2,282	2,282		
計						0		
単価						2,282	円/m3	
変更積算単価						2,167	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	残土等処分 <表土>		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				0	0	0	CB210560	
			m3	1	5,000	5,000		
計						0		
						5,000		
単価						0		
						5,000	円/m3	
変更積算単価						4,748	円/m3	

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 13.54t/100m2 セメント系固化剤	単位	m2	数量	1	単価	4,580
						1		4,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 13.54t/100m2		1	4,823	4,823	CB211410	
			m2	1	4,823	4,823		
計						4,823		
						4,823		
単価						4,823		
						4,823	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 20.2t/100m2 セメント系固化剤	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,946
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック材 構造物基礎 1mを超え2m以下 20.2t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m2	1	6,261	6,261		
	計					0		
						6,261		
	単価					0		
						6,261	円/m2	
変更積算単価						5,946	円/m2	

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	プレキャスト基礎	基-P-1型-有	単位	m	数量	1	単価	24,805
						1		24,805
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎【施工単価】		基-P-1型-有		1	26,120	26,120		
			m	1	26,120	26,120		
	計					26,120		
						26,120		
	単価					26,120		
						26,120	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	プレキャスト基礎	基-P-6型-有	単位	m	数量	0	単価	0
						1		83,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト基礎【施工単価】	基-P-6型-有		0	0	0	WYB00002	
			m	1	87,910	87,910		
	計					0		
						87,910		
	単価					0		
						87,910	円/m	
	変更積算単価					83,490	円/m	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,831
						1		3,831
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	4,035	4,035	CB224710	
			m 2	1	4,035	4,035		
	計					4,035		
						4,035		
	単価					4,035		
						4,035	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10		
						歩掛使用年月	2024.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	234.7	
						1		234.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し		1	247.2	247.2	CB210030		
			m 3	1	247.2	247.2			
計						247.2			
単価						247.2			
						247.2	円/m3		

						単価使用年月	2024.10		
						歩掛使用年月	2024.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	埋戻し	最大埋め戻し幅1.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	3,056	
						1		3,056	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻し幅1m未満		1	3,219	3,219	CB210410		
			m 3	1	3,219	3,219			
計						3,219			
単価						3,219			
						3,219	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	1,985	1,985		
計						0		
						1,985		
単価						0		
						1,985	円/m3	
変更積算単価						1,885	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	458.3
						1		458.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1	482.6	482.6	CB210080	
			m 2	1	482.6	482.6		
計						482.6		
						482.6		
単価						482.6		
						482.6	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231.6
						1		231.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	243.9	243.9	CB210020	
			m3	1	243.9	243.9		
	計					243.9		
	単価					243.9	円/m3	
						243.9		

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	370.6
						1		370.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	390.3	390.3	CB210110	
			m3	1	390.3	390.3		
	計					390.3		
	単価					390.3	円/m3	
						390.3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	122.5
						1		122.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	129	129	CB210610	
			m 3	1	129	129		
計						129		
単価						129	円/m3	
						129		

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	大型連節ﾌﾞﾛｯｸ張	連-I	単位	m2	数量	1	単価	14,444
						1		14,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型連節ﾌﾞﾛｯｸ張【施工単価】		連-I		1	15,210	15,210		
			m 2	1	15,210	15,210		
計						15,210		
単価						15,210	円/m2	
						15,210		

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	吸出し防止材(全面)設置	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	985
						1		985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(全面)設置				1	1,038	1,038	CB226140	
			m 2	1	1,038	1,038		
計						1,038		
単価						1,038	円/m2	
						1,038		

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	止杭	RC杭 L=3.0m	単位	本	数量	1	単価	12,592
						1		12,592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止杭		ト ^ロ ップ ^ハ ンマ杭打工 RC杭 φ200mm L=3.0m/本		1	13,260	13,260	WYB00003	
			本	1	13,260	13,260	単-186号	
計						13,260		
単価						13,260	円/本	
						13,260		

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	止杭	RC杭 L=3.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		53,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止杭		小型杭打工 RC杭 φ200mm L=3.0m/本		0	0	0	WYB00055	
			本	1	56,340	56,340	単- 187号	
計						0		
						56,340		
単価						0		
						56,340	円/本	
変更積算単価								
						53,510	円/本	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	プレキャスト小口止	小口止8	単位	m	数量	1	単価	31,006
						1		31,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト小口止【施工単価】		小口止8 基礎砕石含む		1	32,650	32,650		
			m	1	32,650	32,650		
計						32,650		
						32,650		
単価						32,650		
						32,650	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	プレキャスト隔壁工	隔1	単位	m	数量	0	単価	0
						1		21,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト隔壁【施工単価】		隔1		0	0	0	WYB00004	
			m	1	22,720	22,720		
計						0		
						22,720		
単価						0		
						22,720	円/m	
変更積算単価								
						21,580	円/m	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,831
						1		3,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	4,035	4,035	CB224710	
			m 2	1	4,035	4,035		
計						4,035		
						4,035		
単価						4,035		
						4,035	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	プレキャスト階段 【川表】	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0		0
		m2	49	17,860	875,140		19,930
プレキャスト階段工【施工単価】	1.5割用		0	0	0		WYB00052
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0	0	0		CB240010
		m3	4	38,300	153,200		
計					0		
					1,028,340		
単価					0		
					20,990		円/m2
変更積算単価							
					19,930		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	プレキャスト基礎	基-P-1型-有	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャスト基礎【施工単価】	基-P-1型-有			0	0	0	
			m	1	26,120	26,120	26,120	
	計						0	
	単価						26,120	円/m
	変更積算単価						24,810	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	平張コンクリート	各種 底幅 260 c m 天端幅 170 c m 高さ 20 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0	0	0	CB221110		
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	5	1,543	7,715			
計					0			
単価					46,015			
変更積算単価					0		9,203	円/m2
							8,740	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	隔壁工		単位	m	数量	0	単価	0
						1		21,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト隔壁工【施工単価】		隔1-2.6		0	0	0	WYB00008	
			m	1	22,720	22,720		
計						0		
						22,720		
単価						0		
						22,720	円/m	
変更積算単価						21,580	円/m	

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	4,035	4,035		
計						0		
						4,035		
単価						0		
						4,035	円/m2	
変更積算単価						3,832	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	プレキャスト階段 【川裏】		単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト階段工【施工単価】	1.5割用		0	0	0		WYB00044
			m2	14	17,860	250,040		
	裏込砕石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0		CB221120
			m3	3	9,514	28,542		
	計					0		
						278,582		
	単価					0		
						19,900		円/m2
	変更積算単価							
						18,900		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	プレキャスト基礎	基-P-1型-有	単位	m	数量	0	単価	0
						1		24,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎【施工単価】		基-P-1型-有		0	0	0		
			m	1	26,120	26,120		
計						0		
						26,120		
単価						0		
						26,120	円/m	
変更積算単価								
						24,810	円/m	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	隔壁工		単位	m	数量	0	単価	0
						1		21,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト隔壁工【施工単価】		隔1-2.6		0	0	0	WYB00021	
			m	1	22,720	22,720		
計						0		
						22,720		
単価						0		
						22,720	円/m	
変更積算単価								
						21,580	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	目地板	30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		0	0	0		CB224710	
			m 2	1	4,035	4,035			
	計					0			
	単価					4,035		円/m2	
	変更積算単価					3,832		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	多自然護岸工	単位	m2	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型かごマット (多段積) 【施工単価】			0	0	0	WYB00018
		m2	126	24,810	3,126,060	
大型ふとんかご パネルタイプ 材料費	A H1.0*W1.5*L2.0		0	0	0	WYB00032
		セット	1	184,400	184,400	
大型ふとんかご パネルタイプ 材料費	A H1.0*W2.5*L2.0		0	0	0	WYB00033
		セット	5	268,000	1,340,000	
大型ふとんかご パネルタイプ 材料費	B H1.0*W2.5*L2.0		0	0	0	WYB00040
		セット	6	268,260	1,609,560	
大型ふとんかご パネルタイプ 材料費	C H1.0*W1.5*L1.33/0.97		0	0	0	WYB00053
		セット	2	209,000	418,000	
大型ふとんかご パネルタイプ 材料費	C H1.0*W1.5*L1.46/1.1		0	0	0	WYB00054
		セット	2	221,000	442,000	
大型ふとんかご パネルタイプ 材料費	C H1.0*W1.5*L1.6/1.24		0	0	0	WYB00058
		セット	2	232,000	464,000	
大型ふとんかご パネルタイプ 材料費	C H1.0*W1.5*L1.73/1.37		0	0	0	WYB00059
		セット	2	251,000	502,000	
大型ふとんかご パネルタイプ 材料費	C H1.0*W1.5*L1.87/1.51		0	0	0	WYB00060
		セット	2	263,000	526,000	
大型ふとんかご パネルタイプ 材料費	C H1.0*W1.5*L2.0/1.64		0	0	0	WYB00061
		セット	2	273,000	546,000	
大型ふとんかご パネルタイプ 材料費	D H1.0*W2.0*L2.87		0	0	0	WYB00062
		セット	6	245,000	1,470,000	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	多自然護岸工	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材（全面）設置			0	0	0	CB226140	
		m 2	123	1,038	127,674		
割栗石	150-200mm		0	0	0		
		m 3	126	5,500	693,000		
計					0		
					11,448,694		
単価					0		
					90,870	円/m2	
変更積算単価							
					86,290	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		0	0	0	WB810870	
			m 2	1	1,897	1,897	単- 188号	
計						0		
						1,897		
単価						0		
						1,897	円/m2	
変更積算単価								
						1,802	円/m2	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	じゃかご	径60cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
じゃかご		設置 径60cm		0	0	0	CB225010	
			m	1	8,964	8,964		
計						0		
						8,964		
単価						0		
						8,964	円/m	
変更積算単価								
						8,513	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	吸出し防止シート合織不織布		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		550.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止シート 合織不織布		T10mm 117N/5cm			0	0	0	WYB00041
			m2	1		580	580	
計							0	
							580	
単価							0	
							580	円/m2
変更積算単価							550.8	円/m2

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	袋詰め玉石設置		単位	袋	数量	0	単価	0
						1		3,713
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰め玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用			0	0	0	CB322430
			袋	1		3,910	3,910	
計							0	
							3,910	
単価							0	
							3,910	円/袋
変更積算単価							3,713	円/袋

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	袋詰玉石積込		単位	袋	数量	0	単価	0
						1		1,732
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック積込み		2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊 標準			0	0	0	CB310180
			個	1	1,823		1,823	
計							0	
							1,823	
単価							0	
							1,823	円/袋
変更積算単価								
							1,732	円/袋

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	袋詰玉石運搬		単位	袋	数量	0	単価	0
						1		2,130
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・荷卸 4個 5.5km以下			0	0	0	CB310040
			個	1	2,243		2,243	
計							0	
							2,243	
単価							0	
							2,243	円/袋
変更積算単価								
							2,130	円/袋

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	袋詰玉石荷卸		単位	袋	数量	0	単価	0
						1		1,660
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック荷卸		2.5t以下 ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮シフ型)25t吊 標準			0	0	0	CB310190
			個	1		1,748	1,748	
計							0	
							1,748	
単価							0	
							1,748	円/袋
変更積算単価							1,660	円/袋

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	飛砂防止材散布		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		553.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
クリコート		【施工単価】			0	0	0	WYB00031
			m2	1		583	583	
計							0	
							583	
単価							0	
							583	円/m2
変更積算単価							553.7	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		482.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	CB210080	
			m 2	1	482.6	482.6		
計						0		
						482.6		
単価						0		
						482.6	円/m2	
変更積算単価						482.6	円/m2	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 各種	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		70,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 各種 有り 無し 一般養生 延長無し		0	0	0	CB226320	
			m 3	1	70,950	70,950		
計						0		
						70,950		
単価						0		
						70,950	円/m3	
変更積算単価						70,950	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	458.3
						1		458.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					1	482.6	482.6	CB210080
				m2	1	482.6	482.6	
計							482.6	
単価							482.6	
							482.6	円/m2

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	消波根固めブロック製作	3t	単位	個	数量	969	単価	56,182
						969		56,182
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック製作		2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 1.25m3を超え1.37m3以下			969	55,900	54,167,100	CB310010
				個	969	55,900	54,167,100	
鉄筋工 [市場単価]		SR235 φ16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)			14.25	221,100	3,150,675	WB810010
				t	14.25	221,100	3,150,675	単-189号
計							57,317,775	
単価							59,160	
							59,160	円/個

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	消波根固めブロック製作	3 t	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	消波根固めブロック製作	2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 1.25m3を超え1.37m3以下	個	960	52,980	50,860,800	0	CB310010
	鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	15.96	221,100	3,528,756	0	WB810010 単-190号
	計					54,389,556	0	
	単価					56,660	円/個	
	変更積算単価					53,820	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	根固めブロック据付	3 t	単位	個	数量	1	11,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,025	2,025	CB310180	
消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,748	1,748	CB310190	
消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 18.3個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	8,522	8,522	CB310070	
計					12,295		
単価					12,300		
					12,300	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	根固めブロック据付	3 t	単位	個	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	0	2,025	0	2,025	CB310180
	消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	0	1,748	0	1,748	CB310190
	消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 21.71個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊	個	1	0	9,460	0	9,460	CB310070
	計						0	13,233	
	単価						0	13,240	円/個
	変更積算単価							12,580	円/個

1次単価表

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	消波根固めブロック運搬	3t	単位	個	数量	1	単価	2,708
						1		2,708
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 7.5km以下			1	2,852	2,852	CB310040
			個	1		2,852	2,852	
計							2,852	
単価							2,852	円/個
							2,852	

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 10.5km以下	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3,766
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 10.5km以下			0	0	0	CB310040
			個	1		3,966	3,966	
計							0	
単価							3,966	円/個
変更積算単価							3,766	円/個

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	234.7
						1		234.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		1	247.2	247.2	CB210030	
			m 3	1	247.2	247.2		
計						247.2		
単価						247.2		
						247.2	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3,056
						1		3,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		1	3,219	3,219	CB210410	
			m 3	1	3,219	3,219		
計						3,219		
単価						3,219		
						3,219	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	1,985	1,985		
計						0		
						1,985		
単価						0		
						1,985	円/m3	
変更積算単価						1,885	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	458.3
						1		458.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1	482.6	482.6	CB210080	
			m 2	1	482.6	482.6		
計						482.6		
						482.6		
単価						482.6		
						482.6	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231.6
						1		231.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	243.9	243.9	CB210020	
			m3	1	243.9	243.9		
計						243.9		
単価						243.9		
						243.9	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	370.6
						1		370.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	390.3	390.3	CB210110	
			m3	1	390.3	390.3		
計						390.3		
単価						390.3		
						390.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	122.5
						1		122.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	129	129	CB210610	
			m 3	1	129	129		
計						129		
単価						129		
						129	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		346.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0	CB210520	
			m 3	1	364.7	364.7		
計						0		
単価						364.7		
						0		
						364.7	円/m3	
変更積算単価								
						346.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000 (車道用)	単位	m	数量	1	10,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝		1	11,360	11,360	WB821410
		3種 JIS A 5372 300A					
		300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	11,360	11,360	単- 191号
	計					11,360	
	単価					11,360	
						11,360	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	自由勾配側溝	単位	m	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 1.2m3/10m	m	3.6	16,280	58,608	WB821420 単一 192号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	m	6	41,740	250,440	WB821420 単一 193号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	m	6	52,110	312,660	WB821420 単一 194号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	m	6	54,840	329,040	WB821420 単一 195号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	m	6	57,460	344,760	WB821420 単一 196号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	m	8	60,110	480,880	WB821420 単一 197号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	m	6	63,520	381,120	WB821420 単一 198号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	m	6	66,100	396,600	WB821420 単一 199号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	m	6	68,670	412,020	WB821420 単一 200号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	m	6	71,270	427,620	WB821420 単一 201号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m	m	0.6	44,290	26,574	WB821420 単一 202号

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	自由勾配側溝	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m ³		0	0		0	CB240010
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³		0	0		0	CB240010
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²		0	0		0	CB221110
計							0	
単価							3,802,412.5	
変更積算単価							0	
							63,170	円/m
							59,990	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	U型側溝 蓋	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下		0	0	0		WB433430
		枚	210	428.3	89,943		単- 203号
道路用側溝ふた（車道用）	C T - 3 0 0 L = 5 0 0		0	0	0		
		枚	210	1,750	367,500		
側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下		0	0	0		WB433430
		枚	57	603.2	34,382.4		単- 204号
自由勾配側溝蓋 【材料費】			0	0	0		WYB00013
		組	57	6,400	364,800		
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下		0	0	0		WB433430
		枚	2	428.3	856.6		単- 203号
鋼製グレーチング(溝蓋) 歩道用 【材料費】	300用 5.0kN/m2 995×400×19mm		0	0	0		WYB00051
		組	2	22,130	44,260		
計					0		
					901,742		
単価					0		
					3,353		円/枚
変更積算単価							
					3,184		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	集水枡工		単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水枡	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用		0	0	0		CB222800
	プレキャスト集水枡 (材料費)		基	1	11,340	11,340		
	プレキャスト集水枡 (2分割式)	Ms-800-H1600		0	0	0		WYB00034
	プレキャスト集水枡 (材料費)		基	1	35,580	35,580		単- 205号
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0		CB222810
	計		m ²	2.7	1,771	4,781.7		
	単価					0		
	変更積算単価					228,900		円/基
						217,400		円/基

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	起点造成天端舗装	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0	0	0	0	CB410030
			m 2	1	991.7	991.7		
	表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0	0	CB410260
			m 2	1	2,245	2,245		
	計						0	
							3,236.7	
	単価						0	
							3,237	円/m2
	変更積算単価						3,074	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	取付道路部		単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用	m 2	0	0	0		CB410030
			m 2	1	991.7	991.7		
	表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0		CB410260
			m 2	1	2,343	2,343		
	計					0		
						3,334.7		
	単価					0		
						3,335		円/m2
	変更積算単価							
						3,167		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	駐車場部		単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用	m 2	54	991.7	53,551.8		CB410030
	表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	54	3,282	177,228		CB410260
	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	22.5	132.3	2,976.75		WB821210 単-206号
	計					0		
	単価					233,756.55		
	変更積算単価					0		
						4,329		円/m2
						4,111		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	碎石舗装工		単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			0	0	0	CB410031
			m 2	1	1,122		1,122	
	計						0	
	単価						1,122	円/m2
	変更積算単価						1,066	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	緑石工		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	法先ブロック	材料費		0	0	0		WYB00057
			個	28	21,650	606,200		
	法先ブロック	施工費		0	0	0		WYB00066
			m	55.9	7,680	429,312		
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0		CB221110
			m ²	36	1,543	55,548		
	計					0		
						1,091,060		
	単価					0		
						19,520	円/m	
	変更積算単価							
						18,540	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	234.7
						1		234.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		1	247.2	247.2	CB210030	
			m 3	1	247.2	247.2		
計						247.2		
単価						247.2		
						247.2	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	埋戻し	最小埋戻し幅4m以上	単位	m3	数量	1	単価	492.5
						1		492.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻し幅4m以上		1	518.6	518.6	CB210410	
			m 3	1	518.6	518.6		
計						518.6		
単価						518.6		
						518.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10		
						歩掛使用年月	2024.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-90号	埋戻し	最大埋戻し幅4m以上	単位	m3	数量	1	単価	1,030	
						1		1,030	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻し幅4m以上		1	1,085	1,085	CB210410		
			m3	1	1,085	1,085			
計						1,085			
単価						1,085	円/m3		
						1,085			

						単価使用年月	2024.10		
						歩掛使用年月	2024.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-91号	埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,885	
						1		1,885	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻し幅1m以上4m未満		1	1,985	1,985	CB210410		
			m3	1	1,985	1,985			
計						1,985			
単価						1,985	円/m3		
						1,985			

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	458.3
						1		458.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1	482.6	482.6	CB210080	
			m 2	1	482.6	482.6		
計						482.6		
単価						482.6		
						482.6	円/m2	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231.6
						1		231.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	243.9	243.9	CB210020	
			m 3	1	243.9	243.9		
計						243.9		
単価						243.9		
						243.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	370.6
						1		370.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	390.3	390.3	CB210110	
			m3	1	390.3	390.3		
計						390.3		
単価						390.3		
						390.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	122.5
						1		122.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	129	129	CB210610	
			m3	1	129	129		
計						129		
単価						129		
						129	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m	単位	枚	数量	1	単価	41,073
						1		41,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料		1	36,400	36,400	WB250170	
			枚	1	36,400	36,400	単- 207号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 10H型 2m以下		1	6,847	6,847	WB250200	
			枚	1	6,847	6,847	単- 208号	
計						43,247		
						43,247		
単価						43,250		
						43,250	円/枚	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 3.5m 鋼矢板打込長 3.3m	単位	枚	数量	1	単価	68,784
						1		68,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料		1	63,800	63,800	WB250170	
			枚	1	63,800	63,800	単- 209号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下		1	8,627	8,627	WB250200	
			枚	1	8,627	8,627	単- 210号	
計						72,427		
						72,427		
単価						72,430		
						72,430	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3.8m	単位	枚	数量	1	単価	77,426
						1		77,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料		1	72,900	72,900	WB250170	
			枚	1	72,900	72,900	単- 211号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下		1	8,627	8,627	WB250200	
			枚	1	8,627	8,627	単- 210号	
計						81,527		
						81,527		
単価						81,530		
						81,530	円/枚	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 4.1m	単位	枚	数量	1	単価	124,786
						1		124,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295 10H型 7m/枚		1	121,000	121,000	WB250160	
			枚	1	121,000	121,000	単- 212号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 10H型 6m以下		1	10,360	10,360	WB250200	
			枚	1	10,360	10,360	単- 213号	
計						131,360		
						131,360		
単価						131,400		
						131,400	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 7m	単位	枚	数量	1	単価	126,781
						1		126,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295 10H型 7m/枚		1	121,000	121,000	WB250160	
			枚	1	121,000	121,000	単- 212号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 10H型 9m以下		1	12,500	12,500	WB250200	
			枚	1	12,500	12,500	単- 214号	
計						133,500		
単価						133,500		
						133,500	円/枚	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 3.37m	単位	枚	数量	1	単価	123,172
						1		123,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295 10H型 7m/枚		1	121,000	121,000	WB250160	
			枚	1	121,000	121,000	単- 212号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下		1	8,627	8,627	WB250200	
			枚	1	8,627	8,627	単- 210号	
計						129,627		
単価						129,700		
						129,700	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6.56m	単位	枚	数量	1	単価	126,781
						1		126,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295 10H型 7m/枚		1	121,000	121,000	WB250160	
			枚	1	121,000	121,000	単- 212号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 10H型 9m以下		1	12,500	12,500	WB250200	
			枚	1	12,500	12,500	単- 214号	
計						133,500		
						133,500		
単価						133,500	円/枚	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	可とう矢板	SP-10H型 100mm対応 L=7.00m (打込長7.0m 鋼矢板全長7.75m)	単位	枚	数量	1	単価	1,085,475
						1		1,085,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料		1	1,130,000	1,130,000	WB250170	
			枚	1	1,130,000	1,130,000	単- 215号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 10H型 9m以下		1	12,500	12,500	WB250200	
			枚	1	12,500	12,500	単- 214号	
計						1,142,500		
						1,142,500		
単価						1,143,000	円/枚	
						1,143,000	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=600mm フレア溶接	単位	本	数量	80	単価	1,794
						80		1,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.08	189,200	15,136	WB810010	
フレア溶接【市場単価】		溶接長100mm/箇所		80	1,700	136,000	単-216号	
			箇所	80	1,700	136,000		
計						151,136		
単価						1,890		
						1,890	円/本	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	10	単価	3,438
						10		3,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッホリ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m3	1	36,210	36,210	CB240010	
計						36,210		
単価						3,621		
						3,621	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	PC函渠	内幅1.7m 内高1.6m	単位	m	数量	19.5	19.5	1,173,795	1,173,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
可とう継手工		伸び量100mm 沈下量100mm対応			2	343,200	686,400	WYB00024	
			基		2	343,200	686,400	単- 217号	
耐圧ゴムプレート		伸び量100mm、沈下量100mm対応			2	155,000	310,000	WYB00025	
			基		2	155,000	310,000	単- 218号	
ブロック組立工		B=1.7m、H=1.6m フレキストボックスカルバート			11	144,000	1,584,000	WYB00026	
			個		11	144,000	1,584,000	単- 219号	
緊張工（縦締）		B=1.7m、H=1.6m フレキストボックスカルバート			24	31,540	756,960	WYB00027	
			箇所		24	31,540	756,960	単- 220号	
防水工【市場単価】		塗膜			1	3,360	3,360		
			m ²		1	3,360	3,360		
アンカーボルト設置工		SD345 D32 L=500mm 片側M30ネジ切加工40mm			1	2,730	2,730	WYB00029	
			箇所		1	2,730	2,730	単- 221号	
機械式継手		スリーブ圧着ネジ D22 Aタイプ 接続ボルト			76	3,726	283,176	WYB00030	
			組		76	3,726	283,176	単- 222号	
<材料費>									
可とう継手		伸び量100mm 沈下量100mm対応			2	1,430,000	2,860,000		
			基		2	1,430,000	2,860,000		
耐圧ゴムプレート		伸び量100mm 沈下量100mm対応			2	1,330,000	2,660,000		
			基		2	1,330,000	2,660,000		
フレキストボックス		A1タイプ、定着部			1	1,350,000	1,350,000		
			組		1	1,350,000	1,350,000		

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	PC函渠	内幅1.7m 内高1.6m	単位	m	数量	19.5	19.5	1,173,795	1,173,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストボックス		A2タイプ、定着部		2	1,400,000	2,800,000			
			組	2	1,400,000	2,800,000			
プレキャストボックス		A3タイプ、定着部		1	1,670,000	1,670,000			
			組	1	1,670,000	1,670,000			
プレキャストボックス		A4タイプ、定着部		1	1,350,000	1,350,000			
			組	1	1,350,000	1,350,000			
プレキャストボックス		B1タイプ、標準部		2	1,100,000	2,200,000			
			組	2	1,100,000	2,200,000			
プレキャストボックス		B2タイプ、標準型		3	1,150,000	3,450,000			
			組	3	1,150,000	3,450,000			
プレキャストボックス		C1タイプ、遮水壁部		1	1,270,000	1,270,000			
			組	1	1,270,000	1,270,000			
PC緊張材		1B26C1 PC鋼棒 (アンボント加工)		861.7	634	546,317.8			
			k g	861.7	634	546,317.8			
定着用支持圧板		140×120×t25 SS400 グラウトタイプ付き		48	5,010	240,480			
			組	48	5,010	240,480			
防水材料費		塗膜(接合部、箱詰部、グラウトホール部、アンカーボルト部)		2.52	4,680	11,793.6			
			k g	2.52	4,680	11,793.6			
差し筋		SD345 D13 L=530mm ネジ切加工		54	284	15,336			
			本	54	284	15,336			
アンカーボルト		SD345 D32 L=500mm M30ネジ切加工		4	2,220	8,880			
			組	4	2,220	8,880			

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	PC函渠	内幅1.7m 内高1.6m	単位	m	数量	19.5	19.5	1,173,795	1,173,795
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	水膨張コック	20w×10t	2倍膨張		16.1	1,830	29,463		
				m	16.1	1,830	29,463		
	計						24,088,896.4		
	単価						1,236,000		
							1,236,000	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10		
						歩掛使用年月	2024.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-108号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	26,818	
						1		26,818	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打函渠)		各種 特殊養生(練炭・ジェットヒータ) 延長無し		1	28,240	28,240	CB225510		
			m3	1	28,240	28,240			
	計					28,240			
	単価					28,240			
						28,240	円/m3		

						単価使用年月	2024.10		
						歩掛使用年月	2024.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-109号	コンクリート	内空幅 0m 内空高さ 0m 各種 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		24,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打函渠)		各種 一般養生 延長無し		0	0	0	CB225510		
			m3	1	26,210	26,210			
	計					0			
	単価					26,210			
	変更積算単価					24,900	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-110号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	181,577
						1		181,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	191,200	191,200	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	191,200	191,200	単- 223号	
計						191,200		
単価						191,200		
						191,200	円/t	

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-111号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	179,678
						1		179,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	189,200	189,200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	189,200	189,200	単- 216号	
計						189,200		
単価						189,200		
						189,200	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	180,627
						1		180,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	190,200	190,200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	190,200	190,200	単-224号	
計						190,200		
単価						190,200		
						190,200	円/t	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	差し筋	SD345 D16 L=300mm	単位	t	数量	1	単価	176,544
						1		176,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	185,900	185,900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差し筋及び杭頭処理	t	1	185,900	185,900	単-225号	
計						185,900		
単価						185,900		
						185,900	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,280
						1		5,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	5,560	5,560	CB224710	
			m 2	1	5,560	5,560		
	計					5,560		
	単価					5,560		
						5,560	円/m2	

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	止水板	可とう止水板 B=280mm	単位	m	数量	1	単価	29,515
						1		29,515
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	止水板	各種 (ゴム製)		1	31,080	31,080	CB224810	
			m	1	31,080	31,080		
	計					31,080		
	単価					31,080		
						31,080	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-116号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,945
						1		8,945
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1	9,420	9,420	CB240210	
			m 2	1	9,420	9,420		
	計					9,420		
	単価					9,420		
						9,420	円/m2	

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-117号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		7,375
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠 (鉄筋構造) [省力化構造]			0	0	0	CB240410	
			m 2	1	7,766	7,766		
	計					0		
	単価					7,766		
						0		
	変更積算単価					7,766	円/m2	
						7,375	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット不要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,345
						1		4,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 不要 標準		1	4,576	4,576	WB252110	
			掛m2	1	4,576	4,576	単- 226号	
	計					4,576		
						4,576		
	単価					4,576	円/掛m2	
						4,576		

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	足場	単管足場 安全ネット不要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,083
						1		4,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 不要 標準		1	4,300	4,300	WB252110	
			掛m2	1	4,300	4,300	単- 227号	
	計					4,300		
						4,300		
	単価					4,300	円/掛m2	
						4,300		

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	単位	空m ³	数量	1	単価	4,742
						1		4,742
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V ≤ 40空m ³ f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]		1	4,994	4,994	WB252210	
			空m ³	1	4,994	4,994	単-228号	
	計					4,994		
						4,994		
	単価					4,994	円/空m ³	
						4,994		

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	表面処理		単位	m ²	数量	1	単価	7,906
						1		7,906
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	チップング (厚2cm以下)			1	8,325	8,325	CB434210	
			m ²	1	8,325	8,325		
	計					8,325		
						8,325		
	単価					8,325	円/m ²	
						8,325		

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	二次コン	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠組立		式	0		0	WYB00042	
		式	1		176,628	単- 229号	
型枠解体		式	0		0	WYB00043	
		式	1		76,962	単- 230号	
コンクリート工			0	0	0	WYB00045	
		m3	2.7	53,790	145,233	単- 231号	
計					0		
					398,823		
単価					0		
					147,800	円/m3	
変更積算単価							
					140,300	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	単位	m2	数量	10	単価	3,438
						10		3,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	36,210	36,210	CB240010	
		パッキン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m3	1	36,210	36,210		
計						36,210		
単価						3,621		
						3,621	円/m2	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	26,818
						1		26,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		各種 特殊養生(練炭・ジェットヒータ) 延長無し		1	28,240	28,240	CB225510	
			m3	1	28,240	28,240		
計						28,240		
単価						28,240		
						28,240	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	コンクリート	各種 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		24,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		各種 一般養生 延長無し		0	0	0	CB225510	
			m3	1	26,210	26,210		
	計					0		
						26,210		
	単価					0		
						26,210	円/m3	
変更積算単価								
						24,900	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	181,577
						1		181,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	191,200	191,200	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	191,200	191,200	単- 223号	
	計					191,200		
						191,200		
	単価					191,200		
						191,200	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,945
						1		8,945
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1	9,420	9,420	CB240210	
			m 2	1	9,420	9,420		
	計					9,420		
	単価					9,420		
						9,420	円/m2	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		7,375
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠 (鉄筋構造) [省力化構造]			0	0	0	CB240410	
			m 2	1	7,766	7,766		
	計					0		
	単価					7,766		
						0		
						7,766	円/m2	
	変更積算単価							
						7,375	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	足場	安全ネット不要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,083
						1		4,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 不要 標準		1	4,300	4,300	WB252110	
			掛m2	1	4,300	4,300	単-227号	
計						4,300		
単価						4,300		
						4,300	円/掛m2	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤65%	単位	m2	数量	10	単価	3,438
						10		3,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		1	36,210	36,210	CB240010	
			m3	1	36,210	36,210		
計						36,210		
単価						3,621		
						3,621	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	26,818
						1		26,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		各種 特殊養生(練炭・ジェットヒータ) 延長無し		1	28,240	28,240	CB225510	
			m3	1	28,240	28,240		
	計					28,240		
	単価					28,240		
						28,240	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	コンクリート	各種 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		24,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		各種 一般養生 延長無し		0	0	0	CB225510	
			m3	1	26,210	26,210		
	計					0		
	単価					26,210		
						0		
	変更積算単価					26,210	円/m3	
						24,900	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	181,577
						1		181,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	191,200	191,200	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	1	191,200	191,200	単- 223号	
計						191,200		
単価						191,200		
						191,200	円/t	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	179,678
						1		179,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	189,200	189,200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)	t	1	189,200	189,200	単- 216号	
計						189,200		
単価						189,200		
						189,200	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,945
						1		8,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1	9,420	9,420	CB240210	
			m 2	1	9,420	9,420		
計						9,420		
単価						9,420	円/m2	
						9,420	円/m2	

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		7,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠 (鉄筋構造) [省力化構造]				0	0	0	CB240410	
			m 2	1	7,766	7,766		
計						0		
単価						7,766	円/m2	
変更積算単価						0	円/m2	
						7,375	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット不要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,345
						1		4,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 不要 標準		1	4,576	4,576	WB252110	
			掛m2	1	4,576	4,576	単- 226号	
計						4,576		
単価						4,576		
						4,576	円/掛m2	

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	足場	単管足場 安全ネット不要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,083
						1		4,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 不要 標準		1	4,300	4,300	WB252110	
			掛m2	1	4,300	4,300	単- 227号	
計						4,300		
単価						4,300		
						4,300	円/掛m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	足掛金物	樹脂被覆型 φ22mm B=400mm	単位	本	数量	1	単価	3,029
						1		3,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ22 幅40cm 樹脂被覆製		1	3,190	3,190		
			個	1	3,190	3,190		
	計					3,190		
						3,190		
	単価					3,190	円/本	
						3,190		

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	量水標	H=1.4m	単位	組	数量	1	単価	23,941
						1		23,941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水標		H=1.4m アルミ製カラー量水板		1	8,800	8,800		
			組	1	8,800	8,800		
量水標取付工		H=1.4m		1.4	11,720	16,408	WYB00009	
			m	1.4	11,720	16,408	単-232号	
	計					25,208		
						25,208		
	単価					25,210		
						25,210	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	量水標	H=3.1m	単位	組	数量	1	75,508
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水標	H=3.1m アルミ製カラー量水板		1	18,400	18,400		
		組	1	18,400	18,400		
量水標取付	H=3.1m		3.1	19,710	61,101	WYB00010	
		m	3.1	19,710	61,101	単- 233号	
計					79,501		
単価					79,510		
					79,510	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	ゲラウトホル	逆流防止型 L=430	単位	組	数量	1	118,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ゲラウトホル設置工	L=430mm		1		8,020	WYB00015
			式	1		8,020	単-234号
	逆流防止型ゲラウト管(材料費)			1	110,000	110,000	WYB00016
			個	1	110,000	110,000	単-235号
	無収縮モルタル材	太平洋マテリアル フレューロック		1	154	154	
			kg	1	154	154	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		1	6,300	6,300	
			m ³	1	6,300	6,300	
	計					124,474	
						124,474	
	単価					124,500	
						124,500	円/組

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	グラウトホ-ル	逆流防止型 L=800	単位	組	数量	1	単価	118,519
						1		118,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下板設置・グラウト管設置				1	5,723	5,723	CB322510	
			組	1	5,723	5,723		
逆流防止型グラウト管 (材料費)				1	119,000	119,000	WYB00011	
			個	1	119,000	119,000	単- 236号	
計						124,723		
単価						124,800		
						124,800	円/組	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	コンクリ-ト	21-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	42,497
						1		42,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリ-ト		小型構造物 クレーン車打設 各種 特殊養生(練炭) 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用		1	44,750	44,750	CB240010	
			m 3	1	44,750	44,750		
計						44,750		
単価						44,750		
						44,750	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	8,126
						1		8,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物		1	8,557	8,557	CB240210	
			m 2	1	8,557	8,557		
計						8,557		
単価						8,557	円/m2	
						8,557		

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	基礎砕石	RC-40 t=100m	単位	m2	数量	1	単価	1,465
						1		1,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,543	1,543	CB221110	
			m 2	1	1,543	1,543		
計						1,543		
単価						1,543	円/m2	
						1,543		

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	プレキャストU型側溝	落蓋式 3種 400×400	単位	m	数量	1	単価	12,393
						1		12,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A		1	13,050	13,050	WB821410	
		400×400×2000 無し 無し 有り	m	1	13,050	13,050	単- 237号	
計						13,050		
単価						13,050		
						13,050	円/m	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	側溝蓋	3種 400用	単位	枚	数量	1	単価	3,284
						1		3,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50		1	3,459	3,459	WB821430	
		無し 無し	枚	1	3,459	3,459	単- 238号	
計						3,459		
単価						3,459		
						3,459	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	インハートコンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	単位	m3	数量	1	単価	38,699
						1		38,699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 特殊養生(練炭)無し 全ての費用		1	40,750	40,750	CB240010	
			m3	1	40,750	40,750		
	計					40,750		
	単価					40,750		
						40,750	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	38,946
						1		38,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 特殊養生(練炭)無し 全ての費用		1	41,010	41,010	CB240010	
			m3	1	41,010	41,010		
	計					41,010		
	単価					41,010		
						41,010	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	8,126
						1		8,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物		1	8,557	8,557	CB240210	
			m 2	1	8,557	8,557		
計						8,557		
単価						8,557	円/m2	
						8,557	円/m2	

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-152号	コンクリート構造物取壊し 【無筋】	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		8,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	8,353	8,353	単- 239号	
計						0		
単価						8,353	円/m3	
変更積算単価						8,353	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10		
						歩掛使用年月	2024.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-153号	コンクリート構造物取壊し 【有筋】	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		16,850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010		
			m3	1	16,850	16,850	単-240号		
計						0			
						16,850			
単価						0			
						16,850	円/m3		
変更積算単価						16,850	円/m3		

						単価使用年月	2024.10		
						歩掛使用年月	2024.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-154号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		699	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510		
			m	1	699	699			
計						0			
						699			
単価						0			
						699	円/m		
変更積算単価						699	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		212.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	212.1	212.1		
計						0		
						212.1		
単価						0		
						212.1	円/m2	
変更積算単価								
						212.1	円/m2	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	殻運搬 コンクリート(有筋)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1,188	1,188		
計						0		
						1,188		
単価						0		
						1,188	円/m3	
変更積算単価								
						1,188	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	殻運搬 コンクリート(無筋)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		971.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	971.8	971.8		
計						0		
						971.8		
単価						0		
						971.8	円/m3	
変更積算単価						971.8	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-158号	殻運搬 舗装版破碎	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	2,139	2,139		
計						0		
						2,139		
単価						0		
						2,139	円/m3	
変更積算単価						2,139	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	殻処分 コンクリート(有筋)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	2,000	2,000	単- 241号	
計						0		
						2,000		
単価						0		
						2,000	円/t	
変更積算単価								
						2,000	円/t	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	殻処分 コンクリート(無筋)	コンクリート殻(無筋)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	1,500	1,500	単- 242号	
計						0		
						1,500		
単価						0		
						1,500	円/t	
変更積算単価								
						1,500	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	処分 アスファルト	アスファルト	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			0	0	0	WB020052		
		t	1	2,000	2,000	単- 243号		
計					0			
単価					2,000	円/t		
変更積算単価					2,000	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	敷鉄板 樋門施工ヤード	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0		WB253610
			m 2	1,421	414.4	588,862.4		単- 244号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 342日 無 有		0	0	0		WB253630
			枚	153	25,650	3,924,450		単- 245号
	計					0		
						4,513,312.4		
	単価					0		
						3,177		円/m2
	変更積算単価							
						3,017		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	敷鉄板 根固めフック施工ヤード	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0		WB253610
			m 2	1,421	414.4	588,862.4		単- 244号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 244日 無 有		0	0	0		WB253630
			枚	153	19,890	3,043,170		単- 246号
	計					0		
						3,632,032.4		
	単価					0		
						2,556		円/m2
	変更積算単価							
						2,428		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単価使用年月	2024. 10							
歩掛使用年月	2024. 10							
労務調整係数	1.000-00-00-2-0							
単-164号	敷鉄板 護岸・土工ヤード	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						2,360		2,648
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	2,360	414.4	977,984	単- 244号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 272日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	254	22,050	5,600,700	単- 247号		
計					0			
					6,578,684			
単価					0			
					2,788	円/m2		
変更積算単価								
					2,648	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	止杭施工ヤード造成	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し	m3		0	0	0	0	CB210610
		m3		1	103.7	103.7	103.7	
掘削	土砂 オープソケット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3		0	0	0	0	CB210100
		m3		1	234.5	234.5	234.5	
計							0	
							338.2	
単価							0	
							338.2	円/m2
変更積算単価							321.2	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	締切盛土	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】							
掘削	土砂 オープソケット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0	0	0		CB210100
			1	234.5	234.5		
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m3	0	0	0		CB210610
			1	103.7	103.7		
【撤去】							
掘削	土砂 オープソケット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0	0	0		CB210100
			1	234.5	234.5		
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m3	0	0	0		CB210610
			1	103.7	103.7		
計					0		
					676.4		
単価					0		
					676.4		円/m3
変更積算単価							
					642.4		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 10m 平均鋼矢板引抜長 10m	単位	枚	数量	1	単価	34,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		1	12,330	12,330		WB250200
			枚	1	12,330	12,330		単- 250号
	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		1	6,357	6,357		WB250240
			枚	1	6,357	6,357		単- 251号
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 10.5m/枚 100日 無 有 3650円 無 1回		1	17,690	17,690		WB250150
			枚	1	17,690	17,690		単- 252号
	計					36,377		
						36,377		
	単価					36,380		
						36,380		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	鋼矢板	III型 長さ9.0m 打ち込み長8.5m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 50)	陸上 25<Nmax ≤ 50 III型 9m以下		0	0	0	WB251340	
			枚	40	28,100	1,124,000	単- 253号	48,630
	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下		0	0	0	WB251370	
			枚	40	8,351	334,040	単- 254号	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 50) III型 陸上		0	0	0	WB251380	
			回	1	155,600	155,600	単- 255号	
	現場溶接	すみ肉脚長6mm		0	0	0	CB431580	
			m	20	10,280	205,600		
	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		0	0	0	WB224540	
			箇所	39	5,873	229,047	単- 256号	
	計					0		
						2,048,287		
	単価					0		
						51,210	円/枚	
	変更積算単価							
						48,630	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	ポンプ排水 締切内水替え	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去			0	0	0	WB252320	
			箇所	1	90,750	90,750	単一 257号	
	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		0	0	0	WB252310	
			日	56	17,090	957,040	単一 258号	
	計					0		
						1,047,790		
	単価					0		
						18,720	円/日	
	変更積算単価							
						17,770	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一171号	ポンプ排水 仮水路水替え	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去			0	0	0	WB252320	
			箇所	1	90,750	90,750	単一 257号	
	ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水		0	0	0	WB252310	
			日	6	50,640	303,840	単一 259号	
	計					0		
	単価					394,590		
						0		
	変更積算単価					65,770	円/日	
						62,460	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一172号	ポンプ排水 樋門部水替え	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去			0	0	0	WB252320	
			箇所	1	90,750	90,750	単一 257号	
	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		0	0	0	WB252310	
			日	105	17,090	1,794,450	単一 258号	
	計					0		
	単価					1,885,200		
						0		
	変更積算単価					17,960	円/日	
						17,060	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	コルゲートパイプ	φ800 t=1.6mm 円形 I 型 フランジ型 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	31,804
						1		31,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<<樋門部>>								
	コルゲートパイプ	据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用		1	33,490	33,490		CB222890
			m	1	33,490	33,490		
	計					33,490		
						33,490		
	単価					33,490		
						33,490		円/m

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	素堀側溝		単位	m3	数量	1	単価	222.6
						1		222.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<<樋門部>>								
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	234.5	234.5		CB210100
			m3	1	234.5	234.5		
	計					234.5		
						234.5		
	単価					234.5		
						234.5		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	コンクリートキャンパス	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートキャンパス			0	0		0	WYB00037
		m2		1	17,420		17,420	
	計						0	
	単価						17,420	円/m2
	変更積算単価						16,550	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	置換工	単位	m3	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0	0	0	0	CB210100	
		m3	1	234.5	234.5	234.5		
敷砂利	標準	m3	0	0	0	0	WB220311	
		m3	1	9,385	9,385	9,385	単-260号	
計					0	0		
					9,619.5	9,619.5		
単価					0	0		
					9,620	9,620	円/m3	
変更積算単価					9,136	9,136	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-177号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,095,922
						1		1,095,922
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)			1	1,154,000	1,154,000	WB010350
			回	1	1,154,000		1,154,000	単-264号
計							1,154,000	
							1,154,000	
単価							1,154,000	円/回
							1,154,000	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-178号	仮設材運搬費	鋼矢板 IV型 10.5m/枚	単位	t	数量	1	単価	12,127
						1		12,127
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30.4km 12m以内 冬期割増 無			2	4,884	9,768	WB010020
			t	2	4,884		9,768	単-265号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(往復分)			1	3,000	3,000	WB010030
			t	1	3,000		3,000	単-266号
計							12,768	
							12,768	
単価							12,770	
							12,770	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	数量	0	単価	0
						898.2		11,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020		
		t	898.2	4,070	3,655,674	単- 267号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30.2km 12m以内 冬期割増 無	t	0	0	0	WB010020		
		t	898.2	4,884	4,386,808.8	単- 268号		
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	0	0	0	WB010030		
		t	898.2	3,000	2,694,600	単- 269号		
計					0			
					10,737,082.8			
単価					0			
					11,960	円/t		
変更積算単価								
					11,960	円/t		

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-180号	六価カドミ溶出量試験	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	6,932
						1		6,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価カドミ溶出量試験		環境庁告示第46号溶出試験		1	7,300	7,300		
			検体	1	7,300	7,300		
	計					7,300		
						7,300		
	単価					7,300	円/検体	
						7,300		

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-181号	コンクリート単位水量試験	W/Cミ-タ	単位	回	数量	1	単価	20,987
						1		20,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート単位水量試験		W/Cミ-タ		1	22,100	22,100		
			回	1	22,100	22,100		
	計					22,100		
						22,100		
	単価					22,100	円/回	
						22,100		

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-182号	扉体	低水位時開放型フラップゲート 純径間1.70m×吐出高1.60m 後面4方ゴム水密	単位	門	数量	1	単価	2,174,750
						1		2,174,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
扉体		低水位時開放型フラップゲート		1	2,290,000	2,290,000	WYB00005	
			門	1	2,290,000	2,290,000		
計						2,290,000		
単価						2,290,000		
						2,290,000	円/門	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-183号	戸当り	低水位時開放型フラップゲート	単位	門分	数量	1	単価	1,225,077
						1		1,225,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
戸当り (油圧配管・作動油を含む)		低水位時開放型フラップゲート		1	1,290,000	1,290,000	WYB00007	
			門分	1	1,290,000	1,290,000		
計						1,290,000		
単価						1,290,000		
						1,290,000	円/門分	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-184号	油圧シリンダー	低水位時開放型フラップゲート	単位	門分	数量	1	単価	9,325,784
						1		9,325,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
開閉装置		低水位時開放型フラップゲート		1	9,820,000	9,820,000	WYB00012	
			門分	1	9,820,000	9,820,000		
	計					9,820,000		
	単価					9,820,000		
						9,820,000	円/門分	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-185号	溶融亜鉛メッキ施工	HDZT56	単位	式	数量	1	単価	90,883
						1		90,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融亜鉛メッキ施工 (t 当り)				0.87	110,000	95,700	WF629100	
			t	0.87	110,000	95,700	単-290号	
	計					95,700		
	単価					95,700		
						95,700	円/式	