

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月13日
契約業者名	山和建設(株)
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町町原93-1
工事の名称	杉立沢砂防堰堤工事道路その3工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字沼沢地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工1式、舗装工1式、擁壁工1式、法面工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 7年 5月 7日
工期(至)	令和 8年 2月13日
変更前の契約金額	86,713,000円(税込み)
変更金額	+ 1,760,000円(税込み)
変更後の契約金額	88,473,000円(税込み)
変更理由	精算変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 5日
契約業者名	山和建設(株)
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町町原93-1
工事の名称	杉立沢砂防堰堤工事道路その3工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字沼沢地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工1式、舗装工1式、擁壁工1式、法面工1式、仮設工1式
工 期 (自)	令和 7年 5月 7日
工 期 (至)	令和 8年 2月13日
変更前の契約金額	86,614,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 99,000円(税込み)
変更後の契約金額	86,713,000円(税込み)
変 更 理 由	

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月30日
契約業者名	山和建設(株)
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町町原93-1
工事の名称	杉立沢砂防堰堤工事道路その3工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字沼沢地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工1式、舗装工1式、擁壁工1式、法面工1式、仮設工1式
工 期 (自)	令和 7年 5月 7日
工 期 (至)	令和 7年12月 8日
変更前の契約金額	86,658,000円(税込み)
変更金額	-44,000円(税込み)
変更後の契約金額	86,614,000円(税込み)
変更理由	特例措置による変更