

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月18日
契約業者名	山和建設(株)
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町町原93-1
工事の名称	長沢川流路工改築その2外工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町長沢外地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	床固工1式、構造物撤去工1式、コンクリート堰堤工1式、工事用道路工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 7年 4月18日
工期(至)	令和 8年 1月 9日
変更前の契約金額	88,770,000円(税込み)
変更金額	+ 22,000円(税込み)
変更後の契約金額	88,792,000円(税込み)
変更理由	特例措置による積算基準適用年月の変更及び実工期の変更