

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月13日
契約業者名	山和建設(株)
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町町原93-1
工事の名称	中ノ俣川砂防堰堤改築その3工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字小玉川地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	ブロック据付、撤去工 一式 土砂掘削、運搬 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
工 期 (自)	令和 6年 5月28日
工 期 (至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	59,400,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	59,400,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書)に基づく変更

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	山和建設(株)
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町町原93-1
工事の名称	中ノ俣川砂防堰堤改築その3工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字小玉川地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	砂防土工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 6年 5月28日
工期(至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	59,400,000円(税込み)
変更金額	+ 63,690,000円(税込み)
変更後の契約金額	123,090,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 砂防土工、仮設工