

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) ナルサワコンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区網川原 1 - 2 1 - 1 1
業 務 の 名 称	R 7 飯豊管内用地調査点検等技術業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、飯豊山系砂防事務所における砂防設備の整備事業等に必要な土地等の取得等及びこれらに伴う損失の補償に関する測量、調査、補償金額の算定等に係る成果の点検・調製確認並びに用地関係資料の作成等の業務を行い、当該事業の用地取得の進捗を図ることを目的とする。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 4 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 , 6 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	精算変更