

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日                          | 令和 6年 9月30日   |
| 契約業者名                            | 中日本航空(株)新潟支店  |
| 契約業者の住所                          | 新潟市東区松浜町 新潟空港内  |
| 業務の名称                            | 令和5年度荒川上流域管内測量業務  |
| 業務場所                             | 飯豊山系砂防事務所管内   |
| 業種区分                             | 測量  |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 三次元点群測量1式、地形測量1式、路線測量1式、応用測量1式、歩掛実態調査1式                       |
| 履行期間(自)                          | 令和 6年 3月16日   |
| 履行期間(至)                          | 令和 7年 2月28日   |
| 変更前の契約金額                         | 8,987,000円(税込み)   |
| 変更金額                             | + 1,727,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額                         | 10,714,000円(税込み)  |
| 変更理由                             | 測量調査等請負契約書第18条(設計図書等の変更)に基づく変更<br>基準点測量、地形測量、路線測量、応用測量、歩掛実態調査 |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年 1月30日  |
| 契約業者名                            | 中日本航空(株)新潟支店   |
| 契約業者の住所                          | 新潟市東区松浜町 新潟空港内                                       |
| 業務の名称                            | 令和5年度荒川上流域管内測量業務                                     |
| 業務場所                             | 飯豊山系砂防事務所管内  |
| 業種区分                             | 測量   |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 基準点測量 38点、三次元点群測量 0.214km <sup>2</sup> 、横断面作成 0.04km |
| 履行期間(自)                          | 令和 6年 3月16日  |
| 履行期間(至)                          | 令和 7年 2月28日  |
| 変更前の契約金額                         | 10,714,000円(税込み)                                     |
| 変更金額                             | + 6,743,000円(税込み)                                    |
| 変更後の契約金額                         | 17,457,000円(税込み)                                     |
| 変更理由                             | 測量調査請負契約書第18条(設計図書等の変更)に基づく変更<br>基準点測量、三次元点群測量、横断面作成 |