

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　8月20日
契 約 業 者 名	(株) クリエイトセンター
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区川岸町2－8－1
業 務 の 名 称	令和5・6年度飯豊管内（新潟）砂防施設等設計業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事用道路修正設計　1式
履 行 期 間 (自)	令和　5年10月26日
履 行 期 間 (至)	令和　6年12月　6日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,184,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4,840,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	24,024,000円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更 工事用道路修正設計

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 5 日
契 約 業 者 名	(株) クリエイトセンター
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区川岸町 2 - 8 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度飯豊管内 (新潟) 砂防施設等設計業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 0 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 0 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) クリエイトセンター
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区川岸町 2 - 8 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度飯豊管内 (新潟) 砂防施設等設計業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	流木対策工概略設計 一式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 0 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 0 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 流木対策工概略設計 一式