

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 5 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) サンテックインターナショナル 甲信支店
契 約 業 者 の 住 所	長野県松本市大字島立字西原 1 0 8 0 - 6
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度飯豊山系砂防事務所電気通信施設工事監督支援業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	「令和 5 年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和 5 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 , 7 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 6 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 , 3 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 5 年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和 5 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) サンテックインターナショナル 甲信支店
契 約 業 者 の 住 所	長野県松本市大字島立字西原 1 0 8 0 - 6
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度飯豊山系砂防事務所電気通信施設工事監督支援業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	「令和 5 年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和 5 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 , 3 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 , 4 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	特記仕様書第201条に基づき対象工事件数に変更が生じたため、契約変更するものである。