

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 6月 8日
契約業者名	(株) 建設マネジメント北陸東 新潟支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区美咲町1-9-36
業務の名称	令和5・6年度飯豊山系砂防事務所積算技術業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は、飯豊山系砂防事務所における砂防に関する工事の設計書作成に必要な工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへのデータ入力等の作成支援を行うことにより、担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。本業務は、令和5、6年度の2ヶ年業務であり、2ヶ年分の想定される工事発注本数について計上するものである。
履行期間(自)	令和 5年 4月 3日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	60,170,000円(税込み)
変更金額	+ 5,192,000円(税込み)
変更後の契約金額	65,362,000円(税込み)
変更理由	「令和5年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和5年度3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による変更。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月12日
契約業者名	(株) 建設マネジメント北陸東 新潟支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区美咲町1-9-36
業務の名称	令和5・6年度飯豊山系砂防事務所積算技術業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、飯豊山系砂防事務所における砂防に関する工事の設計書作成に必要な工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへのデータ入力等の作成支援を行うことにより、担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。本業務は、令和5、6年度の2ヶ年業務であり、2ヶ年分の想定される工事発注本数について計上するものである。
履行期間(自)	令和 5年 4月 3日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	65,362,000円(税込み)
変更金額	+ 3,883,000円(税込み)
変更後の契約金額	69,245,000円(税込み)
変更理由	令和5年度文について、対象工事件数が決まったため変更する。

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月12日
契約業者名	(株) 建設マネジメント北陸東 新潟支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区美咲町1-9-36
業務の名称	令和5・6年度飯豊山系砂防事務所積算技術業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	積算技術業務一式
履行期間 (自)	令和 5年 4月 3日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	69,245,000円 (税込み)
変更金額	-1,837,000円 (税込み)
変更後の契約金額	67,408,000円 (税込み)
変更理由	発注者支援業務等委託契約書第20条 (設計図書等の変更) に基づく変更