

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山市本町 3 - 2 1 (損保ジャパン富山ビル)
業 務 の 名 称	令和 6 年度横川流域砂防施設等設計業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路詳細設計 (B)、砂防堰堤及び床固工詳細設計、アンカー付場所打ち法枠 詳細設計、場所打ち法枠詳細設計、流木対策予備設計
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7, 4 2 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8, 0 8 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 アンカー付場所打ち法枠詳細設計 場所打ち法枠詳細設計 流木対策予備設計

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山市本町 3 - 2 1 (損保ジャパン富山ビル)
業 務 の 名 称	令和 6 年度横川流域砂防施設等設計業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事用道路復旧対策工予備設計、工事用道路復旧対策工詳細設計
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 0 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 3 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更