

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(有) 石山測量設計事務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟県岩船郡関川村下関 6 0 4 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度飯豊山系砂防事務所管内流量観測業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	低水流量観測1式、高水流量観測1式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 3 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 , 8 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 1 , 2 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 , 5 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第18条 (設計図書等の変更) に基づく変更 流量観測 応用測量

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(有) 石山測量設計事務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟県岩船郡関川村下関 6 0 4 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度飯豊山系砂防事務所管内流量観測業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	UAV写真測量1式、低水流量観測1式、高水流量観測1式、河川定期横断測量 直接水準(平地)1式、水位流量曲線作成1式、統計資料の作成1式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 3 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 , 8 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和7 年4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」(令和7 年3 月6 日付国北整契第433 号、国北整技管第181 号)に基づく特例変更