

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	令和 5 ・ 6 年度飯豊山系砂防事務所事業監理業務北陸地域づくり協会・開発技
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市江南区亀田工業団地二丁目 3 番 4 号
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度飯豊山系砂防事務所事業監理業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内 ～ 飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防調査・計画 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 2 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 0 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 5 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 砂防調査・計画