

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月30日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和6・7年度飯豊管内自然環境調査業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	猛禽類調査一式、溪流環境基礎調査一式、調査結果とりまとめ一式
履行期間 (自)	令和 6年10月26日
履行期間 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	38,533,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,335,000円 (税込み)
変更後の契約金額	43,868,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 猛禽類調査、溪流環境基礎調査、調査結果とりまとめ

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和6・7年度飯豊管内自然環境調査業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	猛禽類調査一式、溪流環境基礎調査一式
履行期間 (自)	令和 6年10月26日
履行期間 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	32,967,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,566,000円 (税込み)
変更後の契約金額	38,533,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 猛禽類調査、溪流環境基礎調査