

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和7年度管内インフラDX構築検討業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 一式、砂防工事現場における通信環境構築支援 一式、既存の通信インフラを活用した通信環境構築検討 一式、手引き・マニュアルの改訂 一式、報告書作成 一式
履行期間 (自)	令和 7年 4月16日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	20,955,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,157,000円 (税込み)
変更後の契約金額	24,112,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 ・携帯不感地帯におけるインフラDX推進検討 一式 ・砂防工事現場における通信環境構築支援 一式 ・既存の通信インフラを活用した通信環境構築検討 一式