

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 2 月 2 7 日                                                                                              |
| 契 約 業 者 名                           | 令和7年度上ノ沢土砂移動モニタリング業務 建設技術研究所・測商新潟設計<br>共同体                                                                    |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県新潟市中央区万代4-4-27 (株) 建設技術研究所 北陸支社                                                                            |
| 業 務 の 名 称                           | 令和7年度上ノ沢土砂移動モニタリング業務                                                                                          |
| 業 務 場 所                             | 飯豊山系砂防事務所管内                                                                                                   |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                               |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 計画準備 一式、現地調査 一式、観測機器の設置及び交換 一式、観測及び<br>データ整理 一式、河床材料調査 一式、採水 一式、採水サンプルによる分<br>析 一式、土砂移動解析 一式、総合検討 一式、報告書作成 一式 |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 7 年 4 月 1 6 日                                                                                              |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 8 年 2 月 2 7 日                                                                                              |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 9 , 9 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                   |
| 変 更 金 額                             | + 4 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                       |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 0 , 4 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                   |
| 変 更 理 由                             | 土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更<br>・UAV写真点群測量 一式<br>・採水サンプルによる分析 一式                                          |