

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 3 月 2 3 日                                                                                            |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 建設技術研究所 北陸支社                                                                                            |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル                                                                               |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 7 ・ 8 年度飯豊管内自然環境調査業務                                                                                     |
| 業 務 場 所                             | 飯豊山系砂防事務所管内                                                                                                 |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                             |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 自然環境調査 1 式<br>(1) 計画準備<br>(2) 猛禽類調査<br>(3) 溪流環境基礎調査<br>(4) 女川土砂上げに伴うモニタリング調査<br>(5) アドバイザー意見聴取<br>(6) 報告書作成 |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 7 年 1 0 月 1 1 日                                                                                          |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 8 年 9 月 3 0 日                                                                                            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 3 4 , 9 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                 |
| 変 更 金 額                             | + 6 , 8 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                 |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 1 , 8 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                 |
| 変 更 理 由                             | 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更<br>・ 猛禽類調査 一式                                                         |