



# 関川砂防通信

国土交通省北陸地方整備局  
飯豊山系砂防事務所関川砂防出張所  
第12号 平成31年3月


「関川砂防通信」第12号をお届けします。

昨年7月に契約した峠ノ沢砂防堰堤その2工事は、3月下旬に完成しました。

昨年8月に契約した流木対策(新潟)他工事は、積雪により休工となっていました。3月25日から工事を再開しました。工期を7月31日まで延期しています。

3月に新たに4件の工事を契約しました。次ページに載せています。


次号は、平成31年6月上旬に発行する予定です。



番号	工事名	受注者名	工期	主な内容
1	深沢第2号砂防堰堤外工事(完成)	(株)加藤組	H29. 3.11~H30. 8.31	深沢第2号砂防堰堤
2	柿ノ木沢溪流保全工その2工事(完成)	(株)富樫組	H29. 9.12~H30.10.26	柿ノ木沢流路工、床固め工
3	日光沢砂防堰堤その2工事(完成)	新発田建設(株)	H30. 3.24~H30.12.20	日光沢砂防堰堤左岸本土工
4	穴沢砂防堰堤その2工事(完成)	(株)伊藤組	H30. 3.28~H31. 1.31	穴沢2号砂防堰堤 穴沢1号砂防堰堤工用道路
5	女川斜面对策工事(完成)	グリーン産業(株)	H30. 5.29~H30.12.20	女川斜面对策
6	峠ノ沢砂防堰堤その2工事(完成)	(株)伊藤組	H30. 7.18~H31. 3.20	峠ノ沢砂防堰堤
7	流木対策(新潟)他工事	(株)小野組	H30. 8.10~H31. 7.31	吹ノ沢、黒俣、シバクラ、イモノマ 砂防堰堤流木対策

3月に新たに日光沢砂防堰堤その3工事、女川斜面对策その2工事、穴沢砂防堰堤その3工事、藤沢川第3号砂防堰堤工事の4件の工事を契約しました。

4月以降も継続する流木対策(新潟)他工事と合わせて、下図、下表のとおりです。  
次号から工事の進捗状況等をお知らせします。



番号	工事名	受注者名	工期	主な内容
1	流木対策(新潟)他工事	(株)小野組	H30. 8.10~H31. 7.31	吹ノ沢、黒俣、シバクラ、イモノマ砂防堰堤流木対策
2	日光沢砂防堰堤その3工事	新発田建設(株)	H31. 3. 9~H31.10.18	日光沢砂防堰堤右岸本体工
3	女川斜面对策その2工事	グリーン産業(株)	H31. 3.20~H31.11.29	女川斜面对策
4	穴沢砂防堰堤その3工事	(株)伊藤組	H31. 3.26~H31.12.20	穴沢1号砂防堰堤及び工事用道路
5	藤沢川3号砂防堰堤工事	(株)加藤組	H31. 3.26~H31.12.20	藤沢川第3号砂防堰堤及び工事用道路

## 峠ノ沢砂防堰堤その2工事：株式会社 伊藤組

新発田市菅谷地先の峠ノ沢に砂防堰堤を整備します。  
前回の工事で本堤の根通しまで施工しました。  
今回の工事では、本堤の残りの部分及び前庭保護工を施工し、砂防堰堤を完成させます。

### 峠ノ沢砂防堰堤

平成31年3月下旬  
峠ノ沢砂防堰堤が完成しました。



正面からの全景写真



右岸側から全景写真



左岸側から全景写真

## 流木対策(新潟)他工事 : 株式会社 小野組

新発田市溝足地先のシバクラ沢砂防堰堤、イモノマ沢砂防堰堤、胎内市黒俣地先の黒俣川砂防堰堤及び関川村滝原地先の吹ノ沢砂防堰堤の流木対策工を整備します。

### シバクラ沢砂防堰堤

平成30年11月下旬に完成しました。

### 吹ノ沢砂防堰堤

### 黒俣川砂防堰堤

平成30年12月下旬に完成しました。

### イモノマ沢砂防堰堤

平成31年3月下旬

工事は、積雪のため一旦中止していましたが、3月25日に再開しました。  
除雪、工事用道路補修を行った後、流木対策工の設置にかかります。



平成31年3月26日撮影  
イモノマ沢砂防堰堤及び工事用道路の状況

### 上ノ沢砂防堰堤管理用道路補修

上ノ沢砂防堰堤を管理するための道路において、舗装及び排水路工事をおこないます。

### 発行及びお問い合わせ先



国土交通省北陸地方整備局

飯豊山系砂防事務所

〒999-1363

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町3-48

TEL 0238-62-2566 FAX 0238-62-2613

URL <http://www.hrr.mlit.go.jp/iide/>

関川砂防出張所

〒959-3264

新潟県岩船郡関川村大字上関1303-2

TEL 0254-64-1369 FAX 0254-64-0025

