

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	北陸コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山市黒瀬 1 9 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度高原川流域測量その 2 業務
業 務 場 所	神通川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、神通川水系砂防事務所管内において実施している工事等の事業に必要なとなる測量作業を行うものである。 ・基準点測量 1 式 ・水準点測量 1 式 ・現地測量 1 式 ・三次元点群測量 1 式 ・路線測量 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7, 6 3 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 2 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8, 2 6 0, 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由

打合せ協議等による数量精査により精算変更を行う。