

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	北陸用地補償 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区弁天橋通 1 - 2 - 3 9
業 務 の 名 称	令和 6 年度神通川水系砂防事務所用地調査点検等技術業務
業 務 場 所	神通川水系砂防事務所管内 ～ 岐阜県飛騨市
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4, 6 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 1, 1 3 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3, 4 8 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	当初設計数量と差異が生じたため、実績数量により変更契約を行うものである。