

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	館下コンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山市水橋的場 2 3 4
業 務 の 名 称	令和 8 年度高原川流域測量その 2 業務
業 務 場 所	神通川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	三次元点群測量 一式 基準点測量 一式 用地幅杭設置測量 一式
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 1 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 0 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 5 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 5 7 条 (契約外の事項) に基づき、 令和 8 年 4 月より適用する設計業務等標準歩掛等に係る業務委託料の適用による変更