

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(一財) 砂防・地すべり技術センター
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区平河町 2 - 7 - 5
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度神通川水系砂防事務所土砂・洪水氾濫対策検討業務
業 務 場 所	神通川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は土砂・洪水氾濫検討による被害想定手法により中期的な事業計画における見直しとそれらの被害低減効果を分析し、神通川水系直轄砂防事業における効果を分かりやすく説明するための基礎資料を作成することを目的とする。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 , 2 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 , 2 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	