

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	令和 5 ・ 6 年度神通川水系砂防事務所管内砂防設備巡視点検業務建設マネジメント北陸西・技建開発設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	新潟県 新潟市江南区亀田工業団地 2 - 3 - 4
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度神通川水系砂防事務所管内砂防設備巡視点検業務
業 務 場 所	神通川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、神通川水系砂防事務所管内の砂防設備の巡視点検を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 5 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 4 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 2 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務について、業務実施数量が確定したことから清算変更を実施するものである。