

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 飛建測量企画
契 約 業 者 の 住 所	岐阜県高山市上宝町本郷 3 4 5 0
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度高原川流域流量観測業務
業 務 場 所	岐阜県飛騨市神岡町殿 1 0 2 0 番地 4
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 低水流量観測 6 0 回 / 2 箇所 ・ 高水流量観測 1 式 ・ 河川定期横断測量 1 式 ・ 水位流量曲線作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 2 月 2 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 9 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 , 2 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 8 条に基づく変更