

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント（株）北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山市本町 3 - 2 1 （損保ジャパン富山ビル）
業 務 の 名 称	令和 6 年度高原川流域砂防施設設計業務
業 務 場 所	神通川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は高原川流域において計画されている砂防施設について、設計図書に基づく設計条件、測量調査資料、地質調査資料、現地調査結果及び技術文献等を確認し、計画地点の立地条件、施工性、経済性及び環境について技術的な検討を加え、最適な砂防施設の基本諸元を決定するものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1, 5 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9, 7 3 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1, 2 9 5, 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由

一部変更指示に伴う変更をおこなう。