

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	パンフィックコンサルタンツ(株) 富山事務所
契約業者の住所	富山市丸の内1-8-10
業務の名称	令和6年度高原川流域砂防施設設計その2業務
業務場所	神通川水系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤予備設計 1式 砂防堰堤詳細設計 1式
履行期間(自)	令和 6年 6月15日
履行期間(至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	20,680,000円(税込み)
変更金額	+ 13,915,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,595,000円(税込み)
変更理由	砂防工事用道路の協議資料作成を増工する。