

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	(株) 村尾地研
契約業者の住所	富山市塚原150
業務の名称	令和7年度高原川流域地質調査業務
業務場所	神通川水系砂防事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	機械ボーリング 3ヶ所 ・土質ボーリング (砂・砂質土3.5m、礫混じり土砂15.6m、玉石混じり土砂101.5m) ・岩盤ボーリング (軟岩16.4m) ・標準貫入試験 (砂・砂質土4回、礫混じり土砂14回、玉石混じり土砂101回、軟岩18回) ・総合解析 1式 地すべり調査 1ヶ所
履行期間 (自)	令和 7年 4月26日
履行期間 (至)	令和 7年12月25日
変更前の契約金額	20,350,000円 (税込み)
変更金額	+ 14,465,000円 (税込み)
変更後の契約金額	34,815,000円 (税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第18条 (設計図書の変更) に基づく変更