

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 4日
契約業者名	日本工営株式会社 北陸事務所
契約業者の住所	金沢市駅西本町5-1-43
業務の名称	令和7年度高原川流域流砂量調査業務
業務場所	神通川水系砂防事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	流砂量観測 1式 土の粒度試験 5試料 土の密度試験 5試料
履行期間 (自)	令和 7年 5月 9日
履行期間 (至)	令和 8年 3月 6日
変更前の契約金額	20,020,000円 (税込み)
変更金額	-1,551,000円 (税込み)
変更後の契約金額	18,469,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) による変更 流砂量観測、土の粒度試験、土の密度試験