

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月10日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株) 富山事務所
契約業者の住所	富山市丸の内1-8-10
業務の名称	令和7年度高原川流域砂防施設設計その1業務
業務場所	神通川水系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路予備設計1式、砂防堰堤予備設計1式
履行期間(自)	令和 7年 5月28日
履行期間(至)	令和 7年12月22日
変更前の契約金額	11,660,000円(税込み)
変更金額	+ 3,267,000円(税込み)
変更後の契約金額	14,927,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書)に基づく変更