

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月18日
契約業者名	(株) 国土開発センター 富山支店
契約業者の住所	富山市黒瀬13-3
業務の名称	令和7年度江馬東町砂防堰堤群(栃洞地区)建物調査等業務
業務場所	岐阜県飛騨市神岡町殿 地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	建物調査・算定 3棟 附帯工作物調査・算定 3戸
履行期間(自)	令和 7年10月 2日
履行期間(至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	4,334,000円(税込み)
変更金額	+ 869,000円(税込み)
変更後の契約金額	5,203,000円(税込み)
変更理由	本業務は、江馬東町砂防堰堤群(栃洞地区)事業に必要となる土地の建物等を調査する業務である。 今般、外業が完了し、数量報告を受けたところ、当初設計数量と差異が生じたことから精算変更を行うものである。