

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	蒲田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根 3 6 5 番地 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度白谷第 1 号砂防堰堤改築工事
工 事 場 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 2 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 , 1 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 5 , 4 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・特記仕様書より、除石工について有人施工から無人化施工に変更する。 ・一部変更指示に伴う変更。