

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月 9日
契約業者名	蒲田建設(株)
契約業者の住所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根365番地1
工事の名称	令和7年度貝塩第2号砂防堰堤工事
工事場所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 1億6千万円未満
工 期 (自)	令和 7年 5月 9日
工 期 (至)	令和 8年 1月13日
変更前の契約金額	130,350,000円(税込み)
変更金額	+ 660,000円(税込み)
変更後の契約金額	131,010,000円(税込み)
変更理由	一部変更指示に伴う変更。 共通仮設費の増工。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 5日
契約業者名	蒲田建設(株)
契約業者の住所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根365番地1
工事の名称	令和7年度貝塩第2号砂防堰堤工事
工事場所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 1億6千万円未満
工 期 (自)	令和 7年 5月 9日
工 期 (至)	令和 8年 1月13日
変更前の契約金額	129,800,000円(税込み)
変更金額	+ 550,000円(税込み)
変更後の契約金額	130,350,000円(税込み)
変更理由	概算数量確定に伴う変更