

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 2 5 日
契 約 業 者 名	蒲田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根 3 6 5 番地 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度白谷第 1 号砂防堰堤改築工事
工 事 場 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根地先 ~ 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤工 1式 工事用道路工 1式 除石工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 1億6千万円未満
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 7 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 8 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 2 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	特記仕様書 8 8 条より、材料費を計上する。