

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 3 日
契 約 業 者 名	蒲田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根 3 6 5 番地 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度白谷第 1 号砂防堰堤管理用道路その他工事
工 事 場 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1 式 管理用道路工 1 式
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 2 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 9, 3 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 8 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 9, 9 8 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特 例措置 に伴う変更