

## 平成26年度 第2回事業評価監視委員会 一括審議対象事業一覧

事業名	全体B/C (残事業B/C)	対応方針 (原案)	事業化	該当要件	全体事業費	H26年度末の 投資額予定 (進捗率)	審議区分の判定		
							事業費 の増額	事業完了、 開通見通し (変更有無)	事業内容等 の変更
関川直轄河川改修事業	5.2	事業継続	平成21年度 (河川整備計画)	再評価後3年	537億円	40億円 (約7%)	無し	平成50年度完了	無し
	(1.9)							(変更無)	
福井港海岸 直轄海岸保全施設整備事業	5.5	事業継続	平成16年度	再評価後3年	179億円	131億円 (約73%)	無し	平成29年度完了	無し
	(7.0)							(変更無)	
国道8号魚津滑川バイパス	1.3 ※H23評価	事業継続	平成元年度	再評価後3年	360億円	306億円 (約85%)	無し	一部区間H26 全線H27	無し
	(1.9) ※H23評価							(変更無)	
国道8号豊田新屋立体	6.1 ※H23評価	事業継続	平成21年度	再評価後3年	230億円	14億円 (約6%)	無し	-	無し
	(6.3) ※H23評価								